



中華人民共和國香港特別行政區政府總部教育統籌局
Education and Manpower Bureau
Government Secretariat, Government of the Hong Kong Special Administrative Region
The People's Republic of China

本局檔號 Our Ref. : EDB(HE)CR 3/2041/04

電話 Telephone : 3540 7468

來函檔號 Your Ref. :

傳真 Fax Line: 2804 6499

香港中區
昃臣道
立法會
教育事務委員會秘書
梁慶儀女士

梁女士：

教育事務委員會
大學教育資助委員會資助院校基本工程項目

本局曾在 2008 年 12 月 5 日提供了大學教育資助委員會資助院校為推行新學制而進行的 12 項基本工程計劃的原有及最新估計費用。由於本局最近將其中五個基本工程項目提交教育事務委員會或工務小組委員會討論，我們更新了有關資料，詳情請見附表。煩請將附表交委員傳閱，以供參考。

教育局局長

(黃珮玟 黃珮玟 代行)

二零零九年二月六日

副本抄送：

立法會工務小組委員會秘書游德珊女士
大學教育資助委員會秘書長 (經辦人：馬周佩芬女士)

教育統籌局已於二零零七年七月一日重組為教育局。為免浪費，我們繼續使用舊文具，直至存貨用罄為止。

The Education and Manpower Bureau has been re-organised as Education Bureau since 1 July 2007.

To minimize waste, we are using our old stationery while stock lasts.

網址：http://www.emb.gov.hk 電子郵件：embinfo@emb.gov.hk

Web site : http://www.emb.gov.hk E-mail : embinfo@emb.gov.hk

Room 1150, Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong

大學教育資助委員會資助院校“334”工務工程原有和最新估計費用

(百萬元)

院校	工程項目	原有估計費用	估計費用 ^a	最新工程計劃預算 ^b	
		(2004 年 9 月或 2005 年 9 月價格 ^c)	(2008 年 9 月價格)	(2008 年 9 月價格)	(付款當日價格) ^b
香港城市大學 (城大)	教學及行政大樓 ^d	571.0	978.9	832.1	905.1
香港浸會大學 (浸大)	浸會大學道校園發展第 1 期	239.7	410.9	380.9 ^e	425.5 ^e
嶺南大學 (嶺大)	新教學大樓	72.7	126.7	132.5	142.6
	新學生宿舍 ^d	49.3	87.8	91.4	98.4
香港理工大學 (理工)	第 8 期發展 ^d	760.4	1,303.6	1,256.4	1,337.4
香港中文大學 (中大)	綜合教學大樓	114.5	199.4	-	-
	綜合科研實驗大樓 (第 1 座)	255.6	445.2	-	-
	現有大學圖書館擴建工程	161.6	281.5	-	-
	學生活動中心	107.7	187.6	188.9	206.5
香港科技大學 (科大)	新教學大樓	384.2	669.2	627.6	668.5
	現有教學大樓擴建工程	80.4	90.8 ^f	110.7	116.1
香港大學 (港大)	百周年校園計劃第 1 期	630.0	1,097.4	1,027.9	1,099.8 ^g
總數		3,427.1 ^h	5,879.0 ^h	- ⁱ	-

^a 估計費用已考慮 2004 年及 2005 年制定原有估計費用時之後市況的變化，以及在詳細設計工作過程中出現的新發展。估計費用按 2008 年 9 月價格表示，以方便比較各工程項目的費用。在向立法會提交撥款申請時，我們會根據最新市場情況檢討和更新有關工程的估計費用。

^b 所列的最新工程計劃預算已考慮到最新的經濟情況和建築成本工程，並已提交教育事務委員會或工務小組委員會審議。在向工務小組委員會提交撥款建議時，我們會按政府對公營部門樓宇和建造工程產量價格的趨勢增減率所作的最新預測，制定按付款當日價格計算的預算。我們早前預計，公營部門樓宇和建造工程產量的價格在 2008 年至 2012 年期間每年上升 4%。根據最新的假設，預期在 2009 至 2013 年期間，公營部門樓宇和建造工程產量的價格每年上升 2.0%。我們會由 2009 年 2 月起，採用最新的假設數字和相應的價格調整因數，制定基本工程計劃按付款當日價格計算的預算。

^c 城大、浸大及理大的工程項目的估計費用是根據院校提供的修訂計劃按 2005 年 9 月價格計算。

^d 除了應付在 2012/13 年推行“3+3+4”所需的額外空間，城大、嶺大(宿舍部份)及理大的工程項目亦提供空間以紓緩現有短缺，有關工程費用已包括這兩方面的費用。

^e 有關工程已於 2008 年 10 月與浸會大學道校園發展計劃第 2 期工程合併。第 2 期工程旨在紓緩現時空間短缺情況。我們合共向工務小組申請 9 億 4510 萬元(按付款當日價格計算)。

^f 科大的現有教學大樓擴建工程項目已在 2008 年 1 月獲財務委員會批准撥款。上述的估計費用是按 2007 年 9 月價格表示。

^g 有關工程會與百周年校園計劃第 2 期同時進行。第 2 期工程旨在紓緩現時空間短缺情況。我們將於 2009 年 2 月向工務小組申請撥款，兩項工程計劃由公帑支付的款額的最新預算總計為 20 億 372 萬元(按付款當日價格計算)。

^h 總數包括城大、嶺大(宿舍部份)及理大為應付現時空間短缺情況所需的工程費用。如只計算“3+3+4”部份，原有估計費用及最新估計費用分別約為 29 億元(按 2004/2005 年價格計算)和 49 億元(按 2008 年價格計算)。

ⁱ 現時已有九項工程項目提交教育事務委員會或工務小組委員會，這九項工程的最新工程計劃預算總數為約 46 億元 (按 2008 年 9 月價格計算)。