

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內 估計款額之間出現重大差額的報告 (2011年第二季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書¹。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」²，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2011 年 6 月底的二季，有六份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於附件。

發展局
工務科
2011 年 11 月

¹ 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

² 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2011年第二季批出的基本工程合約)

(1) 部門： 土木工程拓展署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元 (按付款當日價格計算)			
7745CL	啟德發展計劃—啟德明渠進口度及觀塘避風塘的改善工程(第1期)	717.700			
KL/2010/02	啟德發展計劃—啟德明渠進口道及觀塘避風塘的改善工程(第1期) / 2011年6月30日		562.900	417.000	145.900
		<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 挖泥工程 (4 984.8 萬元)；</p> <p>(b) 以生物除污法處理污染沉積物 (4 730.9 萬元)；</p> <p>(c) 其他工程 (2 923.9 萬元)；以及</p> <p>(d) 合約工程開辦費 (1 950.4 萬元)。</p>			

(2) 部門： 渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(B)-(A) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元 (按付款當日價格計算)			
4109CD	大埔船灣雨水排放系統改善工程	252.700			
4164CD	新界北部雨水排放系統改善計劃一在青山公路新田段底下建造箱型暗渠	26.800			
	總計：	279.500			
DC/2010/02	大埔船灣及石湖圍雨水排放系統改善工程/ 2011年4月18日		96.800	76.780	20.020
		<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 其他工程 (882 萬元)； (b) 船灣土木工程 (480 萬元)； (c) 合約工程開辦費 (320 萬元)；以及 (d) 船灣環境美化工程 (320 萬元)。</p>			

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(C)-(B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
4126CD	東九龍雨水排放系統改善計劃—B 部分第 2 期	190.900			
4377DS	九龍中部及東部污水收集系統改善工程第 2 期	503.000			
9186WC	更換及修復水管工程第 3 階段	5,550.000			
	總計：	6,243.900			
DC/2010/06	九龍中部及東部污水收集系統改善工程—第 2 期 / 2011 年 6 月 27 日		370.500	302.987	67.513
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 鋪設污水及排水管工程 (3 994.7 萬元)；</p> <p>(b) 其他工程 (1 072.3 萬元)；</p> <p>(c) 建造沙井工程(977.7 萬元)；以及</p> <p>(d) 合約工程開辦費 (706.6 萬元)。</p>					

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(D)-(B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
4341DS DC/2009/18	淨化海港計劃第二期甲一改善昂船洲污水處理廠及初級污水處理廠工程 淨化海港計劃第二期甲昂船洲污水處理廠改善工程—排放水隧道及消毒設施/ 2011年6月27日	7,913.400	870.400	680.000	190.400
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 開挖排水隧道工程 (7 850 萬元)；</p> <p>(b) 合約工程開辦費 (4 400 萬元)；</p> <p>(c) 排放水道石屎牆身工程 (3 800 萬元)；</p> <p>(d) 其他工程 (1 940 萬元)；以及</p> <p>(e) 豎井工程 (1 050 萬元)。</p>					

(3) 部門： 水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(E)-(B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元 (按付款當日價格計算)			
9191WC	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期	6,262.400			
13/WSD/10	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期—西九龍、葵青及荃灣水管工程/ 2011 年 4 月 6 日		700.000	616.758	83.242
		所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -			
		(a) 修復水管及相關工程 (5 021.1 萬元)；			
		(b) 更換水管及相關工程 (2 035.5 萬元)；以及			
		(c) 合約工程開辦費 (1 267.6 萬元)。			
11/WSD/10	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期—中西區及灣仔區水管工程/ 2011 年 5 月 19 日		740.300	569.294	171.006
		所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -			
		(a) 修復水管工程 (5 929.8 萬元)；			
		(b) 其他工程 (4 632.4 萬元)			
		(c) 更換水管工程 (3 153.7 萬元)；			
		(d) 合約工程開辦費 (2 810.3 萬元)；以及			
		(e) 工地及水管狀況勘测 (574.4 萬元)。			