

## 參考文件

### 所接受的投標價與工程計劃核准預算費內 估計款額之間出現重大差額的報告 (2011 年第三季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書<sup>1</sup>。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」<sup>2</sup>，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2011 年 9 月底的一季，有七份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於**附件**。

-----

發展局  
工務科  
2011 年 12 月

<sup>1</sup> 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

<sup>2</sup> 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內  
估計款額之間出現重大差額的報告  
(2011年第三季批出的基本工程合約)

(1) 部門：建築署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
3431RO  SS Y306	屯門河美化工程一天后廟廣場  屯門天后廟廣場休憩用地 建造工程/ 2011年9月9日	134.500	118.900	79.770	39.130
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 合約工程開辦費 (1 490 萬元)；                      (b) 外圍工程 (1 181.8 萬元)；                      (c) 拆卸、水渠改道及斜坡鞏固工程 (954.5 萬元)；以及                      (d) 電器裝置工程 (286.7 萬元)。</p>					

(2) 部門： 土木工程拓展署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(B)-(A) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
5001BX (整體撥款) 項目 2.212  GE/2011/05	長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 J 組，九龍、新界及離島防 治山泥傾瀉工程  長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 J 組，九龍、新界 及離島防治山泥傾瀉工程 / 2011 年 8 月 24 日	111.120	89.874	58.556	31.318
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 土力工程 (2 260.4 萬元)；            (b) 合約工程開辦費 (624.0 萬元)；以及            (c) 其他工程 (247.4 萬元)。</p>					

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(C)-(B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
5432RO  CV/2011/02	香港仔旅遊發展項目  香港仔港灣兩岸海濱長廊 和鴨力洲大街一帶之美 化工程/ 2011年9月30日	288.100	271.100	185.000	86.100
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 園景建築 (5 830 萬元)；  (b) 鋼結構工程 (1 690 萬元)；以及  (c) 合約工程開辦費 (1 090 萬元)。</p>					

(3) 部門： 渠務署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(D)-(B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
4371DS	屯門西部污水收集系統	1,340.000			
4374DS	屯門污水收集系統第 1 階段 —青磚圍和屯子圍鄉村污水 收集系統	21.700			
4100DX (整體撥款) 項目 DZX0522	屯門新村雨水排放系統改善 工程	4.420			
總計：		1,366.120			
DC/2010/01	屯門鄉村污水收集系統 及望后石主幹污水渠/ 2011 年 9 月 1 日		346.000	300.000	46.000
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 無坑挖掘法污水主幹渠建造工程 (3 900 萬元)；</p> <p>(b) 沙井建造工程 (400 萬元)；以及</p> <p>(c) 其他工程 (300 萬元)。</p>					

(4) 部門： 水務署

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(E)-(B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	所接受的 投標價	差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
9191WC	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期	6,262.400			
12/WSD/10	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期—東區及南區水管工程/ 2011 年 7 月 5 日		650.400	543.443	106.957
		所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -			
		(a) 修復水管工程 (3 969.6 萬元)；			
		(b) 更換水管相關工程 (3 471.4 萬元)；			
		(c) 修復水管相關工程 (1 759 萬元)；以及			
		(d) 更換水管工程 (1 495.7 萬元)。			
9/WSD/10	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期—新界西主要水管工程/ 2011 年 7 月 15 日		587.600	431.235	156.365
		所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -			
		(a) 半結構性及非結構性修復水管工程 (7 515.8 萬元)；			
		(b) 其他工程 (4 479.7 萬元)；			
		(c) 結構性修復水管工程 (2 185.8 萬元)；以及			
		(d) 更換水管工程 (1 455.2 萬元)。			

工程計劃 編號  合約編號	工程計劃 名稱  合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(E)-(B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
10/WSD/10	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期—沙田及西貢 水管工程/ 2011 年 8 月 10 日		586.900	425.927	160.973
		<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 結構性修復水管工程 (7 722.4 萬元)；</p> <p>(b) 其他工程 (4 270 萬元)；</p> <p>(c) 合約工程開辦費 (2 261.6 萬元)；</p> <p>(d) 更換水管工程 (1 043.3 萬元)；以及</p> <p>(e) 半結構性及非結構性修復水管工程 (800 萬元)。</p>			