

參考文件

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內 估計款額之間出現重大差額的報告 (2012 年第一季批出的基本工程合約)

在 2004 年 4 月 21 日，審計署署長發表了關於淨化海港計劃第一期工程的衡工量值審計報告書¹。在審計署署長提出的意見當中，注意到當局就該工程計劃下部分工程合約所接受的投標價與工程計劃核准預算費內的估計款額有重大差異。政府帳目委員會在 2004 年 6 月發表報告書，建議為使立法會能有效監察用款情況，當各工程部門所接受的投標價與工程計劃核准預算費內估計款額之間出現達 1,500 萬元或以上的差額時，應知會立法會。

2. 回應政府帳目委員會的建議，政府同意向立法會遞交季度報告，當基本工程計劃所接受的投標價與估計款額之間出現重大差額，「達/逾 1,500 萬元或工程計劃核准預算費內的原來估計款額的 10%（以數額較大者為準）」²，需提供有關資料。我們在 2005 年 2 月 4 日遞交首份報告予政府帳目委員會，載列截至 2004 年 12 月底的工程項目資料。按財務委員會秘書的指示，我們將其後的報告遞交工務小組委員會。

3. 就截至 2012 年 3 月底的一季，有五份工程合約符合提交資料的指定準則。有關合約的詳情載於**附件**。

發展局
工務科
2012 年 5 月

¹ 見審計署署長第四十二號報告書，第三章。

² 見 2004 年 10 月 20 日立法會會議上提交回應政府帳目委員會第四十二號報告書的政府覆文的第 25 段。

所接受的投標價與工程計劃核准預算費內
估計款額之間出現重大差額的報告
(2012 年第一季批出的基本工程合約)

(1) 部門： 土木工程拓展署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A)-(B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	所接受的 投標價	差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
5001BX (整體撥款) 項目 2.221 GE/2011/12	長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 M 組, 黃大仙防治山泥傾 瀉工程 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 M 組, 黃大仙防治 山泥傾瀉工程 / 2012 年 2 月 2 日	225.610			
			209.210	168.829	40.381
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 土力工程 (3 295.9 萬元)；以及</p> <p>(b) 其他工程 (742.2 萬元)。</p>					

(2) 部門： 渠務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A)-(B) 差額
合約編號	合約名稱/ 批出日期	百萬元 (按付款當日價格計算)			
3012GB	輔助邊界圍網及主圍網和邊界巡邏通路新段建造工程—第二期	285.000			
4151CD	粉嶺龍躍頭、軍地南及嶺仔雨水排放系統改善工程	134.600 ^[1]			
4153CD	打鼓嶺的大埔田及坪輦、沙頭角的萬屋邊及蓮麻坑雨水排放系統改善工程	161.800			
5018GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程—重置邊界巡邏通路及相關保安設施	393.500			
	總計：	974.900			
DC/2011/06	重置由平原河至白虎山段邊界巡邏路與相關保安設施及北區雨水排放系統工程／ 2012年3月30日		370.600	312.221	58.379
		所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下－			
		(a) 建造主圍網及輔助圍網 (2 116.8 萬元)；			
		(b) 重置邊界巡邏路 (1 656.5 萬元)；			
		(c) 環境美化及其他工程 (1 478.4 萬元)；以及			
		(d) 合約工程開辦費 (586.2 萬元)。			

註： [1] 當局根據獲轉授的權力，把工程計劃核准預算費提高 14,300,000 元，即由 120,300,000 元增至 134,600,000 元。

(3) 部門： 路政署

工程計劃 編號 合約編號	工程計劃 名稱 合約名稱/ 批出日期	工程計劃 核准 預算費	(A) 工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	(B) 所接受的 投標價	(A) - (B) 差額
百萬元 (按付款當日價格計算)					
6746TH HY/2008/13	屯門公路重建及改善工程 屯門公路重建及改善工程 — 交通管制及監察系統 / 2012 年 3 月 27 日	6,804.300	81.700	36.200	45.500
<p>所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 -</p> <p>(a) 通訊系統 (1 525.3 萬元)；</p> <p>(b) 交通監察閉路電視系統 (1 357.3 萬元)；</p> <p>(c) 全可變訊息標誌系統 (1 278.4 萬元)；以及</p> <p>(d) 合約工程開辦費 (389 萬元)。</p>					

(4) 部門： 水務署

工程計劃 編號	工程計劃 名稱	工程計劃 核准 預算費	(A)	(B)	(A)-(B)
			工程計劃 核准 預算費 中預留的 合約價款	所接受的 投標價	差額
		百萬元 (按付款當日價格計算)			
9189WC	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期	4,510.300			
13/WSD/11	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期—東九龍水管工程 / 2012 年 1 月 13 日		665.900	588.988	76.912
			所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 - (a) 更換水管工程 (3 448.3 萬元)； (b) 修復水管工程 (2 407.4 萬元)；以及 (c) 合約工程開辦費 (1 835.5 萬元)。		
11/WSD/11	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期—荃灣及葵青水管工程 / 2012 年 2 月 10 日		995.000	739.931	255.069
			所接受的投標價比工程計劃核准預算費中預留的合約價款為低，是由於市場競爭激烈所致。出現較大差額的主要項目如下 - (a) 修復水管工程 (12 011.1 萬元)； (b) 以開坑方式更換水管工程 (11 892.1 萬元)； (c) 合約工程開辦費 (881.8 萬元)；以及 (d) 以無坑方式更換水管工程 (721.9 萬元)。		