

# **立法會**

## ***Legislative Council***

立法會CB(2)1501/13-14(04)號文件

檔 號：CB2/PL/HS

### **衛生事務委員會**

#### **立法會秘書處為2014年5月19日會議 擬備的資料摘要**

#### **香港佛教醫院的翻新工程**

有關香港佛教醫院(下稱"佛教醫院")翻新工程的議題從未在衛生事務委員會(下稱"事務委員會")的會議上討論。根據政府當局在2008年10月向工務小組委員會提供的預計在2008-2009年度立法會會期審議的項目，佛教醫院翻新工程的擬議工程計劃原定於2009年第四季展開，於2011年第二季完成。該項目其後暫緩提交，原因是醫院管理局需要更多時間檢討工程計劃的費用估算。

2. 政府當局其後計劃在2012-2013年度立法會會期提交擬議工程計劃，供工務小組委員會考慮。政府當局表示，工程計劃的擬議範圍包括(a)翻修3間住院病房及相關設施和裝置；(b)改建C座2個樓層，以提供日間康復服務、老人科日間服務及紓緩護理綜合醫療先導服務；(c)興建1條有蓋連接橋，連接B座及C座；(d)翻修部門、辦公室及附屬設施以達到現行標準；(e)重鋪院內道路；(f)修葺現有的圍牆、設置停車場進出控制系統及醫院圍牆閉路電視監察系統；以及(g)為A座和B座裝設消防灑水系統及改善C座的消防灑水系統。政府當局表示，擬議工程計劃然而未有按照計劃提交工務小組委員會，原因是當局需要更多時間敲定工程範圍及工程計劃，以便可更切合服務需要。

3. 在事務委員會2013年7月15日的會議上，委員在聽取政府當局就公營醫院的重建及擴建計劃作出簡報時察悉，政府當局會藉此機會為佛教醫院進行大型的翻新工程，增設130張療養及復康病床，以加強對年長的長期病患者的長期護理及康復服務。根據政府當局在2013年11月向工務小組委員會提供的預計在2013-2014年度立法會會期審議的項目，工程計劃的擬議範圍

已作出修改，以加入下列改動和額外工程：(a)翻修11間住院病房(而非原來計劃的3間)及相關設施和裝置；(b)改建A座和B座6樓為住院病房以容納額外的病床，以及翻修D座以供重置現時在6樓的設施；(c)興建1條位於地面用以連接A座及D座的有蓋行人道；及(d)於南翼興建1座新升降機塔以設置2部可運送病床病人的升降機。

4. 政府當局表示，截至2014年3月，擬議工程計劃的預算開支，按付款當日價格計算約為4.8億元。若撥款獲得批准，工程計劃預計在2014年展開，於2018年完工。

5. 立法會網站的相關文件載列於**附錄**。

立法會秘書處  
議會事務部2  
2014年5月13日

香港佛教醫院的翻新工程的相關文件

會議	會議日期	文件
工務小組委員會	2008年11月7日	<a href="#">預計在2008-2009年度立法會會期審議的項目</a>
工務小組委員會	2009年7月8日*	<a href="#">在2008-2009年度立法會會期提請工務小組委員會審議的項目年終報告</a>
工務小組委員會	2012年11月28日	<a href="#">預計在2012-2013年度立法會會期審議的項目</a>
衛生事務委員會	2013年7月15日 (項目II)	<a href="#">議程</a> <a href="#">會議紀要</a>
工務小組委員會	2013年7月25日*	<a href="#">在2012-2013年度立法會會期提請工務小組委員會審議的項目年終報告</a>
工務小組委員會	2013年11月27日	<a href="#">預計在2013-2014年度立法會會期審議的項目</a>
立法會	2014年3月19日	<a href="#">會議過程正式紀錄</a> (第四項質詢)
財務委員會	2014年4月4日 (環節7)	<a href="#">議程</a> <a href="#">政府當局就議員在審核2014-2015年度開支預算時提出的初步書面問題所作的答覆</a> (答覆編號：FHB(H)046)

\* 發出日期