

立法會 謝偉銓議員辦事處
OFFICE OF THE HON. TONY TSE

香港中區立法會道 1 號
立法會綜合大樓
立法會鐵路事宜小組委員會主席
田北辰議員, BBS, JP

田主席：

有關政府監管高鐵工程的事宜

就高鐵香港段工程延誤事件，雖然小組委員會已於 5 月 5 日及 5 月 19 日召開會議討論，但由於會議時間有限，而參與會議的議員眾多，本人雖為小組委員亦未能獲得主席給予充足時間，讓相關政府官員詳細回覆本人的提問。由於有效監察高鐵管理及工程進度是十分重要，特此專函，希望政府當局以書面回覆本人提出的以下問題。

政府於 2008 年，採納顧問勞氏鐵路亞洲有限公司的建議，委託香港鐵路有限公司(港鐵公司)推展高鐵項目，負責設計及整個高鐵工程的項目管理，而路政署成立的 13 人專責小組及其聘請的嘉科工程顧問有限公司(Jacobs China Limited)則負責監察推展高鐵香港段項目的各項工作，以確保項目的實施能符合工程預算，質量優良，並能如期完成。為此，

1. 嘉科工程顧問有限公司(Jacobs China Limited)在察覺到工程出現滯後情況時，曾作出甚麼跟進行動？有否向路政署署長提出任何緩解建議，以及如何追回工程進度的獨立意見？路政署署長有否就顧問公司提交的相關意見及建議向運輸及房屋局局長作出專業分析，並進行詳細研究，如有，詳情為何，若否，原因為何；
2. 在 5 月 19 日的會議上，路政署署長表示因人手不足而未能有效發揮監察角色，如署長早已察悉人手不足，有否要求增加人手或作出調整；當局有何具體措施確保有關監察機制有效運作，以及高鐵香港段工程餘下部份能夠在工程預算開支範圍能如期完成？



立法會 謝偉銓議員辦事處
OFFICE OF THE HON. TONY TSE

3. 就港鐵公司提交的高鐵香港段工程最新進度報告、工程計劃及造價，路政署署長有否聯同嘉科工程顧問公司作出獨立評估及研究，如有，詳情為何；若否，預計何時完成和提交報告？

順頌

台安！

立 法 會 議 員

謝偉銓 謹啟

2014年5月22日