



立法會 LEGISLATIVE COUNCIL

田北辰 議員 太平紳士 Hon Michael TIEN, JP

香港添馬  
添美道二號  
政府總部東翼二十二樓  
運輸及房屋局局長辦公室  
運輸及房屋局局長 張炳良教授, GBS, JP

張教授：

有關興建中鐵路線的工程延誤事宜

繼廣深港高速鐵路香港段（“高鐵（香港段）”）確認工程延誤，沙田至中環線（“沙中線”）、西港島線、南港島線（東段）和觀塘線延線工程亦先後傳出延誤的消息。鑒於事態嚴重，本人決定分別在 2014 年 6 月 13 日和 7 月 4 日的鐵路事宜小組委員會會議上討論高鐵（香港段）以外，四條鐵路的延誤問題，特此致函 閣下，希望政府儘快告知本小組委員會：

- （一）現正興建的五條鐵路－高鐵（香港段）、沙中線、西港島線、南港島線（東段）和觀塘線延線，哪些是由政府全資，哪些是由港鐵出資；
- （二）請以列表形式，列出這五條鐵路原本預計的完工日期和通車日期，及最新預計的完工日期和通車日期；
- （三）若有延誤，分別原因為何；
- （四）請以列表形式，列出這五項工程原本的項目成本、以何時的價格計算、分別的超支情況及最新預算成本為何；
- （五）這五項工程本來預算的應急費用為何及是否足夠；
- （六）若有超支，分別原因為何；
- （七）這五項工程原本和最新工程預算分配為何，如人力成本、項目管理、建造費用等等？

本人冀 閣下及政府當局能正視該等問題，解釋各項工程延誤的最新情況，以釋除公眾及委員的疑慮。

有勞之處，不勝銘感！

立法會鐵路事宜小組委員會主席

田北辰 謹啓

2014 年 5 月 27 日

副本抄送： 立法會鐵路事宜小組委員會秘書 劉素儀女士