

財務委員會討論文件

[FCR(2014-15)31]補充文件

2014 年 10 月 17 日

目的

本文件提供 **164DR** 號工程計劃「新界東南堆填區擴建計劃」的更新時間表、估計現金流及估計工程項目費用。

理由

2. 工務小組委員會在 2014 年 5 月 21 日建議財務委員會(下稱「財委會」)批准把 **164DR** 號工程計劃提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 19 億 9,300 萬元。是項撥款建議原計劃在 2014 年 7 月 4 日的財委會審議，但現需延至暑期休會後。

3. 載於 FCR(2014-15)31 號文件內建議的 **164DR** 號工程計劃範圍維持不變。但由於已過了一段時間，我們需就撥款建議作出以下修訂－

(a) 基於價格水平變動(由 2013 年 9 月更改為 2014 年 9 月)及現金流的修訂；按付款當日價格計算，工程項目費用預算調整為 21 億 160 萬元；

(b) 更新工程項目的延後時間表；以及

(c) 根據最新估算而調整顧問費及駐工地人員開支。

附件 上述修訂已載於附件中的文件。為方便參閱，有關修訂已加上灰色陰影。

建議

4. 我們請財委會一併考慮 FCR(2014-15)31 及 FCR(2014-15)31A 號文件，批准把 **164DR** 號工程計劃提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 21 億 160 萬元。

環境局

2014 年 10 月