

立法會

Legislative Council

立法會CB(4)1143/14-15(05)號文件

檔號：CB4/PL/TP

交通事務委員會 2015年6月16日舉行的會議

有關香港鐵路有限公司前行政總裁韋達誠先生的 僱傭合約提前終止的事宜 背景資料簡介

目的

本文件提供有關香港鐵路有限公司(下稱"港鐵公司")前行政總裁韋達誠先生的僱傭合約提前終止的事宜，以及廣深港高速鐵路(下稱"高鐵")香港段項目(下稱"該工程項目")的背景資料，並概述立法會議員過往討論該項目時提出的主要關注事項。

背景

2. 由於該工程項目出現延誤，港鐵公司成立了獨立董事委員會，全面檢討該工程項目的管理方針。2014年7月16日，港鐵公司董事局公布已收到獨立董事委員會的第一份報告¹，並接納報告的調查結果及建議。同日，港鐵公司董事局公布，該公司行政總裁韋達誠先生將提早離任。

3. 港鐵公司董事局早前已確認韋達誠先生於2015年8月底約滿後不再續約，而在2014年7月16日討論獨立董事委員會第一份報告時，港鐵公司董事局與韋達誠先生均認同，韋先生的行政總裁任期當時只餘一年，由於新的領導可對港鐵公司作出超越2015年的承諾，將有利該公司向前發展。因此，韋達誠先生於2014年8月15日正式離任，同日起他亦不再出任港鐵公司董事。

¹ http://www.mtr.com.hk/archive/en/pdf/press/20140716_xrl_report_chi.pdf

4. 港鐵公司於2015年4月15日公布該公司的2014年報(下稱"該年報")，當中披露韋達誠先生在2014年8月15日離任港鐵公司行政總裁一職時，除了基本薪金580萬港元外，還從港鐵公司獲得1,570萬港元的合約結算金額。

5. 該年報亦披露，韋達誠先生獲委任為港鐵公司行政總裁時，獲授予30萬股港鐵公司股份相關的衍生權益。該衍生權益代表韋達誠先生於2014年6月30日(即其首次任期屆滿之日)後可獲支付相當於30萬股港鐵公司股份的等值現金。因此，港鐵公司於2014年7月2日向韋達誠先生支付8,805,000港元。

6. 韋達誠先生的離職協議惹來社會人士、港鐵公司股東及立法會議員批評。部分立法會議員表示希望邀請政府當局及港鐵公司出席特別會議，說明向韋達誠先生提供有關離職協議的理據。

該工程項目

7. 高鐵從香港到廣州全長約140公里，途經深圳福田、龍華和東莞虎門，廣州總站位於石壁，是廣佛都市圈的中心。高鐵內地段以石壁站為起點，經皇崗進入香港境內。

8. 香港段是長約26公里的地下鐵路線，由皇崗邊界往坐落西九文化區以北、機場快線九龍站與西鐵線柯士甸站之間的西九龍總站。高鐵香港段的走線圖載於**附錄I**。

9. 該工程項目是以服務經營權模式進行，在該模式下，政府將會在工務計劃項目下撥款進行該工程項目的建造工程及其附屬工程，並最終擁有該段鐵路。2010年1月16日，財務委員會批准撥款進行高鐵的鐵路工程(550億元)和非鐵路工程(118億元)，總撥款額為668億元。

10. 在2010年1月26日，政府與港鐵公司就高鐵的建造、測試和通車試行簽訂委託協議。建造工程於2010年展開。

11. 在2014年4月15日，政府當局及港鐵公司宣布無法按原先目標，在2015年完成高鐵香港段的建造工程。據港鐵公司表示，依照該公司最新評估的施工進度，高鐵香港段的建造工程會延至2016年才完成，而由於需時進行測試及試行運作，以確保列車運行安全，高鐵香港段將於2017年投入服務。事件引起公眾廣泛關注。

由港鐵公司成立獨立董事委員會

12. 港鐵公司解釋，該工程項目延誤的原因，包括惡劣天氣和難以處理的地質情況。另一方面，港鐵公司成立了獨立董事委員會，全面檢討該工程項目的管理方針。獨立董事委員會於2014年7月16日發表第一份報告，就加強港鐵公司的制度及運作提出建議。第二份報告²於2014年10月28日發表，內載獨立董事委員會委任的兩名獨立專家就港鐵公司在高鐵項目管理各個範疇的結論，以及獨立董事委員會給予港鐵公司董事局考慮的相應建議。

13. 獨立董事委員會第一份報告第5.13及5.61段載述，獨立董事委員會認為，港鐵公司執行委員會(下稱"執行委員會")³未有將局部通車方案⁴向港鐵公司董事局匯報，反映執行委員會(特別是港鐵公司工程總監與行政總裁)的判斷力欠佳。獨立董事委員會亦認為，以行政總裁為首的執行委員會在此事件的危機管理上，欠缺應有的遠見，並且未能達到港鐵公司在香港社會上的地位以及作為國際鐵路營運者的期望。

由政府當局成立獨立專家小組

14. 政府當局亦成立了獨立專家小組，檢討項目管理、監察機制及其他與高鐵香港段項目延誤有關的事宜。獨立專家小組於2014年12月15日向行政長官提交報告，而該份報告⁵已於2015年1月30日公開予公眾查閱。獨立專家小組提出了若干建議，務求改善高鐵香港段及日後新鐵路項目的推展及監察的制度、程序和常規。

由立法會成立專責委員會

15. 在2014年6月25日的立法會會議上，胡志偉議員與莫乃光議員就高鐵香港段工程延誤提交一份呈請書。該份呈請書已按《議事規則》第20(6)條的規定交付專責委員會處理。調查廣

² http://www.mtr.com.hk/archive/cr_report/xrl_2014_10_c.pdf

³ 由港鐵公司行政總裁擔任主席的執行委員會，每月召開會議，討論5個主要的鐵路項目(包括高鐵香港段)，以及接收由高鐵香港段項目管理團隊擬備並經工程總監編輯整理的每月進度報告。

⁴ 在2013年8月及9月，港鐵公司向路政署報告，探討高鐵香港段項目可否"局部啟用"，即項目工程的主要部分於2015年年底完成，而測試和試行運作則於各段隧道完工後隨即展開，務求高鐵香港段於2015年年底前局部啟用(以應付開通初期的需求)。

⁵ <http://www.gov.hk/tc/theme/iep-xrl/>

深港高速鐵路香港段建造工程延誤的背景及原委專責委員會已於2014年12月展開工作。

該工程項目的最新發展

16. 在2015年5月19日的鐵路事宜小組委員會(下稱"小組委員會")會議上，政府當局表示，截至2015年3月底，高鐵香港段的整體完成進度為68.7%，較港鐵公司修訂工程時間表的計劃進度73.7%落後，這表示若未能追回落後的進度，2017年年底通車的目標將不能達到。綜觀過去數個月的進度數據，整體工程進度落後的情況持續惡化，並已經到了十分嚴峻的階段。路政署對港鐵公司能否達到2017年年底通車的目標相當存疑，認為可能有進一步的延誤。

17. 至於工程費用方面，政府當局表示，港鐵公司在2014年8月公布高鐵香港段修訂的項目委託費用估算為715.2億元。該估算是基於高鐵通車修訂工程時間表，即高鐵於2017年年底通車而制訂，較原先的委託費用650億元高出約65億元，亦超出核准工程預算(668億元)。然而，路政署及其監察和核證顧問發現港鐵公司有若干事項未有包括在該修訂委託費用預算內，又或是有些項目需要再作評估，以確保風險撥備充足。當局要求港鐵公司重新檢視修訂委託費用的預算，預計有關工作於2015年第二季完成。

18. 政府當局進一步表示，港鐵公司曾表示委託費用預算有可能顯著上升。政府當局非常關注港鐵公司就高鐵工程委託費用的最新估算；在正式收到港鐵公司有關檢視結果後，會進行嚴謹及仔細的審核。政府會評估港鐵公司就項目推展、工程延誤和項目超支的責任問題，並會保留一切向港鐵公司追交所保證事項和應負責任的權利。

過往討論前行政總裁的表現時所提出的主要關注事項及意見

19. 政府當局及港鐵公司於2014年4月15日公布該工程項目出現延誤後，小組委員會曾在2014年5月5日及5月19日召開共兩次會議，跟進此事。在該兩次會議上，多名委員批評韋達誠先生在跟進高鐵項目的進度方面監管不力，亦沒有秉持專業及主動的態度，以確保工程可在不超出預算費用的情況下如期完工。他們質疑韋達誠先生是否適宜繼續留任，管理港鐵公司。部分委員認為，韋達誠先生應為該工程項目嚴重延誤、延遲公布有關消息，以及就高鐵完工時間表一事誤導政府等事宜，承

擔責任及辭職。部分委員促請港鐵公司終止韋達誠先生的服務合約，並考慮對其採取紀律行動。此外，港鐵公司應扣減支付予韋達誠先生的約滿酬金，亦應保留向其提出申索的權利。部分委員則關注到，由於獨立專家小組的建議並無法律約束力，最終可能對須就該工程項目出現嚴重延誤負責的有關各方從輕發落。

20. 在上述兩次會議上，韋達誠先生就未有向公眾妥善交代工程所遇到的困難致歉，但不認為自己誠信有問題。他強調須為港鐵公司負責，並會為該公司未能公開、坦誠及有效地與政府和立法會溝通承擔責任。他表示自己在2013年11月根據當時所得的資料，評估高鐵可在2015年通車。

21. 韋達誠先生強調，他一直秉持專業態度履行職務，按照既定程序管理高鐵項目。他補充，他有責任繼續領導港鐵公司面對現有鐵路工程項目帶來的各種挑戰。

22. 在2014年5月5日的小組委員會會議上，港鐵公司主席表示，在過去兩年半內，韋達誠先生領導具有良好往績的港鐵公司努力克服鐵路項目的各種挑戰，並以真誠行事。港鐵公司會依循既定的內部機制，評核港鐵公司最高管理層及高級管理層人員(包括港鐵公司行政總裁)的工作表現。他亦向委員保證，如發現港鐵公司行政總裁或其他人士曾犯下過失，港鐵公司會採取適當行動。

在立法會會議上提出的相關質詢

23. 在第五屆立法會，議員曾就該工程項目提出15項質詢。該等質詢的超文本連結及其他相關文件分別載於**附錄II**及**III**。

最新發展

24. 應事務委員會的要求，政府當局及港鐵公司代表將於2015年6月16日的事務委員會會議上，向委員簡介港鐵公司前行政總裁韋達誠先生的僱傭合約提前終止事宜。

立法會秘書處
議會事務部4
2015年6月10日



The proposed alignment of the Hong Kong Section of the Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link (XRL)

圖例
LEGEND

- + - 特別行政區界
BOUNDARY OF SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
- 現有鐵路路線
EXISTING RAIL LINE
- 擬建廣深港高速鐵路香港段
PROPOSED HONG KONG SECTION OF THE GUANGZHOU-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS RAIL LINK
- - - 擬建廣深港高速鐵路內地段
PROPOSED MAINLAND SECTION OF THE GUANGZHOU-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS RAIL LINK
- 通風大樓
VENTILATION BUILDING (VB)
- 大江埔緊急救援入口
TAI KONG PD EMERGENCY ASSESS POINT

<p>圖則名稱 drawing title 工務計劃項目第53TR號 廣深港高速鐵路香港段 - 鐵路建造工程 香港段位置圖 PWP ITEM NO. 53TR HONG KONG SECTION OF GUANGZHOU-SHENZHEN-HONG KONG EXPRESS RAIL LINK - CONSTRUCTION OF RAILWAY WORKS LOCATION PLAN OF HONG KONG SECTION</p>	<p>設計 designed K. K. LEI 23/11/09 繪圖 drawn Y. L. MA 23/11/09 核對 checked K. K. LEI 23/11/09 日期 DATE 23/11/09 總工程師 S. H. LAM CHIEF ENGINEER</p>	<p>圖號 drawing no. HRWXRL002-SP0009 版權所有 COPYRIGHT RESERVED 鐵路拓展處 RAILWAY DEVELOPMENT OFFICE 路政署 HIGHWAYS DEPARTMENT</p>
--	---	---

**在立法會會議上
就廣深港高速鐵路(下稱"高鐵")香港段工程
提出的有關質詢
(第五屆立法會)**

19.12.2012	毛孟靜議員就高鐵香港段建造工程對附近樓宇結構的影響提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201212/19/P201212190255.htm)
29.5.2013	林健鋒議員就高鐵工程項目的施工進展及有關的出入境安排提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201305/29/P201305280552.htm)
	馮檢基議員就監督高鐵香港段的工程提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201305/29/P201305290208.htm)
23.10.2013	馮檢基議員就高鐵香港段實施"一地兩檢"提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201310/23/P201310220569.htm)
11.12.2013	郭家麒議員就鐵路建造工程對牛潭尾居民的影響提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201312/11/P201312100590.htm)
26.2.2014	單仲偕議員就高鐵西九龍總站實施"一地兩檢"提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201402/26/P201402260217.htm)
9.4.2014	何俊仁議員就鐵路安全(包括採購高鐵列車的進度)提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201404/09/P201404090399.htm)
16.4.2014	涂謹申議員就高鐵工程對附近土地和建築物的影響提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201404/16/P201404160410.htm)
30.4.2014	謝偉銓議員就高鐵香港段工程進度提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201404/30/P201404300330.htm)

21.5.2014	<p>林大輝議員就高速鐵路建造工程延誤竣工的處理提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201405/21/P201405210468.htm)</p>
	<p>郭家麒議員就高鐵香港段建造工程延誤提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201405/21/P201405210316.htm)</p>
28.5.2014	<p>梁繼昌議員就高鐵香港段建造工程提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201405/28/P201405280314.htm)</p>
29.10.2014	<p>郭家麒議員就大型基建工程提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201410/29/P201410290460.htm)</p>
3.12.2014	<p>湯家驊議員就高鐵香港段提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201412/03/P201412030567.htm)</p>
	<p>林大輝議員就大型基建工程超支和延誤提出的質詢 (http://www.info.gov.hk/gia/general/201412/03/P201412030932.htm)</p>

有關香港鐵路有限公司前行政總裁韋達誠先生的
僱傭合約提前終止的事宜
背景資料簡介

相關文件一覽表

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
2.12.2009 3.12.2009	工務 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段——鐵路建造工程提供的文件	PWSC(2009-10)68 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/fc/pwsc/papers/p09-68c.pdf
		政府當局就廣深港高速鐵路香港段——非鐵路建造工程提供的文件	PWSC(2009-10)69 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/fc/pwsc/papers/p09-69c.pdf
		會議紀要	PWSC32/09-10 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/fc/pwsc/minutes/pwsc20091202.pdf PWSC33/09-10 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/fc/pwsc/minutes/pwsc20091203.pdf
18.12.2009 8.1.2010 15.1.2010 16.1.2010	財務委員會	工務小組委員會在2009年12月2日和3日所提建議	FCR(2009-10)44 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/fc/fc/papers/f09-44c.pdf
16.4.2010	鐵路事宜 小組委員會	政府當局提供有關政府就廣深港高速鐵路香港段建造工程進行的監察和匯報工作的文件	CB(1)1573/09-10(04) http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0416cb1-1573-4-c.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
		會議紀要	CB(1)2071/09-10 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20100416.pdf
6.7.2010	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(截至2010年6月30日止的首份半年度報告)提供的文件	CB(1)2290/09-10(01) http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0706cb1-2290-1-c.pdf
20.9.2010	鐵路事宜 小組委員會	會議紀要	CB(1)757/10-11 http://www.legco.gov.hk/yr09-10/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20100920.pdf
20.5.2011	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(2010年7月1日至2010年12月31日的第二份半年度報告)提供的文件	CB(1)1585/10-11(07) http://www.legco.gov.hk/yr10-11/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0318cb1-1585-7-c.pdf
		會議紀要	CB(1)3031/10-11 http://www.legco.gov.hk/yr10-11/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20110506.pdf
--	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的第三份半年度報告(2011年1月1日至2011年6月30日期間)提供的文件	CB(1)3049/10-11(01) http://www.legco.gov.hk/yr10-11/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdpcb1-3049-1-c.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
--	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的第四份半年度報告(2011年7月1日至2011年12月31日期間)提供的文件	CB(1)1710/11-12(01) http://www.legco.gov.hk/yr11-12/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0524cb1-1710-1-c.pdf
--	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的第五份半年度報告(2012年1月1日至2012年6月30日期間)提供的文件	CB(1)24/12-13(02) http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0524cb1-24-2-c.pdf
24.5.2013	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況提供的文件	CB(1)1072/12-13(03) http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0524cb1-1072-3-c.pdf
		政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的第六份半年度報告(2012年7月1日至2012年12月31日期間)提供的文件	CB(1)1108/12-13(01) http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0524cb1-1108-1-c.pdf
		政府當局就廣深港高速鐵路香港段項目提供的補充資料文件(跟進文件)	CB(1)1434/12-13(01) http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0524cb1-1434-1-c.pdf
		會議紀要	CB(1)1870/12-13 http://www.legco.gov.hk/yr12-13/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20130524.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
22.11.2013	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的第七份半年度報告(2013年1月1日至2013年6月30日期間)提供的文件	CB(1)81/13-14(01) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdpcb1-81-1-c.pdf
		政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況提供的補充資料文件(跟進文件)	CB(1)782/13-14(01) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp1112cb1-782-1-c.pdf
		會議紀要	CB(1)1010/13-14 http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20131122.pdf
5.5.2014 19.5.2014	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段工程的最新狀況提供的文件	CB(1)1328/13-14(03) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0505cb1-1328-3-c.pdf
		香港鐵路有限公司就廣深港高速鐵路香港段建造工程和啟用提供的文件	CB(1)1354/13-14(01) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0505cb1-1354-1-c.pdf
		政府當局對2014年5月5日會議席上所提事項的回應	CB(1)1422/13-14(02) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0519cb1-1422-2-c.pdf
		香港鐵路有限公司就廣深港高速鐵路香港段工程提供的補充資料	CB(1)1438/13-14(01) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0519cb1-1438-1-c.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
		會議紀要	CB(1)1904/13-14 http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20140505.pdf CB(1)1987/13-14 http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20140519.pdf
4.7.2014	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路列車的安全管理措施提供的文件	CB(1)1722/13-14(05) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0704cb1-1722-5-c.pdf
		政府當局就興建中5條鐵路各項目建造業工人短缺的人數提供的補充資料(跟進文件)	CB(4)307/14-15(01) http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp0704cb4-307-1-c.pdf
		會議紀要	CB(1)139/14-15 http://www.legco.gov.hk/yr13-14/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20140704.pdf
2.1.2015	鐵路事宜 小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況(截至2014年9月30日為止的半年度報告)提供的文件	CB(1)260/14-15(04) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20141124cb1-260-4-c.pdf
		政府當局就廣深港高速鐵路香港段工程的最新進展提供的補充資料文件(跟進文件)	CB(4)575/14-15(01) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20150102cb4-575-1-c.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
		會議紀要	CB(4)623/14-15 http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/minutes/rdp20150102.pdf
16.1.2015	交通事務委員會	政府當局就有關廣深港高速鐵路香港段的人員編制建議提供的文件	CB(4)270/14-15(04) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/papers/tp20150116cb4-270-4-c.pdf
		立法會秘書處擬備有關廣深港高速鐵路香港段項目及其人手安排的背景資料簡介	CB(4)270/14-15(05) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/papers/tp20150116cb4-270-5-c.pdf
		跟進文件	CB(4)567/14-15(01) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/papers/tp20150116cb4-567-1-c.pdf
6.3.2015	鐵路事宜小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況提供的文件	CB(4)576/14-15(05) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/english/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20150306cb4-576-5-e.pdf
19.5.2015	鐵路事宜小組委員會	政府當局就廣深港高速鐵路香港段建造工程的進展和財務狀況提供的文件(截至2015年3月31日為止的季度報告)	CB(4)954/14-15(07) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20150519cb4-954-7-c.pdf
		立法會秘書處擬備有關廣深港高速鐵路香港段建造工程的最新背景資料簡介	CB(4)954/14-15(08) http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/panels/tp/tp_rdp/papers/tp_rdp20150519cb4-954-8-c.pdf

會議日期	委員會	會議紀要／文件	立法會文件編號
27.5.2015	人事編制 小組委員會	人事編制小組委 員會討論文件	EC(2014-2015)21 http://www.legco.gov.hk/yr14-15/chinese/fc/esc/papers/e14-21c.pdf

立法會秘書處
議會事務部4
2015年6月10日