

交通事務委員會

鐵路事宜小組委員會

跟進行動一覽表

(截至2014年10月22日的情況)

議題	會議日期	所需採取的跟進行動	最新情況／政府當局的回應
1. 在東鐵線及馬鞍山線沿線加裝自動月台閘門	2013年11月22日	小組委員會要求政府當局／香港鐵路有限公司(下稱"港鐵公司")— a) 提供在最近完成檢討港鐵公司票價調整機制的懲罰制度後，涉及乘客墮軌意外的詳細資料，包括列車服務受阻的時間；及 b) 提供資料，述明東鐵線由12卡車改以9卡車運作後，預計會增加多少載客量及班次。	有待回覆。
2. 廣深港高速鐵路(下稱"高鐵")香港段的工程進展及財政狀況	2013年11月22日	小組委員會要求政府當局／港鐵公司訂出安排，待第一輛高鐵列車於2014年運抵本港工地後，在適當時間安排小組委員會委員進行實地視察。	政府當局的回應已於2014年1月23日隨立法會CB(1)782/13-14(01)號文件發出。根據政府當局表示，首列高鐵列車預計於2014年第二季運

議題	會議日期	所需採取的跟進行動	最新情況／ 政府當局的回應
			抵本港，港鐵公司會於適當時間與立法會秘書處聯絡，就實地視察作出安排。
3. 港鐵公司的路軌檢查制度	2014年1月3日	小組委員會要求政府當局／港鐵公司分別就港鐵公司不同鐵路線所進行的目視檢查工作，提供內部及外判維修員工的人數。	有待回覆。
4. 前往輕鐵站實地視察	2014年1月3日	小組委員會要求政府當局／港鐵公司安排小組委員會委員在適當時間前往一個繁忙的輕鐵站實地視察，進一步了解繁忙時段輕鐵車廂及月台的擠迫情況。	有待回覆。
5. 港鐵列車的可載客量和載客率	2014年2月28日	<p>小組委員會要求政府當局／港鐵公司—</p> <p>(a) 提供資料，述明西鐵線的服務將何時達致飽和；</p> <p>(b) 提供不同鐵路線的總載客量資料；及</p> <p>(c) 安排小組委員會委員在適當時間前往一個繁忙的港鐵站(如金鐘站)實地視察，進一步了解繁忙時段港鐵車廂及月台的擠迫情況。</p>	有待回覆。

議題	會議日期	所需採取的跟進行動	最新情況／政府當局的回應
6. 2013年12月16日將軍澳線與部分觀塘線列車服務中斷的跟進工作和其後於東鐵線與輕鐵發生重大事故的報告	2014年2月28日	<p>小組委員會要求政府當局／港鐵公司—</p> <p>(a) 提供有關過往為東鐵線購入的絕緣體資料(包括費用)；及</p> <p>(b) 根據2013年實施的票價調整機制，提供有關港鐵公司就嚴重服務延誤須予徵收罰款的計算方法詳情。</p>	有待回覆。
7. 高鐵香港段建造工程的最新狀況	2014年5月5日	<p>小組委員會要求政府當局／港鐵公司提供下列文件／資料—</p> <p>(a) 運輸及房屋局、路政署及港鐵公司因應港鐵公司行政總裁於2013年11月21日致電運輸及房屋局局長，表示不同意向小組委員會報告高鐵香港段工程可能無法達到在2015年完工的目標後，在當日傍晚舉行的緊急會議的紀要；及</p> <p>(b) 關於港鐵公司為確保高鐵香港段可達到於2015年完工的目標，而在不同時間承諾採取追回進度的措施(下稱"擬議措施")，簡略報告路政署及／或路政署聘請的外界顧問(即嘉科工程顧問有限公司)曾否進行任何獨</p>	政府當局的書面回應已分別於2014年5月15日及5月16日隨立法會CB(1)1422/13-14(04)號及(02)號文件發出。

議題	會議日期	所需採取的跟進行動	最新情況／ 政府當局的回應
		立評估，以評定在不同階段採取的擬議措施在追回工程滯後上是否可行及具備成效；以及曾否向政府當局提供相關意見。	
8. 高 鐵 香 港 段 建 造 工程 的 最 新 狀 況	2014年5月19日	<p>小組委員會要求政府當局／港鐵公司提供下列資料 —</p> <p>(a) 為發展西九文化區而已交還的高鐵項目臨時工地的面積(公頃)，尤其是介乎M+與戲曲中心之間的土地面積；以及與原訂時間表相比，交還剩餘工地的時間表為何；及</p> <p>(b) 若高鐵臨時工地延遲交還導致西九文化區項目超支，有關超支費用(如有的話)會由哪一方(即政府、港鐵公司或西九文化區管理局)承擔。</p>	政府當局的書面回應已於2014年8月20日隨立法會CB(1)1938/13-14(01)號文件發出。
9. 西港島線、南港島線(東段)及觀塘線延線建造工程的最新進度	2014年6月17日	<p>小組委員會要求政府當局／港鐵公司 —</p> <p>(a) 就多條新鐵路線建造工程延誤的情況而言，提供以下資料：工程費用實際增加的金額；為相關地區的行業而設的補償計劃(如有的話)；本港經濟蒙受的損失；以及日後進行的鐵路項目的回本期有否任何改變；及</p>	有待回覆。

議題	會議日期	所需採取的跟進行動	最新情況／ 政府當局的回應
		(b) 提供資料說明西港島線、南港島線(東段)及觀塘線延線的營運及維修工作是由港鐵公司內部人員，還是承建商人員負責；以及內部人員與外判人員的組合(如有的話)。	
10. 2014年4月27日和28日及5月1日和2日東鐵線服務延誤事故	2014年7月4日	小組委員會要求港鐵公司提供書面報告，說明該公司現行的風險管理制度。	有待回覆。
11. 沙田至中環線建造工程的最新進度	2014年7月4日	小組委員會要求政府當局／港鐵公司提供數字，列明正在興建的5個新鐵路項目中每個項目所欠缺的建造業工人數目。	有待回覆。

立法會秘書處  
議會事務部1  
2014年10月22日