

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2016-17 年度立法會會期提請 工務小組委員會審議的項目 年終報告

自 2001-02 年度立法會會期起，政府一直向委員提供年度預報，載述在有關立法會會期內擬提交工務小組委員會的基本工程項目。

2. 就 2016-17 年度立法會會期，預計須提請委員審議的項目有 43 個。有關這些項目的資料已載列於 2016 年 11 月 30 日發出的 PWSCI(2016-17)8 號文件，供委員參閱。本年終報告概述在上述立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目與 PWSCI(2016-17)8 號文件所預計的項目的差別。請委員留意以下附件－

- (a) 附件 1：臚列 PWSCI(2016-17)8 號文件所載 43 個項目中，按計劃提請工務小組委員會審議的 31 個項目。
- (b) 附件 2：列述上述文件中沒有載列，但提請工務小組委員會審議的 5 個項目。

計算下來，在 2016-17 年度立法會會期實際提請工務小組委員會審議的項目共有 36 個。

在 2016-17 年度立法會會期提請
工務小組委員會審議的基本工程項目
(PWSCI(2016-17)8 號文件所載的項目)

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
1	—	為基本工程儲備基金各個整體撥款分目提供款項	已批准撥款申請(請參閱PWSC(2016-17)37號文件)	2017年1月25日及2月3、15、18及22日／2017年2月24日及3月17及18日
2	6056TR	南港島線(東段)－主要基建工程	已提高工程計劃的核准預算費(請參閱PWSC(2016-17)44號文件)	2017年4月5、12及20日／2017年6月23日及7月7及14日
3	6063TR	沙田至中環線－鐵路建造工程－前期工程	已提高工程計劃的核准預算費(請參閱PWSC(2016-17)43號文件)	2017年3月16日及22日及4月5日／2017年6月9、16及17日
4	3185GK	重置運輸署驗車中心往青衣	PWSC(2016-17)48號文件	— 在 2016-17 年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
5	3794CL	拆卸銅鑼灣加路連山道用地的現有上蓋建築物	PWSC(2016-17)47號文件	2017年7月4日／— 在 2016-17 年度立法會會期，未能完成審議此項目。
6	3111ET	東涌第 108 區 1 所為輕度、中度及嚴重智障兒童而設的特殊學校	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2016-17)41號文件)	2017年3月16日／2017年4月28日
7	3070JA	粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍重建計劃	已提升整項工程計劃的級別(請參閱PWSC(2016-17)42號文件)	2017年3月16日／2017年6月2日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
8	3086MM	屯門醫院手術室大樓擴建計劃	PWSC(2017-18)9 號文件 已提升整項工程計劃的級別(請參閱 FCR(2017-18)33 號文件)	2017 年 6 月 10 日／2017 年 7 月 19 日 為反映所收到的投標價格，政府向財務委員會更新工程預算費。
9	3087MM	在啟德發展區興建新急症醫院	PWSC(2017-18)9 號文件 已提升部分項目的級別，並編定為 3092MM 號工程計劃，稱為「在啟德發展區興建新急症醫院－籌備工作」(請參閱 FCR(2017-18)33 號文件)	2017 年 6 月 10 日／2017 年 7 月 19 日 為反映所收到的投標價格，政府向財務委員會更新工程預算費。
10	4394DS	觀塘基本污水處理廠改善工程	已提升整項工程計劃的級別(請參閱 PWSC(2017-18)6 號文件)	2017 年 7 月 4 日／2017 年 7 月 19 日
11	5751CL*	欣澳填海的規劃及工程研究	—	考慮到工務小組委員會在 2016-17 年度立法會會期的進度，以及為更好地管理工務小組委員會的議程，政府並沒有在該會期內提交此項目供討論。
12	5758CL	沙嶺墳場興建骨灰安置所、火葬場及有關設施的土地平整及相關基礎設施工程	PWSC(2016-17)45 號文件	2017 年 4 月 20 日及 5 月 6 日／— 在 2016-17 年度立法會會期，財務委員會並未討論此項目。
13	9357WF	將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造	PWSC(2017-18)7 號文件	2017 年 7 月 4 日／2017 年 7 月 19 日 在 2016-17 年度立法會會期，未能完成審議此項目。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
14	7754CL	西九文化區基礎建設工程第 1 期－建造工程	－	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，以跟進擬議藝術廣場天橋的高昂估計費用，視乎檢討結果再作決定。
15	3183GK	為展開油麻地戲院第二期發展而在油麻地巧翔街重置上海街垃圾收集站及露宿者服務單位的工程	PWSC(2017-18)4 號文件	2017 年 6 月 24 日及 28 日／－ 在 2016-17 年度立法會會期，財務委員會並未討論此項目。
16	3064JA	將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍建造工程	－	考慮到工務小組委員會在 2016-17 年度立法會會期的進度，以及為更好地管理工務小組委員會的議程，政府並沒有在該會期內提交此項目供討論。
17	3067JA	將軍澳第 123 區(寶琳路)香港海關職員宿舍建造工程	－	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，以處理地區意見。
18	3075MM	威爾斯親王醫院重建計劃第二期(第一階段)	PWSC(2017-18)9 號文件 已提升部分項目的級別，並編定為 3093MM 號工程計劃，稱為「威爾斯親王醫院重建計劃第二期(第一階段)－籌備工作」(請參閱 FCR(2017-18)33 號文件)	2017 年 6 月 10 日／ 2017 年 7 月 19 日 為反映所收到的投標價格，政府向財務委員會更新工程預算費。
19	4413DS	觀塘污水泵房優化工程	已提升整項工程計劃的級別(請參閱 PWSC(2017-18)6 號文件)	2017 年 7 月 4 日／ 2017 年 7 月 19 日

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
20	5768CL*	中部水域人工島策略性研究	—	考慮到工務小組委員會在 2016-17 年度立法會會期的進度，以及為更好地管理工務小組委員會的議程，政府並沒有在該會期內提交此項目供討論。
21	7570CL	前堅尼地城焚化爐、屠房及毗鄰用地土地除污工程	—	暫緩提請工務小組委員會審議撥款申請，原因是政府會就城市規劃委員會的決定及公眾的意見，檢討工程項目的範疇及推行時間表。
22	7763CL	西九文化區綜合地庫	PWSC(2017-18)12 號文件	2017 年 7 月 4 日／— 在 2016-17 年度立法會會期，有關項目並沒有提交財務委員會討論。
23	8012EE	重建位於中半山波老道 20 號的港島中學	—	考慮到工務小組委員會在 2016-17 年度立法會會期的進度，以及為更好地管理工務小組委員會的議程，政府並沒有在該會期內提交此項目供討論。
24	9356WF	東涌食水供應系統提升工程	PWSC(2017-18)7 號文件	2017 年 7 月 4 日／ 2017 年 7 月 19 日 在 2016-17 年度立法會會期，未能完成審議此項目。
25	9363WF	改善濾水廠消毒設施	PWSC(2017-18)7 號文件	2017 年 7 月 4 日／ 2017 年 7 月 19 日 在 2016-17 年度立法會會期，未能完成審議此項目。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
26	B778CL	大埔第 9 區和頌雅路公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程	已提升部分項目的級別，並編定為 B813CL 號工程計劃，稱為「大埔第 9 區和頌雅路公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程－第一期」（請參閱 PWSC(2016-17)38 號文件）	2016 年 12 月 21 日及 2017 年 1 月 11、17 及 25 日／2017 年 3 月 24 日
27	B781CL	東涌第 54 區公營房屋發展之基礎設施工程	已提升整項工程計劃的級別（請參閱 PWSC(2016-17)39 號文件）	2017 年 3 月 16 日／2017 年 5 月 26 日及 6 月 2 日
28	B186GK	將軍澳第 65C2 區的服務設施大樓	已提升整項工程計劃的級別（請參閱 PWSC(2016-17)40 號文件）	2017 年 3 月 16 日／2017 年 4 月 21 日
29	B868TH	沙田馬鞍山道路改善工程	PWSC(2017-18)15 號文件	— 在 2016-17 年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
30	3352EP	長沙灣東京街 1 所設有 30 間課室的小學	PWSC(2017-18)10 號文件	— 在 2016-17 年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
31	3123KA	改建前法國外方傳道會大樓供法律相關組織作辦公地方及相關用途	已提升整項工程計劃的級別（請參閱 PWSC(2016-17)46 號文件）	2017 年 7 月 4 日／2017 年 7 月 19 日
32	3281RS	重置駿業街遊樂場設施至康寧道公園及牛頭角食水配水庫	PWSC(2016-17)48 號文件	— 在 2016-17 年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
33	7213CL	蝦尾新村鄉村擴展區工程	—	考慮到工務小組委員會在 2016-17 年度立法會會期的進度，以及為更好地管理工務小組委員會的議程，政府並沒有在該會期內提交此項目供討論。
34	7394CL	沙田新市鎮第 II 階段工程：第 6A 區排頭村提供公用設施及擴展工程	—	考慮到工務小組委員會在 2016-17 年度立法會會期的進度，以及為更好地管理工務小組委員會的議程，政府並沒有在該會期內提交此項目供討論。
35	7786CL	東涌新市鎮擴展	PWSC(2017-18)3 號文件	2017 年 5 月 31 日及 6 月 7 及 10 日／— 在 2016-17 年度立法會會期，財務委員會並未討論此項目。
36	B440RO	毗鄰安達臣道公營房屋發展項目的地區休憩用地	PWSC(2017-18)5 號文件	— 在 2016-17 年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
37	7765CL	安達臣道石礦場用地發展	PWSC(2017-18)14 號文件	— 在 2016-17 年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
38	7804CL	元朗錦田南發展計劃工地平整和基礎建設工程—前期工程	—	考慮到工務小組委員會在 2016-17 年度立法會會期的進度，以及為更好地管理工務小組委員會的議程，政府並沒有在該會期內提交此項目供討論。

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
39	8063EG	沙宣道 3 號教學大樓	PWSC(2017-18)13 號文件	— 在 2016-17 年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。
40	B286RS	重置觀塘曉明街遊樂場康樂設施	—	考慮到工務小組委員會在 2016-17 年度立法會會期的進度，以及為更好地管理工務小組委員會的議程，政府並沒有在該會期內提交此項目供討論。
41	B779CL	觀塘曉明街公營房屋發展之工地平整工程	—	考慮到工務小組委員會在 2016-17 年度立法會會期的進度，以及為更好地管理工務小組委員會的議程，政府並沒有在該會期內提交此項目供討論。
42	3272RS	啟德體育園	PWSC(2017-18)2 號文件 已提升整項工程計劃的級別（請參閱 FCR(2017-18)14 號文件）	2017 年 5 月 6、10、17、20 及 31 日／ 2017 年 6 月 17、22 及 23 日為回應委員意見，政府向財務委員會提交有關提案誘因的更新安排。
43	6185TB	葵涌大窩口道至禾塘咀街升降機及行人通道系統	PWSC(2017-18)8 號文件	— 在 2016-17 年度立法會會期，工務小組委員會並未討論此項目。

* 2015-16 年度立法會會期內未曾審議而要順延的議程項目。

在 2016-17 年度立法會會期提請
工務小組委員會審議的基本工程項目
(PWSCI(2016-17)8 號文件沒有載列的項目)

編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	審議的文件	工務小組委員會／財務委員會會議日期和備註
1	6461TH	中九龍幹線－主要工程	PWSC(2017-18)11 號文件	2017 年 6 月 21 日及 24 日／－ 在 2016-17 年度立法會會期，財務委員會並未討論此項目。
2	4380DS	建造櫻桃街箱形雨水渠旱季截流器	已提升整項工程計劃的級別（請參閱 PWSC(2017-18)6 號文件）	2017 年 7 月 4 日／2017 年 7 月 19 日
3	4389DS	九龍西部及荃灣污水系統改善工程	已提升部分項目的級別，並編定為 4418DS 號工程計劃，稱為「九龍西部及荃灣污水系統改善工程－第 1 期」（請參閱 PWSC(2017-18)6 號文件）	2017 年 7 月 4 日／2017 年 7 月 19 日
4	4393DS	九龍、沙田及西貢污水幹渠修復工程	已提升整項工程計劃的級別（請參閱 PWSC(2017-18)6 號文件）	2017 年 7 月 4 日／2017 年 7 月 19 日
5	6870TH	十一號幹線(北大嶼山至元朗)的可行性研究	PWSC(2017-18)16 號文件	－ 在 2016-17 年度立法會會期，有關文件已提交工務小組委員會，但有關項目並未加入議程中。