

香港知專設計學院

審計署曾就香港知專設計學院("設計學院")的課程管理、校園發展及管理 and 行政事宜進行審查。

2. 設計學院是職業訓練局("職訓局")機構成員之一，位於職訓局的調景嶺校園("調景嶺校園")，<sup>1</sup> 而調景嶺校園的建築費用為 12 億 8,730 萬元。在 2016-2017 學年，設計學院開辦 21 項全日制高級文憑課程，共有學生 5 476 人。

3. 委員會知悉審計署署長報告書所載的以下審查結果：

- 據設計學院所述，校方應避免超額收生，以確保教學質素及防止市場和有關行業的畢業生供應過剩。然而，在 2016-2017 學年，在設計學院 21 項課程中，有 13 項超額收生。在 2014-2015 學年、2015-2016 學年及 2016-2017 學年，由於出現超額收生情況，設計學院的教學人員編制總額分別增加 23、20 及 16 名。在 59 個新增的教學人員職位中，55 個職位由合約期為一年或以下的教員("短期合約教員")擔任，超逾了職訓局總部就短期合約教員所訂的 15% 上限；
- 在 2012-2013 學年至 2016-2017 學年，設計學院開辦了 14 項新課程，但有 5 項新課程的建議書<sup>2</sup> 並沒有載列資料，述明新課程對教學人員人力資源的影響，以及如何得出計劃收生人數；
- 職訓局轄下各訓練委員會定期進行各行業的人力調查及公布有關的人力報告，但設計學院某些課程的人力需求，並不在上述的人力調查範圍內。與此同時，儘管設計學科顧問委員會在 2011 年 11 月舉行的會議上提出建議，截至 2017 年 7 月，設計學院仍未進行任何有關設計行業的人力調查；

<sup>1</sup> 調景嶺校園包括設計學院大樓和職訓局另一幢大樓。

<sup>2</sup> 開辦新課程前，載述課程詳情的課程建議書會提交職訓局設計學科學務委員會通過，然後交由職訓局專業教育培訓學務委員會批准。

香港知專設計學院

- 設計學院 2012-2013 學年、2013-2014 學年及 2014-2015 學年的整體課程完成率分別為 86%、84% 及 80%，但建築設計高級文憑課程上述各學年的完成率只為 71%、58% 及 51%，而園境建築高級文憑課程 2014-2015 學年的完成率則為 68%。職訓局沒有向教育局呈報其高級文憑課程的完成率；<sup>3</sup>
- 設計學院高級文憑課程畢業生 2016 年的整體就業率為 86.4%，並自 2012 年以來一直低於職訓局所訂的 90% 就業的目標比率；
- 在設計學院大樓設計比賽中，參賽者須嚴格控制工程成本，不得高於 3 億 7,800 萬元。勝出設計包括減省成本方案，把費用減至 3 億 7,740 萬元，但據職訓局委任以評核參賽作品(包括預算費用)的技術委員會所述，勝出設計的經修訂費用為 4 億 500 萬元；
- 在工程發展階段，職訓局曾考慮不同結構方案以興建設計學院，即以鋼材為主、以鋼筋混凝土為主("鋼筋混凝土方案")和鋼材與鋼筋混凝土並用("改良混合方案")。職訓局在擬備提交立法會財務委員會("財委會")的撥款申請時，曾分別於 2007 年 3 月和 4 月提交以鋼筋混凝土方案為基礎計算的預算工程費用予建築署審批，當時的預算款額為 9 億 9,280 萬元。然而，職訓局最終採納了改良混合方案，並僅將鋼筋混凝土方案視為後備方案。沒有文件證據顯示，各個方案已獲充分討論、改良混合方案有充分理據支持，以及職訓局理事會或相關委員會曾獲明確告知鋼筋混凝土方案僅被視為後備方案。工程顧問於 2007 年 6 月 15 日以改良混合方案為基礎，把工程預算修訂為 10 億 6,410 萬元，而沒有文件證據顯示，職訓局曾向建築署提交該經修訂的工程預算。在 2007 年 6 月 22 日提交財委會的文件中，最終的預算工程費用為 9 億 9,280 萬元，顯示所採用的是鋼筋混凝土方案；
- 財委會批准調景嶺校園發展工程撥款後，教育局沒有要求職訓局每季提交進度報告，並附上最新的收支預

<sup>3</sup> 兩年制高級文憑課程同屆學生的畢業率。

香港知專設計學院

測和資助金收支結算表。與此同時，在 2007 年 7 月至 2008 年 6 月間，於職訓局理事會、常務委員會、產業管理委員會及督導委員會的會議上，均沒有匯報工程資助金收支結算；

- 財委會獲告知，調景嶺校園的學生體育和活動設施，會在非上課時間開放給公眾使用，但網球場卻尚未開放予公眾。在 2013-2014 學年至 2016-2017 學年，綜藝館因進行保養而每年關閉 81 至 129 天，並讓校外人士每年使用 2 至 10 天；
- 調景嶺校園的升降機及自動梯出現故障的宗數，由 2014 年的 53 宗增至 2016 年的 145 宗，升幅為 174%。自動梯每月的系統服務可用率由 2015 年 1 月的 99.7% 跌至 2017 年 6 月的 71.0%。一部長自動梯自 2017 年 3 月 31 日起一直暫停服務；
- 設計學院沒有按職訓局的規定，就 2010-2011 財政年度、2012-2013 財政年度及 2014-2015 財政年度進行盤點。就 2011-2012、2013-2014 及 2015-2016 這 3 個財政年度而言，有關盤點工作需時甚長才告完成，並有 810 件存貨(包括 127 件桌上/筆記簿電腦及 209 件便攜式儲存裝置)下落未明，這些存貨的原來價值共計達 270 萬元。雖然職訓局就資料外泄事故的處理及通報定有指引，但沒有文件證據顯示，設計學院已採取該指引所載的補救措施，遏止有關事故對資料當事人可能造成的傷害或損害；及
- 在 2014-2015 學年至 2015-2016 學年，3 項校園環保目標中的 2 項(即耗電量減少 5%和訂購紙張數量減少 5%)未能達標。

4. 委員會並無就此事舉行公開聆訊，但要求當局就下述事宜作出書面回應：設計學院課程的收生率、完成率、就業率和教學人員人力資源；調景嶺校園發展工程的規劃；以及設計學院的設施和行政管理。**教育局局長及職業訓練局執行幹事**的回覆分別載於附錄 33 及附錄 34。

香港知專設計學院

---

---

5. 委員會希望政府當局繼續向其報告落實審計署各項建議的進展。