

立法會發展事務委員會

建議在土木工程拓展署
開設一個政府工程師及一個總工程師的編外職位

2019年4月30日會議的跟進事宜

發展事務委員會(下稱「委員會」)在2019年4月30日的會議上討論立法會文件編號CB(1)916/18-19(05)(下稱「該文件」)的建議，即在土木工程拓展署開設一個政府工程師(首長級薪級第2點)及一個總工程師(首長級薪級第1點)共兩個編外職位，以帶領和支援啟德辦事處整體統籌及推展啟德發展區內各項現正進行及即將進行的工程項目，待財務委員會批准撥款後即時生效，為期約九年，直至2028年3月31日為止。委員會要求政府就建議開設的兩個編外職位在未來約九年任期內的具體工作和目標，提供補充資料。

本文件闡述政府的回應。

建議開設的兩個編外職位的具體工作和目標

2. 建議開設的政府工程師(啟德辦事處專員)和總工程師(總工程師／東4)編外職位，在未來數年推展有關啟德發展計劃工程項目方面的具體工作和目標，分別表列在附件1和2。

3. 我們在2009年1月向委員會簡介啟德發展的實施計劃，其後定期向委員匯報啟德發展計劃的最新發展及進度。最新的進度報告已在2019年2月提交予委員會。

4. 此外，我們自2001年10月起，在向工務小組委員會提交與啟德發展計劃有關的文件中，亦載有啟德發展計劃所有工務計劃項目的工程範圍、核准預算費和進度的資料，供委員參閱。

發展局
土木工程拓展署
2019年5月

啟德辦事處專員在未來數年的具體工作和目標

(I) 負責指導和督導啟德辦事處推展工程項目的整體情況				
	工程項目	推展時間	啟德辦事處專員的主要職責/職務	啟德辦事處專員的工作目標
1.	啟德發展計劃一前跑道南面發展項目的基礎設施工程 [工務計劃項目：7711CL]	在 2019 年 ^註 。	負責指導和督導工程項目的整體推展情況。	在預算內和符合質量要求上如期完成基礎工程。
2.	啟德發展計劃一前北面停機坪第 3B 期及第 5A 期基礎設施 [工務計劃項目：7797CL]	由現在至 2020 年 ^註 。	負責指導和督導工程項目的整體推展情況。	在預算內和符合質量要求上如期完成基礎工程。
3.	政府飛行服務隊啟德分部 [工務計劃項目：7188GK]	由現在至 2021 年 ^註 。	負責指導和督導工程項目的整體推展情況。	在預算內和符合質量要求上如期完成基礎工程。
4.	啟德發展計劃一前跑道及南面停機坪發展項目的基礎設施工程 [工務計劃項目：7822CL]	由現在至 2023 年 ^註 。	負責指導和督導工程項目的整體推展情況。	在預算內和符合質量要求上如期完成基礎工程。
5.	啟德發展計劃一前跑道及南面停機坪發展項目的餘下基礎設施工程第一期 [工務計劃項目：7833CL]	由現在至 2025 年 ^註 。	負責指導和督導工程項目的整體推展情況。	在預算內和符合質量要求上如期完成基礎工程。

	工程項目	推展時間	啟德辦事處專員的主要職責/職務	啟德辦事處專員的工作目標
6.	T2 主幹路及茶果嶺隧道－建造工程 [工務計劃項目：7785TH]	由現在至 2025 年 ^註 。	負責指導和督導工程項目的整體推展情況。	在預算內和符合質量要求上如期完成基建工程。
7.	啟德發展區行人及單車共融通道	由現在至 2025 年之後。	負責就推展行人及單車共融通道網絡進行中央統籌並解決跨政策局及跨部門事宜。	行人及單車共融通道網絡得以順利推展。
8.	觀塘行動區發展的基礎設施工程	由現在至 2029 年。	負責指導和督導工程項目的整體推展情況，以及就觀塘行動區發展的推展情況進行中央統籌。	(i) 在預算內和符合質量要求上如期展開及完成基建工程。 (ii) 觀塘行動區發展得以順利推展。
9.	啟德發展計劃－前北面停機坪第 5B 期的基礎設施工程 [工務計劃項目：7832CL]	由現在至 2030-31 年（以配合市區重建局啟德道／沙浦道發展的入住人口所需）。	負責指導和督導工程項目的整體推展情況，以及就市區重建局啟德道／沙浦道發展的推展情況進行中央統籌。	(i) 在預算內和符合質量要求上如期完成基建工程。 (ii) 市區重建局啟德道／沙浦道發展得以順利推展。

	工程項目	推展時間	啟德辦事處專員的主要職責/職務	啟德辦事處專員的工作目標
10.	啟德發展計劃一前跑道及南面停機坪發展項目的餘下基礎設施工程第二期 [工務計劃項目：7702CL-3]	推行時間表待定。鑑於擬議工程項目範圍包括已規劃的跨海行人橋，並須符合《保護海港條例》(第 531 章)，推展時須審慎考慮“凌駕性的公眾需要”。由 2019 年起計，初步預計需時超過十年以推展此項目。	負責指導和督導工程項目的整體推展情況。	在預算內和符合質量要求上如期展開及完成基建工程。
11.	啟德發展計劃一啟德明渠進口道及觀塘避風塘的改善工程(第 2 期) [工務計劃項目：7465CL-2]	推行時間表待定。須視乎有關水體水質變化的趨勢以確定工程範圍。	負責指導和督導工程項目的整體推展情況。	在預算內和符合質量要求上如期展開及完成基建工程。
12.	九龍東環保連接系統詳細可行性研究 [工務計劃項目：7065TR]	進行中以探討可行性。視乎研究結果，如落實推展此項環保連接系統，一般需時超過十年。	負責指導和督導可行性研究的整體推展情況。	全面考慮各種技術因素和挑戰，並早日完成有關可行性研究。
13.	提升與觀塘中心地帶連通性的可行性研究	著手籌備可行性研究，推行時間表待定。鑑於存在的技術挑戰，由 2019 年起計，初步預計需時超過十年以推展此項目。	負責指導和督導可行性研究的整體推展情況。	按期展開及推展有關可行性研究。

(II) 負責就有關啟德工程項目進行中央統籌並解決跨政策局及跨部門事宜				
	工程項目	推展時間	啟德辦事處專員的主要職責/職務	啟德辦事處專員的工作目標
14.	由多個政策局／部門施行的餘下項目包括-	由現在至 2028 年。	負責就推展有關工程項目進行中央統籌並解決跨政策局及跨部門事宜。	有關工程項目得以順利推展。
	<ul style="list-style-type: none"> • 中九龍幹線相關路段； • 啟德體育園； • 新急症醫院； • 稅務大樓； • 漁農自然護理署動物管理及動物福利綜合大樓；和 • 啟德發展區內約 100 公頃的休憩用地(包括啟德大道公園、啟德車站廣場、宋王臺公園、都會公園、啟德跑道公園第二期和 11 公里長的海濱長廊)。 			
(III) 負責指導因應九龍城區和黃大仙區內各項新發展而須改善的基建設施(特別是交通及道路)或其他支援設施的推展情況				
	工程項目	推展時間	啟德辦事處專員的主要職責/職務	啟德辦事處專員的工作目標
15.	九龍城區和黃大仙區內各項新發展所需的基建(特別是交通及道路)配套	長遠持續工作。	負責指導因應九龍城區和黃大仙區內各項新發展而須改善的基建設施(特別是交通及道路)或其他支援設施的推展情況。	有足夠基建設施及其他支援設施，以配合九龍城區和黃大仙區的長遠發展。

註： 啟德辦事處專員仍須在往後數年監管工程合約的結算工作。

總工程師／東 4 在未來數年的具體工作和目標

(I) 負責各組工程項目的整體管理、規劃、設計和監督建造工程				
	工程項目	推展時間	總工程師／東 4 的主要職責/職務	總工程師／東 4 的工作目標
1.	啟德發展計劃一前北面停機坪第 3B 期及第 5A 期基礎設施 [工務計劃項目：7797CL]	由現在至 2020 年 ^註 。	負責各組工程的整體行政、規劃、設計和施工督導。	在預算內和符合質量要求上如期完成基建工程。
2.	啟德發展區行人及單車共融通道	由現在至 2025 年之後。	負責整體統籌行人及單車共融通道網絡的推展情況。	行人及單車共融通道網絡得以順利推展。
3.	觀塘行動區發展的基礎設施工程	由現在至 2029 年。	負責各組工程的整體行政、規劃、設計和施工督導，以及統籌及解決與觀塘行動區發展的配合問題。	(i) 在預算內和符合質量要求上如期展開及完成基建工程。 (ii) 觀塘行動區發展得以順利推展。
4.	啟德發展計劃一前北面停機坪第 5B 期的基礎設施工程 [工務計劃項目：7832CL]	由現在至 2030-31 年（以配合市區重建局啟德道／沙浦道發展的入住人口所需）。	負責各組工程的整體行政、規劃、設計和施工督導及統籌和解決與市區重建局啟德道／沙浦道發展的配合問題。	(i) 在預算內和符合質量要求上如期完成基建工程。 (ii) 市區重建局啟德道／沙浦道發展得以順利推展。

	工程項目	推展時間	總工程師／東 4 的主要職責/職務	總工程師／東 4 的工作目標
5.	九龍東環保連接系統詳細可行性研究 [工務計劃項目：7065TR]	進行中以探討可行性。視乎研究結果，如落實推展此項環保連接系統，一般需時超過十年。	負責管理、規劃和監督整個可行性研究。	全面考慮各種技術因素和挑戰，並早日完成有關可行性研究。
6.	提升與觀塘中心地帶連通性的可行性研究	著手籌備可行性研究，推行時間表待定。鑑於存在的技術挑戰，由 2019 年起計，初步預計需時超過十年以推展此項目。	負責管理、規劃和監督整個可行性研究。	有關可行性研究按期展開及推展。
(II) 負責整體統籌有關工程項目的推展情況				
	工程項目	推展時間	總工程師／東 4 的主要職責/職務	總工程師／東 4 的工作目標
7.	由多個政策局／部門施行的餘下項目包括 -	由現在至 2028 年。	負責整體統籌有關工程項目的推展情況。	有關工程項目得以順利推展。
	<ul style="list-style-type: none"> • 中九龍幹線相關路段； • 啟德體育園； • 新急症醫院； • 稅務大樓；和 • 啟德發展區內約 100 公頃的休憩用地(包括啟德大道公園、啟德車站廣場、宋王臺公園、都會公園、啟德跑道公園第二期和 11 公里長的海濱長廊)。 			

(III) 負責監察因應九龍城區內各項新發展而須改善的基建設施(特別是交通及道路)或其他支援設施的推展情況				
	工程項目	推展時間	總工程師／東 4 的主要職責/職務	總工程師／東 4 的工作目標
8.	九龍城區內各項新發展所需的基建(特別是交通及道路)配套	長遠持續工作。	負責監察是否需要因應九龍城區內各項新發展而須改善的基建設施(特別是交通及道路)或其他支援設施。	有足夠基建設施及其他支援設施，以配合九龍城區的長遠發展。
9.	除上述工程外，總工程師／東 4 亦會負責長遠及持續地協調及監督九龍城區的發展；處理與九龍城區內工程相關的地區管理事宜；以及統籌推廣啟德發展區的公共關係事宜。			

註： 總工程師／東 4 仍須在往後數年監督工程合約的結算工作。