

資料文件

立法會
發展事務委員會與民政事務委員會
監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會

2018 年 11 月 6 日會議的跟進事宜

西九文化區發展的進度匯報

監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會（聯合小組委員會）要求西九文化區管理局（西九管理局）就 M+發展的整體成本和完工時間表，在接獲項目管理承建商金門建築有限公司（金門建築）於約 2018 年 12 月提交的相關評估後，於可行範圍內提供最新的估算。

西九管理局於 2018 年 8 月終止聘用前承建商後，委聘一家新的項目管理承建商監督 M+項目，並已差不多完成工程所需要的現有分判商的合約更替。西九管理局亦與項目管理承建商就 M+於 2020 年落成訂立施工時間表，令博物館可於 2020 年年底或 2021 年年初啟用。由於當前與前承建商及現有已更替合約的分判商之間的商業問題，西九管理局現階段無法披露項目整體成本的估算。

西九文化區管理局

2019 年 3 月