

財務委員會 工務小組委員會參考文件

預計在 2020-21 年度立法會會期
審議的項目

本文件載列預計在 2020-21 年度立法會會期提交工務小組委員會的基本工程項目的資料摘要。

2. 根據各決策局和部門的最新提議，在 2021 年夏季休會前預計可提請工務小組委員會審議的工程計劃共有 91 個¹(見附件 1)。為使委員更加了解這些工程計劃，我們按附件 1 各項目的排列次序，在附件 2 逐一提供補充資料。這清單所開列的工程計劃，是我們在現階段所能作的最佳估計，但仍有可能修訂。

3. 政府會盡可能按照附件 1 和附件 2 所載的目標日期推展項目，但個別工程的推行計劃或會因一些情況出現而有所改變，例如法定刊憲及處理反對書、諮詢期內的意見，以至設計有需要作修改等。我們會以一份年終報告向委員交代實際推行情況與預定情況的差別。

4. 我們採用價格調整因數，估算以基本工程儲備基金撥款進行的基本工程項目按付款當日價格計算的費用。最新的公營部門樓宇和建造工程產量價格假設在 2020 年上升 3%，在 2021 至 2025 年每年上升 5%，在 2026 至 2028 年每年上升 4.5%，以及在 2029 至 2030 年每年上升 4%。有關基本工程項目的撥款申請文件中所採用的價格調整因數，我們會每年作出更新。

財經事務及庫務局
2020 年 12 月

¹ 截至 2020 年 12 月 16 日，工務小組委員會已在 2020-21 年度立法會會期內通過了 12 個工程計劃。

工務小組委員會已在 2020-21 年度立法會會期通過的工程計劃
(截至 2020 年 12 月 16 日)

項目編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	曾諮詢事務委員會的日期	工務小組委員會通過日期
1	3129KA	柴灣水務署總部暨香港及離島分署及懲教署總部大樓	2019 年 12 月 16 日	2020 年 11 月 18 日
2	3133KA	於長沙灣污水泵房的渠務署辦公大樓	2019 年 12 月 16 日	2020 年 11 月 18 日
3	3113ET	匡智屯門晨崗學校擴建計劃	2020 年 5 月 8 日	2020 年 11 月 18 日
4	7765CL	安達臣道石礦場用地發展－餘下行人連繫設施工程	2020 年 4 月 28 日	2020 年 11 月 18 日
5	9353WF	上黃宜坳食水供應系統提升工程	2020 年 10 月 27 日	2020 年 11 月 18 日
6	9371WF	牛潭尾濾水廠擴展工程	2020 年 10 月 27 日	2020 年 11 月 18 日
7	B811CL	屯門中公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程	2020 年 11 月 2 日	2020 年 12 月 9 日
8	B776CL	元朗錦田南公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程	2020 年 11 月 2 日	2020 年 12 月 9 日
9	4399DS	搬遷沙田污水處理廠往岩洞	2020 年 10 月 27 日	2020 年 12 月 9 日
10	7760CL	落馬洲河套地區發展－第一期主體工程	2020 年 11 月 17 日	2020 年 12 月 9 日
11	3178BF	落馬洲河套地區消防局暨救護站及其他消防設施	2020 年 11 月 17 日	2020 年 12 月 9 日
12	--	2021-22 年度基本工程儲備基金整體撥款，及建議提升基本工程計劃下丁級工程項目和整體撥款分目電腦化計劃的授權上限	2020 年 11 月 20 及 24 日	2020 年 12 月 16 日

預計在 2020-21 年度立法會會期
提請工務小組委員會審議的基本工程項目的資料摘要
(截至 2020 年 12 月 16 日)

項目編號	工程編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	曾諮詢或擬諮詢事務委員會的日期	備註
發展局 (工程計劃編號 3 除外(屬環境局))					
1	1	5767CL	龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究	2020 年 1 月 20 日	提升整項工程計劃的級別
2	2	5782CL ¹	P1 公路(大蠔至欣澳段)的工程研究	2020 年 1 月 20 日	提升整項工程計劃的級別
	3	5049CG ¹	在東涌新市鎮擴展(東)提供區域供冷系統	2020 年 11 月 24 日	提升整項工程計劃的級別
	4	7786CL ¹	東涌新市鎮擴展	2020 年 11 月 24 日	提升部分項目的級別，以進行工地平整及基礎設施工程
3	5	3470RO	啟德龍津石橋保育長廊	2020 年 4 月 28 日	提升整項工程計劃的級別
4	6	4172CD ¹	地下雨水渠修復工程－餘下工程	2020 年 11 月 24 日	提升整項工程計劃的級別
5	7	7332CL	西九龍填海計劃－主要工程(餘下部分)－位於深水埗深旺道與欽州街西交界處的行人天橋	2021 年 1 月 26 日	提升整項工程計劃的級別
6	8	9056WS	荃灣及葵涌鹹水供應系統改善工程	2021 年 1 月 26 日	提升整項工程計劃的級別
	9	9365WF	小蠔灣濾水廠擴展工程	2021 年 2 月	提升部分項目的級別，以進行小蠔灣濾水廠擴展工程的主項工程
	10	9054WS	沙田第 52 區水泉澳鹹水供應系統工程	2021 年 2 月	提升整項工程計劃的級別
	11	9055WS	上水及粉嶺再造水供應工程	2021 年 2 月	提升整項工程計劃的級別
7	12	7852CL	新界北第一階段發展－新田／落馬洲發展樞紐	2021 年 2 月	提升部分項目的級別，以進行勘測及設計工作
	13	7854CL	新界北餘下階段發展－新界北新市鎮及文錦渡的規劃及工程研究	2021 年 2 月	提升整項工程計劃的級別
8	14	7702CL	啟德發展計劃－前跑道及南面停機坪發展項目的餘下基礎設施工程	2021 年 3 月	提升部分項目的級別，以進行連接新急症醫院的園景美化高架行人道的工程
9	15	8035QW	舊域多利軍營羅拔時樓活化為羅拔時樓開心藝展中心	2021 年 3 月	提升整項工程計劃的級別

項目編號	工程編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	曾諮詢或擬諮詢事務委員會的日期	備註
	16	8036QW	聯和市場活化為聯和市場－城鄉生活館	2021 年 3 月	提升整項工程計劃的級別
	17	8037QW	前流浮山警署活化為香港導盲犬學苑	2021 年 3 月	提升整項工程計劃的級別
	18	8038QW	前哥頓軍營 Watervale House 活化為屯門心靈綠洲	2021 年 3 月	提升整項工程計劃的級別
10	19	9347WF	夏慤道食水抽水站重置工程	2021 年 4 月	提升整項工程計劃的級別
11	20	5058TF	滘西村碼頭改善工程	2021 年 5 月	提升整項工程計劃的級別
	21	5059TF	荔枝莊碼頭改善工程	2021 年 5 月	提升整項工程計劃的級別
教育局					
12	22	8056EF ¹	綜合科研實驗大樓(第 2 座)	2020 年 11 月 6 日	提升整項工程計劃的級別
	23	8056EG ¹	大學道 2 號重建工程(一號樓)	2020 年 11 月 6 日	提升整項工程計劃的級別
	24	8064EG ¹	大學道資訊科技大樓	2020 年 11 月 6 日	提升整項工程計劃的級別
13	25	3355EP	觀塘安達臣道發展區(地盤 KT2c)1 所設有 30 間課室的小學	2021 年 1 月 8 日	提升整項工程計劃的級別
	26	3365EP	大埔第 9 區 1 所設有 36 間課室的小學	2021 年 1 月 8 日	提升整項工程計劃的級別
14	27	8021EM	職業訓練局航空及航海教育中心發展計劃	2021 年 1 月 8 日	提升整項工程計劃的級別
15	28	3356EP	荃灣荃灣西站(TW7)發展項目 1 所設有 30 間課室的小學	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
	29	8097EB	九龍常和街 8 號華英中學重建計劃	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
	30	3363EP	沙田火炭坳背灣街 1 所設有 24 間課室的小學	2021 年第二季	提升整項工程計劃的級別
	31	8031ED	改建沙田公立學校	2021 年第二季	提升整項工程計劃的級別
環境局					
16	32	8002QE	活化已修復堆填區資助計劃－將軍澳第一期堆填區地段 B 的環保村	2020 年 11 月 23 日	提升整項工程計劃的級別
17	33	5051CG ¹	在古洞北新發展區提供區域供冷系統	2020 年 11 月 24 日	提升整項工程計劃的級別
18	34	4417DS	元朗污水主幹泵喉建造及修復工程	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
	35	4419DS	大埔滘污水泵喉建造及修復工程	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別

項目編號	工程編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	曾諮詢或擬諮詢事務委員會的日期	備註
	36	4420DS	油塘污水主幹泵喉建造及修復工程	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
19	37	6766TH	寶琳北路加建隔音屏障工程	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
	38	6817TH	寶寧路加建隔音屏障工程	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
	39	6871TH	寶琳北路(近康盛花園及景明苑)加建隔音屏障工程	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
20	40	5187DR	翻新及改建北大嶼山廢物轉運站	2021 年 5 月	提升整項工程計劃的級別
21	41	4353DS	離島污水收集系統第 2 階段－擴展污水收集系統至梅窩其他未有污水設施的鄉村	2021 年第二季	提升整項工程計劃的級別
	42	4355DS	離島污水收集系統第 2 階段－南丫島鄉村污水收集系統第 2 期第 2 部分	2021 年第二季	提升整項工程計劃的級別
	43	4409DS	提升新界東北污水收集系統	2021 年第二季	提升整項工程計劃的級別
食物及衛生局					
22	44	3072MC	提升公共衛生檢測中心設施工程	2019 年 12 月 13 日	提升整項工程計劃的級別
23	45	3189GK	在元朗洪元路與洪平路交界興建聯用大樓以重置垃圾收集站及設立社區回收中心	2020 年 11 月 10 日	提升整項工程計劃的級別
24	46	3076MC ¹	在加路連山道用地興建地區康健中心	2020 年 11 月 13 日	提升整項工程計劃的級別
25	47	3035NM	香港仔街市及熟食中心現代化計劃	2021 年 1 月 12 日	提升整項工程計劃的級別
26	48	3073MC	小西灣健康中心及社會福利設施大樓	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
27	49	3114MH	瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃	2021 年第一季	提升部分項目的級別，以進行工地平整及地基工程
	50	3003MI	北區醫院擴建計劃	2021 年第一季	提升部分項目的級別，以進行工地平整及地基工程
	51	3087MM	在啟德發展區興建新急症醫院－主要工程	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
28	52	3116MH	將軍澳中醫醫院發展項目	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
	53	3001MZ	在將軍澳成立政府中藥檢測中心	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
29	54	8063EF	香港中文大學李卓敏基本醫學大樓設施翻新工程(餘下部分)	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別

項目編號	工程編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	曾諮詢或擬諮詢事務委員會的日期	備註
	55	8067EG	香港大學醫學院的新增教學大樓及附屬設施的建設	2021 年第一季	提升部分項目的級別，以進行第二期工程顧問研究工作
30	56	5841CL	荃灣深水角徑西面興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程	2021 年 4 月	提升整項工程計劃的級別
民政事務局					
31	57	8042QJ	青年宿舍計劃－東華三院青年宿舍的建造工程	2021 年 1 月 11 日	提升整項工程計劃的級別
	58	8048QJ	青年宿舍計劃－香港女童軍總會佐敦青年宿舍的建造工程	2021 年 1 月 11 日	提升整項工程計劃的級別
32	59	3061RE	西灣河文娛中心翻新及改善工程	2021 年 2 月	提升整項工程計劃的級別
	60	3062RE	大埔文娛中心設施提升工程	2021 年 2 月	提升整項工程計劃的級別
	61	3063RE	荃灣公共圖書館修繕工程	2021 年 2 月	提升整項工程計劃的級別
33	62	3442RO	大角咀海帆道休憩用地	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
	63	3449RO	紅磡海濱休憩用地	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
	64	3451RO	將軍澳第 68 區市鎮公園	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
	65	3474RO	葵涌公園	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
34	66	7754CL	西九文化區基礎建設工程第一期－建造工程	2021 年第一季	提升部分項目的級別，以進行第四組建造工程
保安局					
35	67	3184GK	柴灣政府綜合大樓及車房	2021 年 4 月	提升整項工程計劃的級別
36	68	3174BF	在將軍澳第 72 區興建消防局暨救護站、部門宿舍及消防設施	2021 年 5 月	提升整項工程計劃的級別
37	69	3073JA	西區已婚警務人員宿舍重建計劃	2021 年 5 月	提升整項工程計劃的級別
運輸及房屋局					
38	70	3403IO	香港國際機場多式聯運中轉客運大樓發展計劃相關的政府設施裝置工程	2020 年 11 月 17 日	提升整項工程計劃的級別
39	71	3023TP	上水第 4 及第 30 區(地盤 2)的公眾停車場	2021 年 1 月 5 日	提升整項工程計劃的級別
	72	3024TP	東涌第 99 區的公眾停車場	2021 年 1 月 5 日	提升整項工程計劃的級別
	73	B085TI	東涌第 99 區的公共運輸交匯處	2021 年 1 月 5 日	提升整項工程計劃的級別

項目編號	工程編號	工程計劃編號	工程計劃名稱	曾諮詢或擬諮詢事務委員會的日期	備註
40	74	B810CL	元朗朗邊公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程	2021 年 3 月	提升整項工程計劃的級別
	75	B808CL	將軍澳公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
41	76	6170TB	寶馬山行人通道系統	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
42	77	6856TH	連接葵青交匯處上斜路至葵涌道的天橋	2021 年第一季	提升整項工程計劃的級別
43	78	6884TH	十一號幹線(元朗至北大嶼山段)	2021 年第一季	提升部分項目的級別，以進行勘測工作
44	79	B084TI	藍田德田街公共運輸交匯處及相關道路改善工程	2021 年 5 月	提升整項工程計劃的級別

¹ 截至 2020 年 12 月 16 日，已包括在工務小組委員會會議議程內的項目。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：1

工程計劃編號和名稱：5767CL－龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的
規劃及工程研究

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區進行研究。工程計劃範圍包括：(a)為擬議的龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區進行規劃及工程研究，以擬訂填海範圍、土地用途及發展方案，並進行相關的詳細影響評估(包括法定的環境影響評估和區域性交通影響評估)，以及為有關的基建設施(包括擴建龍門路)進行初步設計；(b)為持份者舉行社區參與及諮詢活動；以及(c)進行相關的工地勘測工程，包括監督工作。工程計劃暫定在 2021 年第三季展開，以期在 30 個月內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2020 年 1 月 20 日諮詢發展事務委員會。委員普遍支持把撥款建議提交工務小組委員會審議。由於工務小組委員會上一個立法會年度在 2020 年 6 月 24 日的最後一次會議時間不足，未及處理有關項目。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：2

工程計劃編號和名稱：5782CL－P1 公路(大蠔至欣澳段)的工程研究

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為由大蠔交匯處至欣澳的擬議策略性 P1 公路進行研究，以紓緩北大嶼山的預期交通擠塞情況。擬議工程計劃範圍包括－(a)為涉及 P1 公路(大蠔至欣澳段)工程而進行的勘測研究工作和初步設計，相關工程主要包括：(i) 1 條行車道，由大蠔交匯處延伸至欣澳，並連接北大嶼山公路及擬議的十一號幹線；以及(ii)相關的建築、土木、結構、海事、機電、環境美化及環境保護和緩解工程；以及(b)相關的工地勘測和工程監管工作。

我們計劃在財務委員會批准撥款申請後展開擬議工程，目標是在約 30 個月內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2020 年 1 月 20 日諮詢發展事務委員會。委員普遍支持把撥款建議提交工務小組委員會審議。由於工務小組委員會上一個立法會年度在 2020 年 6 月 24 日的最後一次會議時間不足，未及處理有關項目。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：3

工程計劃編號和名稱：5049CG – 在東涌新市鎮擴展(東)提供區域供冷系統

決策局和科：環境局

工程部門：機電工程署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為東涌新市鎮擴展(東)推行區域供冷系統。擬議工程計劃範圍包括(a)建造供冷站和海水泵房；(b)鋪設海水管道；(c)鋪設冷凍水配水管道；以及(d)為用戶建築物提供接駁設施。為配合基礎設施工程，我們計劃在財務委員會批准撥款申請後分階段展開擬議工程，目標是在約 9 年內大致完成區域供冷系統的主要工程。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下 / 2 億元至 5 億元 / 5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2020 年 11 月 24 日諮詢發展事務委員會，委員會支持把建議提交工務小組委員會審議。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：4

工程計劃編號和名稱：7786CL－東涌新市鎮擴展

決策局和科：發展局(規劃地政科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分，旨在為東涌新市鎮擴展進行工地平整和基礎設施工程。擬議工程計劃範圍包括－

(a) 於東涌西平整約 6 公頃土地供公營房屋發展；(b) 興建長約 2.5 公里的雙程雙線 P1 公路(東涌至大蠔段)、大蠔交匯處(及其連接路)、東涌新市鎮擴展區內長約 10 公里的行車道、長約 22 公里的行人路及長約 11 公里的單車徑，並進行相關路口/道路改善工程；(c) 進行基礎設施工程，涵蓋排水、排污(包括改良現有的松滿路污水泵房和興建 3 個新的污水泵房)、水務工程(包括 1 個食水配水庫、1 個海水配水庫和 1 個海水抽水站工程)、公用設施共同溝及園景美化工程；(d) 於東涌西興建首階段的河畔公園，包括 1 個訪客中心；(e) 於東涌西第 29A 區興建擬議休憩用地；(f) 於東涌西興建可持續城市排水系統；以及(g) 就上文(a)至(f)項所述工程進行緩解環境影響措施和環境監察及審核計劃。

我們將於財務委員會批准撥款後展開擬議工程，目標是於 7 年內完成，並預計可在 2024 年起分階段完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們在 2020 年 11 月 24 日就擬議工程諮詢發展事務委員會。委員支持把撥款申請提交工務委員會審議。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：5

工程計劃編號和名稱：3470RO – 啟德龍津石橋保育長廊

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在興建 1 條保育長廊，以原址保存龍津石橋遺蹟並讓公眾觀賞。擬議工程計劃範圍包括：(a)原址保存龍津石橋遺蹟和興建 1 條保育長廊，供市民觀賞及休憩之用；以及(b)改善石鼓壟道遊樂場內通往九龍寨城公園的通道。建造工程暫定在 2021 年第二季展開，以期在 2025 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下 / 2 億元至 5 億元 / 5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2020 年 4 月 28 日就擬議工程諮詢發展事務委員會。委員不反對把撥款建議提交工務小組委員會審議。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：6

工程計劃編號和名稱：4172CD－地下雨水渠修復工程－餘下工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

工程計劃旨在為中西區、灣仔區、東區、南區、離島區、屯門區、元朗區、北區、大埔區、沙田區、觀塘區和西貢區(12 個地區)修復老化的地下雨水渠。擬議工程計劃範圍包括：(a)修復 12 個地區共長約 19 公里的地下雨水渠及相關沙井；以及(b)進行附屬工程。我們計劃在財務委員會批准撥款後展開擬議工程，預計約在 5 年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2020 年 11 月 24 日就擬議工程諮詢發展事務委員會。委員支持把撥款建議提交工務小組委員會審議。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：7

工程計劃編號和名稱：7332CL－西九龍填海計劃－主要工程(餘下部分)－位於深水埗深旺道與欽洲街西交界處的行人天橋

決策局和科：發展局(規劃地政科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於深水埗深旺道與欽洲街西交界處興建 1 座四跨有蓋行人天橋系統。建造工程暫定在 2021 年第二／三季展開，以期在四年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第二／三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 1 月 26 日就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：8

工程計劃編號和名稱：9056WS－荃灣及葵涌鹹水供應系統改善工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為改善荃灣及葵涌區鹹水供應系統。擬議工程計劃範圍包括：(a)提升現有荃灣海水抽水站；以及(b)敷設相關海水管。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，預計在 4 年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 1 月 26 日就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：9

工程計劃編號和名稱：9365WF－小蠔灣濾水廠擴展工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分，是把小蠔灣濾水廠的每日濾水量由現時 15 萬立方米提升至 30 萬立方米，並相應提升相關原水供應系統的輸水量，以應付北大嶼山已落實及潛在的發展所產生的用水需求。擬議工程計劃範圍包括：(a)興建小蠔灣原水增壓抽水站；(b)擴建小蠔灣濾水廠；(c)改善和提升現時貝澳原水抽水站及貝澳二號原水抽水站；以及(d)沿嶼南路敷設約 1.8 公里長的原水水管。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，預計約在 6 年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 2 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：10

工程計劃編號和名稱：9054WS－沙田第 52 區水泉澳鹹水供應系統工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為沙田第 52 區水泉澳供應鹹水。擬議工程計劃範圍包括：(a)建造 1 個新海水抽水站；(b)建造 1 個新海水配水庫；以及(c)敷設相關水管。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，預計在 3 年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 2 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：11

工程計劃編號和名稱：9055WS – 上水及粉嶺再造水供應工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為上水及粉嶺區提供再造水作非飲用用途，例如作沖廁用。擬議工程計劃範圍包括：(a)建造再造水設施和抽水系統；以及(b)在上水及粉嶺區敷設沖廁水配水管。建造工程暫定在 2021 年第二季展開，以期由 2023 年第四季起分階段完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下 / 2 億元至 5 億元 / 5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 2 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：12

工程計劃編號和名稱：7852CL－新界北第一階段發展－新田／落馬洲發展樞紐

決策局和科：發展局(規劃地政科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分，旨在為新田／落馬洲發展樞紐進行勘查研究及設計。擬議的勘查研究及設計工作主要包括：(a)進行詳細技術評估，包括環境影響評估；(b)制定建議發展大綱圖；(c)進行詳細設計及相關的勘測工程和監督工作；以及(d)舉辦公眾參與活動。勘查研究及設計工作暫定在 2021 年第三季展開，以期在約四年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 2 月就擬議工程計劃諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：13

工程計劃編號和名稱：7854CL－新界北餘下階段發展－新界北新市鎮及文錦渡的規劃及工程研究

決策局和科：發展局(規劃地政科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級，旨在為新界北餘下階段發展進行規劃及工程研究。研究包括：(a)制定初步及建議發展大綱圖；(b)進行技術評估，包括環境影響評估；(c)就相關基礎設施工程進行初步設計；(d)制定推展策略；(e)進行和監督工地勘測工程；以及(f)舉辦公眾參與活動。規劃及工程研究暫定在 2021 年第三季展開，以期在約三年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 2 月就擬議工程計劃諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：14

工程計劃編號和名稱：7702CL－啟德發展計劃－前跑道及南面停機坪發展項目的餘下基礎設施工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分旨在建造 1 條連接九龍灣與啟德新急症醫院的園境美化高架行人道。工程計劃的範圍包括：(a)建造 1 條園景美化高架行人道，連接將來新急症醫院的平台與宏照道旁的綠化地帶；以及(b)安裝升降機及進行附屬工程。擬議工程預計在 2021 年第三季展開，以期在 2024 年第四季與新急症醫院同步完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 3 月就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：15

工程計劃編號和名稱：8035QW－舊域多利軍營羅拔時樓活化為羅拔時樓開心藝展中心

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：文物保育專員辦事處

工程計劃說明：

羅拔時樓為 1 幢 3 層高建築物，自 2013 年起空置至今。該建築物在 2009 年獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築。發展局局長在保育歷史建築諮詢委員會的建議下，在 2018 年 7 月 5 日原則上批准獲選的非牟利機構推展這項活化工程。

完工後，羅拔時樓會活化為 1 間提供心理及情緒健康護理福利服務的中心。中心會通過各種導賞團、工作坊及活動，讓公眾體驗舊域多利軍營的歷史。

擬議工程計劃範圍包括為羅拔時樓進行保育及活化工程，以容納(a)接待處／紀念品店；(b)文物詮釋區；(c)治療室；(d)多用途室；(e)附屬辦公室；(f)1 間咖啡館；(g)1 部新建的升降機及 1 道樓梯；(h)1 道連接羅拔時樓與堅尼地道(西行)的新建接駁天橋；(i)後勤設施(包括廁所、電機房等)；以及(j)1 個位於堅尼地道的車輛落客區。建造工程暫定在 2021 年第四季展開，以期在 2024 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 3 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：16

工程計劃編號和名稱：8036QW－聯和市場活化為聯和市場－城鄉生活館

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：文物保育專員辦事處

工程計劃說明：

聯和市場樓高 1 層，是 1 幢以鋼筋混凝土興建的建築物，在 2002 年停止營運。該址在 2012 年獲租用作營運可循環再造物料回收中心及環保市集。建築物在 2010 年獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築。發展局局長在保育歷史建築諮詢委員會的建議下，在 2018 年 7 月 5 日原則上批准獲選的非牟利機構推展這項活化工程。

完工後，聯和市場將回復昔日的市場功能，設有檔位及小店，售賣本地蔬菜、農產品及日用品，以及為社區人士提供聚腳點，以便進行文化交流。在營運期間，城鄉生活館(生活館)會與本地信譽農場合作，向本地社區出售優質蔬菜，推廣本地農產品，讓本地農民有穩定收入。生活館亦會邀請退休技藝師傅及家庭照顧者擔任義工，讓他們發揮所長貢獻社會，以及提升自我價值。此外，生活館亦會舉辦多種節目及導賞團，增加公眾對城鄉生活、文化及習俗的認識。

擬議工程計劃範圍包括為聯和市場進行保育及活化工程，以容納(a)接待處；(b)文物詮釋區；(c)1 間餐廳；(d)街市檔位；(e)貯物室；(f)附屬辦公室；以及(g)後勤設施(包括廁所、電機房等)。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在 2022 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 3 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：17

工程計劃編號和名稱：8037QW－前流浮山警署活化為香港導盲犬學苑

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：文物保育專員辦事處

工程計劃說明：

前流浮山警署樓高 3 層，是 1 幢以鋼筋混凝土層錯式興建的建築物。2002 年，該警署在所駐守的編隊納入天水圍警署人手編制後，便停止運作。建築物在 2014 年獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築。發展局局長在保育歷史建築諮詢委員會的建議下，在 2018 年 7 月 5 日原則上批准獲選的非牟利機構推展這項活化工程。

香港導盲犬學苑會為本港視障人士繁殖和訓練導盲犬，並會訓練治療犬，為有需要人士(包括自閉症兒童、殘疾人士及長者)提供外展服務。香港導盲犬學苑亦會舉辦展覽及導賞團，提高公眾對前流浮山警署建築特色及文化意義的認識，以及讓市民更了解流浮山區的歷史及導盲犬服務。

擬議工程計劃範圍包括修復和改建前流浮山警署，以容納以下設施：(a)狗隻訓練／治療區；(b)狗房；(c)1 間訪客中心；(d)文物詮釋區；(e)1 間食堂／茶水間；(f)附屬辦公室；(g)後勤設施(包括廁所、電機房等)；以及(h)泊車區。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在 2023 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 3 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：18

工程計劃編號和名稱：8038QW – 前哥頓軍營 Watervale House 活化為屯門心靈綠洲

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：文物保育專員辦事處

工程計劃說明：

Watervale House 位於屯門青山公路青山灣段第 48 區。該建築物在 2016 年獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築。發展局局長在保育歷史建築諮詢委員會的建議下，在 2018 年 7 月 5 日原則上批准獲選的非牟利機構推展這項活化工程。

完工後，環境清幽的屯門心靈綠洲會為市民提供健康活動、工作坊及節目，以推廣身心靈平衡的健康及正向生活方式。營運期間，屯門心靈綠洲會與社區合作，提高公眾對該歷史建築及屯門軍事歷史的認識。

擬議工程計劃旨在把前哥頓軍營 Watervale House 活化為屯門心靈綠洲。擬議工程計劃範圍包括為 Watervale House 進行保育及活化工程，以容納以下設施(a)接待區；(b)間活動室；(c)文物詮釋區；(d)1 間供應唔啱食品的餐廳；(e)附屬辦公室；(f)1 條連接 Watervale House 與青山公路的新建行人路／車輛通道；(g)園景區；(h)後勤設施(包括廁所、電機房等)。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在 2022 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 3 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：19

工程計劃編號和名稱：9347WF－夏慳道食水抽水站重置工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：水務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為現有的夏慳道食水抽水站進行重置工程。擬議工程計劃範圍包括：(a)興建新食水抽水站；(b)重置駱克道遊樂場；(c)敷設食水管；以及(d)在新抽水站落成啟用後，拆卸現有的夏慳道食水抽水站。建造工程暫定在 2021 年第四季展開，以期在 2025 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 4 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：20

工程計劃編號和名稱：5058TF－滘西村碼頭改善工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為滘西村碼頭進行改善工程。擬議工程計劃範圍包括：(a)拆卸和重建現有碼頭；(b)建造相關的輔助設施；以及(c)就擬議工程進行環境監察和實施緩解環境影響措施。建造工程暫定在 2021 年第四季展開，以期在約兩年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 5 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：21

工程計劃編號和名稱：5059TF－荔枝莊碼頭改善工程

決策局和科：發展局(工務科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為荔枝莊碼頭進行改善工程。擬議工程計劃範圍包括：
(a)拆卸和重建現有碼頭；(b)建造相關的輔助設施；以及(c)就擬議工程進行環境監察和實施緩解環境影響措施。建造工程暫定在 2021 年第四季展開，以期在約兩年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 5 月就擬議工程諮詢發展事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：22

工程計劃編號和名稱：8056EF－綜合科研實驗大樓(第 2 座)

決策局和科：教育局(延續及高等教育科)

工程代理：香港中文大學

工程計劃說明：

擬議工程計劃涉及興建 1 幢多層科研實驗大樓。新大樓坐落於大埔第 39 區，毗鄰香港中文大學北面校園，提供淨作業樓面面積約 12 000 平方米，以填補目前按既定準則計算方法下教學空間的不足。

建造工程暫定在 2021 年第一季度展開，以期在 2024 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第一季度

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2020 年 11 月 6 日就擬議工程諮詢教育事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：23

工程計劃編號和名稱：8056EG－大學道 2 號重建工程(一號樓)

決策局和科：教育局(延續及高等教育科)

工程代理：香港大學

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於香港大學大學道 2 號興建 1 幢新教學大樓。擬議工程計劃範圍包括拆卸現有的 5 層高樓房，以及興建 1 幢提供淨作業樓面積 7 100 平方米的新教學大樓。建造工程暫定在 2021 年第一季展開，以期在 2024 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第一季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2020 年 11 月 6 日就擬議工程諮詢教育事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：24

工程計劃編號和名稱：8064EG－大學道資訊科技大樓

決策局和科：教育局(延續及高等教育科)

工程代理：香港大學

工程計劃說明：

這項工程項目旨在於香港大學大學道興建 1 幢樓高 8 層、淨作業樓面面積約 5 300 平方米的大樓。擬建的資訊科技大樓會為大學師生提供以下設施－

- (a) 資訊科技實驗室；
- (b) 數據中心；
- (c) 辦公室；
- (d) 課室；以及
- (e) 共用及輔助設施。

有建造工程暫定在 2021 年第一季度展開，以期在 2024 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第一季度

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2020 年 11 月 6 日就擬議工程諮詢教育事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：25

工程計劃編號和名稱：3355EP－觀塘安達臣道發展區(地盤 KT2c)1 所設有 30 間課室的小學

決策局和科：教育局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在觀塘安達臣道發展區(地盤 KT2c)興建 1 所設有 30 間課室的小學，以重置位於觀塘的香港道教聯合會雲泉學校。擬議工程計劃範圍包括 30 間課室及其他相關教學和附屬設施。建造工程暫定在 2021 年第二季展開，以期在 2023 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 1 月 8 日就擬議工程諮詢教育事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：26

工程計劃編號和名稱：3365EP－大埔第 9 區 1 所設有 36 間課室的小學

決策局和科：教育局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在大埔第 9 區興建 1 所設有 36 間課室的小學，以應付大埔區，特別是第 9 區的新公營房屋發展對公營小學學位的需求。擬議工程計劃範圍包括 36 間課室及其他相關教學和附屬設施。建造工程暫定在 2021 年第二季展開，以期在 2023 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 1 月 8 日就擬議工程諮詢教育事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：27

工程計劃編號和名稱：8021EM－職業訓練局航空及航海教育中心發展計劃

決策局和科：教育局(延續及高等教育科)

工程代理：職業訓練局

工程計劃說明：

工程計劃擬於專業教育學院(青衣)校園興建航空及航海教育中心。新建的教育中心將提供工作室、實驗室、教學設施及相關設備，總建築樓面面積約 15 425 平方米，以支援航空及海運業界的培訓及人力發展。

建造工程範圍包括為興建航空及航海教育中心進行地盤平整、地基建造成、大樓上蓋建築、機電設備裝置、室內裝修及外圍工程。為與航空及航海教育中心連接，現時的專業教育學院大樓亦須進行改動及加建工程。

工程暫定在 2021 年第三季前展開，預期在 2024 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 1 月 8 日就擬議工程諮詢教育事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：28

工程計劃編號和名稱：3356EP－荃灣荃灣西站(TW7)發展項目 1 所設有 30 間課室的小學

決策局和科：教育局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在荃灣西站(TW7)發展項目興建 1 所設有 30 間課室的小學，以重置位於荃灣的中華基督教會全完第一小學。擬議工程計劃範圍包括 30 間課室及其他相關教學和附屬設施。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在 2024 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季就擬議工程諮詢教育事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：29

工程計劃編號和名稱：8097EB－九龍常和街 8 號華英中學重建計劃

決策局和科：教育局

工程代理：辦學團體

工程計劃說明：

擬議工程計劃是重建位於何文田的華英中學以提升校舍的設施至現行標準，讓該校能配合最新的教學發展。擬議工程計劃範圍包括拆卸現有校舍，以興建 1 所設有 30 間課室的中學。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在 2024 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季度就擬議工程諮詢教育事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：30

工程計劃編號和名稱：3363EP－沙田火炭坳背灣街 1 所設有 24 間課室的小學

決策局和科：教育局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在沙田火炭坳背灣街興建 1 所設有 24 間課室的小學，以重置位於沙田的保良局蕭漢森小學。擬議工程計劃範圍包括 24 間課室及其他相關教學和附屬設施。建造工程暫定在 2021 年第四季展開，以期在 2024 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第二季就擬議工程諮詢教育事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：31

工程計劃編號和名稱：8031ED－改建沙田公立學校

決策局和科：教育局

工程部門：教育局

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為沙田公立學校興建 1 座新翼大樓及改建現有設施以提供額外設施，讓該特殊學校能配合新高中學制及特殊學校學生延長學習年期的改善措施。擬議工程計劃範圍包括課室、特別室、教員室、社工室、言語治療室、儲物室和其他附屬設施及提升現有課室。工程計劃的擬議範圍亦會包括就學校範圍內的現有斜坡進行提升工程。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在 2024 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第二季就擬議工程諮詢教育事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：32

工程計劃編號和名稱：8002QE－活化已修復堆填區資助計劃－將軍澳第一期堆填區地段 B 的環保村

決策局和科：環境局

工程部門：環境保護署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在資助東華三院活化將軍澳第一期堆填區地段 B，成為包含環保教育設施的營地，名為「環保村」。擬議工程計劃範圍包括興建露營區、兒童教育基地、環保劇場、戶外訓練區、野餐區、中央活動區、植物迷宮、蝴蝶園、香草園、種植區、設有洗手間和淋浴室等設備的環保站，以及附屬工程(包括公用設施、通道和屋宇裝備)。建造工程暫定在 2021 年第四季展開，預計約在兩年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2020 年 11 月 23 日就擬議工程諮詢環境事務委員會。委員支持向工務小組委員會提交撥款建議。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：33

工程計劃編號和名稱：5051CG – 在古洞北新發展區提供區域供冷系統

決策局和科：環境局

工程部門：機電工程署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為古洞北新發展區推行區域供冷系統。擬議工程計劃範圍包括(a)建造供冷站；(b)鋪設冷凍水配水管道；(c)安裝供冷站的機電設備；以及(d)為用戶建築物提供接駁設施。為配合基礎設施工程，我們計劃在財務委員會批准撥款申請後分階段展開擬議工程，目標是在約 11 年內大致完成區域供冷系統的主要工程。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下 / 2 億元至 5 億元 / 5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2020 年 11 月 24 日諮詢發展事務委員會，委員會支持把建議提交工務小組委員會審議。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：34

工程計劃編號和名稱：4417DS－元朗污水主幹泵喉建造及修復工程

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為元朗污水主幹泵喉進行建造及修復工程。擬議工程計劃範圍包括建造和修復(a)沿屏信街污水泵房至天福路的污水泵喉；以及(b)沿屏信街污水泵房至宏樂街的污水泵喉。我們計劃在財務委員會批准撥款後展開擬議工程，預計約在 5 年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季度就擬議工程諮詢環境事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：35

工程計劃編號和名稱：4419DS－大埔潛污水泵喉建造及修復工程

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為大埔潛污水泵喉進行建造及修復工程。擬議工程計劃範圍包括建造一段雙管污水泵喉連接大埔潛污水泵房至南運路的污水收集系統以取代現有的污水泵喉。我們計劃在財務委員會批准撥款後展開擬議工程，預計約在兩年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季就擬議工程諮詢環境事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：36

工程計劃編號和名稱：4420DS－油塘污水主幹泵喉建造及修復工程

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為油塘污水主幹泵喉進行建造及修復工程。擬議工程計劃範圍包括建造和修復沿油塘污水泵房至觀塘基本污水處理廠的污水泵喉。我們計劃在財務委員會批准撥款後展開擬議工程，預計約在 5 年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季度就擬議工程諮詢環境事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：37

工程計劃編號和名稱：6766TH－寶琳北路加建隔音屏障工程

決策局和科：環境局

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於寶琳北路建造隔音屏障／隔音罩，以緩解交通噪音對鄰近住宅樓宇的影響。擬議工程計劃範圍包括：(a)沿將軍澳村至景林邨之間的 1 段寶琳北路，加建隔音屏障／隔音罩；以及(b)進行相關的渠務、道路、土力、公用設施改移、街道照明、交通輔助設施和環境美化工程。建造工程暫定在 2021 年年中展開，以期在 2025 年下半年完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季度就擬議工程諮詢環境事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：38

工程計劃編號和名稱：6817TH－寶寧路加建隔音屏障工程

決策局和科：環境局

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於寶寧路建造隔音屏障／隔音罩，以緩解交通噪音對鄰近住宅樓宇的影響。擬議工程計劃範圍包括：(a)沿厚德邨至裕明苑之間的 1 段寶寧路加建隔音屏障／隔音罩；以及(b)進行相關的渠務、道路、土力、改移公用設施、街道照明、交通輔助設施和環境美化工程。建造工程暫定在 2021 年年中展開，以期在 2025 年下半年完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季就擬議工程諮詢環境事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：39

工程計劃編號和名稱：6871TH－寶琳北路(近康盛花園及景明苑)加建隔音屏障工程

決策局和科：環境局

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於寶琳北路近康盛花園及景明苑範圍建造隔音罩，以緩解交通噪音對鄰近住宅樓宇的影響。擬議工程計劃範圍包括：(a)沿景明苑至康盛花園之間的 1 段寶琳北路加建隔音罩；以及(b)進行相關的渠務、道路、土力、改移公用設施、街道照明、交通輔助設施和環境美化工程。建造工程暫定在 2021 年年中展開，以期在 2025 年下半年完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季就擬議工程諮詢環境事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：40

工程計劃編號和名稱：5187DR－翻新及改建北大嶼山廢物轉運站

決策局和科：環境局

工程部門：環境保護署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為北大嶼山廢物轉運站進行翻新及改建工程，以提升轉運站的運作效能和優化其環保成效。擬議工程計劃範圍包括翻新和提升站內的磅橋控制站、廢物接收及處理設備、廢物運輸及壓縮系統、垃圾桶運輸船隻、相關設施建築物、通道、廢物轉運設施、抽風及除味系統、氣味消滅措施、車輛清洗系統、污水處理裝置和閉路電視系統，以及進行環境美化工程。建造工程暫定在 2023 年第二季展開，預計約在 4 年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2023 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 5 月就擬議工程諮詢環境事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：41

工程計劃編號和名稱：4353DS－離島污水收集系統第 2 階段－擴展污水收集系統至梅窩其他未有污水設施的鄉村

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為鹿地塘及麻布村提供污水收集系統。擬議工程計劃範圍包括：(a)敷設污水渠；以及(b)在鹿地塘建造 1 所污水泵房及相關的雙管污水泵喉。我們計劃在財務委員會批准撥款後展開擬議工程，預計約在 5 年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第二季就擬議工程諮詢環境事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：42

工程計劃編號和名稱：4355DS－離島污水收集系統第 2 階段－南丫島鄉村污水收集系統第 2 期第 2 部分

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為南丫島榕樹灣 7 個未敷設污水收集設施的鄉村地區(即橫壆、大灣舊村、大灣新村、大灣肚(部份)、高壆(部份)、大園(部份)及洪聖爺)提供污水收集系統。擬議工程計劃範圍包括：(a)敷設污水渠；以及(b)在大灣肚及洪聖爺建造 2 所污水泵房及相關的污水泵喉。我們計劃在財務委員會批准撥款後展開擬議工程，預計約在 5 年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第二季就擬議工程諮詢環境事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：43

工程計劃編號和名稱：4409DS－提升新界東北污水收集系統

決策局和科：環境局

工程部門：渠務署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在改善現有新界東北污水泵房及滲濾污水泵房和相關的主幹污水收集系統。擬議工程計劃範圍包括：(a)提升現有新界東北鄉村污水收集系統，根據設計，每日可應付約 12 000 立方米污水流量；以及(b)提升現有新界東北滲濾污水收集系統，根據設計，每日可應付約 4 000 立方米滲濾污水流量。我們計劃在財務委員會批准撥款後展開擬議工程，預計約在 6 年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第二季就擬議工程諮詢環境事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：44

工程計劃編號和名稱：3072MC – 提升公共衛生檢測中心設施工程

決策局和科：食物及衛生局(衛生科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是為提升和整合衛生署公共衛生化驗服務處的實驗室設施。工程計劃的擬議範圍包括－

- (a) 改建公共衛生檢測中心內一樓至三樓，以(i)提升微生物學實驗室的配套及設施；(ii)重置位於沙田瀝源健康院的化學病理及血液科；以及(iii)設立病理學貯存倉；以及
- (b) 提升公共衛生檢測中心位於一樓至三樓的實驗室的通風系統及空調設備。

建造工程計劃在財務委員會批准撥款後展開，預計約在兩年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2019 年 12 月 13 日就擬議工程諮詢衛生事務委員會。委員支持把撥款建議提交工務小組委員會審議。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：45

工程計劃編號和名稱：3189GK－在元朗洪元路與洪平路交界興建聯用大樓以重置垃圾收集站及設立社區回收中心

決策局和科：食物及衛生局(食物科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於元朗興建聯用大樓以重置垃圾收集站，以及設立社區回收中心。擬議工程計劃範圍包括：(a)興建 1 座聯用大樓，提供 (i) 1 個永久離街垃圾收集站，以重置現時位於洪堤路的鄉村式垃圾收集站；(ii) 1 所由環境保護署管理的社區回收中心；以及(iii)辦公室及附帶設施，供食物環境衛生署使用；以及(b)拆卸現時位於洪堤路的鄉村式垃圾收集站。擬議工程暫定在 2021 年第三季展開，預期約在 3 年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2020 年 11 月 10 日就擬議工程諮詢食物安全及環境衛生事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：46

工程計劃編號和名稱：3076MC – 在加路連山道用地興建地區康健中心

決策局和科：食物及衛生局(衛生科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於加路連山道擬出售的商業用地興建 1 間地區康健中心。擬議工程計劃範圍包括興建：(a)醫療健康服務設施；(b)泊車位；以及(c)附屬設施。建造工程時間表將取決於完成賣地程序日期。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下 / 2 億元至 5 億元 / 5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：合約生效期將取決於完成賣地程序日期。

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2020 年 11 月 13 日就擬議工程諮詢衛生事務委員會，委員支持該計劃。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：47

工程計劃編號和名稱：3035NM－香港仔街市及熟食中心現代化計劃

決策局和科：食物及衛生局(食物科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為香港仔街市及熟食中心現代化計劃。擬議工程計劃範圍包括：(a)重整街市和熟食中心佈局，包括重新規劃攤檔、擴闊通道、扶手電梯和街市入口；(b)安裝空調系統、增設兩部暢通易達升降機及兩部貨物升降機供街市專用，以及提升其他屋宇設備裝置；(c)翻新街市主外牆；(d)翻新垃圾房，包括增設專門處理回收棄置發泡膠箱的設施；及(e)其他雜項改善工程，包括增加公共空間和座椅、增設育嬰室及母乳餵哺室、為租戶增設儲物空間、增加洗手間數目及提升無障礙設施。擬議工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在 2022 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 1 月 12 日就擬議工程諮詢食物安全及環境衛生事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：48

工程計劃編號和名稱：3073MC－小西灣健康中心及社會福利設施大樓

決策局和科：食物及衛生局(衛生科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於小西灣興建 1 座健康中心及社會福利設施大樓。擬議工程計劃範圍包括提供(a)1 所由食物及衛生局設立的地區康健中心；(b)由衛生署營運的設施，包括：(i)重置筲箕灣賽馬會診所內的 1 所長者健康中心；(ii)1 所新的兒童體能智力測驗中心；及(iii)重置位於中九龍兒童體能智力測驗中心的兒童體能智力測驗服務總部；以及(c)由社會福利署資助，並由非政府機構營運的設施，包括：(i)1 所安老院舍；(ii)1 所長者日間護理中心；(iii)1 間長者鄰舍中心的分處；及(iv)1 間弱智人士輔助宿舍。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在約三年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季度就擬議工程諮詢衛生事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：49

工程計劃編號和名稱：3114MH－瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃

決策局和科：食物及衛生局(衛生科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分，旨在為瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃進行工地平整及地基工程。擬議工程計劃範圍包括：(a) 工地場地清理，包括拆卸復康花園現有結構及變壓房，及砍伐和移植樹木；(b) 遷移地下公用設施，在荔崗街安裝新污水管，提供臨時變壓器及發電機組，以及重新配置真空隔熱絕緣液體氣缸；(c) 地庫備置工程，包括挖掘、橫向承托工程及承托將要改道的現有公眾污水渠道；以及(d) 新擴建大樓的地基工程。整項擴建計劃包括在荔景大樓現時的復康花園和停車場興建新擴建大樓及接駁現時醫院大樓的連接橋，以及翻新現時的醫院大樓。擬議工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在約兩年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季就擬議工程計劃諮詢衛生事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：50

工程計劃編號和名稱：3003MI－北區醫院擴建計劃

決策局和科：食物及衛生局(衛生科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分，旨在為北區醫院 1 座新急症大樓進行工地平整及地基工程，以及為醫院進行相關工程。擬議工程計劃範圍包括進行：(a)工地平整工程，包括移除樹木、拆卸和相關鞏固斜坡工程，以及有關現有急症室附屬建築物和相關配套設施的調遷工程；(b)新急症大樓的地基工程、地庫挖掘及橫向承托工程，以及樁帽和底板建造工程；(c)相關公用設施改道工程；以及(d)北區醫院相關出入通道及道路工程。擬議工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在約兩年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季度就擬議工程計劃諮詢衛生事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：51

工程計劃編號和名稱：3087MM－在啟德發展區興建新急症醫院－主要工程

決策局和科：食物及衛生局(衛生科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為啟德發展區興建的新急症醫院進行主要工程。擬議工程計劃範圍包括：(a)興建 1 所急症醫院，設施包括(i)主要專科住院和日間護理服務的病床；(ii) 1 間急症室；(iii) 1 間腫瘤科中心；(iv) 1 間神經科學中心；及(v)相關支援及附屬設施；(b)在新急症醫院工地相連的用地建造 1 段行人專用的海濱長廊；以及(c)興建新急症醫院內各用地之間的連接橋，以及新急症醫院與香港兒童醫院之間的連接橋。擬議工程暫定在 2021 年第四季展開，以期於約三年半內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季度就擬議工程計劃諮詢衛生事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：52

工程計劃編號和名稱：3116MH－將軍澳中醫醫院發展項目

決策局和科：食物及衛生局（衛生科）

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於將軍澳第 78 區設計和興建 1 座中醫醫院。擬議工程計劃範圍包括設計和建造(a) 1 座中醫醫院，提供下列設施／服務：(i) 住院及日間病房；(ii)門診診所；(iii)專職醫療服務；(iv)藥房服務；(v) 診斷及日間程序服務；(vi)培訓和研究設施；(vii)社區健康服務；以及(viii)相關配套設施(包括設有展示設施的公眾自助服務區域、辦公室、職員宿舍、1 個輔助停車場等)；以及(b)1 個公眾停車場。設計工作和建造工程暫定在 2021 年第二季展開，以期在約四年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季就擬議工程諮詢衛生事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：53

工程計劃編號和名稱：3001MZ－在將軍澳成立政府中藥檢測中心

決策局和科：食物及衛生局(衛生科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於將軍澳第 78 區設計和興建 1 座政府中藥檢測中心。擬議工程計劃範圍包括設計和興建作科學研究及檢測用途的實驗室、中藥標本實驗室、1 個藥用植物園和 1 間國際合作及培訓中心(包括培訓及技術轉移實驗室)；以及提供相關配套設施，包括辦公室、凍房、標本／樣本儲存室、1 個停車場等。設計工作和建造工程暫定在 2021 年第二季展開，以期在約四年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季就擬議工程諮詢衛生事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：54

工程計劃編號和名稱：8063EF－香港中文大學李卓敏基本醫學大樓設施翻新工程(餘下部分)

決策局和科：食物及衛生局(衛生科)及教育局(延續及高等教育科)

工程代理：香港中文大學

工程計劃說明：

擬議工程範圍包括－

- (a) 為地下、一樓(北側)及三樓進行空間重組和改善工程，以建立先進的教學實驗室、多用途課室和辦公室；
- (b) 為翻新區域及整座樓宇的中央空調和通風系統進行升級和改善工程；以及
- (c) 為樓層的資訊科技基礎設施進行升級工程。

工程計劃暫定在 2021 年第二季展開，以期在 2023 年第一季度完工。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季度諮詢教育事務委員會及衛生事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：55

工程計劃編號和名稱：8067EG – 香港大學醫學院的新增教學大樓及附屬設施的建設

決策局和科：食物及衛生局(衛生科)及教育局(延續及高等教育科)

工程代理：香港大學

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分包括－

- (a) 技術服務顧問研究，為前期工序和主要工程擬備技術規格、概念圖則、詳細設計及招標圖則，以及評審標書和提交法定申請；
- (b) 工地勘測工程和小型研究，以便進行設計工作；以及
- (c) 工料測量顧問服務，為前期工序和主要工程檢視造價、擬備招標文件和評審標書。

工程計劃暫定在 2021 年第二季展開，以期在 2022 年第四季完工。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季度諮詢教育事務委員會及衛生事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：56

工程計劃編號和名稱：5841CL－荃灣深水角徑西面興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程

決策局和科：食物及衛生局(食物科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為荃灣深水角徑西面興建骨灰安置所而進行土地平整及相關基礎設施工程。擬議工程計劃範圍包括：(a)在荃灣深水角徑西面進行平整土地；(b)在深水角徑建造新的道路，並修改現有道路的走線；(c)在欣澳道及翔東路建造路旁停車處，作為上落客點；以及(d)進行附屬工程(包括排水渠、污水設施、水務設施、土力及環境美化工程)。建造工程預計在 2021 年第四季展開，以期在 2025 年第一季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 4 月就擬議工程諮詢食物安全及環境衛生事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：57

工程計劃編號和名稱：8042QJ－青年宿舍計劃－東華三院青年宿舍的建造工程

決策局和科：民政事務局

工程代理：東華三院

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在興建 1 所位於上環、提供約 300 個房間(包括單人房及雙人房)和公用設施(例如公用洗衣房、茶水間和活動空間)的青年宿舍。建造工程暫定在 2021 年第二季展開，預計約在 2024 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 1 月 11 日就擬議工程諮詢民政事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：58

工程計劃編號和名稱：8048QJ－青年宿舍計劃－香港女童軍總會佐敦青年宿舍的建造工程

決策局和科：民政事務局

工程代理：香港女童軍總會

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在興建 1 所約有 560 個房間(包括單人房及雙人房／無障礙單人房)和公用設施(例如公用洗衣房、茶水間和活動空間)的青年宿舍。建造工程暫定在 2021 年第二季展開，預計約在 2024 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 1 月 11 日就擬議工程諮詢民政事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：59

工程計劃編號和名稱：3061RE－西灣河文娛中心翻新及改善工程

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在為西灣河文娛中心進行翻新及改善工程。擬議工程計劃範圍包括：(a)翻新現有可容納約 480 名觀眾的劇院；(b)翻新 1 個多用途文娛廳；(c)翻新 1 間美術室和把另 1 間美術室改為排演室；(d)翻新 2 間音樂練習室；(e)翻新大堂及其他設施；(f)改善／提升現有無障礙通道；(g)更換現有載客及載貨升降機和加裝 1 部客貨兩用升降機及 2 部升降平台；以及(h)更換／改善已老化的屋宇裝備系統。翻新及改善工程暫定在 2022 年第二季展開，以期在 2024 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2022 年第二季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 2 月就擬議工程諮詢民政事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：60

工程計劃編號和名稱：3062RE－大埔文娛中心設施提升工程

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在提升大埔文娛中心的現有設施。擬議工程計劃範圍包括：(a)為演奏廳提供約 700 個固定級台座位；(b)改善舞台燈光及音響設施；(c)改善舞台機械裝置；(d)擴建「黑盒劇場」和改善相關設施；(e)重置活動室；(f)擴建大堂；(g)擴建演奏廳的後台區和改善相關設施；以及(h)提供無障礙通道。提升工程暫定在 2021 年第四季展開，以期在 2024 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 2 月就擬議工程諮詢民政事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：61

工程計劃編號和名稱：3063RE－荃灣公共圖書館修繕工程

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在修繕現有的荃灣公共圖書館。擬議工程計劃範圍包括：(a)翻新現有圖書館的 3 樓至 5 樓；(b)改建荃灣政府合署低座 6 樓及 7 樓，以提供更多的圖書館空間；以及(c)加裝 1 部載客升降機。修繕工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在 2024 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 2 月就擬議工程諮詢民政事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：62

工程計劃編號和名稱：3442RO－大角咀海帆道休憩用地

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於大角咀海帆道建造 1 幅休憩用地。擬議工程計劃範圍包括提供：(a)1 個設有休憩設施的園景花園；(b)1 個設有觀眾看台的 7 人人造草地足球場；(c)2 個籃球暨排球場；(d)1 個多用途草坪；(e)健身園地；(f)1 個太極練習場；(g)1 個設有多元化共融遊樂設施的兒童遊樂場，適合不同年齡兒童使用；(h)1 條設有健身站的緩跑徑；(i)1 個寵物公園；(j)1 個社區園圃；以及(k)附屬設施，包括：洗手間及更衣室、1 間育嬰室、1 間救護室、1 個公園辦事處及設有長椅的避雨亭等。建造工程暫定在 2021 年第四季展開，以期在 2023 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季度就擬議工程諮詢民政事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：63

工程計劃編號和名稱：3449RO－紅磡海濱休憩用地

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於紅磡海濱建造休憩用地。擬議工程計劃範圍包括發展建灣街休憩用地，以：(a)興建 1 個籃球場；(b)興建健身站；(c)興建園景區；(d)興建 1 個設有多元化共融遊樂設施的兒童遊樂場，適合不同年齡兒童使用；(e)興建設有涼亭和避雨亭的休憩處；(f)興建附屬設施，包括：洗手間、1 間育嬰室及 1 個公園辦事處等；以及(g)優化現有海濱花園設施，包括加設主題地標、公園設施、健身站及連接鄰近用地的行人路。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在 2024 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季度就擬議工程諮詢民政事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：64

工程計劃編號和名稱：3451RO－將軍澳第 68 區市鎮公園

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於將軍澳第 68 區興建 1 個市鎮公園。擬議工程計劃範圍包括：(a)興建 1 個園景花園；(b)興建 1 條中央大道(部分)；(c)興建兒童遊樂處；(d)興建 1 個單車公園(兒童)；(e)興建 1 個單車租賃亭；(f)興建健身設施；(g)興建 1 條緩跑徑；(h)興建 2 個籃球場；(i)優化現有將軍澳海濱公園；(j)重置及擴建將軍澳海濱公園內的寵物公園；及(k)興建附屬設施。建造工程暫定在 2021 年第四季展開，以期在 2024 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季就擬議工程諮詢民政事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：65

工程計劃編號和名稱：3474RO－葵涌公園

決策局和科：民政事務局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在興建葵涌公園(第一期)。擬議工程計劃範圍包括：(a)興建 1 個設有多用途大草坪及休憩設施的園景花園；(b)興建 1 條緩跑徑；(c)興建 1 條優質健行徑；(d)興建 1 個寵物公園；(e)興建 1 個表演廣場連觀景平台；(f)興建停車場設施；(g)興建附屬設施，包括洗手間及更衣室及 1 個公園辦事處等；(h)增設出入口及斜道升降機以改善暢達度；以及(i)修復現有小徑及連接通路。建造工程暫定在 2021 年第四季展開，以期在 2023 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季就擬議工程諮詢民政事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：66

工程計劃編號和名稱：7754CL－西九文化區基礎建設工程第一期－建造工程

決策局和科：民政事務局

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分旨在建造配套公共基礎設施，以支援西九文化區的發展。擬議工程計劃範圍主要包括：(a)餘下的地面雙線行車路，用以連接西九龍公路、柯士甸道西及雅翔道，以配合西九文化區的發展項目，尤其是酒店、辦公室、藝術公園、香港故宮文化博物館和展覽中心；(b)1 條橫跨西區海底隧道繳費廣場的雙線行車天橋；(c)南邊船隻停泊／上落設施及現有海堤的改建；(d)配合西九文化區 2 區發展的地下雨水、污水收集和食水供應系統；以及(e)相連行人路、照明、通風、交通系統及環境美化工程，以及相關工程和附屬工程。建造工程暫定在 2021 年第四季展開，以期在 2028 年第一季度完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季度諮詢發展事務委員會和民政事務委員會轄下的監察西九文化區計劃推行情況聯合小組委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：67

工程計劃編號和名稱：3184GK－柴灣政府綜合大樓及車房

決策局和科：保安局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於毗鄰柴灣常達街、常茂街及常安街的土地上，為 5 個政府部門(即政府化驗所、香港警務處(下稱「警務處」)、食物環境衛生署(下稱「食環署」)、機電工程署(下稱「機電署」)和政府物流服務署(下稱「物流署」))興建 1 座政府綜合大樓及車房。擬議工程計劃範圍包括：(a)提供政府化驗所 1 所專業實驗室；(b)提供警務處總部刑事部 1 所中央證物貯存室；(c)重置警務處港島交通部車輛扣留及驗車中心和物料統籌科的貯存設施；(d)重置食環署的車房設施；(e)重置機電署的香港車輛維修站；以及(f)重置物流署的運輸服務小組。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，預計約在 3 年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 4 月就擬議工程諮詢保安事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：68

工程計劃編號和名稱：3174BF－在將軍澳第 72 區興建消防局暨救護站、部門宿舍及消防設施

決策局和科：保安局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是在將軍澳第 72 區興建 1 所消防局暨救護站、部門宿舍及消防設施。擬議工程計劃範圍包括興建及提供：(a) 可容納 5 個停車間的消防局暨救護站；(b) 部門宿舍單位；(c) 社區應急準備課的支援設施；(d) 消防設備專責隊伍辦公室；以及(e) 消防流動宣傳車及消防安全教育巴士的泊車位。建造工程計劃在財務委員會批准撥款後展開，預計約在 3 年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 5 月就擬議工程諮詢保安事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：69

工程計劃編號和名稱：3073JA－西區已婚警務人員宿舍重建計劃

決策局和科：保安局

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃是重建位於西營盤的西區警區警署內的已婚警務人員宿舍。擬議工程計劃範圍包括-

- 1) 拆卸空置的已婚初級警務人員宿舍和現有的督察級宿舍；
- 2) 在施工過程中臨時重置西區警署的設施，包括(i)在香港仔警署提供臨時建築物以容納西區警署的部分現有辦公室；以及(ii)將現時位於督察級宿舍的警署設施臨時遷往西區警署；
- 3) 興建三座已婚初級警務人員宿舍，並連同車位及附屬設施；以及
- 4) 永久重置相關警務處設施至新建築物，並復原受工程影響的地方。

建造工程暫定在 2022 年第三季展開，預計在 5 年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2022 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 5 月就擬議工程諮詢保安事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：70

工程計劃編號和名稱：3403IO－香港國際機場多式聯運中轉客運大樓發展計劃相關的政府設施裝置工程

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在維持香港國際機場(下稱「機場」)作為國際航空樞紐的競爭力,以及加強機場與珠江三角洲的聯繫。擬議工程計劃範圍包括：
(a) 為海天客運碼頭、多式聯運中轉客運大樓,和港珠澳大橋香港口岸(下稱「香港口岸」)等候區為 4 個政府部門(即香港海關、衛生署、入境事務處及香港警務處)的政府處所／設施進行裝置／翻修工程；以及
(b)興建地下通訊電纜管道系統連通訊電纜,以連接香港海關、衛生署、入境事務處及香港警務處在機場島與香港口岸各新設和現有的系統／設施。建造工程暫定在 2021 年第一季展開,以期配合約在 2 年內投入運作的目標。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上):
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第一季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2020 年 11 月 17 日就擬議工程諮詢經濟發展事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：71

工程計劃編號和名稱：3023TP—上水第 4 及第 30 區(地盤 2)的公眾停車場

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於上水第 4 及第 30 區(地盤 2)建造 1 個公眾停車場。擬議工程計劃範圍包括建造約 330 個公眾泊車位及附屬設施。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在 2024 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 1 月 5 日就擬議工程諮詢交通事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：72

工程計劃編號和名稱：3024TP－東涌第 99 區的公眾停車場

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：建築署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於東涌第 99 區建造 1 個地下公眾停車場。擬議工程計劃範圍包括建造約 80 個公眾泊車位及附屬設施。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在 2024 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 1 月 5 日就擬議工程諮詢交通事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：73

工程計劃編號和名稱：B085TI—東涌第 99 區的公共運輸交匯處

決策局和科：運輸及房屋局(房屋科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於東涌第 99 區興建 1 個公共運輸交匯處。擬議工程計劃範圍包括：(a)1 個公共運輸交匯處，內設專營巴士的上落客處及停車處；(b)專營巴士營運者的辦公室和洗手間，以及其相關工程；以及(c)相關道路工程、隔音上蓋、電動巴士的充電設施、照明、排水設施及機電系統等。我們計劃在財務委員會批准撥款後展開擬議工程，預計約在 3 年內大致完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 1 月 5 日就擬議工程計劃諮詢交通事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：74

工程計劃編號和名稱：B810CL－元朗朗邊公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程

決策局和科：運輸及房屋局(房屋科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在進行工地平整及基礎設施工程，以配合在元朗朗邊的公營房屋發展。擬議工程計劃範圍包括工地平整、道路、土力、環境美化、供水、排水及排污工程。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在約五年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 3 月就擬議工程計劃諮詢房屋事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：75

工程計劃編號和名稱：B808CL－將軍澳公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程

決策局和科：運輸及房屋局(房屋科)

工程部門：土木工程拓展署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在進行工地平整及基礎設施工程，以配合將軍澳的公營房屋發展。擬議工程計劃範圍包括進行：(a)工地平整工程及相關護土牆及斜坡的建造工程；(b)道路工程；(c)排污工程；以及(d)相關附屬工程，包括排水、供水及環境美化工程。建造工程暫定在 2021 年第四季展開，以期在約四年內完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第四季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季就擬議工程諮詢房屋事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：76

工程計劃編號和名稱：6170TB－寶馬山行人通道系統

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在提供升降機及自動扶梯系統，經天后廟道及雲景道連接英皇道至寶馬山地區。擬議工程計劃範圍包括：(a)在英皇道興建升降機塔及行人隧道以連接港鐵炮台山站大堂和通往炮台山道的行人路；(b)在炮台山道和天后廟道之間興建高架行人道系統連升降機及自動扶梯；(c)沿天后廟道和雲景道之間的 1 段雲天徑興建自動扶梯系統、輪椅升降台及樓梯；(d)在雲景道及雲天徑交界興建交通燈控制的行人過路處；(e)沿雲景道和慧翠道之間的 1 段雲天徑興建自動扶梯系統及輪椅升降台；(f)進行有關的工程，包括道路、渠務、土力、機電、環境美化、公共照明和公共設施工程等。建造工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在 2027 年第四季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季度就擬議工程諮詢交通事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：77

工程計劃編號和名稱：6856TH－連接葵青交匯處上斜路至葵涌道的天橋

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在於葵青交匯處上斜路至葵涌道進行道路工程，以改善現時葵青交匯處上斜路交通擠塞的情況及應付預期的交通增長。擬議工程計劃範圍包括：(a)擴闊連接葵青交匯處上斜路至葵涌道之間一段南行線的部分路段；(b)建造一條單線行車橋連接荃灣路南行快線(近葵青交匯處上斜路)到葵涌道；(c)於(b)項所述的行車橋興建隔音屏障；(d)拆卸和重建現有的行人天橋編號 NF303，並增設升降機；(e)遷移位於行人天橋 NF303 旁的巴士站及進行相關行人路改建工程；(f)重建葵涌道及貨櫃碼頭南路的部分路段；以及(g)進行附屬工程，包括公共照明、渠務、環境美化等工程，以及提供環境緩解措施和實施環境監察及審核計劃。建造工程暫定在 2021 第三季展開，以期在 2025 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：
5 億元以上

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季度就擬議工程諮詢交通事務委員會。

在 PWSCI(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：78

工程計劃編號和名稱：6884TH—十一號幹線(元朗至北大嶼山段)

決策局和科：運輸及房屋局(運輸科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

工程計劃擬提升為甲級的部分，旨在為十一號幹線(元朗至北大嶼山段)進行勘查研究。擬議勘查研究範圍包括：(a)檢討以往研究結果和設計方案；(b)評估環境、交通、海事及其他相關方面所受的影響；(c)進行工程的初步設計工作；以及(d)進行相關的工地勘測工程和工程監督工作。勘查研究暫定在 2021 年第三季展開，以期在 2026 年第三季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下 / 2 億元至 5 億元 / 5 億元以上)：
2 億元至 5 億元

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年第一季就擬議勘查研究諮詢交通事務委員會。

在 PWSCl(2020-21)10 號文件附件 1 的工程編號：79

工程計劃編號和名稱：B084T1－藍田德田街公共運輸交匯處及相關道路改善工程

決策局和科：運輸及房屋局(房屋科)

工程部門：路政署

工程計劃說明：

擬議工程計劃旨在重置現有露天公共運輸交匯處，以及進行相關道路改善工程，以配合藍田德田街公營房屋發展。擬議工程計劃範圍包括(a)興建 1 個有蓋公共運輸交匯處，以取替現有德田街巴士總站；(b) 在新公共運輸交匯處啟用前，臨時重置公共交通設施；(c) 在德田街、平田街及安田街進行道路改善工程；(d) 進行公共運輸交匯處的相關工程，包括排水、公共照明設施、消防系統、通風系統、機電系統及節省能源措施工程；以及(e) 進行道路改善工程的相關工程，包括公共照明設施、排水、排污、水務、斜坡和環境美化工程。

公共運輸交匯處的前期準備工程暫定在 2021 年第三季展開，以期在 2022 年第三季完成。公共運輸交匯處的建造工程則暫定在 2023 年年中展開，以期在 2026 年第二季完成。

擬議工程計劃的暫定費用(2 億元以下／2 億元至 5 億元／5 億元以上)：2 億元以下

預期合約生效日期：2021 年第三季

曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2021 年 5 月就擬議工程計劃諮詢房屋事務委員會。