

中央註冊系統推行計劃

| 編號 | 工作名稱 | 工期 | 開始 | 完成 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|----|-------------------------------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| 1 | 通過策略計劃的政策 | 1日 | 22.04.98 | 22.04.98 | | | | | | | |
| 2 | 諮詢工作 | 117日 | 08.06.98 | 17.11.98 | | | | | | | |
| 3 | 就策略計劃展開內部諮詢工作 | 44日 | 08.06.98 | 06.08.98 | | | | | | | |
| 4 | 就中央註冊系統展開對外諮詢工作 | 36日 | 29.09.98 | 17.11.98 | | | | | | | |
| 5 | 資訊系統策略研究顧問公司遴選工作 | 157日 | 07.09.98 | 13.04.99 | | | | | | | |
| 6 | 發出興趣表達書及向中央顧問公司遴選委員會提交第一階段報告書 | 62日 | 07.09.98 | 01.12.98 | | | | | | | |
| 7 | 發出建議邀請書及向中央顧問公司遴選委員會提交第二階段報告書 | 17日 | 15.02.99 | 09.03.99 | | | | | | | |
| 8 | 商議資訊系統策略研究合約 | 8日 | 22.03.99 | 31.03.99 | | | | | | | |
| 9 | 中央顧問公司遴選委員會批准合約協議 | 1日 | 13.04.99 | 13.04.99 | | | | | | | |
| 10 | 資訊系統策略研究和招標文件草擬工作 | 228日 | 20.04.99 | 02.03.00 | | | | | | | |
| 11 | 資訊系統策略研究進行期間 | 133日 | 20.04.99 | 21.10.99 | | | | | | | |
| 12 | 講解和採納資訊系統策略研究報告 | 7日 | 22.10.99 | 01.11.99 | | | | | | | |
| 13 | 委任顧問公司草擬招標文件的招標工作 | 30日 | 25.10.99 | 03.12.99 | | | | | | | |
| 14 | 草擬招標文件 | 30日 | 10.12.99 | 20.01.00 | | | | | | | |
| 15 | 接納招標文件擬本 | 30日 | 21.01.00 | 02.03.00 | | | | | | | |
| 16 | 資訊系統策略研究推行計劃 | 731日 | 03.03.00 | 20.12.02 | | | | | | | |
| 17 | 遴選業務伙伴推行資訊系統策略研究的招標工作 | 90日 | 03.03.00 | 06.07.00 | | | | | | | |
| 18 | 商議合約 | 21日 | 07.07.00 | 04.08.00 | | | | | | | |
| 19 | 用戶要求細節研究 | 70日 | 07.08.00 | 10.11.00 | | | | | | | |
| 20 | 系統發展(主要系統)(時間表由資訊科技署高級系統經理建議) | 283日 | 13.11.00 | 12.12.01 | | | | | | | |
| 21 | 系統啓用(主要系統) | 1日 | 13.12.01 | 13.12.01 | | | | | | | |

計劃：中央註冊系統

日期：22.4.98


工作



里程碑



上顯型任務



上顯型進度

進度



工作綱要



上顯型里程碑



中央註冊系統推行計劃

| 編號 | 工作名稱 | 工期 | 開始 | 完成 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|-----------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| 22 | 文件編製和用戶培訓(主要系統) | 90日 | 17.08.01 | 20.12.01 | | | | | | | |
| 23 | 系統發展(非主要系統)(時間表由資訊科技署高級系統經理建議) | 260日 | 14.12.01 | 12.12.02 | | | | | | | |
| 24 | 系統啓用(非主要系統) | 1日 | 13.12.02 | 13.12.02 | | | | | | | |
| 25 | 文件編製和用戶培訓(非主要系統) | 90日 | 19.08.02 | 20.12.02 | | | | | | | |
| 26 | 辦公室搬遷計劃 | 154日 | 02.04.01 | 01.11.01 | | | | | | | |
| 27 | 確定詳細的辦公地方需求 | 21日 | 02.04.01 | 30.04.01 | | | | | | | |
| 28 | 擬備合適地點名單 | 14日 | 01.05.01 | 18.05.01 | | | | | | | |
| 29 | 商議租賃年期 | 30日 | 21.05.01 | 29.06.01 | | | | | | | |
| 30 | 制定搬遷時間表 | 14日 | 02.07.01 | 19.07.01 | | | | | | | |
| 31 | 設計辦公室和制定裝修圖則 | 28日 | 02.07.01 | 08.08.01 | | | | | | | |
| 32 | 進行裝修工程和電腦場地準備工程 | 60日 | 09.08.01 | 31.10.01 | | | | | | | |
| 33 | 遷入新址 | 1日 | 01.11.01 | 01.11.01 | | | | | | | |
| 34 | 人力資源管理計劃 | 205日 | 01.03.01 | 12.12.01 | | | | | | | |
| 35 | 確定推行中央註冊系統所需的實際人手 | 21日 | 01.03.01 | 29.03.01 | | | | | | | |
| 36 | 制定縮減人手計劃 | 90日 | 30.03.01 | 02.08.01 | | | | | | | |
| 37 | 向員工講解縮減人手計劃 | 21日 | 03.08.01 | 31.08.01 | | | | | | | |
| 38 | 逐步縮減過剩員工 | 1日 | 12.12.01 | 12.12.01 | | | | | | | |
| 39 | 界定培訓需要 | 14日 | 02.04.01 | 19.04.01 | | | | | | | |
| 40 | 制定培訓計劃 | 7日 | 20.04.01 | 30.04.01 | | | | | | | |
| 41 | 準備培訓資料、指引和手冊 | 30日 | 01.05.01 | 11.06.01 | | | | | | | |
| 42 | 推行培訓計劃 | 120日 | 12.06.01 | 26.11.01 | | | | | | | |

計劃：中央註冊系統

工作 

里程碑 

上顯型任務  上顯型進度 

日期：22.4.98

進度 

工作綱要 

上顯型里程碑 

中央註冊系統推行計劃

| 編號 | 工作名稱 | 工期 | 開始 | 完成 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|----|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | |
| 43 | 分析收到的意見，並跟進培訓計劃 | 7日 | 27.11.01 | 05.12.01 | | | | | | | |
| 44 | 宣傳活動 | 200日 | 17.01.01 | 23.10.01 | | | | | | | |
| 45 | 制定宣傳計劃 | 30日 | 17.01.01 | 27.02.01 | | | | | | | |
| 46 | 準備宣傳資料 | 120日 | 28.02.01 | 14.08.01 | | | | | | | |
| 47 | 展開宣傳活動 | 1日 | 15.08.01 | 15.08.01 | | | | | | | |
| 48 | 分析收到的意見，並跟進宣傳計劃 | 7日 | 15.10.01 | 23.10.01 | | | | | | | |
| 49 | 立法工作 | 190日 | 02.04.01 | 21.12.01 | | | | | | | |
| 50 | 草擬修例指令 | 60日 | 02.04.01 | 22.06.01 | | | | | | | |
| 51 | 草擬和提交行政會議文件 | 40日 | 25.06.01 | 17.08.01 | | | | | | | |
| 52 | 修訂《土地註冊條例》和《土地註冊規例》 | 1日 | 02.10.01 | 02.10.01 | | | | | | | |
| 53 | 設計指定表格和安排印刷 | 60日 | 01.08.01 | 23.10.01 | | | | | | | |
| 54 | 訂定指定日期和在憲報刊登該日期 | 21日 | 03.10.01 | 31.10.01 | | | | | | | |
| 55 | 指定日期 | 1日 | 21.12.01 | 21.12.01 | | | | | | | |

計劃：中央註冊系統

日期：22.4.98

工作



里程碑



上顯型任務



上顯型進度

進度



工作綱要



上顯型里程碑



中央註冊系統推行計劃

| 編號 | 工作名稱 | 工期 | 開始 | 完成 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
|----|------|----|----|----|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | |

EC(1999-2000)9附件2

第2頁

EC(1999-2000)9附件2

第3頁