

強制性公積金計劃管理局

資訊管理系統工程進度報告

目的

本參閱文件旨在匯報開發資訊管理系統及臨時系統的進度。

背景

2. 鑑於將有大量有關強積金計劃及計劃成員的資料流入積金局，積金局必須設有一個有效益及可靠的資訊管理系統，以便有效率地履行其規管及執行法規的職能。資訊管理系統的開發工程預計分兩期交付。第 I 期工程將涵蓋為配合強積金制度的實施而開發的大部分關鍵功能。在資訊管理系統交付前，積金局為滿足日常運作需要，另開發了多套獨立的臨時系統。

3. 資訊管理系統的施工進度稍為延遲。積金局已就影響進行全面分析，結論是強積金制度的實施應不受延誤影響。由於第 I 期工程未能如期完工，積金局已採取應變措施，增強其所開發的臨時系統，並開發新系統處理關鍵功能。

資訊管理系統

4. 用戶驗收測試已於本年四月二十八日展開。首輪測試已於六月二日完成。第二輪測試將於六月二十一日展開，預計可於八月七日完成。為資訊管理系統使用者而設的訓練工作，將隨用戶驗收測試結束之後立即開始，而各個模組的數據轉換工作亦將同時進行。這些活動預計可於十月二十四日完成。第 I 期資訊管理系統將隨之在十月二十五日投入服務。

臨時系統

職業退休計劃豁免

5. 職業退休計劃豁免系統在本年五月中開發及實施，現時運作良好。

中介人

6. 中介人系統已予增強，可提供新的功能。新版本於本年四月二十日推出使用，現時運作良好。

成員保障

7. 統一數據及編印參與證明書的系統已開發完畢，並於本年六月五日發放給用戶進行驗收測試。預計系統可於七月初交付使用。

公開紀錄冊

8. 受託人及強積金計劃的公開紀錄冊系統已於本年四月十七日投入運作。匯集投資基金的公開紀錄冊系統現正開發，工程將於七月中旬前完成。

總結

9. 為支援積金局的主要業務運作而開發的臨時系統，現時運作順利。鑑於臨時系統運作暢順，而積金局的顧問公司已逐步追回資訊科技系統的延誤，因此，積金局應能順利在本年十二月推出強積金制度。

二零零零年六月二十三日
(檔號：G6/9/41C(2000))