香港特別行政區政府
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

運輸及房屋局
香港九龍何文田
佛光街33號

Transport and Housing Bureau
33 Fat Kwong Street, Homantin,
Kowloon, Hong Kong

本局檔號 Our Ref. HD(CEPWP)12/6/10
來函檔號 Your Ref.

香港中區
立法會道1號
立法會綜合大樓
立法會財務委員會
財務委員會秘書
（經辦人：劉玉儀女士）

劉女士：

謝謝你於2019年1月2日的電郵，當中夾附了張超雄議員於2019年1月2日的信函，要求政府就過去十年的安老院舍及良景邨前中華基督教基良小學校舍改建計劃提供補充資料。

2. 我們根據社會福利署（社署）提供的資料，就信函中的事宜回覆如下。

3. 由於信函中的問題(1)至(3)涉及的安老院舍和所需的各項資料數目較多，社署需時整理，有關回覆將於稍後提交。

4. 有關良景邨前中華基督教基良小學校舍改建計劃，房屋署（房署）於2013年確認可將良景邨前中華基督教會基良小學校舍交予社署發展後，社署隨即開展工作，進行了地區諮詢、技術評估及與相關部門商討改建計劃的技術問題。

該計劃為首個將在「租者置其屋計劃」屋邨內的空置校舍改建成福利設施大樓的項目，當中所需的規劃工作較預期困難，需時亦較預期長。

5. 社署一直積極跟進改建計劃的規劃工作。在 2018 年 1 月獲得良景邨業主立案法團就改建計劃的細節的同意後，隨即在同年 2 月向房署提交豁免書申請的更新資料，而房署亦已在同年 3 月向地政總署正式提交申請。社署亦已在 2018 年 12 月獲獎券基金撥款以開展項目的細部設計。如一切順利，整個工程項目最快可在 2022 年完成，而有關福利設施可在 2023-24 年度起陸續投入服務。

6. 社署會繼續與有關部門及地區人士保持聯絡，並密切跟進前基良小學改建計劃的進度，以回應居民及社會的服務需求。

運輸及房屋局局長

（康榮傑 代行）

2019年1月10日

副本送：

立法會財務委員會主席陳健波議員

財經事務及庫務局局長 （經辦人：夏鎂琪女士）

食物及衞生局局長 （經辦人：區蘊詩女士）

建築署署長 （經辦人：李翹彥先生）

社會福利署署長 （經辦人：陳德義先生）

房屋署署長 （經辦人：譚瑰儀女士）