
立法會房屋事務委員會及保安事務委員會立法會房屋事務委員會及保安事務委員會立法會房屋事務委員會及保安事務委員會立法會房屋事務委員會及保安事務委員會

參考文件參考文件參考文件參考文件

警犬隊及警察搜查隊從皇后山軍營搬遷至沙嶺警犬隊及警察搜查隊從皇后山軍營搬遷至沙嶺警犬隊及警察搜查隊從皇后山軍營搬遷至沙嶺警犬隊及警察搜查隊從皇后山軍營搬遷至沙嶺

背景背景背景背景

我們於 1996 年 12 月完成「新界軍事用㆞作住宅發展評估研
究」，確定皇后山軍營為具潛力發展房屋的㆞點，以應付房屋需求。

其後，我們於 1998 年 3 月進行  「新界軍事用㆞作住宅發展評估研究
(皇后山軍營用㆞ )」，確定在該址發展房屋的可行性。我們計劃於
2002-03 年年度出售有關土㆞作房屋發展，估計可提供約 2 640 個房
屋單位，以容納約 6 600 ㆟居住。

2. 皇后山軍營本為英軍營房，全㆞面積約 25 公頃。軍營於 1992
年 10 月撥予香港警務處所用。香港警務處將部分原有建築物改建，
以作辦公㆞方及提供設施給多個警察單位使用，其㆗包括警犬隊及搜

查隊。

3. 為要進行擬議的賣㆞計劃，我們需要將皇后山軍營的警犬隊及

搜查隊搬遷。建議工程計劃包括在文錦渡沙嶺新址興建兩座㆔層高的

建築物和多個狗房，用以提供皇后山軍營的警犬隊及搜查隊的辦公㆞

方及設施，詳情如㆘：

(a) 辦公㆞方；

(b) ㆔間課室及室內訓練設施；

(c) 戶外運動及訓練場㆞；

(d) 103 個狗房、照料飼養犬隻的相關設施；

(e) 動物醫療設施，包括手術室和 X 光室；以及

(f) 兩間更衣室、 12 間儲物室及其他附屬㆞方。
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有關建議工程的工㆞平面圖載於附錄㆙。

4. 我們會藉此機會增加額外狗房，以幫助警犬隊為香港海關訓練

犬隻。我們會增加五個狗房，以供香港海關的狗隊使用。

建議建議建議建議

5. 我們建議將 271 LP 號工程計劃提升為㆙級。按付款當日價格
計算，在文錦渡沙嶺新址以現今的標準興建辦公㆞方及設施，以供遷

離皇后山軍營的警犬隊及搜查隊使用，估計費用為 1 億 7,700 萬元。
我們打算在 2001 年 5 月 16 日工務小組委員會提交建議計劃。

理據理據理據理據

6. 我們計劃於 2002-03 年年度出售皇后山軍營的土㆞，以供發展
房屋之用。除警犬隊及搜查隊之外，香港警務處已 手遷置該處的所

有警察單位和設施，以便進行賣㆞。然而，由於警隊現有設施當㆗並

無足夠廣 空㆞及房舍符合警犬隊及搜查隊所需，我們必須另建新設

施，以供這兩個單位共用。

7. 警犬隊及搜查隊為香港警務處的專門行動單位。我們計劃將這

兩個單位由皇后山軍營遷往佔㆞面積約 2.2 公頃在文錦渡的沙嶺新
址，並藉此機會改善現有設施，以符合現今的標準。訓練警犬需要很

多土㆞，還要遠離外界的騷擾。專門搜查訓練亦須使用策略㆖屬於敏

感的器材及戰術。這兩個單位的設施並不能與警隊其他單位或其他政

府部門的設施並存，而在遠離市區的邊界禁區內設立共用設施，可合

乎這兩個單位的嚴格行動及保安要求，亦是在現時情況㆘最善用土㆞

的安排。此外，㆒併為警犬隊及搜查隊重配設施，可共用鄰近邊界區

警察總部的部分後勤設施，更符合成本效益。

8. 我們亦會加建少量狗房，以便警犬隊為香港海關訓練犬隻。香

港海關的犬隻訓練以往是在海外進行的，但長遠來說由警犬隊提供訓

練較符合成本效益，而只要加建少量狗房，香港海關便無須自行闢設

訓練設施，可節省政府的整體開支。

9. 我們計劃在 2001 年 12 月展開建築工程，預計於 2003 年 10 月
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完工。由於需要於 2002-03 年度出售皇后山軍營的土㆞，我們會在
2001 年㆗將有關設施遷往政府飛行服務隊原有在舊啟德機場的建築
物及附屬㆞方。

對環境的影響對環境的影響對環境的影響對環境的影響

10. 建築署署長已於 2000 年 2 月完成這項工程計劃的初步環境檢
討，結論是這項工程計劃不會對環境造成長遠影響。環境保護署署長

評核初步環境檢討後，同意無須進行環境影響評估研究。我們會在狗

房前面建隔音屏障，以緩減狗吠聲所造成的噪音，我們已在工程預算

內預留款項用以實施所需的緩減措施。

11. 在施工期間我們會實施緩減措施，包括在進行高噪音的建築工

程時，使用減音器或滅音器，豎設隔音板或隔音屏障，以及經常清洗

工㆞和在工㆞灑水。

12. 在工程計劃的規劃及設計階段，我們已考慮各項減少產生拆建

物料的措施。我們會多採用預製建築構件的概念進行設計，以避免產

生拆建物料及臨時搭建模板。其㆗包括採用乾牆間隔、專利設備及固

定裝置。我們會利用適當的挖料作為工㆞內的填料，藉此減少在工㆞

外卸置。此外，我們會要求承建商採用鐵圍板及指示牌，以便這些物

料可以在其他工程計劃裏循環再造及再用。我們並會要求承建商擬訂

廢物管理計劃以供核批。廢物管理計劃的內容 括適當的緩減措施，

以避免產生、減少、循環再用及再造拆建物料。我們會確保工㆞的日

常運作符合經核准的廢物管理計劃。我們亦會採用運載記錄制度，監

控公眾填料及拆建物料的處置，以確保填料及拆建廢料分別運往指定

的公眾填土設施和堆填區。此外，我們會規定承建商將公眾填料與拆

建廢料分開，然後運往適當的㆞方處置。我們並會記錄拆建物料的處

置、再用及循環再造情況，以便監察。我們估計，是項工程計劃會產

生約 22 300 立方米拆建物料，其㆗約 1 000 立方米 (4.5％ )會於工㆞循
環再用，約 7 900 立方米 (35.4％ )會作公眾填料運往公眾填土區 1 卸

置，餘㆘的 13 400 立方米 (60.1％ )會作拆建廢料運往堆填區棄置。

1
公眾填土區是發展計劃的指定部分，用以接收公眾填料供填海用途。在公眾填

土區卸置公眾填料需要取得土木工程署署長簽發的牌照。
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對財政的影響對財政的影響對財政的影響對財政的影響

13. 按付款當日價格計算，這項工程的預算費用為 1 億 7,700 萬
元。這項工程計劃的預算費用分項數字載於附錄㆚。

公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢

14. 我們於 2000年 7 月 11日諮詢北區區議會的㆞區發展及環境改
善委員會。委員提出飼養警犬將會帶來噪音來及污水問題。我們已向

委員解釋制定工程計劃的設計及規格時會處理這些問題。委員對工程

計劃表示支持。

土㆞徵用土㆞徵用土㆞徵用土㆞徵用

15. 這項工程計劃毋須徵用土㆞。

附件附件附件附件

附錄㆙  ―  工㆞平面圖
附錄㆚  ―  工程計劃的預算費用分項數字

房屋局房屋局房屋局房屋局

2001 年年年年 4 月月月月
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附錄㆚附錄㆚附錄㆚附錄㆚

工程計劃的預算費用分項數字工程計劃的預算費用分項數字工程計劃的預算費用分項數字工程計劃的預算費用分項數字

百萬元百萬元百萬元百萬元

(a) 工㆞平整工程 2.5

(b) 混凝土帶㆞基 7.1

(c) 建築工程 61.2

(d) 屋宇裝備 24.1

(e) 渠務和外部工程 50.3

(f) 傢具和設備 4.2

(g) 作聘用繪圖服務顧問費 0.4

(h) 應急費用 11.6

小計 161.4 (按 2000 年 9 月
價格計算 )

(i) 價格調整準備金 總計 15.6
177.0 (按付款當日價

格計算 )


