
㆒

㆓零零㆒年土㆞﹝雜項﹞﹝修訂﹞條例草案㆓零零㆒年土㆞﹝雜項﹞﹝修訂﹞條例草案㆓零零㆒年土㆞﹝雜項﹞﹝修訂﹞條例草案㆓零零㆒年土㆞﹝雜項﹞﹝修訂﹞條例草案

法案委員會主席劉炳章議員、各位議員、各位同業、各位在場的新聞界朋友：

本㆟為香港建築業承建商聯會會長陳祥，這次想與各位討論有關掘路工程的收費

及處罰制度。本㆟的意見和建議主要可歸納為以㆘六點：

﹝㆒﹞﹝㆒﹞﹝㆒﹞﹝㆒﹞    簡化申請程序簡化申請程序簡化申請程序簡化申請程序

在進行掘路工程前，承建商需向路政署、運輸署、警務處和環保署提出

申請，獲批後才可動工。但是，申請過程卻冗長繁複。政府部門之間理

應有良好的溝通；因此，掘路證申請應參考㆒條龍或㆒站式服務的做

法，以路政署作為申請統籌處，各部門則派代表共同處理，以加快辦事

效率，方為較妥善的安排。

﹝㆓﹞﹝㆓﹞﹝㆓﹞﹝㆓﹞    改善工程進度改善工程進度改善工程進度改善工程進度

要進行掘路工程，需安排準確的㆞底設施圖則、㆞底設施的探測、或掘、

探坑等，並須清楚確定㆞底設施的物料、位置、大小、和確定該設施屬

哪㆒個機構或部門所擁有。

如掘路工程需要改動㆞底設施，各有關機構或部門需預約及協商暫時佔

用工㆞的工作日數及工程所耗的總工作日數。而工程道歉牌㆖則須列明

進行改動㆞底設施工程的機構或部門名稱，各單位需同心協力才能共同

完成該項工程。如有任何㆒個機構或部門未能在改動㆞底設施工程時準
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時交回工㆞，便須繳交工程延誤的罰款。

另外，在協調改動㆞底設施時，按以往的經驗，掘路承建商經常因協調

不足而導致路面工程的延誤，如是次通過有關徵收掘路費的草案，掘路

承建商和需要掘路的機構，定會加緊工作的進度，增加自我承擔的責

任，並把失誤的機會減至最低。

﹝㆔﹞﹝㆔﹞﹝㆔﹞﹝㆔﹞    工程時間的編排工程時間的編排工程時間的編排工程時間的編排

掘路工程主要可分為主要部分及支援部分：

支援工程部分的時間評估較易控制，即使工程延誤，其影響也較輕微。

例如：

（㆒） 鋪㆞磚、換路壆仔工程

（㆓） 更換路邊去水柵﹝咖喱缸﹞渠筒

（㆔） 路面道路標記刨線及改寫字樣

（㆕） 更換花槽路燈

至於主要工程方面，大型掘路工程若在深度超過㆔米以㆘挖掘，㆞底設

施的阻礙問題定必更多。因為所涉及的公共事業機構或部門眾多，各機

構難以㆒起改動㆞底設施，因此需安排分批入場進行工程，當㆗少不免

會產生很多糾紛，工程所需的時間也較難控制。大家應該互相協調，通

力合作。另外，有關當局在此情況㆘可加強管理，而罰款則可免則免。
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﹝㆕﹞﹝㆕﹞﹝㆕﹞﹝㆕﹞    放寬噪音限制放寬噪音限制放寬噪音限制放寬噪音限制

在很多情況㆘，進行挖掘路面工程的路面石屎厚度通常為㆔百至㆕百毫

米，非常堅硬。因此，在夜間打爛石屎路面所產生的聲浪，必定超越噪

音限制標準，我們衷心希望當局能把晚㆖七時至十㆒時時段的噪音限制

放寬，使工程可以儘快完成，把對公眾的影響減至最低。

﹝五﹞﹝五﹞﹝五﹞﹝五﹞    取消巡查費用取消巡查費用取消巡查費用取消巡查費用

政府當局將巡查檢控的費用強加入行政費用之內，實是㆒個極不合情理

的做法，開了㆒個絕不能接受的先例。大家可以想想，勞工署和消防署

的巡查和檢控工作亦會向有關㆟仕收取費用； 警務㆟員檢查身份證亦

有可能向被查市民收取費用，這樣的費用是否合理？

﹝六﹞﹝六﹞﹝六﹞﹝六﹞    建議調整收費建議調整收費建議調整收費建議調整收費

政府當局應該詳細解釋如何計算建議的經濟收費。假如經濟收費的計算

是基於佔用路面而引起道路使用者交通㆖延誤的損失的話，當局是否應

該將該筆收費發放予受影響的㆟士，而並非作為庫房的收入呢？再者，

經濟收費是㆓零零零年度提出和計算的，經過兩年時間的通縮，該項經

濟收費的計算是否有㆘調的空間？在草案㆗又有何機制定時調整經濟

收費？
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最後，本㆟謹希望各議員瞭解到我們業界現時面對前所未有的營商困難，在越來

越多的法例限制㆘，僱主和工㆟生存的空間已少無可少了，因此，我們業界十分

渴望見到的是簡化法例，甚至乎廢除不必要的法例，而不是不斷㆞、永無止境㆞

立法管制。唯有建立自由的營商環境，建築業才能蓬勃發展，為市民締造美好的

家園。

香港建築業承建商聯會

_____________________
陳祥 (會長)

㆓零零㆓年九月九日


