
二零零五年五月三十日會議

討論文件  
 

立法會教育事務委員會  
 

檢討建校計劃  
 
 
目的  
 
 本文件建議政府當局因應最新人口推算數字及教

育界的其他發展，修訂建校計劃。  
 
 
背景  
 
2 .  建校計劃旨在落實各項有關政策目標及承諾，詳

情請參閱附件A。直至目前為止，除特殊學校及其他尚待
分配的項目 1 外，建校計劃下共有 41 個規劃中的已分配
項目及 33 個已獲撥款並已開展建造工程的已分配項目。  
 
3 .  在二零零四年一月三十日的會議席上，政府當局

向本事務委員會簡報規劃及提供公營學校學位的政策 2。

委員支持推行建校計劃，以實施小學全日制政策，以及

另覓地點重置或原址重建現時校舍不合標準的學校。至

於發展私立學校，包括直接資助計劃 (“直資 ”)學校及私立

獨立學校 (“獨立私校 ”)，委員則同意就有關項目作個別考
慮。  
 
 
檢討規劃中的已分配項目  
 
規劃上的限制  
 
4 .  政府當局考慮了人口推算數字、可用資源的情況

                                                 
1  尚待分配的項目是指暫時納入建校計劃，但仍未決定確實用途的建校

用地，由於仍未達成熟階段，因此是次檢討不包括有關項目。  
 
2  請參閱立法會 C B ( 2 ) 1 0 5 8 / 0 3 - 0 4 ( 0 1 )號文件。  
 

立法會CB(2)1656/04-05(01)號文件



及其他政策因素，審慎地就提供新學校基礎設施進行規

劃。不過，基於種種難以估計及實際上的限制，規劃工

作相當困難︰  
 

(a )  即使不涉及複雜的情況，建校項目由規劃到完

成需時四至五年。期間，由於分區與分區之間

的人口流動、整體人口變化及其他因素 (例如住
宅發展延遲落成 )，本港對公營學校學位的需求
可能時有不同。  

 
(b)  在某些分區，一些不太受家長歡迎的學校可能

出現學位過剩，但其他同區學校卻可能超額收

生。除非有關學校自願與其他較受歡迎的學校

合併，否則我們不可能把過剩的供應撥作更有

用的用途。  
 
(c )  在某些情況下，由於他區流入的學生，從分區

人口推算所見的 “供應過剩 ”實 際 上 不 一定存

在。同樣，因為家長可選擇安排其子女入讀私

立學校或區外的公營學校，區內看似有供應不

足亦不一定構成問題。個別學校亦會選擇超額

收生，從而可應付部分短缺的情況。不過，即

使家長的選擇難於估計，鑑於小一學生 “就近入
學 ”這個廣受認同的原則，政府當局仍有責任根
據分區人口推算，確保每一個分區的公營小學

學位供應充足。  
 
(d)  全港合適的建校用地分佈並不平均。基於地理

上的限制，個別分區可能缺乏合適用地，可用

以實施小學全日制政策，及重置或重建區內的

學校。不過，安排受歡迎的學校遷往學位供應

可能出現過剩的分區時，該區的學校往往會提

出強烈反對。  
 
(e )  就綜合私人住宅發展項目而言，我們往往在可

以掌握較切合實際的供求數字前，已須向發展

商表明是否需要興建學校，以準備所需的地基

工程。  
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( f )  儘管我們會盡可能善用空置校舍，以落實有關

政策目標，不過，自二零零一／零二學年起關

閉的學校共留下 24 個空置校舍，預計於二零零

五 年 九 月 關 閉 的 學 校 亦 會 留 下 12 個 空 置 校
舍，在這些校舍中，只有一個適合作其他用途。

其他校舍均條件欠佳 (例如並未進行學校改善

工程 )或規模過小 (少於 18 個課室 )。有關空置校
舍資料載於附件 B。  

 
考慮因素  
 
5 .  我們檢討了 41 個規劃中的項目，期間考慮了以下

因素︰  
 

(a )  最新的人口推算數字  — 政府統計處更新了以

二零零一年為基期的人口推算數字，並於二零

零 四 年 年 中 發 表 新 一 套 (以 二 零 零 三 年 為 基

期，並推算至二零三三年的 )推算數字。我們研

究有關推算數字期間，人口分佈推算工作小組

進一步於二零零四年十月發表了分區的推算數

字。與原先以二零零一年為基期所得的推算數

字比較，以二零零三年為基期的推算數字顯示

適齡學童人口下降速度更為急劇。具體來說，

二零零九年 6 至 11 歲適齡學童人口的推算數字

由 409 000 下調至 378 000，下調幅度達 8%；
同年 12 至 14 歲適齡學童的有關數字則下調

10%，由 270 000 減至 244 000。有關調整反映
了從內地新來港兒童的推算數字累計超過五成

的減幅，即 6 至 11 歲適齡學童人口的推算數字

由每年 11 700 下調至 5 300，12 至 14 歲適齡學
童則由每年 5 000 下調至 2 500；  

 
(b)  立法會議員、區議會、個別學校管理委員會及

其他持分者就涉及跨區重置小學項目表示的關

注；  
 
(c )  曾獲分配校舍作轉行全日制用途的現有半日制

學校的最新收生情況；  
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(d)  有關學校現時的結構狀況；以及  
 
(e )  如不興建新校而改為利用空置校舍，可否達成

相同的政策目標。  
 
假設  
 
6 .  在考慮對建校計劃可作的修訂時，我們假設︰  
 

(a )  儘管預計會遇到強烈反對，政府當局仍會撤銷

原本分配給個別辦學團體，並在規劃中的建校

項目。例如，由於檢討東南九龍發展計劃而需

暫停實施的三個建校項目，議員曾表示政府當

局應優先為有關團體分配替補建校用地；   
 

(b)  推遲所有半日制學校完成轉行全日制的目標日

期是可以接受的。我們估計，未就轉行全日制

訂定確實計劃的半日制學校，數目將會由 26 所
增至 34 所。此外，縮小部分項目的規模亦會拖
慢轉行全日制的進度；以及  

 
(c )  社會人士可接受短期學位供應不足的現象。有

關短缺將隨着學童人口持續下降而逐步消失。  
 
建議修訂  
 
7 .  基於第 6 段的假設，我們建議︰  
 

(a )  暫停實施所有涉及跨區安排現有半日制小學轉
行全日制的項目。就這些項目，我們會重新在

同區內尋找合適的空置校舍或其他建校用地；  
 
(b)  暫停實施涉及安排推算學童人口及上午校及／

或下午校收生人數均 見下降 的全日制小學項

目。對於這些項目，我們會留意二零零五／零

六學年以後的情況，並會同時檢討其他措施的

可行性，例如︰  
 

( i )  在原址轉以全日制形式營辦；或  
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( i i )  要求上午／下午校與其他出現類似情況的

半日制學校合併。  
 
按同樣道理，如因收生情況欠佳，有關半日制

學校已根據全日制模式招收新生 (即分階段在
原址轉行全日制 )，我們將擱置實施有關項目。 

 
(c )  透過下述方式，適當地調整有理據支持的全日

制小學項目︰  
 

( i )  如根據有關分區的學童人口推算，項目原
有規模並不合理，則縮小項目規模 (例如把
興建課室的數目由 30 個減至 24 個 )；或  

 
( i i )  如現有校舍已殘舊及不合標準，則把上、

下午校合併為一所學校，置於同一個新校

舍 (並適當地整合班級結構 )；  
 
(d)  暫停實施設於學童人口增長情況仍未明確的偏

遠或新發展地點的項目；  
 
(e )  擱置實施個別可透過利用興建中的校舍達到相

同目的的項目；  
 
( f )  擱置實施設於預計出現供應過剩分區的直接資

助學校項目，除非有關學校可提供多元化課程

或有其他教育上的特點，可大力促進本港學校

體系的多元發展。  
 
8 .  根據委員於二零零四年一月所給的意見，我們建

議繼續實施建校計劃下全部有關重置或重建學校的項

目。鑑於更多的跨國公司來港，增加外籍學童的需求，

而本地家長對非主流課程亦需求甚殷，我們亦建議繼續

實施全部有關獨立私校計劃的項目。由於獨立私校以自

負盈虧的方式營辦，其服務對象應有別於公營學校。  
 
9 .  總結上述意見，我們建議，在經檢討的 41 個項目
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中，19 個應繼續實施 (包括 7 個須作修訂的項目 3 )、11 個
應暫停實施及 11 個應予擱置︰  
 

 
原先  
規劃  

繼續

實施

暫停  
實施  

擱置

實施

資助／官立小學項目  22  8  9  5  
資助中學項目  1  0  0  1  
資助小學暨中學項目  1  0  1  0  
重建及重置學校項目  6  6  0  0  
小學  4  4  0  0  
中學  2  2  0  0  

私立獨立學校項目  4  4  0  0  
小學  0  0  0  0  
中學  0  0  0  0  
小學暨中學  4  4  0  0  

直資學校項目  7  1  1  5  
小學  2  0  0  2  
中學  4  1  1  2  
小學暨中學  1  0  0  1  

總計 41 19  11  11  
 
10 .  現列出將繼續實施的 19 個項目的分佈情況：  
 

(a )  全日制小學項目：觀塘 (一個 )、北區 (兩個 )、深
水埗 (一個 )、屯門 (兩個 )及荃灣 (兩個 )；  

 
(b)  重置及重建學校項目：中西區 (一個 )、九龍城 (一

個 )、南區 (一個 )、深水埗 (一個 )及灣仔 (兩個 )； 
 
(c )  獨立私校項目：離島 (一個 )、深水埗 (一個 )、沙

田 (一個 )及油尖旺 (一個 )；  
 
(d)  直資學校項目：九龍城 (一個 )。  

 
11 .  關於我們建議擱置實施的項目，有關分配時原有

                                                 
3  有關修訂包括更改項目的規模；就小學全日制項目而言，亦包括更改轉制

的計劃。  
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的用途將予撤銷。我們會善用建校用地，將之重新分配

作重置或重建學校之用。有關用途並不會增加供應。  
 
影響  
 
12 .  有關公營學校學位供求在修訂建校計劃前後的詳

細推算，請參閱附件 C。  
 
13 .  就須修訂規模的項目而言，部分籌備工作 (例如可
行性研究 )或會作廢，所涉開支約 500 萬元，但有關修訂
估計可節省非經常開支約 1.2 億元。此外，經常性開支亦
可每年減少約 1,300 萬元。至於建議重新分配作重置或重
建學校之用的項目 (見上文第 11 段 )，有關成本開支將不

受影響。  
 
 
未來路向  
 
14 .  請委員考慮上文第 6 及 7 段所述的假設及建議修
訂。視乎事務委員會的意見，我們會開始向受影響的辦

學團體講解有關情況，並跟進技術上所需的改動。至於

個別將繼續實施的項目，我們稍後會向財務委員會申請

撥款。  
 
日後的不明確情況  
 
15 .  建議修訂是我們按現階段所得資料而作出的最佳

預算，這包括人口推算數字及學校收生情況。由於環境

或會轉變，我們會繼續就建校計劃進行定期檢討。  
 
 
 
 
教育統籌局  
二零零五年五月  
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附件 A 

 
建校計劃所落實的各項政策目標及承諾  

 
 

(a )  為所有合資格兒童提供九年免費普及基礎教育；  
 
(b)  在二零 零七／零八學年或之前全面推行小學全

日制，大致上讓所有學生能夠接受全日制小學教

育；  
 
(c )  為所有有能力及有志繼續升學的中三學生提供

資助高中學位；  
 
(d)  為校舍不合標準的學校進行原址重建，或另覓地

點重置校舍；  
 
(e )  透過發展直接資助計劃及私立獨立學校，在教育

體系中提供多元化發展和不同選擇，以顧及個別

人士的差異和意願；  
 
( f )  制訂非主流及多元化的課程，以配合不同學生的

不同需要和興趣，因為有些學生的潛能和志趣不

一定在於學術方面；以及  
 
(g)  推動學校採用 “一條龍＂辦學模式，以便中小學

教育順利銜接，並為學生提供連貫的學習經歷。  
 

 
 



 
附件 B 

 
 

自二零零一／零二學年起關閉的資助學校及  
預計於二零零五年九月關閉的資助學校  

所留下的空置校舍  
 

 
 
 
 

原佔用者  地區  課室  
數目  

校舍改善  
工程計劃下

的改善措施  
備註  

自二零 零一 /零二學年起關閉的資助學校  
1.  學校 1  

 
南區  不適用 沒有  已拆卸  

2.  學校 2  
 

南區  7  沒有   

3.  學校 3  
 

離島  1  沒有   

4.  學校 4  
 

觀塘  不適用 沒有  已拆卸  

5.  學校 5  
 

觀塘  不適用 沒有  已拆卸  

6.  學校 6  
 

元朗  4  沒有   

7.  學校 7  
 

港島東 6  沒有   

8.  學校 8  
 

離島  5  沒有   

9.  學校 9  
 

離島  5  沒有   

10.  學校 1 0  
 

大埔  3  沒有   

11.  學校 11  
 

荃灣  3  沒有   

12.  學校 1 2  
 

元朗  3  沒有   

13.  學校 1 3  港島東 2 1  沒有  作 暫 置 及 重 新 分 配 作

轉全日制用途  
14.  學校 1 4  

 
離島  1  沒有   

15.  學校 1 5  
 

南區  4  沒有   

16.  學校 1 6  
 

灣仔  6  沒有   

17.  學校 1 7  
 

西貢  2  沒有   

18.  學校 1 8  
 

北區  5  沒有   

19.  學校 1 9  
 

北區  3  沒有   

20.  學校 2 0  
 

北區  4  沒有   



 
 
 
 

原佔用者  地區  課室  
數目  

校舍改善  
工程計劃下

的改善措施  
備註  

21.  學校 2 1  
 

大埔  6  沒有   

22.  學校 2 2  
 

大埔  4  沒有   

23.  學校 2 3  
 

大埔  5  沒有   

24.  學校 2 4  
 

元朗  4  沒有   

預計於二零 零五年九月關閉的資助學校  
25.  學校 2 5  

 
離島  2  沒有   

26.  學校 2 6  
 

北區  7  沒有   

27.  學校 2 7  
 

北區  1 0  沒有   

28.  學校 2 8  
 

北區  4  沒有   

29.  學校 2 9  
 

北區  9  沒有   

30.  學校 3 0  
 

北區  6  沒有   

31.  學校 3 1  
 

北區  6  沒有   

32.  學校 3 2  
 

屯門  6  沒有   

33.  學校 3 3  
 

元朗  3  沒有   

34.  學校 3 4  
 

元朗  3  沒有   

35.  學校 3 5  
 

元朗  7  沒有   

36.  學校 3 6  
 

元朗  6  沒有   
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附件 C 
二零零五／零六至二零零九／一零學年  
各分區公營小學學位的供求推算數字  

 
地區  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
中西區 需求 (班數), D 324 323 332 341 344
 修訂前的供應 (班數), S1 361 356 298 302 302
 修訂後的供應 (班數), S2 361 356 340 344 344
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 37 33 -34 -39 -42
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 37 33 8 3 0
灣仔 需求 (班數), D 166 162 166 178 178
 修訂前的供應 (班數), S1 365 357 352 334 334
 修訂後的供應 (班數), S2 365 357 352 334 334
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 199 195 186 156 156
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 199 195 186 156 156
東區 需求 (班數), D 815 756 727 705 684
 修訂前的供應 (班數), S1 835 819 805 788 775
 修訂後的供應 (班數), S2 835 819 791 774 761
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 20 63 78 83 91
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 20 63 64 69 77
南區 需求 (班數), D 434 425 395 359 323
 修訂前的供應 (班數), S1 335 327 373 365 365
 修訂後的供應 (班數), S2 335 327 337 329 329
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -99 -98 -22 6 42
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -99 -98 -58 -30 6
油尖旺 需求 (班數), D 446 433 429 443 462
 修訂前的供應 (班數), S1 674 622 613 609 609
 修訂後的供應 (班數), S2 674 622 613 609 609
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 228 189 184 166 147
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 228 189 184 166 147
深水埗 需求 (班數), D 610 579 546 526 533
 修訂前的供應 (班數), S1 531 530 541 541 541
 修訂後的供應 (班數), S2 531 530 535 535 535
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -79 -49 -5 15 8
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -79 -49 -11 9 2
九龍城 需求 (班數), D 573 552 531 519 519
 修訂前的供應 (班數), S1 807 778 755 749 749
 修訂後的供應 (班數), S2 807 778 755 749 749
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 234 226 224 230 230
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 234 226 224 230 230
黃大仙 需求 (班數), D 726 656 597 538 504
 修訂前的供應 (班數), S1 807 791 777 773 772
 修訂後的供應 (班數), S2 807 791 777 773 772
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 81 135 180 235 268
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 81 135 180 235 268
觀塘 需求 (班數), D 1036 993 944 902 913
 修訂前的供應 (班數), S1 894 883 877 864 863
 修訂後的供應 (班數), S2 894 883 877 864 863
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -142 -110 -67 -38 -50
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -142 -110 -67 -38 -50
西貢 需求 (班數), D 842 808 780 735 706
 修訂前的供應 (班數), S1 745 751 735 757 756
 修訂後的供應 (班數), S2 745 751 735 727 726
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -97 -57 -45 22 50
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -97 -57 -45 -8 20



地區  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
沙田 需求 (班數), D 1126 1050 993 955 933
 修訂前的供應 (班數), S1 1233 1238 1229 1224 1214
 修訂後的供應 (班數), S2 1233 1238 1229 1224 1214
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 107 188 236 269 281
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 107 188 236 269 281
大埔 需求 (班數), D 558 514 475 444 434
 修訂前的供應 (班數), S1 616 599 584 576 568
 修訂後的供應 (班數), S2 616 599 584 576 568
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 58 85 109 132 134
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 58 85 109 132 134
北區 需求 (班數), D 673 637 626 620 600
 修訂前的供應 (班數), S1 650 640 648 682 678
 修訂後的供應 (班數), S2 650 615 605 585 581
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -23 3 22 62 78
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -23 -22 -21 -35 -19
元朗 需求 (班數), D 1428 1351 1284 1239 1221
 修訂前的供應 (班數), S1 1248 1244 1287 1281 1287
 修訂後的供應 (班數), S2 1247 1233 1201 1190 1181
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -180 -107 3 42 66
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -181 -118 -83 -49 -40
屯門 需求 (班數), D 1106 1034 980 918 874
 修訂前的供應 (班數), S1 1135 1106 1015 1002 990
 修訂後的供應 (班數), S2 1135 1106 1093 1014 1002
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 29 72 35 84 116
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 29 72 113 96 128
荃灣 需求 (班數), D 544 529 509 494 484
 修訂前的供應 (班數), S1 567 532 513 513 513
 修訂後的供應 (班數), S2 567 532 507 507 507
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 23 3 4 19 29
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 23 3 -2 13 23
葵青 需求 (班數), D 987 974 945 921 882
 修訂前的供應 (班數), S1 818 805 865 865 865
 修訂後的供應 (班數), S2 818 805 837 837 837
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -169 -169 -80 -56 -17
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -169 -169 -108 -84 -45
離島  需求 (班數), D 290 310 305 291 283
 修訂前的供應 (班數), S1 256 256 256 268 268
 修訂後的供應 (班數), S2 256 256 256 256 256
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -34 -54 -49 -23 -15
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -34 -54 -49 -35 -27
總計 需求 (班數), D 12687 12086 11563 11127 10876
 修訂前的供應 (班數), S1 12876 12635 12521 12494 12449
 修訂後的供應 (班數), S2 12875 12599 12423 12228 12168
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 189 549 958 1367 1573
 過剩學位佔供應的百分比 (按修訂前的數字計算) 1% 4% 8% 11% 13%
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 188 513 860 1101 1292
 過剩學位佔供應的百分比 (按修訂後的數字計算) 1% 4% 7% 9% 11%
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備註 :  
 
( 1 )  公 營 小 學 學 位 需 求 的 推 算 數 字 主 要 是 根 據 跨 部 門 的 人 口 分 佈 推 算 工

作 小 組 於 二 零 零 四 年 十 月 公 布 以 區 議 會 分 區 為 準 的 人 口 分 佈 推 算 數

字為基礎編製而成，而工作小組則基於政府統計處於二零 零四年 年中

公布以二零 零三年為基期的人口推算結果作出推算。  
 
( 2 )  公營小學學位供應 (以班數計 )主要根據下列項目推算︰  
 

( a )  有關年 度公營小學開辦班數；以及  
 
( b )  已分配項目 (包括正在興建及正在規劃中的項目 )的供應，並計及

實施是次檢討建議修訂後的影響。  
 
( 3 )  供應數字以班數計算，就一些現時實施半日制的學校而言，供應數字

已包括上、下午校合共提供的班數。  
 
( 4 )  由於四捨五入關係，數字總和可能與總計略有出入。  
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二零零五／零六至二零零九／一零學年  
各分區公營中學學位的供求推算數字  

 
地區  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
中西區 需求 (班數), D 350 342 335 323 308
 修訂前的供應 (班數), S1 322 318 315 312 312
 修訂後的供應 (班數), S2 322 318 315 312 312
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -28 -24 -20 -11 4
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -28 -24 -20 -11 4
灣仔 需求 (班數), D 437 420 404 384 364
 修訂前的供應 (班數), S1 481 479 474 470 468
 修訂後的供應 (班數), S2 481 479 474 470 468
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 44 59 70 86 104
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 44 59 70 86 104
東區 需求 (班數), D 845 839 831 816 791
 修訂前的供應 (班數), S1 837 838 837 837 837
 修訂後的供應 (班數), S2 837 838 837 837 837
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -8 -1 6 21 46
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -8 -1 6 21 46
南區 需求 (班數), D 353 344 336 323 309
 修訂前的供應 (班數), S1 396 398 401 404 407
 修訂後的供應 (班數), S2 396 398 401 404 407
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 43 54 65 81 98
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 43 54 65 81 98
油尖旺 需求 (班數), D 455 447 430 410 386
 修訂前的供應 (班數), S1 481 486 485 483 482
 修訂後的供應 (班數), S2 481 486 485 483 482
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 26 39 55 73 96
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 26 39 55 73 96
深水埗 需求 (班數), D 608 602 587 568 547
 修訂前的供應 (班數), S1 576 582 584 585 586
 修訂後的供應 (班數), S2 576 582 584 585 586
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -32 -20 -3 17 39
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -32 -20 -3 17 39
九龍城 需求 (班數), D 958 958 945 919 883
 修訂前的供應 (班數), S1 961 973 977 981 985
 修訂後的供應 (班數), S2 961 973 977 981 985
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 3 15 32 62 102
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 3 15 32 62 102
黃大仙 需求 (班數), D 661 671 669 655 635
 修訂前的供應 (班數), S1 647 647 649 649 649
 修訂後的供應 (班數), S2 647 647 649 649 649
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -14 -24 -20 -6 14
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -14 -24 -20 -6 14
觀塘 需求 (班數), D 929 939 936 922 907
 修訂前的供應 (班數), S1 905 911 911 914 917
 修訂後的供應 (班數), S2 905 911 911 914 917
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -24 -28 -25 -8 10
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -24 -28 -25 -8 10
西貢 需求 (班數), D 578 593 610 627 638
 修訂前的供應 (班數), S1 612 639 659 684 706
 修訂後的供應 (班數), S2 612 639 659 674 686
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 34 46 49 57 68
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 34 46 49 47 48
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地區  2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
沙田 需求 (班數), D 1132 1133 1125 1094 1049
 修訂前的供應 (班數), S1 1202 1225 1237 1247 1252
 修訂後的供應 (班數), S2 1202 1225 1237 1247 1252
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 70 92 112 153 203
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 70 92 112 153 203
大埔 需求 (班數), D 617 584 541 495 450
 修訂前的供應 (班數), S1 626 628 632 636 636
 修訂後的供應 (班數), S2 626 628 632 636 636
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 9 44 91 141 186
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 9 44 91 141 186
北區 需求 (班數), D 618 602 580 548 509
 修訂前的供應 (班數), S1 567 561 564 566 566
 修訂後的供應 (班數), S2 567 561 564 566 566
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -51 -41 -16 18 57
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -51 -41 -16 18 57
元朗 需求 (班數), D 1089 1167 1232 1291 1326
 修訂前的供應 (班數), S1 956 975 978 984 988
 修訂後的供應 (班數), S2 956 975 978 984 984
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -133 -192 -254 -307 -338
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -133 -192 -254 -307 -342
屯門 需求 (班數), D 1029 1030 1008 965 913
 修訂前的供應 (班數), S1 1036 1033 1028 1027 1027
 修訂後的供應 (班數), S2 1036 1033 1028 1027 1027
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 7 3 20 62 114
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 7 3 20 62 114
荃灣 需求 (班數), D 366 364 356 342 328
 修訂前的供應 (班數), S1 362 362 362 362 362
 修訂後的供應 (班數), S2 362 362 362 362 362
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -4 -2 6 20 34
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -4 -2 6 20 34
葵青 需求 (班數), D 919 928 926 912 889
 修訂前的供應 (班數), S1 899 898 897 896 896
 修訂後的供應 (班數), S2 899 898 897 896 896
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -20 -30 -29 -16 7
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -20 -30 -29 -16 7
離島  需求 (班數), D 183 222 264 315 365
 修訂前的供應 (班數), S1 213 232 236 251 261
 修訂後的供應 (班數), S2 213 232 236 245 249
 過剩 / 不足 (-), S1 – D 30 10 -28 -64 -104
 過剩 / 不足 (-), S2 – D 30 10 -28 -70 -116
總計 需求 (班數), D 12127 12183 12111 11910 11595
 修訂前的供應 (班數), S1 12079 12184 12227 12286 12336
 修訂後的供應 (班數), S2 12079 12184 12227 12270 12300
 過剩 / 不足 (-), S1 – D -48 1 116 376 741
 過剩學位佔供應的百分比 (按修訂前的數字計算) NA * 1% 3% 6%
 過剩 / 不足 (-), S2 – D -48 1 116 360 705
 過剩學位佔供應的百分比 (按修訂後的數字計算) NA * 1% 3% 6%
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備註 :  
 
( 1 )  公 營 中 學 學 位 需 求 的 推 算 數 字 主 要 是 根 據 公 營 學 校 的 學 生 人 數 推 算

數字編製而成，期間亦參考了政府統計處於二零 零四年 年中公布以二

零 零三年為基礎的人口推算結果。  
 
( 2 )  公營中學學位供應 (按班數計 )主要根據下列項目推算︰  
 

( a )  有關年 度公營中學開辦班數；以及  
 
( b )  已分配項目 (包括正在興建及正在規劃中的項目 )的供應，並計及

實施是次檢討建議修訂後的影響。  
 
( 3 )  供應數字以班數計算，包括浮動班。  
 
( 4 )  由於四捨五入關係，數字總和可能與總計略有出入。  
 
N A  表示不適用  
 
*  表示不足以留意  
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