
 

 

二 零 零 五 年 三 月 十 八 日   

討 論 文 件  

 

 

 

立 法 會 交 通 事 務 委 員 會  

 

 

屯 門 公 路 重 建 及 改 善 工 程  

 

 

 

目 的  

 

本 文 件 告 知 議 員 ：  

 

(a) 將 屯 門 公 路 荃 灣 至 三 聖 墟 之 間 的 快 速 公 路 段 （ 屯 門 公 路 ） 由

雙 程 三 線 擴 闊 至 雙 程 四 線 的 可 行 性 研 究 結 果 ； 以 及  

 

(b) 擬 為 改 善 屯 門 公 路 的 交 通 情 況 而 實 施 的 短 期 至 中 期 措 施 。  

 

 

背 景  

 

2. 政 府 計 劃 在 二 零 零 六 年 動 工 重 建 及 改 善 屯 門 公 路 ， 預 期 二 零

一 零 至 一 一 年 竣 工，預 算 費 用 為 32 億 元 。在 二 零 零 四 年 四 月 二 十 三

日 交 通 事 務 委 員 會 審 議 立 法 會 CB(1)1556/03-04(04)號 文 件 時，因 應 議

員 建 議 ， 政 府 答 應 在 工 程 計 劃 的 詳 細 設 計 階 段 期 間 ， 檢 討 屯 門 公 路

由 目 前 雙 程 三 線 擴 闊 至 雙 程 四 線 的 可 行 性 。 二 零 零 四 年 六 月 ， 財 務

委 員 會 通 過 撥 款 進 行 所 需 的 詳 細 設 計 及 地 盤 勘 測 工 程 。  
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研 究 結 果  

 

工 程 限 制  

 

3. 研 究 結 果 指 出，除 了 汀 九 一 段 1.2 公 里 長 的 路 段 受 青 朗 公 路 及

其 支 路 的 橋 墩 及 地 基 所 限 外 (附 件 1)， 把 屯 門 公 路 擴 闊 為 雙 程 四 線 行

車 ， 建 造 標 準 寬 度 的 路 肩 ， 在 技 術 上 是 可 行 的 。 至 於 屯 門 公 路 小 欖

交 匯 處 一 段 300 米 長 的 路 段 ， 由 於 與 相 連 的 青 山 公 路 及 康 輝 路 的 環

境 限 制 (附  件  2)， 該 段 屯 門 公 路 只 可 擴 闊 至 雙 程 四 線 ， 而 不 能 建 造 標

準 寬 度 的 路 肩 。  
 
對 土 地 的 影 響  

 

4. 雙 程 四 線 擴 闊 計 劃 會 對 掃 管 笏 及 深 井 一 帶 的 土 地 帶 來 重 大 影

響。估 計 進 行 該 計 劃 需 收 回 約 7 000 平 方 米 私 人 土 地，收 地 費 用 總 達

2 億 元 左 右。由 於 清 拆 的 項 目 包 括 住 宅，因 此 我 們 預 料 當 地 居 民 會 大

力 反 對 收 地 計 劃 。  

 

5. 地 政 總 署 表 示 由 於 需 收 回 土 地 的 範 圍 甚 廣 ， 且 涉 及 多 個 地

段 ， 因 此 辨 明 私 人 地 段 界 限 (特 別 是 受 深 井 高 架 橋 擴 闊 工 程 影 響 的 土

地 )(附 件 3)，以 至 進 行 收 地 程 序，預 計 要 花 上 相 當 時 間。故 此 擴 闊 計

劃 對 施 工 時 間 表 (見 下 文 第 8 段 )會 有 影 響 。  

 

噪 音 緩 解 措 施  

 

6. 如手 改 善 及 重 建 屯 門 公 路 的 工 程 而 不 擴 闊 路 面 ， 公 路 的 容

車 量 不 會 因 而 增 加 ， 車 輛 所 發 出 的 聲 浪 對 噪 音 感 應 強 地 方 的 影 響 亦

不 會 增 加 。 雖 然 如 此 ， 當 局 仍 會 按 照 加 裝 隔 音 屏 障 計 劃
1
， 在 公 路 七

個 地 點 裝 設 懸 臂 式 隔 音 屏 障 。  

 

 

�  
1 二 零 零 零 年 十 一 月，行 政 會 議 通 過 加 裝 隔 音 屏 障 政 策，以 處 理 現 有 道 路 對 居 民 造 成 噪 音

影 響 的 問 題 。 根 據 該 項 政 策 ， 如 現 有 道 路 的 噪 音 聲 級 超 出《 香 港 規 劃 標 準 與 準 則 》訂 明

的 標 準，當 局 便 會 在 實 際 可 行 的 情 況 下 實 行 直 接 的 緩 解 工 程 措 施，包 括 加 裝 隔 音 屏 障 及

隔 音 罩 。  

 

附件 1 

附件 2 

附件 3 
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7. 在 屯 門 公 路 進 行 雙 程 四 線 擴 闊 工 程 會 增 加 容 車 量 ， 繼 而 會 令

噪 音 的 影 響 更 大 。 我 們 估 計 需 要 實 施 一 系 列 噪 音 緩 解 措 施 (包 括 設 置

懸 臂 式 隔 音 屏 障 及 整 全 的 隔 音 屏 障 )，才 可 符 合 法 例 規 定 (附 件 4)。這

些 消 減 噪 音 的 構 築 物 須 設 置 在 屯 門 公 路 不 同 的 位 置 ， 佔 整 條 屯 門 公

路 的 長 度 約 64%， 預 算 費 用 約 為 13 億 元 。  
 

 

施 工 時 間 及 費 用  

 

8. 在 屯 門 公 路 進 行 雙 程 四 線 擴 闊 工 程 必 需 進 行 環 境 影 響 評 估 研

究，並 解 決 土 地 問 題 (包 括 收 回 私 人 土 地 )。因 此，估 計 四 線 擴 闊 工 程

較 進 行 原 定 的 雙 程 三 線 重 建 及 改 善 工 程 增 加 共 20 個 月 的 施 工 期 (附

件 5)。 預 計 雙 程 四 線 計 劃 最 早 要 到 二 零 零 七 年 年 底 方 能 動 工 ， 並 需

時 約 66 個 月 ， 至 二 零 一 三 年 年 中 完 竣 。 如 實 行 原 定 計 劃 ， 保 留 雙 程

三 線 行 車 ， 則 可 在 二 零 零 六 年 年 底 動 工 ， 二 零 一 零 至 一 一 年 完 成 。  

 

9. 屯 門 公 路 如 進 行 雙 程 四 線 擴 闊 工 程 ， 預 算 費 用 約 為 55 億 元 ，

與 按 現 有 雙 程 三 線 的 配 置 進 行 重 建 及 改 善 工 程 的 32 億 元 比 較，增 幅

為 72%。 這 筆 預 算 金 額 尚 未 包 括 收 地 費 用 。  

 

 

未 來 路 向  

 

10. 雖 然 除 第 3 段 所 述 汀 九 及 小 欖 交 匯 處 路 段 的 限 制 外 ， 屯 門 公

路 進 行 雙 程 四 線 擴 闊 工 程 在 技 術 上 可 行 ， 但 正 如 上 文 第 4 至 9 段 所

述 ， 該 工 程 會 影 響 重 大 。 此 外 ， 根 據 我 們 以 最 新 的 規 劃 參 數 所 作 的

估 計 ， 目 前 屯 門 公 路 雙 程 三 線 行 車 最 少 可 應 付 未 來 十 年 的 中 期 預 測

交 通 需 求 。 因 此 ， 我 們 會 按 現 有 計 劃 重 建 及 改 善 屯 門 公 路 ， 維 持 屯

門 公 路 雙 程 三 線 行 車 。 儘 管 如 此 ， 我 們 仍 會 在 進 行 中 的 新 界 西 北 交

通 及 運 輸 基 建 檢 討 下 ， 繼 續 監 察 擴 闊 屯 門 公 路 的 長 遠 需 要 。  

 

11. 雖 然 我 們 在 進 行 屯 門 公 路 重 建 及 改 善 工 程 時 不 會 進 行 擴 闊 工

程 ， 但 我 們 會 把 此 段 公 路 提 升 至 現 行 快 速 公 路 標 準 ， 從 而 改 善 屯 門

公 路 的 整 體 運 作 情 況 。 此 外 ， 我 們 已 /會 實 施 短 期 至 中 期 措 施 ， 以 改

善 屯 門 公 路 的 交 通 情 況 (摘 要 見 附 件 6)。 我 們 亦 現 正 計 劃 增 建 一 個 交

匯 處 把 屯 門 公 路 及 近 三 聖的 一 段 青 山 公 路 連 接 起 來 ， 以 提 供 另 一

附件 4 

附件 5 

附件 6 
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通 道 讓 現 時 該 處 的 行 車 出 入 屯 門 公 路 (附 件 7)。 工 程 暫 定 於 二 零 零 七

年 年 初 動 工 ， 預 期 在 二 零 零 八 年 年 底 前 完 成 。  
 
 

徵 詢 意 見  

 

12.  請 議 員 閱 覽 本 文 內 容 。  

 

 

 

 

環 境 運 輸 及 工 務 局  

二 零 零 五 年 三 月  

附件 7 



不可能擴闊至雙程四線的屯門公路汀九段不可能擴闊至雙程四線的屯門公路汀九段

德福橋
Telford Bridge

屯門公路

青
朗
公
路

(三
號
幹
線

)

附件 1

現有三號幹線支路
Existing Route 3 slip road

TMR Ting TMR Ting KauKau Section not feasible to widen to dual 4Section not feasible to widen to dual 4--lanelane

ENCLOSURE  1

TMR

Tsing Long 

Highway

(Route 3)



康輝路
Hong Fai Road

臨時鐵橋
Temporary 

Steel Bridge

青山公路工程
將於2007年尾完成

Castle Peak Road to be 
completed in end 2007

重建小欖橋
Reconstruction of 

Siu Lam Bridge

往九龍

往屯門

懲教署已婚人員宿舍

大欖涌警察宿舍

青山公路重新定線

位於小欖交匯處的屯門公路擴闊工程位於小欖交匯處的屯門公路擴闊工程

屯門公路

附件 2
ENCLOSURE  2

Widening Widening Tuen Mun Tuen Mun Road at Siu Lam InterchangeRoad at Siu Lam Interchange

Re-alignment of Castle 

Peak Road

CSD Married Staff Quarter

Tai Lam Chung 

Police Quarter

To Tuen Mun

To Kowloon

TMR



清快塘新村
Tsing Fai Tong 

New Village

深井舊村
Sham Tseng kau Village

深井村
Sham Tseng Village

臨時街市
Temporary Market

寺廟
Temple

修改後的修改後的
深井交匯處深井交匯處

Modified Modified 
Sham Tseng Sham Tseng 
InterchangeInterchange

臨時遊樂場
Temporary Playground

雙程四線計劃所需收回的土地雙程四線計劃所需收回的土地 附件 3
ENCLOSURE  3

Land Resumption under Dual 4Land Resumption under Dual 4--lane Schemelane Scheme



切面 B-B
半閉式隔音罩
Section B-B

Semi-noise Enclosure

B

B

半閉式隔音罩
Semi-noise enclosure

切面 A-A
全閉式隔音罩
Section A-A

Full-noise Enclosure

A

A

全閉式隔音罩
Full-noise enclosure

切面 C-C
懸臂式隔音屏障

Section C-C
Cantilevered
Noise Barrier

C

C

懸臂式隔音屏障
Cantilevered noise barriers

雙程四線屯門公路所需之噪音紓緩措施雙程四線屯門公路所需之噪音紓緩措施

附件 4
ENCLOSURE  4

Noise Mitigation Measures required for a Dual 4Noise Mitigation Measures required for a Dual 4--lane Scheme lane Scheme Tuen MunTuen Mun RoadRoad



(A) 雙程三線行車計劃 ($32 億)
Dual 3-lane Proposal ($3,200 M)

(B) 雙程四線行車計劃 ($55 億)
Dual 4-lane Proposal ($5,500 M)

三聖墟段
Sam Shing Hui   

Section

大欖段
Tai Lam 
Section

油柑頭段
Yau Kom Tau 

Section

施工計劃和價格施工計劃和價格

屯門公路
Tuen Mun Road

段 Section
建造時間 (月)
Construction
Time (Months)

   Yau Kom Tau

    Tai Lam

    Sam Shing Hui

2012 20132006 2007 2010 20112008

1.油柑頭

2.大欖

3.三聖墟

2009

53

54

46

段 Section
建造時間(月)
Construction
Time (Months)

  Yau Kom Tau

  Tai Lam

  Sam Shing Hui

1. 油柑頭

2. 大欖

3. 三聖墟

2009

57

60

51

2012 20132006 2007 2010 20112008

附件 5
ENCLOSURE  5

Programme and CostProgramme and Cost



附件 6 

改善屯門公路交通情況的短期至中期措施 

 

 

 

改善屯門公路市中心段 

 

 

(1 )  加長屯門公路市中心段沿路的巴士停車處 
 

工程範圍 
 
 工程涉及加長屯門公路南行線近井財街現有的巴士

停車處，並已於二零零五年二月完成。 

 

 

對交通帶來的好處 
 
2. 近井財街的巴士停車處在改善工程完成前，每次最

多只可容納三部巴士。由於這巴士停車處的停車位有限，

巴士在上落乘客時，往往會形成長隊，以致阻塞屯門公路

市中心段沿路的交通。加長此巴士停車處至十三米後能增

加其容量，因而減少對主要道路交通的干擾。 

 

(2 )  改善屯喜路駛入屯門公路市中心段的合流車道 
 

工程範圍 
 
3. 改善工程包括加長合流車道及改善道路標記，以方

便車輛從屯喜路駛入屯門公路北行線。工程定於二零零五

年年中動工，並預計於二零零五年底完成。 

 

對交通帶來的好處 
 
4. 屯喜路是一條與屯門公路平行的輔助道路，附有一

條能駛入屯門公路北行線的短合流車道。由於車輛難以經

由該合流車道駛進屯門公路，因此屯喜路經常出現車龍，

特別在繁忙時間，車輛難以從屯門公路駛入屯喜路上落客

貨，引致車龍延至市中心段，令交通擠塞。這項擬議改善
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工程可改善該區交通，亦可提高道路安全。 

 

(3) 擴闊屯門公路近青田路交匯處段 

 

工程範圍 
 
5. 改善工程會把屯門公路青田路交匯處段擴闊為雙程

三線分隔車路，有關工程的可行性研究現正進行。改善工

程暫定於二零零七年年初展開，並於二零零八年年中完成。 

 

對交通帶來的好處 
 
6. 現有的屯門公路青田路交匯處段是雙程雙線分隔車

路，行車量/容車量比率約為 1.04。該段是屯門公路市中心

段其中一個極為關鍵的路段。預計深港西部通道及后海灣

幹 線 通 車 後 ， 這 個 路 段 的 行 車 量 /容 車 量 比 率 會 上 升 至

1.18。把這個路段擴闊為雙程三線分隔車路後，行車量/容

車量比率預計會降至 1 以下。建議工程設計圖載於附錄。 

 

(4) 改裝方向指示標誌 

 

工程範圍 
 
7. 我們建議改裝屯門區現有的方向指示標誌，並在市

中心內增設新標誌，鼓勵屯門新市鎮的駕車人士，在往返

荃灣及九龍時，捨用屯門公路市中心段，改用其他平行的

路線。改裝工程會在二零零五年年底前完成。 

 

對交通帶來的好處 
 
8. 鳴琴路、青雲路及皇珠路都是與屯門公路市中心段

平行的路線，在三聖 與屯門公路會合。把從屯門公路市邨

中心段駛往荃灣及九龍的車輛，分流往這些平行路線可減

輕屯門公路市中心段的交通負荷。  

附錄 



附錄於附件 6
Annex to ENCLOSURE 6



錦暉花園
Kam Fai Garden

往九龍

往屯門屯
門
公
路

TM
R

青山公路

連接屯門公路及青山公路近三聖邨的新交匯處連接屯門公路及青山公路近三聖邨的新交匯處

擬建的支路
Proposed 
Slip roads

三聖邨
Sam Shing Estate

青
山
公
路

附件 7
ENCLOSURE  7

Additional Interchange connecting TMR & CPR near SamAdditional Interchange connecting TMR & CPR near Sam ShingShing EstateEstate

Castle Peak Road

To Kowloon

To Tuen Mun

Castl
e Peak Road




