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立 法 會 民 政 事 務 委 員 會  

為 二 零 零 九 年 東 亞 運 動 會 的 場 地 進 行 改 善 工 程  
 
 
目 的  
 
 本 文 件 旨 在 請 委 員 支 持 當 局 為 舉 行 二 零 零 九 年 東 亞 運 動 會 的

1 2 個 場 地 1進 行 改 善 工 程。我 們 計 劃 於 二 零 零 七 年 一 月 二 十 四 日 舉 行

的 工 務 小 組 委 員 會 會 議 上 ， 就 有 關 改 善 工 程 提 交 撥 款 申 請 ， 以 供 該

小 組 委 員 會 考 慮 。  
 
背 景  
 
2 .  東 亞 運 動 會 是 東 亞 地 區 的 一 項 大 型 國 際 多 項 目 體 育 活 動 。 香

港 已 取 得 二 零 零 九 年 東 亞 運 動 會 的 主 辦 權 。  
 
3 .  我 們 上 一 次 是 在 二 零 零 五 年 十 二 月 透 過 立 法 會 文 件 第

C B ( 2 ) 5 7 6 / 0 5 - 0 6 ( 0 1 ) 號 向 委 員 簡 報 當 局 籌 備 二 零 零 九 年 東 亞 運 動 會

的 進 度 ； 我 們 當 時 就 主 辦 這 項 活 動 所 需 的 營 運 開 支 預 算 請 委 員 給 予

支 持 。 其 後 ， 財 務 委 員 會 批 出 1 億 2 , 3 0 0 萬 元 的 撥 款 ， 作 為 對 籌 辦

這 項 活 動 的 財 政 資 助 。  
 
4 .  我 們 分 別 於 2 0 0 5 年 1 2 月 及 2 0 0 6 年 1 月 提 交 民 政 事 務 委 員 會

及 財 務 委 員 會 的 文 件 中 ， 亦 向 委 員 簡 報 我 們 為 這 項 活 動 擬 定 的 場 地

籌 備 計 劃 。 除 了 發 展 現 正 在 興 建 並 已 獲 立 法 會 批 予 撥 款 的 將 軍 澳 運

動 場 外 ， 我 們 會 盡 量 利 用 現 有 的 體 育 場 地 設 施 以 舉 辦 這 運 動 會 ， 並

會 為 場 地 進 行 適 當 的 改 善 工 程 ， 以 達 到 舉 行 東 亞 運 動 會 比 賽 項 目 的

國 際 標 準 。  
 
擬 議 的 場 地 改 善 工 程  
 
5 .  根 據 二 零 零 九 年 東 亞 運 動 會 選 定 的 體 育 項 目 ( 詳 情 載 於 附 件

I )， 我 們 已 擬 定 該 運 動 會 的 場 地 計 劃 (詳 情 載 於 附 件 I I )。 大 部 分 的

體 育 項 目 將 會 在 現 有 的 政 府 體 育 場 地 舉 行 。  
 
 

                                                 
1  我 們 的 建 議 共 有 1 3 個 場 地 需 要 進 行 改 善 工 程 ， 維多利亞公園網球中心是其中

的一個場地。這項工程計劃擬於二零零七年二月動工，於二零零九年年中竣工。為

了配合這個緊迫的施工時間表，我們已另行向民政事務委員會傳閱有關資料文件 (編
號 CB(2)347/06-07(01)，議員並沒有提出反對意見，該工程的 7,100 萬元之撥款申請，

將於二零零六年十二月十九日提交工務小組委員會考慮。  
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6 .  1 3 個 需 要 進 行 改 善 工 程 的 政 府 場 地 包 括 ：  
 

( a )  香 港 體 育 館 ；  

( b )  香 港 壁 球 中 心 ；  

( c )  香 港 大 球 場 ；  

( d )  京 士 柏 曲 棍 球 場 ；  

( e )  九 龍 公 園 游 泳 池 ；  

( f )  茘 枝 角 公 園 體 育 館 ；  

( g )  伊 利 沙 伯 體 育 館 ；  

( h )  石 硤 尾 公 園 體 育 館 ；  

( i )  小 西 灣 運 動 場 ；  

( j )  赤 柱 正 灘 水 上 活 動 中 心 ；  

( k )  將 軍 澳 體 育 館 ；   

( l )  西 區 公 園 體 育 館 ； 以 及  

( m )  維 多 利 亞 公 園 網 球 中 心 。  
 

7 .  除 了 維 多 利 亞 公 園 網 球 中 心 的 工 程 已 正 如 前 文 所 解 釋 另 作 處 理

外 ， 其 他 1 2 個 場 地 的 改 善 工 程 包 括 ：  
 

( a )  場 地 的 一 般 整 修 和 翻 新 ；  
 

( b )  為 使 設 施 符 合 舉 辦 二 零 零 九 年 東 亞 運 動 會 在 功 用 ／ 比 賽

方 面 的 要 求 而 進 行 的 工 程，例 如 裝 修 和 改 善 支 援 及 附 屬 設

施，包 括 提 供 裁 判 和 籌 辦 機 構 使 用 的 辦 公 室、傳 媒 室、藥

檢 室；提 供 舉 行 典 禮 用 的 設 施；改 善 照 明 和 通 風 設 施 使 其

符 合 舉 辦 有 關 體 育 比 賽 的 最 新 國 際 要 求；以 及 加 設 觀 眾 席

等 ；  
 
( c )  在 比 賽 場 地 納 入 ／ 採 用 場 地 主 題 設 計，以 達 到 形 象 鮮 明 及

設 計 統 一 的 效 果 ； 以 及  
 
( d )  改 善 ／ 更 換 已 使 用 多 年 的 設 施 ， 使 其 符 合 現 今 的 標 準 。  

8 .  為 有 關 的 東 亞 運 動 會 場 地 進 行 擬 議 改 善 工 程 的 詳 情 載 於 附

件 I I I， 而 場 地 的 位 置 圖 載 於 附 件 I V。  
 
9 .  有 關 的 體 育 總 會 也 曾 就 改 善 工 程 提 供 了 專 業 意 見 ， 使 這 些 場 地

符 合 舉 辦 指 定 比 賽 項 目 的 標 準 。  
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1 0 .  由 於 大 部 分 現 有 場 地 的 原 來 設 計 目 的 是 為 市 民 大 眾 提 供 各 式

各 樣 的 康 樂 活 動 ， 若 要 場 地 達 到 國 際 體 育 協 會 就 舉 行 國 際 賽 事 所 訂

的 最 新 規 定 ， 便 必 須 進 行 額 外 的 改 善 和 改 建 工 程 。 我 們 亦 可 藉 此 機

會 ， 翻 新 部 分 東 亞 運 動 會 場 地 內 已 使 用 了 一 段 很 長 時 間 的 舊 設 施 ，

例 如 為 在 一 九 八 九 年 啟 用 的 九 龍 公 園 游 泳 池 更 換 已 使 用 多 年 的 暖

水 、 消 毒 和 過 濾 系 統 ； 為 在 一 九 八 三 年 啟 用 的 香 港 體 育 館 更 換 固 定

的 場 內 座 位 ； 以 及 為 在 一 九 八 零 年 啟 用 的 伊 利 沙 伯 體 育 館 改 善 空 調

和 照 明 系 統 等 。  
 
11 .  擬 議 改 善 工 程 不 但 可 使 這 些 選 定 場 地 達 到 舉 行 如 二 零 零 九 年

東 亞 運 動 會 等 的 國 際 級 比 賽 的 標 準 ， 還 有 助 日 後 主 辦 更 多 國 際 體 育

賽 事 ， 並 可 彰 顯 香 港 為 體 育 盛 事 之 都 。 改 善 設 施 會 強 化 我 們 的 體 育

基 礎 建 設 ， 有 利 香 港 的 長 遠 體 育 發 展 ， 並 提 供 更 佳 設 施 ， 有 助 維 持

市 民 大 眾 對 體 育 活 動 的 興 趣 和 參 與 ， 以 及 更 有 效 地 滿 足 本 地 運 動 員

的 訓 練 需 要 。 因 此 ， 這 些 改 善 工 程 計 劃 會 為 促 進 香 港 體 育 的 全 方 位

發 展 提 供 必 要 元 素 ， 同 時 也 配 合 政 府 致 力 在 社 會 建 立 熱 愛 體 育 的 文

化 的 方 針 。  
 
工 程 預 算 費 用 和 推 行 計 劃   
 
1 2 .  按 二 零 零 六 年 九 月 的 價 格 水 平 計 算，改 善 1 2 個 場 地 的 預 算 總

費 用 為 7 億 2 , 6 0 0 萬 元 ， 詳 情 載 於 附 件 I I I。 若 把 改 善 維 多 利 亞 公 園

網 球 場 的 預 算 費 用 7 , 1 0 0 萬 元 (亦 按 二 零 零 六 年 九 月 的 價 格 水 平 計 算 )
包 括 在 內 ， 改 善 現 有 場 地 的 預 算 總 費 用 為 7 億 9 , 7 0 0 萬 元 。 若 把 價

格 調 整 計 算 在 內，此 數 額 與 我 們 在 立 法 會 文 件 第 C B ( 2 ) 5 7 6 / 0 5 - 0 6 ( 0 1 )
號 中 向 委 員 提 供 的 初 步 預 算 總 費 用 7 億 7 , 0 0 0 萬 元 (按 二 零 零 五 年 九

月 的 價 格 水 平 計 算 )相 若 。  
 
1 3 .  若 工 務 小 組 委 員 會 和 財 務 委 員 會 在 二 零 零 七 年 初 支 持 進 行 所

需 工 程 和 批 准 撥 款 ， 為 各 東 亞 運 動 會 場 地 進 行 的 改 善 工 程 可 於 二 零

零 七 年 年 內 動 工 ， 於 二 零 零 九 年 年 中 之 前 竣 工 ， 以 配 合 於 二 零 零 九

年 十 二 月 舉 行 東 亞 運 動 會 。  
 
公 眾 諮 詢  
 
1 4 .  我 們 在 二 零 零 六 年 七 月 至 十 月 期 間 曾 諮 詢 有 關 的 區 議 會 ( 中
西 區 、 東 區 、 西 貢 、 深 水 埗 、 南 區 、 灣 仔 及 油 尖 旺 )， 而 各 區 議 會 均

對 擬 議 改 善 工 程 表 示 支 持 。  
 
1 5 .  我 們 亦 已 告 知 有 關 的 區 議 會 ， 在 改 善 工 程 進 行 期 間 有 需 要 關 閉

部 分 場 地 。 為 了 盡 量 避 免 令 公 眾 服 務 受 影 響 ， 我 們 已 竭 力 限 制 需 要

關 閉 的 場 地 數 目，而 其 中 某 些 場 地 亦 只 限 關 閉 主 場 館 (詳 情 載 於 附 件

I I I )。有 關 改 善 工 程 的 推 行 計 劃 亦 會 作 適 當 安 排，確 保 同 一 時 間 在 同

一 區 內 不 會 有 超 過 一 項 設 施 關 閉 ， 而 服 務 全 港 的 同 類 設 施 亦 不 會 在

同 一 時 間 關 閉 。 我 們 會 盡 早 把 關 閉 場 地 的 時 間 表 通 知 準 使 用 者 ， 並
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告 知 他 們 可 供 選 擇 的 其 他 場 地 (詳 情 載 於 附 件 I I I )。  
籌 辦 東 亞 運 動 會 的 進 度  
 
1 6 .  在 東 亞 運 動 會 籌 備 委 員 會 的 帶 領 下 ， 二 零 零 九 年 東 亞 運 動 會

的 策 劃 及 籌 備 工 作 進 度 良 好 。 2 0 0 9 東 亞 運 動 會 (香 港 )有 限 公 司 已 經

成 立 作 為 籌 辦 運 動 會 的 執 行 機 構 ， 並 於 二 零 零 六 年 八 月 開 始 運 作 ，

以 開 展 這 項 運 動 會 的 籌 辦 和 準 備 工 作。該 公 司 最 初 的 職 員 編 制 有 1 6
名 ， 至 二 零 零 九 年 高 峰 期 會 增 加 至 約 1 0 0 人 。 二 零 零 九 年 東 亞 運 動

會 的 徽 章 設 計 及 口 號 創 作 公 開 比 賽 已 順 利 舉 行 ， 並 獲 得 各 界 踴 躍 參

與 ， 比 賽 結 果 已 分 別 於 二 零 零 五 年 七 月 和 二 零 零 六 年 六 月 公 布 。 當

局 又 設 立 了 二 零 零 九 年 東 亞 運 動 會 展 覽 廊 及 東 亞 運 動 會 專 題 網 站 ，

一 方 面 為 宣 傳 二 零 零 九 年 東 亞 運 動 會 陳 列 有 關 展 品 ， 另 一 方 面 亦 為

這 項 運 動 會 發 放 有 關 其 籌 備 工 作 的 最 新 資 料 。 當 局 亦 透 過 學 校 體 育

推 廣 計 劃 ， 在 學 校 展 開 宣 傳 工 作 ， 加 深 學 生 對 二 零 零 九 年 東 亞 運 動

會 及 奧 林 匹 克 精 神 的 認 識 及 提 高 他 們 的 興 趣 。  
 
1 7 .  為 了 顯 示 政 府 、 中 國 香 港 體 育 協 會 暨 奧 林 匹 克 委 員 會 和 2 0 0 9
東 亞 運 動 會 （ 香 港 ） 有 限 公 司 會 協 力 合 辦 東 亞 運 動 會 ， 三 方 已 訂 立

三 邊 協 議 ， 訂 明 在 籌 辦 這 項 活 動 一 事 上 各 自 承 擔 的 工 作 和 義 務 。 該

協 議 已 列 明 各 項 監 管 2 0 0 9 東 亞 運 動 會 （ 香 港 ） 有 限 公 司 的 財 務 措

施 ， 以 確 保 立 法 會 就 這 項 活 動 批 出 的 公 帑 能 以 符 合 成 本 效 益 和 實 報

實 銷 的 方 式 使 用 。 該 公 司 亦 須 盡 力 節 約 ， 量 入 為 出 ， 以 獲 得 的 撥 款

支 付 開 支 。 經 諮 詢 廉 政 公 署 後 ， 該 公 司 亦 已 就 其 運 作 制 訂 一 套 工 作

守 則 。  
 
1 8 .  該 公 司 正 按 照 財 務 委 員 會 備 悉 的 流 動 現 金 預 算 運 用 獲 提 供 的

公 帑 。 在 爭 取 公 眾 和 商 業 贊 助 方 面 ， 目 前 的 進 展 良 好 ， 運 動 會 已 獲

承 諾 提 供 的 現 金 贊 助 達 2 , 6 0 0 萬 元 ， 已 超 出 經 由 財 務 委 員 會 批 准 的

營 運 開 支 預 算 中 所 訂 的 贊 助 目 標 金 額 5 , 0 0 0 萬 元 的 5 0 %。  
 
1 9 .  東 亞 運 動 會 聯 會 已 於 二 零 零 六 年 九 月 就 二 零 零 九 年 東 亞 運 動

會 的 體 育 項 目 作 出 決 定。附 件 I 載 列 會 進 行 比 賽 的 2 1 個 體 育 項 目 和

兩 個 示 範 體 育 項 目 。 落 實 體 育 項 目 ， 使 我 們 可 以 確 定 比 賽 場 地 及 推

展 有 關 的 場 地 改 善 工 程 。  
 
2 0 .  為 了 使 二 零 零 九 年 東 亞 運 動 會 各 個 場 地 達 到 設 計 統 一 的 效

果 ， 以 及 加 強 東 亞 運 動 會 期 間 的 氣 氛 ， 我 們 已 在 二 零 零 六 年 七 月 與

香 港 建 築 師 學 會 、 香 港 園 境 師 學 會 和 香 港 設 計 師 協 會 合 辦 場 地 主 題

設 計 比 賽 ， 並 得 到 本 地 專 業 團 體 的 熱 烈 響 應 。 我 們 最 近 於 二 零 零 六

年 十 一 月 中 公 布 比 賽 結 果 。 得 獎 的 設 計 包 含 了 優 質 及 獨 特 的 雕 刻 和

圖 像 元 素 ， 充 分 展 現 東 亞 運 動 會 的 精 神 及 反 映 香 港 的 獨 有 特 色 ， 當

局 將 會 在 適 當 情 況 下 ， 把 設 計 納 入 有 關 的 二 零 零 九 年 東 亞 運 動 會 場

地 改 善 工 程 內 ， 而 透 過 這 些 工 程 ， 這 個 具 吸 引 力 及 創 新 的 場 地 設 計

將 會 在 二 零 零 九 年 東 亞 運 動 會 期 間 展 現 出 來 。 香 港 建 築 師 學 會 代 表

會 在 民 政 事 務 委 員 會 會 議 上 向 委 員 介 紹 東 亞 運 動 會 場 地 主 題 設 計 。  
 



 - 5 -  

 
未 來 路 向  
 
2 1 .  如 得 到 委 員 的 支 持 ， 我 們 計 劃 在 工 務 小 組 委 員 會 訂 於 二 零 零 七

年 一 月 二 十 四 日 舉 行 的 會 議 上 ， 就 東 亞 運 動 會 場 地 改 善 工 程 提 交 撥

款 申 請 ， 以 供 該 小 組 委 員 會 考 慮 。  
 
 
 
民 政 事 務 局  
二 零 零 六 年 十 二 月  



Annex I 
附件 I 

 
Sports for the 2009 EAG 

2009 年東亞運動會運動項目 
 
 

Competition Sports 
比賽項目 
 

Exhibition Sports 
示範項目 

1.  Aquatics* 
水上運動 

1. DanceSport 
體育舞蹈 

2.  Athletics* 
田徑 

2. Rugby Sevens 
七人欖球 

3.  Badminton* 
羽毛球 

 

4.  Basketball* 
籃球 

 

5.  Billiards 
桌球 

 

6.  Bodybuilding 
健美 

 

7.  Cycling* 
單車 

 

8.  Football* 
足球 

 

9.  Hockey* 
曲棍球 

 

10.  Judo* 
柔道 

 

11.  Rowing* 
划艇 

 

12.  Shooting* 
射擊 

 

13.  Squash 
壁球 

 

14.  Table-tennis* 
乒乓球 

 

15.  Taekwondo* 
跆拳道 
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16.  Tennis* 
網球 

 

17.  Tenpin Bowling 
保齡球 

 

18.  Volleyball* 
排球 

 

19.  Weightlifting* 
舉重 

 

20. Windsurfing* 
滑浪風帆 

 

21. Wushu 
武術 

 

 
 
 
*  Olympic Sport 

奧林匹克運動 



 
 

Annex II 
附件 II 

 
2009 EAG Sports Events and Venues 

2009 年東亞運動會比賽項目及場地 
 

 Events 
比賽項目 

Venues  
場地 

1 Aquatics 
水上運動 

Kowloon Park Swimming Pool 
九龍公園游泳池 

2 Athletics 
田徑 

Tseung Kwan O Sports Ground 
將軍澳運動場 

3 Badminton 
羽毛球  

Queen Elizabeth Stadium 
伊利沙伯體育館 

4 
Basketball  
(Preliminaries, Semi-final & Final) 
籃球(初賽、準決賽及總決賽) 

Western Park Sports Centre 
Hong Kong Coliseum 
西區公園體育館 
香港體育館 

5 Billiards 
桌球 

Private sector venue 
非政府場地 

6 Bodybuilding 
健美 

Tseung Kwan O Sports Centre 
將軍澳體育館 

7 Cycling 
單車  

Road Cycling - Public Roads in New 
Territories  
BMX Cycling - Gin Drinker’s Bay Landfill 
(Kwai Chung) (Note) 
Indoor Cycling - Tseung Kwan O Sports 
Centre  
公路單車 - 新界公路  
越野單車 - 醉酒灣堆填區(葵涌) (註)  
室內單車 - 將軍澳體育館 

8 

Football  
(Preliminaries, Semi-final & Final) 
足球 
(初賽、準決賽及總決賽) 

Siu Sai Wan Sports Ground 
Hong Kong Stadium 
小西灣運動場 
香港大球場 

9 Hockey 
曲棍球 

King’s Park Hockey Ground 
京士柏曲棍球場 

10 Judo 
柔道 

Shek Kip Mei Park Sports Centre 
石硤尾公園體育館 
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 Events 
比賽項目 

Venues  
場地 

11 Rowing 
划艇 

Shatin Rowing Centre (Note) 
沙田划艇中心 (註) 

12 Shooting 
射擊 

Tuen Mun Pillar Point Valley Landfill (Note) 
屯門望后石谷堆塡區 (註) 

13 Squash 
壁球 

Hong Kong Squash Centre 
香港壁球中心 

14 Table-tennis 
乒乓球 

Queen Elizabeth Stadium  
伊利沙伯體育館 

15 Taekwondo  
跆拳道  

Shek Kip Mei Park Sports Centre 
石硤尾公園體育館 

16 Tennis 
網球 

Victoria Park Tennis Centre 
維多利亞公園網球中心 

17 Tenpin Bowling 
保齡球 

Private sector venue 
非政府場地 

18 Volleyball 
排球 

Hong Kong Coliseum 
香港體育館 

19 Weightlifting  
舉重 

Lai Chi Kok Park Sports Centre 
茘枝角公園體育館 

20 Windsurfing 
滑浪風帆 

Stanley Main Beach Water Sports Centre 
赤柱正灘水上活動中心 

21 Wushu 
武術 

Western Park Sports Centre 
西區公園體育館 

22 DanceSport  
體育舞蹈  

Private sector venue 
非政府場地 

23 Rugby Sevens 
七人欖球  

Hong Kong Stadium 
香港大球場 

 
Note : Venue provided by National Sports Association 
註 : 體育總會提供場地 

 



Annex III 
附件 III 

 
Upgrading works for 12 Venues of the 2009 East Asian Games 

12 項有關 2009 年東亞運動會場地的改善工程項目  
 

No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

1 Hong Kong 
Coliseum 
香港體育館 
 
(1983) 

 Basketball 
(Semi-final & 
Final) 

 Volleyball 
 籃球(準決賽及 
總決賽) 

 排球 

164.94  Renovation and face-lifting of 
front-of-house and VIP reception facilities; 

 Improvement and upgrading of the existing 
supporting and backstage facilities up to 
international standard and in line with 
current day standard for holding 
large-scale events; 

 Replacement/improvements of lighting 
fixtures/systems; 

 Replacement of all fixed arena seats 
(about 10,500 seats); 

 Replacement of the existing scoreboard; 
and 

 Provision of ceremonial facilities and 
incorporation of thematic design to create 
a coherent EAG identity including 
decoration of the venue with sculptures, 
wall banners, buntings, lightings and 
graphics. 

Mid 2007 
2007 年中

Early 2009 
2009 年初 

Jul to Dec 2008 
2008 年 7 月至 12 月 

 
((1) Hong Kong 

Convention & 
Exhibition Centre 
香港會議展覽中心 

(2) Asia World-Expo 
亞洲國際博覽館 

(3) Hong Kong 
International Trade 
& Exhibition 
Centre 
香港國際展覽中心 

(4) Queen Elizabeth 
Stadium 
伊利沙伯體育館) 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

      裝修及翻新所有前台和貴賓接待設施； 
 改善並提升現有的支援和後台設施，使其達

至國際水平和符合現今舉行大型賽事的標

準； 
 更換／改善照明裝置／照明系統； 
 更換表演場地所有固定座位（約 10 500 個

座位）； 
 更換現有的計分板；以及 
 提供典禮設施，並納入場地的主題設計，以

營造出東亞運動會設計統一的特色，包括以

雕刻品，掛牆橫額，彩旗，燈飾和圖畫為場

地作佈置等。 

   

2 Hong Kong 
Squash Centre  
香港壁球中心 
 
(1986) 

 Squash 
 壁球 

19.79  Overall refurbishment and face-lifting of all 
existing facilities including those in the 
front-of-house and reception areas; 

 Provision of I.T. facilities for media and 
broadcasting;  

 Installation of additional power sockets and 
broadband for internet in the media room; 

 Modification of and/or upgrading existing 
rooms to provide essential ancillary 
facilities such as secretariat room, athletes 
and judges rest room, medical room, 
doping control room, media room, etc.; and

Late 2007
2007 年底

Mid 2009 
2009 年中 

All squash courts - 
Dec 2008 to May 2009 

所有壁球場 - 
2008 年 12 月至 

2009 年 5 月 
  

(There are 4 other 
squash venues in 
Central & Western 
District 
中西區有 4 個其他壁球

設施場地 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

      Provision of ceremonial facilities and 
incorporation of thematic design to create 
a coherent EAG identity including 
decoration of the venue with sculptures, 
wall banners, buntings, lightings and 
graphics. 

 全面整修及翻新所有現有設施前台和接待處

範圍； 
 提供資訊科技設施予傳媒及廣播之用； 
 為新聞發佈室增設電源插座和寛頻上網設

施； 
 改建及提升現有房間以提供必要的附屬設

施，例如秘書處、運動員及裁判休息室、醫

療室、藥檢室及新聞發佈室；以及 
 提供典禮設施，並納入場地的主題設計，以

營造出東亞運動會設計統一的特色，包括以

雕刻品，掛牆橫額，彩旗，燈飾和圖畫為場

地作佈置等。 

  (1) Shek Tong Tsui 
Sports Centre 
石塘咀體育館 

(2) Sheung Wan 
Sports Centre 
上環體育館 

(3) Smithfield Sports 
Centre 
士美非路體育館 

(4) Western Park 
Sports Centre 
西區公園體育館) 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

3 Hong Kong 
Stadium 
香港大球場 
 
(1994) 

 Football 
(Semi-final & 
Final) 

 Rugby Sevens 
 足球(準決賽及 
總決賽) 

 七人欖球 

53.65  Upgrading of the main entrance and 
provision of a ramp at the main entrance 
for people with a disability; 

 Upgrading of the Executive Suite Level 
and provision of permanent cover to the 
uncovered seating at the three corners; 

 Upgrading the facilities in the reporters' 
booth including the provision of additional 
power sockets and computer links;  

 Provision of 400ATP&N power supply to 
the South Stand for the use of event hirer; 

 Replacement of directional signs with the 
use of colour code for easy identification by 
the spectators; 

 Provision of additional seats for people 
with a disability together with seats for 
mentors to replace four existing empty 
bays for wheelchair users at the Main 
Level; 

 Refurbishment of the Hospitality Suites; 
 Enhancement of the overall security 
system; and 

 Provision of ceremonial facilities and 
incorporation of thematic design to create 
a coherent EAG identity; including 
decoration of the venue with sculptures, 
wall banners; buntings, lightings and 
graphics.   

Mid 2007 
2007 年中

Early 2009 
2009 年初 

Not necessary 
不需要 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

     改善正門入口，加設供殘疾人士使用的斜

路； 
 改善行政人員廂房層，為三個無上蓋的座位

地點加建永久上蓋； 
 改善記者座位設施，包括加裝電源插座和電

腦線路； 
 在南面看台提供 400 安培三相四線電量，予

租用場地者使用； 
 改用顏色標誌代替指示牌，方便觀眾識別；

 在主層加建供殘疾人士及導師使用的座椅以

替代現有供坐輪椅者使用的空位； 
 翻修貴賓包廂； 
 加強整體保安系統；以及 
 提供典禮設施，並納入場地的主題設計，以

營造出東亞運動會設計統一的特色，包括以

雕刻品，掛牆橫額，彩旗，燈飾和圖畫為場

地作佈置等。 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

4 King’s Park 
Hockey Ground 
京士栢曲棍球場 
 
(1981) 

 Hockey 
 曲棍球 

25.00  Renovation and face-lifting of the 
front-of-house and reception facilities; 

 Provision of I.T. facilities for media and 
broadcasting; 

 Provision of additional seating for athletes 
and participating team officials; 

 Replacement of the existing scoreboard by 
a new model to provide the full set of 
required game information; 

 Renovation of the changing rooms and 
toilets and provision of umpires room, 
medical room, doping control room and 
VIP room; 

 Improvement to the irrigation system; 
 Provision of new goal posts and flags on 
the pitch;  

 Provision of temporary access to the 
adjacent Municipal Services Staff 
Recreational Club which will be used as 
supporting area during the event; 

 Provision of adequate power supply in the 
open area in front of the main entrance to 
the hockey ground for the setting up of the 
temporary food and drinks kiosks;  

Late 2007
2007 年底

Late 2008 
2008 年底 

Not necessary 
不需要 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

     Replacement of the existing Technical 
Officials Table to accommodate 8 persons 
and provision of 2 new team benches to 
accommodate 10 persons per team bench; 
and 

 Provision of ceremonial facilities and 
incorporation of thematic design to create 
a coherent EAG identity including 
decoration of the venue with sculptures, 
wall banners, buntings, lightings and 
graphics. 

 裝修並翻新前台和接待設施； 
 提供資訊科技設施予傳媒作廣播之用； 
 加建座位供運動員和參賽隊伍的職員使用；

 以新型號計分板取代現有的計分板，用以提

供所需的詳盡賽事資料； 
 裝修更衣室和洗手間，並加建裁判室、醫療

室、藥檢室和貴賓室； 
 改善灑水系統； 
 在球場裝設新門和旗桿； 
 加設臨時通道連接毗鄰的文康市政職員遊樂

會。在舉行大型賽事期間，遊樂會會用作支

援區； 
 在曲棍球場入口前的空地提供足夠的電源裝

置，以便日後設立臨時飲食亭時使用； 

   



- 8 - 
 

No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

     更換現有技術人員用檯，使其可供 8 人使

用，並提供兩張新的長椅供球隊使用，而每

張長椅可容納每隊 10 人；以及 
 提供典禮設施，並納入場地的主題設計，以

營造出東亞運動會設計統一的特色，包括以

雕刻品，掛牆橫額，彩旗，燈飾和圖畫為場

地作佈置等。 

   

5 Kowloon Park 
Swimming Pool 
九龍公園游泳池 
 
(1989) 

 Aquatics 
 水上運動 

150.31  Replacement of the aging water heating, 
ozone sterilization and filtration systems; 

 Provision of automatic building 
management system to monitor the water 
temperature, pH level and free residual 
chlorine level of pool water; 

 Conversion of the indoor leisure pool into a 
four-lane training/warm-up pool and 
provision of a stretching area for swimmers 
at the pool deck level; 

 Improvement of the audio system; 
 Upgrading of diving facilities including the 
provision of a new lift/hydraulic platform, 
diving platform and jacuzzi; 

Mid 2007 
2007 年中

Early 2009 
2009 年初 

Indoor heated pool - 
Dec 2007 to Nov 2008 

室內暖水泳池 - 
2007 年 12 月至 
2008 年 11 月 

 
((1) Shing Mun Valley 

Swimming Pool 
城門谷游泳池 

(2) Tai Kok Tsui 
Swimming Pool 
大角咀游泳池) 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

     Provision of control room, swimming 
official room, marshalling room, doping 
control room, medical room, equipment 
room, media room, secretariat room, 
gymnastics room and TV room in 
accordance with the requirements for 
organising international competitions;  

 Provision of temporary seating and a new 
trampoline room; and 

 Provision of ceremonial facilities and 
incorporation of thematic design to create 
a coherent EAG identity including 
decoration of the venue with sculptures, 
wall banners, buntings, lightings and 
graphics. 

 更換老化暖水系統、臭氧消毒系統和過濾系

統； 
 提供自動樓宇管理系統，以監察池水水溫、

酸鹼度和游離氯剩餘量； 
 把室內嬉水池改建為四線訓練池／賽前熱身

池； 
 改善音響系統； 
 改善跳水設施，包括提供一部新的升降機／

油壓升降台、跳水台和水力按摩池； 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

     按舉辦國際賽事的需求，提供控制室、游泳

裁判室、召集室、藥檢室、醫療室、器材室、

新聞發佈室、秘書處、體操訓練室及電視室；

 提供臨時座位和一間新的彈網室；以及 
 提供典禮設施，並納入場地的主題設計，以

營造出東亞運動會設計統一的特色，包括以

雕刻品，掛牆橫額，彩旗，燈飾和圖畫為場

地作佈置等。 

   

6 Lai Chi Kok Park 
Sports Centre 
荔枝角公園 
體育館 
 
(1983) 

 Weightlifting 
 舉重 

28.93  Provision of a competition platform with 
eight training platforms behind; 

 Provision of IT facilities for media and 
broadcasting; 

 Overall refurbishment and face-lifting of the 
front-of- house and VIP reception facilities;

 Modification and upgrading of the existing 
function rooms to provide the essential 
ancillary facilities including media room, 
secretariat room, store room for athletes, 
VIP room, doping control room, medical 
room, etc.; and 

 Provision of ceremonial facilities and 
incorporation of thematic design to create 
a coherent EAG identity including 
decoration of the venue with sculptures, 
wall banners, buntings, lightings and 
graphics. 

Late 2007
2007 年底

Early 2009 
2009 年初 

Main arena - 
Sept to Dec 2008  

主場 - 
2008 年 9 月至 12 月 

 
(There are 4 other 
sports centres in 
Sham Shui Po District 
深水埗區有其他 4 個體

育館 
 
(1) Po On Road 

Sports Centre 
保安道體育館 

(2) Pei Ho Street 
Sports Centre 
北河街體育館 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

     提供一個比賽台，在該比賽台後面設置八個

訓練台； 
 提供資訊科技設施予傳媒及廣播之用； 
 更換及翻新所有前台和貴賓接待設施； 
 改建並改善現有房間，以提供必要的附屬設

施，包括新聞發佈室、秘書處、供運動員使

用的儲物室、貴賓室、藥檢室及醫療室；以

及 
 提供典禮設施，並納入場地的主題設計，以

營造出東亞運動會設計統一的特色，包括以

雕刻品，掛牆橫額，彩旗，燈飾和圖畫為場

地作佈置等。 

  (3) Cheung Sha Wan 
Sports Centre  
長沙灣體育館 

(4) Shek Kip Mei Park 
Sports Centre 
石硤尾公園體育館) 

7 Queen Elizabeth 
Stadium 
伊利沙伯體育館 
 
(1980) 

 Badminton 
 Table-tennis 
 羽毛球 
 乒乓球 
 

108.10  Renovation and face-lifting of the 
front-of-house and reception facilities; 

 Upgrading of ceiling/steel hangers at the 
arena area;  

 Upgrading of the VIP reception room and 
other existing and supporting facilities; 

 Improvement/enhancement of the 
air-conditioning and lighting systems;  

 Provision of audio-visual equipment 
including the replacement of the LED 
wall-mount scoreboard; 

 Uplifting of the finishes in general; and 

Mid 2007 
2007 年中

Early 2009 
2009 年初 

Jan to Jun 2008 
2008 年 1 月至 6 月 

 
((1) Hong Kong 

Convention & 
Exhibition Centre 
香港會議展覽中心 

(2) Asia World-Expo 
亞洲國際博覽館 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

     Provision of ceremonial facilities and 
incorporation of thematic design to create 
a coherent EAG identity including 
decoration of the venue with sculptures, 
wall banners, buntings, lightings and 
graphics. 

 裝修並翻新前台和貴賓接待處設施； 
 改善主場天花板的器材懸掛系統； 
 改善貴賓接待處及其他現有及支援設施； 
 改善空調和照明系統； 
 提供影像廣播系統，包括更換現有的掛牆電

子計分系統； 
 為場館整體修飾；以及 
 提供典禮設施，並納入場地的主題設計，以

營造出東亞運動會設計統一的特色，包括以

雕刻品，掛牆橫額，彩旗，燈飾和圖畫為場

地作佈置等。 

  (3) Hong Kong 
International Trade 
& Exhibition 
Centre 
香港國際展覽中心 

(4) Hong Kong  
Coliseum 
香港體育館) 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

8 Shek Kip Mei 
Park Sports 
Centre 
石硤尾公園 
體育館 
 
(1997) 

 Judo 
 Taekwondo 
 柔道 
 跆拳道 

30.96  Overall refurbishment and face-lifting of the 
front-of-house and reception facilities; 

 Enhancement of the lighting system for 
meeting the standard required for holding 
international sports events; 

 Modification and upgrading of the existing 
rooms to provide the essential ancillary 
facilities such as secretariat room, rest 
rooms for athletes and judges, media 
room, doping control room, etc.; 

 Upgrading of the existing 400 fixed seats; 
 Modification of the existing access leading 
to the storeroom; 

 Provision of I.T. facilities for media and 
broadcasting; 

 Provision of 3 competition areas with green 
mattress; 

 Renovation of the existing loading zone 
and passageway for transportation of 
equipment to competition area; and 

 Provision of ceremonial facilities and 
incorporation of thematic design to create 
a coherent EAG identity including 
decoration of the venue with sculptures, 
wall banners, buntings, lightings and 
graphics. 

Late 2007
2007 年底

Early 2009 
2009 年初 

Main arena - 
March to June 2008 

主場 - 
2008 年 3 月至 6 月 

 
(There are 4 other 
sports centres in 
Sham Shui Po District 
深水埗區有其他 4 個體

育館 
 
(1) Po On Road 

Sports Centre 
保安道體育館 

(2) Pei Ho Street 
Sports Centre 
北河街體育館 

(3) Cheung Sha Wan 
Sports Centre  
長沙灣體育館 

(4) Lai Chi Kok 
ParkSports Centre 
荔枝角公園體育館) 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

     全面整修並翻新前台和接待設施； 
 改善照明系統，使其符合舉行國際體育賽事

所需標準； 
 修建及改善現有房間，以提供必要的附屬設

施，例如秘書處、供運動員和裁判使用的休

息室、新聞發佈室、藥檢室等； 
 改善現有共 400 個固定座位； 
 改善現有通往儲物室的通道； 
 提供資訊科技設施予傳媒及廣播之用； 
 提供綠色褥墊予 3 個比賽場地使用； 
 改善現有上落貨區和主要通道，以便將器材

運送到比賽場地：以及 
 提供典禮設施，並納入場地的主題設計，以

營造出東亞運動會設計統一的特色，包括以

雕刻品，掛牆橫額，彩旗，燈飾和圖畫為場

地作佈置等。 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

9 Siu Sai Wan 
Sports Ground 
小西灣運動場 
 
(1996) 

 Football 
(Preliminaries) 

 足球 
(初賽) 

15.73  Improvement of existing doping control 
room; 

 Conversion of existing function room into a 
media room; 

 Conversion of the existing commentator 
room into a TV live broadcasting room; and

 Provision of ceremonial facilities and 
incorporation of thematic design to create 
a coherent EAG identity including 
decoration of the venue with sculptures, 
wall banners, buntings, lightings and 
graphics. 

 改善現有藥檢室； 
 改建現有一個房間為新聞發佈室﹔ 
 改建現有旁述室為電視直播室﹔以及 
 提供典禮設施，並納入場地的主題設計，以

營造出東亞運動會設計統一的特色，包括以

雕刻品，掛牆橫額，彩旗，燈飾和圖畫為場

地作佈置等。 

Late 2007
2007 年底

Mid 2009 
2009 年中 

Not necessary 
不需要 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

10 Stanley Main 
Beach Water 
Sports Centre 
赤柱正灘水上活

動中心 
 
(2005) 

 Windsurfing 
 滑浪風帆 

18.50  Face-lifting of front-of-house and reception 
facilities; 

 Provision of I.T. facilities for media and 
broadcasting;  

 Improvement of lighting;  
 Installation of additional power sockets and 
broadband for internet in the media room; 

 Upgrading the existing lecture rooms as 
race office rooms;  

 Provision of marquee/supporting frame 
with covers for boats and windsurfers; and

 Provision of additional shore-based 
facilities including athletes room, media 
room, secretariat room, store room for 
athletes, information desk, VIP room, 
doping control room and jury room, etc.; 
and 

 Provision of ceremonial facilities and 
incorporation of thematic design to create 
a coherent EAG identity including 
decoration of venue with sculptures, wall 
banners, buntings, lightings and graphics. 

 翻新前台及接待設施； 
 提供資訊科技設施予傳媒作廣播之用； 
 改善照明； 
 在新聞發佈室增設電源插座和寛頻上網設

施； 

Late 2007
2007 年底

Early 2009 
2009 年初 

Not necessary 
不需要 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

     翻新現有授課室為賽事職員辦公室； 
 為船隻及滑浪風帆提供帳篷或有蓋支持； 
 增置岸上設施包括運動員室、新聞發佈室、

秘書處、運動員所用的儲物室、詢問處、貴

賓室、藥檢室及評審委員室等：以及 
 提供典禮設施，並納入場地的主題設計，以

營造出東亞運動會設計統一的特色，包括以

雕刻品，掛牆橫額，彩旗，燈飾和圖畫為場

地作佈置等。 

   

11 Tseung Kwan O 
Sports Centre 
將軍澳體育館 
 
(2001) 

 Bodybuilding 
 Cycling 
 健美 
 單車 

30.96  Face-lifting and refurbishment of existing 
facilities;  

 Provision of I.T. facilities for media and 
broadcasting;  

 Improvement of lighting to meet the 
standard required for holding international 
sports events;  

 Modification of the existing activity rooms 
to provide the essential ancillary facilities 
including medical room, doping control 
room, media room, massage room, 
meeting room, etc.; 

 Provision of additional temporary seating 
for spectators; and 

Late 2007
2007 年底

Mid 2009 
2009 年中 

Main arena - 
Jul to Oct 2008 

主場 - 
2008 年 7 月至 10 月 

 
(There are 2 other 
sports centres in 
Tseung Kwan O Area 
將軍澳地區有其他 2 個

體育館 
 
(1) Po Lam Sports 

Centre 
寶林室內體育館 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

     Provision of ceremonial facilities and 
incorporation of thematic design to create 
a coherent EAG identity including 
decoration of the venue with sculptures, 
wall banners, buntings, lightings and 
graphics. 

 翻新及整修現有設施； 
 提供資訊科技設施予傳媒及廣播之用； 
 改善照明系後，以符合舉行國際比賽所需的

標準； 
 改善現有的活動室，以提供所需的輔助設

施，包括醫療室、藥檢室、新聞發佈室、按

摩室和會議室等；  
 提供額外的臨時觀眾座位；以及 
 提供典禮設施，並納入場地的主題設計，以

營造出東亞運動會設計統一的特色，包括以

雕刻品，掛牆橫額，彩旗，燈飾和圖畫為場

地作佈置等。 

  (2) Tsui Lam Sports 
Centre 
翠林室內體育館) 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

12 Western Park 
Sports Centre 
西區公園體育館 
 
(1995) 

 Basketball 
(Preliminary & 
Semi-final ) 
 Wushu 
 籃球 
(初賽及準決賽) 

 武術 

78.66  Overall refurbishment of existing facilities 
including toilets and changing rooms and 
facelifting of existing front-of-house and 
reception facilities; 

 Enhancement of lighting system to meet 
the standard required for holding 
international sports events;  

 Provision of I.T. facilities for media and 
broadcasting; 

 Modification/upgrading of the existing 
function rooms to provide the essential 
ancillary facilities including secretariat 
room, medical room, doping control room, 
media room, etc; 

 Provision of temporary seating for 
spectators and warm up areas for athletes;

 Replacement of basketball backstops up to 
FIBA standard; 

 Replacement of scoreboard with provision 
of a game clock and display timer up to 
FIBA standard;  

 Construction of an entrance from the 
Western Park Sports Centre to the Sun Yat 
Sen Memorial Park, and to repave the 
existing entrance to facilitate people with a 
disability to access the sports centre; 

Late 2007
2007 年底

Mid 2009 
2009 年中 

May to Nov 2008 
2008 年 5 月至 11 月 

 
(There are 4 other 
sports centres in 
Central & Western 
District 
中西區另有 4 個體育館 

 
(1) Shek Tong Tsui 

Sports Centre 
石塘咀體育館 

(2) Sheung Wan 
Sports Centre 
上環體育館 

(3) Smithfield Sports 
Centre 
士美非路體育館 

(4) Hong Kong Park 
Sports Centre 
香港公園體育館) 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

     Provision of additional power sockets and 
broadband for internet in media room; and

 Provision of ceremonial facilities and 
incorporation of thematic design to create 
a coherent EAG identity including 
decoration of the venue with sculptures, 
wall banners, buntings, lightings and 
graphics. 

 全面翻修現有設施，包括廁所及更衣室；並

且翻新現有前台及接待處設施； 
 改善照明系統，使其符合舉行國際體育賽事

所需標準； 
 提供資訊科技設施予傳媒及廣播之用； 
 修建及改善現有活動房間以提供必要的附屬

設施，包括秘書處、醫療室、藥檢室、新聞

發佈室等； 
 加設臨時觀眾席及供運動員作熱身之用的地

方； 
 更換籃球架，使其符合國際籃球協會(FIBA)
所訂標準； 

 換上符合國際籃球協會所訂標準的比賽用時

鐘和計時器的計分板，以取代現有計分板；

 由西區公園體育館設置入口，以連接中山紀

念公園；並且重鋪體育館現有入口，以方便

傷殘人士進入體育館； 
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No. 
編號 

Venues 
(Year of first 

commissioning)
場館 

(啟用年份) 

Competition 
Events 
比賽項目 

Project  
Estimate 

($M) 
(Sept 2006 

Prices) 
預算 

工程費用 
(百萬元) 

(2006年9月

價格) 

Project Scope 
工程範圍 

Tentative 
Start Date

擬議 
施工日期 

Tentative 
Completion

Date 
擬議 

竣工日期 

Tentative 
Closure Period 

(Alternative venues 
during closure) 
擬議閉館時間 

(閉館期間可使用的 
其他設施) 

     在新聞發佈室加設電源插座和寛頻上網設

施：以及 
 提供典禮設施，並納入場地的主題設計，以

營造出東亞運動會設計統一的特色，包括以

雕刻品，掛牆橫額，彩旗，燈飾和圖畫為場

地作佈置等。 

   

  Total 726.00     
 


























