
2008 年 2 月 26 日  
討論文件  

立法會  

發展事務委員會  

港島北岸海旁的連接安排和行人通道  

目的  

本文件旨在向委員提供下述最新資料：  

(a) 海旁優化措施的最新發展情況；  

(b) 港島北岸海旁的行人通道；以及  

(c) 制訂措施以善用東區走廊下面的空間的可行性。  

背景  

2. 在 2006 年 7 月 25 日，當局向當時的規劃地政及工程事務委

員會簡報有關港島北岸海旁的連接安排和行人通道及相關的優

化措施和計劃。正如 2006 年 7 月發出的討論文件所述，當局已

制訂多項長遠和短期計劃，以改善海旁的連接安排和行人通道。

我們已設法把握機會，在可行的範圍內探討和推行優化措施，以

回應市民對優化海旁的訴求。  

I. 海旁優化工程  

3. 共建維港委員會已先後於 2006 年 4 月和 2007 年 6 月公布海

港規劃原則和海港規劃指引，以便市民和機構在考慮和處理與維

港及維港一帶有關的建議時採用。有關的原則和指引載於附件 I。
政府在規劃和推展各項海旁優化工程時定會遵行這些原則和指

引。以東區為例，我們已致力在東區海旁增設休憩用地／海濱長

廊。根據城市規劃委員會 (城規會 )在 2007 年 8 月所通過經修訂的
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油街出售用地規劃大綱，該幅用地和鄰近一帶可提供 6 400 平方

米的公眾休憩用地，包括在灣仔發展計劃第二期檢討下建議於朝

海一帶和沿油街興建公眾園景行人道，以連接腹地與日後的海濱

公園。我們會探討由日後該用地的發展商提供用地內的休憩用

地，然後交回政府管理的可行性。至於前北角邨用地，城規會已

在 2008 年 1 月同意有關的重新發展概念，包括闢設 15 000 平方

米的公眾休憩用地，當中設有海濱長廊、園景行人道和廣場，為

市民提供一個消閒勝地。作為一項過渡安排，地政總署現正與有

關部門聯絡，在前北角邨用地東邊部分設臨時公眾休憩用地。  

4. 擬議的海旁優化工程及其竣工日期摘述如下。分別顯示東

區、中環至銅鑼灣及西區海旁和行人區的三份圖則載於附件 II。  

東區  

(a) 愛秩序灣公園  

 將在 2010 年年底完成  

(b) 鰂魚涌公園第 II 期 (第 2 和 3 階段 ) 

 將在 2011 年年底完成  

(c) 位於海裕街的海濱長廊和公眾休憩用地  

 將配合日後的發展而推行  

(d) 在灣仔發展計劃第二期檢討下擬建的北角海濱公園  

 待中環灣仔繞道工程完竣後推行  

中環及灣仔  

(a) 在灣仔發展計劃第二期下擬議把海濱長廊由中環填海計劃

第三期範圍伸延至北角  

 待中環灣仔繞道工程完竣後推行  

(b) 在中環填海計劃第三期範圍內闢設臨時海濱長廊  

 將與中環填海計劃第三期一併推行，並在 2010 年落成  
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(c) 在鴻興道的前公眾貨物裝卸區闢設臨時海濱長廊  

 已在 2007 年 4 月落成供公眾使用  

西區  

(a) 中山紀念公園暨游泳池場館  

 在 2011 年或之前落成  

(b) 在昔日的大笪地闢設臨時公眾休憩用地  

 在 2009 年或之前落成  

(c) 在中山紀念公園以西的前躉船碇泊處用地闢設公眾休憩用地  

 待西港島線工程約在 2014 年完成後開始推展，預期約需

兩年完成  

II. 行人通道  

5. 擬議的行人通道竣工日程如下：  

中環及灣仔  

(a) 興建 58 米闊的地面露天平台，以連接添馬艦用地與海濱長

廊  

 露天平台將與中環填海計劃第三期一併推行，並在 2009 年

年底落成  

(b) 沿 P2 路 (即郵政總局、大會堂及中環軍營一帶 )興建三條 5 米

闊的地面行人連接路  

 將與中環填海計劃第三期一併推行，並在 2009 年年底落成  

(c) 沿民耀街興建臨時高架行人道  

 已在 2007 年 6 月落成供公眾使用  

(d) 四條橫跨 P2 路的高架行人道  

 會配合附近發展項目的推展情況而推行  
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(e) 在添馬艦發展項目下興建兩條高架行人道── 一條連接中信

大廈外的行人天橋系統，另一條通往夏慤道以南  

 在添馬艦發展項目下進行，定在 2011 年竣工  

(f) 擬興建高架行人道，以連接灣仔政府合署與添馬艦發展項目  

 將在 2014 年或之前落成  

(g) 擬在灣仔發展計劃第二期下興建新的高架行人道，以連接海

旁與腹地  

 將與灣仔發展計劃第二期一併推行  

西區  

(a) 興建高架行人道以連接信德中心與中山紀念公園  

 將配合信德中心以西商業用地的發展而推行  

III. 擬在東區走廊下興建行人板道  

6. 當局已初步探討在北角東區走廊下興建行人板道的構思，但

發現興建有關板道可能違反《保護海港條例》 (條例 )，這是由於

東區走廊的連接路下面的空間不足以讓位於糖水道的一段行人

板道通過，以致該段板道必須超越東區走廊現有範圍。糖水道交

界處這段行人板道如超越東區走廊的範圍，或會被視為違反條例

關於保存和保育海港的規定。不過，由於公眾人士與東區區議會

多次提出要求，規劃署將展開一項名為「港島東海旁研究」的顧

問研究，研究的其中一個範疇是探討能否沿港島東海旁闢設連貫

的海濱長廊，包括在東區走廊下興建行人板道。在研究興建行人

板道的構思及可行設計時，我們定會充分考慮條例的規定，以及

2004 年 1 月終審法院就填海所頒下的判詞。我們會邀請東區區議

會及公眾人士參與有關研究。  

推行計劃  

7. 總括來說，政府已計劃推行多項優化措施，沿海旁提供更多

公眾休憩用地，以及改善通往海旁的連接安排。中短期來說，政

府計劃在東區興建愛秩序灣公園與鰂魚涌公園第 II 期 (第 2 和 3 階
段 )、在中環填海計劃第三期範圍內闢設臨時海濱長廊，以及在上

環昔日的大笪地闢設臨時休憩用地和中山紀念公園暨游泳池場
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館，有關設施將會陸續在 2009 至 2011 年落成啟用。待前北角邨

及油街出售用地的發展項目完竣後，北角將會增設更多休憩用

地。長遠來說，中環、灣仔及北角沿岸新海旁將可增設約 20 公

頃的新海旁休憩用地／海濱長廊。在西區的運輸基建工程完竣

後，該區將會有更多土地可用作休憩用地。  

8. 相關的局及部門會互相協調，合力推展和規劃這些優化措

施。舉例來說，當局已就海旁不同部分進行各項規劃及工程研究，

研究範圍包括優化海旁及闢設或改善行人連接道。按一貫做法，

在進行研究時會徵詢運輸署及路政署等相關部門的意見，所制訂

的建議亦須交該等部門通過。工程倡議人 (即相關的局及部門 )會按

既定方式推展有關工務計劃。  

總結  

9. 政府明白公眾期望擁有交通暢達而又環境舒適的海旁，因

此，已在規劃海旁時積極作出回應。我們會繼續在可行的情況

下，致力優化海旁。我們一直有邀請公眾和共建維港委員會參與

規劃及推展的過程，日後亦會繼續邀請他們參與。  

附件  

附件 I 海港規劃原則及指引  
附件 II 圖 1 至 3 

 

發展局  
運輸及房屋局  
土木工程拓展署  
規劃署  
運輸署  
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