


Annex 1 
附件 1 

Breakdown of 139 Projects  
(as at June 2010) 

 
139 項工程項目的分類 

(截至 2010 年 6 月) 
 

  (a) (b) (a) – (b) 
   Remarks 

備註 
 

(1) Completed /  
Under construction / 
With implementation programme 
完工/正在興建/已訂定時間表 

37 
(Annex 1.1) 
(附件 1.1) 

Including one non Ex-MC project 
包括一項並不屬於兩個前市政局工程項目 

36 

(2) 25 Priority Projects 
25 項優先進行的工程項目 

25 
(Annex 1.2) 
(附件 1.2) 

Including 4 non Ex-MC projects 
包括四項並不屬於兩個前市政局工程項目 

21 

(3) 21 projects selected for further 
planning 
21 項進一步進行策劃工作的工程項目 

21 
(Annex 1.3) 
(附件 1.3) 

Including 2 non Ex-MC projects and 2 projects 
reactivated at DC’s request 
包括兩項並不屬於兩個前市政局工程項目，及兩項因

應區議會的要求而重新啟動的工程項目 

17 

(4) Deferred / Deleted 
擱置/取消 

16 
(Annex 1.4) 
(附件 1.4) 

- 16 

(5) Under further processing 
正在進一步處理 

51 
(Annex 1.5) 
(附件 1.5) 

Including 2 projects reactivated at DC’s request 
包括兩項因應區議會的要求而重新啟動的工程項目 

49 

  150  139 
 



Annex 1.1
附件1.1

Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

Estimated
Project

Cost ($M)
工程預算

(百萬元計)

Ex-MC Tentative
Programme

(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工年度)

Latest Actual / Tentative
Programme

(Works Start/
Completion Dates)

最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

1 ST
沙田

District Open Space Between Hang Hong Street
and Heng On Estate Area 92, Ma On Shan
(Implemented as minor works item)
馬鞍山第92區恆康街與恆安邨之間的地區休憩用地

( 以小型工程方式進行 )

11.24 2001-02 /
2002-03

07-2002 /
02-2004

2 ST
沙田

Renovation of the Wu Kwai Sha Youth Village of
YMCA, Ma On Shan
中華基督教青年會馬鞍山烏溪沙青年新村翻新工程

23.70 Note 2
註 2

09-2003 /
03-2004

3 TP
大埔

Improvement to the Jockey Club Wong Shek
Water Sports Centre
(Implemented as minor works item)
賽馬會黃石水上活動中心改善工程

( 以小型工程方式進行 )

6.28 2000-01 /
2001-02

06-2003 /
07-2004

4 ST
沙田

Ma On Shan Sports Ground - Phase 2
馬鞍山運動場 - 第2期

105.20 2000-01 /
2002-03

10-2002 /
07-2004

5 KwT
葵青

District Open Space in Areas 3 and 8, Tsing Yi
青衣第3及8區的地區休憩用地

66.60 2000-01 /
2002-03

10-2002 /
07-2004

6 TM
屯門

Local Open Space in Area 14 (Mouse Island),
Tuen Mun
屯門第14區(老鼠島)的鄰舍休憩用地

31.40 2000-01 /
2001-02

10-2002 /
07-2004

7 YL
元朗

Local Open Space in Ping Shan, Yuen Long
元朗屏山的鄰舍休憩用地

31.80 2001-02 /
2002-03

02-2003 /
08-2004

8 YL
元朗

Local Open Space in Area 15, Tin Shui Wai
天水圍第15區的鄰舍休憩用地

44.00 2000-01 /
2001-02

12-2002 /
09-2004

33 completed projects
33 項已完成的工程

37 Ex-Municipal Councils / Leisure and Cultural Services Projects (Note 1)

( Projects Completed / Under Construction / with Implementation Programme)
(as at June 2010)

37 項兩個前市政局 / 康樂及文化工程項目 (註 1)

( 已完成 / 正在興建 / 已訂定時間表的項目）

(截至2010年6月)
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Annex 1.1
附件1.1

Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

Estimated
Project

Cost ($M)
工程預算

(百萬元計)

Ex-MC Tentative
Programme

(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工年度)

Latest Actual / Tentative
Programme

(Works Start/
Completion Dates)

最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

9 ST
沙田

Local Open Space Area 75, Ma On Shan
(TDD Greening Project)
馬鞍山第75區鄰舍休憩用地

( 拓展署綠化計劃 )

3.18 2000-01 /
2001-02

04-2003 /
11-2004

10 Is
離島

Tong Fuk Beach Building, Lantau
(Implemented as minor works item)
大嶼山塘福泳灘服務館

( 以小型工程方式進行 )

1.97 2002-03 /
2004-05

01-2004 /
11-2004

11 KT
觀塘

Improvement to Lok Wah Playground, Kwun
Tong
觀塘樂華遊樂場改善工程

44.90 Note 2
註 2

02-2003 /
12-2004

12 Is
離島

District Open Space in Area 7, Tung Chung
東涌第7區的地區休憩用地

58.70 1999-2000/
2001-02

02-2003 /
04-2005

13 TP
大埔

District Open Space in Area 5, Tai Po
大埔第5區的地區休憩用地

34.30 2001-02 /
2002-03

12-2002 /
05-2005

14 TP
大埔

Football Pitch in Area 5, Tai Po
大埔第5區的足球場

43.00 2000-01 /
2001-02

04-2003 /
06-2005

15 TM
屯門

District Open Space Area 18 Tuen Mun
屯門第18區的地區休憩用地

35.20 2002-03 /
2003-04

05-2003 /
08-2005

16 TM
屯門

Improvements to Butterfly Beach Area 44 (Ferry
Pier) Tuen Mun
(Implemented as minor works item)
屯門第44區(渡輪碼頭)蝴蝶灣泳灘改善工程

( 以小型工程方式進行 )

7.80 2001-02 /
2002-03

11-2004 /
08-2005

17 Is
離島

Tung Wan Beach Building, Cheung Chau
(Implemented as minor works item)
長洲東灣泳灘服務館

( 以小型工程方式進行 )

13.00 2002-03 /
2004-05

01-2003 /
10-2005

18 TM
屯門

District Open Space in Area 16 (Yau Oi South),
Tuen Mun
(Funded by CLP)
屯門第16區(友愛南)地區休憩用地

( 中華電力有限公司斥資興建 )

4.00 2002-03 /
2003-04

07-2004 /
10-2005

19 N
北區

Local Open Space in Areas 18 and 21 Fanling
粉嶺第18及21區的鄰舍休憩用地

33.60 2000-01 /
2001-02

07-2002 /
11-2005
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Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

Estimated
Project

Cost ($M)
工程預算

(百萬元計)

Ex-MC Tentative
Programme

(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工年度)

Latest Actual / Tentative
Programme

(Works Start/
Completion Dates)

最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

20 KC
九龍城

Sheung Lok Street Rest Garden (Site B),
Kowloon City
(Implemented as minor works item)
九龍城常樂街休憩花園(地盤乙)
( 以小型工程方式進行 )

13.90 1999-2000/
2000-2001

04-2005 /
10-2006

21 YTM
油尖旺

Cherry Street Park, Tai Kok Tsui
大角咀櫻桃街公園

91.10 1999-2000/
2001-02

12-2003 /
02-2007

22 ST
沙田

Hin Tin Swimming Pool -  Phase 2
沙田顯田游泳池第2期工程

173.80 2001-02 /
2003-04

03-2005 /
04-2007

23 YL
元朗

Local Open Space in Areas 25, 25A and 25B, Tin
Shui Wai, Yuen Long
元朗天水圍第25、25A、25B區的鄰舍休憩用地

67.60 2000-01 /
2002-03

11-2005 /
04-2007

24 Is
離島

District Open Space in Area 2 Tung Chung
Lantau
大嶼山東涌第2區的地區休憩用地

48.10 2000-01 /
2002-03

03-2006 /
01-2008

25 N
北區

District Open Space in Area 39, Fanling/Sheung
Shui
粉嶺／上水第39區的地區休憩用地

42.70 2003-04 /
2004-05

03-2006 /
02-2008

26 TW
荃灣

District Open Space in Area 35, Tsuen Wan -
Phase 2
荃灣第35區的地區休憩用地 ─ 第二期工程

54.70 2003-04 /
2005-06

03-2006 /
03-2008

27 TM
屯門

Local Open Space in Area 16 (Yau Oi South)
Tuen Mun
屯門第16區(友愛南)鄰舍休憩用地

63.20 2001-02 /
2002-03

01-2007 /
08-2008

28 SSP
深水埗

Sham Shui Po Park - Stage 2
深水埗公園 - 第二期

50.30 1999-2000/
2001-02

12-2006 /
09-2008

29 SK
西貢

District Open Space in Area 40A, Tseung Kwan O
將軍澳第40A區地區休憩用地

60.00 2002-03 /
2003-04

12-2006 /
09-2008

30(i) Renovation of libraries - Phase 1 works
圖書館翻新工程 - 第一期工程

125.20 02-2005 /
11-2006

30(ii) Renovation of libraries - Phase 2 works
圖書館翻新工程 - 第二期工程

140.00 02-2007 /
10-2008

Territory
-wide
全港

各區

Note 2
註 2
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Annex 1.1
附件1.1

Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

Estimated
Project

Cost ($M)
工程預算

(百萬元計)

Ex-MC Tentative
Programme

(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工年度)

Latest Actual / Tentative
Programme

(Works Start/
Completion Dates)

最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

31 TM
屯門

Local Open Space in Area 52 Tuen Mun
(Implemented as minor works item)
屯門第52區鄰舍休憩用地

( 以小型工程方式進行 )

13.83 2003-04 /
2004-05

12-2007 /
02-2009

32 SK
西貢

Tseung Kwan O Sports Ground
將軍澳運動場

392.80 2001-02 /
2004-05

04-2006 /
03-2009

33 Is
離島

Indoor Recreation Centre, Community Hall cum
Library in Area 17 Tung Chung, Lantau
大嶼山東涌第17區體育館、社區會堂暨圖書館

429.70 2001-02 /
2004-05

12-2006 /
10-2009

34 E
東區

Redevelopment of Victoria Park Swimming Pool
Complex
維多利亞公園游泳池場館重建工程

1,197.70 2001-02 /
2004-05

08-2009 /
Late 2014
2014年底

35 KT
觀塘

Redevelopment of Kwun Tong Swimming Pool
Complex and Kwun Tong Recreation Ground
重建觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場

1,323.80 1999-2000 /
2000-01

11-2009 /
Late 2014
2014年底

36 SK
西貢

Town Park, Indoor Velodrome cum Sports Centre
in Area 45, Tseung Kwan O
將軍澳第45區市鎮公園、室內單車場及體育館

1,129.70 2001-02 /
2004-05

03-2010 /
Early 2013
2013年初

3 projects under construction
3 項正在興建

1 project with implementation programme
1 項已有時間表的工作

(The implementation programme listed below is tentative and may be subject to further review.  It is dependent on a number of factors
including site availability, public consultation and other pre-construction formalities.
以下所列的是暫定的工程時間表，可能須要作進一步覆檢。工程時間表取決於一系列因素，包括工地可供使用的日期、公眾諮詢、以及在

展開建設工程前須要完成的其他工序。)
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附件1.1

Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

Estimated
Project

Cost ($M)
工程預算

(百萬元計)

Ex-MC Tentative
Programme

(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工年度)

Latest Actual / Tentative
Programme

(Works Start/
Completion Dates)

最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

37 KT
觀塘

Cross District Community Cultural Centre in Kwun

Tong (Note 1)

觀塘跨區社區文化中心 (註 1)

2,996.64 Note 2
註 2

Late 2012
2012年底 /
Early 2017
2017年初

Total :
總計 :

9,014.64

Note 1 : Including one non ex-MC Project.

註 1 : 包括一項並不屬於兩個前市政局工程項目。

Note 2 : No programme had been scheduled by the Ex-MCs.

註 2 : 兩個前市政局未有定下時間表。
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Annex 1.2
附件1.2

Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

 Estimated
Project Cost

($M)
工程預算

(百萬元計)

Ex-MC
Tentative

Programme
(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工

年度)

Latest Actual /
Tentative

Programme
(Works Start/

Completion Dates)
最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

1 YTM
油尖旺

Open Space at Tai Kok Tsui Temporary
Market
在大角咀臨時街市闢建休憩用地

             14.85 2002-03 /
2003-04

09-2006 /
01/2008

2 TW
荃灣

Local Open Space in Area 50, Sham
Tseng, Tsuen Wan
荃灣深井第50區鄰舍休憩用地

             21.10 2003-04 /
2005-06

04-2007 /
08-2008

3 YL
元朗

District Open Space in Area 107, Tin Shui
Wai
天水圍第107區的地區休憩用地

             91.40 2001-02 /
2003-04

12-2006 /
10-2008

4 N
北區

Local Open Space in Area 28,
Fanling/Sheung Shui
粉嶺/上水第28區鄰舍休憩用地

             36.60 2002-03 /
2003-04

04-2007 /
11-2008

5 KwT
葵青

District Open Space in Shek Yam Estate -

Phases 1 and 4, Kwai Chung (Note 1)

葵涌石蔭邨第１及４期地區休憩用地 (註 1)

             46.10 - 04-2007 /
01-2009

6 E
東區

Improvement to Victoria Park Tennis

Centre (Note 1)

維多利亞公園網球中心改善工程 (註 1)

             73.70 - 01-2007 /
07-2009

7 S
南區

Recreational Development at North Ap Lei
Chau Reclamation
鴨脷洲北部填海區康樂發展工程

             94.30 2001-02 /
2002-03

10-2007 /
09-2009

25 Priority Ex-Municipal Councils / Leisure and Cultural Services Projects (Note 1)

(as at June 2010)

25項優先進行的兩個前市政局 / 康樂及文化工程項目 (註 1)

(截至2010年6月 )

11 completed projects
11 項已完成的工程
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Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

 Estimated
Project Cost

($M)
工程預算

(百萬元計)

Ex-MC
Tentative

Programme
(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工

年度)

Latest Actual /
Tentative

Programme
(Works Start/

Completion Dates)
最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

8 Is
離島

District Open Space in Area 18, Tung
Chung, Lantau
大嶼山東涌第18區地區休憩用地

           230.00 2001-02 /
2003-04

07-2008 /
03-2010

9 ST
沙田

Ma On Shan Waterfront Promenade
馬鞍山海濱長廊

           220.80 2001-02 /
2002-03

05-2007 /
Phase 1 :

第1期：06-2009
Phase 2 :

第2期：12-2009
Phase 3 :

第3期：05-2010

10 KwT
葵青

District Open Space in Area 9, Tsing Yi
青衣第9區的地區休憩用地

           175.90 2003-04 /
2005-06

11-2007 /
05-2010

11 KT
觀塘

Recreational facilities on Jordan Valley
former landfill, Kwun Tong
觀塘佐敦谷堆填區康樂設施工程

           179.60 2000-01 /
2001-02

12-2007 /
06-2010

12 TP
大埔

Sports Centre in Area 33, Tai Po
大埔第33區體育館

13 WTS
黃大仙

Ngau Chi Wan Recreation Ground, Wong
Tai Sin
黃大仙牛池灣遊樂場

           199.40 2000-01 /
2002-03

01-2008 /
Mid 2010
2010年中

9 projects commenced construction works in 2009/10 or before
9 項已於2009/10年度或以前動工興建的工程

1 project terminated
1 項終止的工程

Project terminated
工程項目終止

[Note 2]
[註 2]
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Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

 Estimated
Project Cost

($M)
工程預算

(百萬元計)

Ex-MC
Tentative

Programme
(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工

年度)

Latest Actual /
Tentative

Programme
(Works Start/

Completion Dates)
最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

14 Is
離島

Swimming Pool Complex in Area 2, Tung
Chung, Lantau
大嶼山東涌第2區游泳池場館

           441.40 2003-04 /
2004-05

09-2007
Late 2010
2010年底

15 YL
元朗

Tin Shui Wai Public Library cum Indoor
Recreation Centre
天水圍公共圖書館兼體育館

           625.40 2000-01 /
2002-03

11-2007
Mid 2011
2011年中

16 WTS
黃大仙

District Open Space at Po Kong Village
Road, Wong Tai Sin
黃大仙蒲崗村道的地區休憩用地

           475.60 2000-01 /
2001-02

01-2008
Late 2010
2010年底

17 E
東區

Siu Sai Wan Complex
小西灣市政大廈

           463.70 2001-02 /
2003-04

03-2008
Late 2010
2010年底

18 C&W
中西區

Sun Yat Sen Memorial Park and
Swimming Pool Complex
中山紀念公園暨游泳池塲館

           574.70 2000-01 /
2003-04

03-2008
Early 2011
2011年初

19 SK
西貢

Tseung Kwan O Complex in Area 44,
Tseung Kwan O
將軍澳第44區綜合大樓

           530.90 2001-02 /
2004-05

10-2008 /
Mid 2011
2011年中

20 N
北區

Sports Centre in Area 28A,
Fanling/Sheung Shui
粉嶺/上水第28A區體育館

           360.00 2002-03 /
2004-05

12-2008 /
Mid 2011
2011年中

21 TM
屯門

Swimming Pool Complex in Area 1 (San
Wai Court), Tuen Mun
屯門第1區(新圍苑) 游泳池場館

           791.40 2001-02 /
2003-04

05-2009 /
Early 2012
2012年初
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Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

 Estimated
Project Cost

($M)
工程預算

(百萬元計)

Ex-MC
Tentative

Programme
(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工

年度)

Latest Actual /
Tentative

Programme
(Works Start/

Completion Dates)
最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

22 YL
元朗

Public Library and Indoor Recreation
Centre in Area 3, Yuen Long
元朗第3區公共圖書館及體育館

           704.10 2000-01 /
2002-03

Mid 2010
2010年中  /
Mid 2013
2013年中

23 KC
九龍城

Construction of an Annex Building at the

Ko Shan Theatre (Note 1)

高山劇場興建新翼大樓工程計劃  (註 1)

           683.20 - Late 2010
2010年底  /
Mid 2013
2013年中

           159.02

 [Note 3]
[註 3]

2 projects to commence construction works in 2010/11
2 項將於2010/11年度動工興建的工程

TP
大埔

24 Late 2011
2011年底   /
Late 2013
2013年底

[Note 3]
[註 3]

2 projects to commence construction works in 2011/12 or after
2 項將於2011/12年度或以後動工興建的工程

(The implementation programmes listed below are tentative and may be subject to further review.  They are dependent on a
number of factors including site availability, public consultation and other pre-construction formalities.
以下所列的是暫定的工程時間表，可能須要作進一步覆檢。工程時間表取決於一系列因素，包括工地可供使用的日期、公眾諮

詢、以及在展開建設工程前須要完成的其他工序。)

-Development of a Bathing Beach at Lung

Mei, Tai Po (Note 1)

在大埔龍尾發展泳灘 (註 1)
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Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

 Estimated
Project Cost

($M)
工程預算

(百萬元計)

Ex-MC
Tentative

Programme
(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工

年度)

Latest Actual /
Tentative

Programme
(Works Start/

Completion Dates)
最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

        1,215.00 2003-04 /
2005-06

 [Note 4]
[註 4]

Total :
總計 :

      8,408.17

Note 1 :

註1 :

Note 2 :

註 2 :

在25項優先進行的工程中, 四項並不屬於兩個前市政局工程項目。

Among the 25 priority projects, four are non ex-MC projects.

TW
荃灣

25 Phase I :
Mid 2013 /
Mid 2015
第一期 :

2013年中 /
2015年中
[Note 4]

[註 4]

Phase II :
Early 2014 /

Mid 2017
第二期 :

2014年初 /
2017年中
[Note 4]

[註 4]

Phase III :
Pending review at
the end of 2011

第三期 :
有待2011年底

進行檢討

Ecological Park (Tso Kung Tam Valley
Tsuen Wan)
自然生態公園(荃灣曹公潭谷)

"Sports Centre in Area 33, Tai Po" project has been terminated due to technical difficulties. The
sports centre project would be relocated to Plover Cove Road in Area 1, Tai Po for development
in consultation with Tai Po District Council (DC) District Facilities Management Committee
(DFMC).
由於技術困難，原有「大埔第33區體育館」工程項目已經終止。該體育館工程經諮詢大埔區議會地

區設施管理委員會後將遷往大埔第一區寶湖道進行發展。
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Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

 Estimated
Project Cost

($M)
工程預算

(百萬元計)

Ex-MC
Tentative

Programme
(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工

年度)

Latest Actual /
Tentative

Programme
(Works Start/

Completion Dates)
最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

Note 3 :

註 3 :

Note 4 :

註 4 : 民政事務局在2010年3月18日批准該工程的修訂工程範圍, 有關當局現正考慮聘用顧問進行設計。工

程預算及推行時間表正在覆檢。

Home Affairs Bureau is examining the latest information on the water quality of Hong Kong
beaches and the progress of the village sewerage works along Ting Kok Road at Lung Mei area
provided by Leisure and Cultural Services Department and Civil Engineering and Development
Department respectively.  The estimated project cost and implementation programme are under
review.

民政事務局現正研究康文署及土木工程拓展署分別就香港泳灘的水質及龍尾附近汀角路一帶村屋的

排污工程進度所提供的最新資料。工程預算及推行時間表正在覆檢。

The revised project scope was approved by Home Affairs Bureau on 18 March 2010 and
engagement of the consultancy for the design is being considered.  The estimated project cost
and implementation programme are under review.
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Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

Estimated
Project

Cost
($M)

工程預算

(百萬元計)

Ex-MC
Tentative

Programme
(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工年度)

Latest Actual /
Tentative

Programme
(Works Start/

Completion Dates)
最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

1 SSP
深水埗

Redevelopment of Cheung Sha Wan Road/

Cheung Shun Street Playground (Note 2)

(To proceed as minor works item)

長沙灣道/長順街遊樂場重建 (註 2)

( 以小型工程方式進行 )

6.60 - 12-2006 /
02-2008

2 YL
元朗

District Square in Areas 33A and 29, Tin Shui
Wai
(To proceed as minor works item)
天水圍第33A及29區地區廣場

( 以小型工程方式進行 )

14.70 2001-02 /
2003-04

03-2007 /
03-2008

3 C&W
中西區

New Education cum Exhibition Centre at Hong
Kong Zoological and Botanical Gardens
(HKZBG)
(To proceed as minor works item)
香港動植物公園新教育及展覽中心

( 以小型工程方式進行 )

3.60 1999-2000/
2001-02

06-2007 /
06-2008

4 S
南區

Wah Fu Rest Garden
(To proceed as minor works item)
華富休憩花園

( 以小型工程方式進行 )

14.50 2001-02 /
2004-05

07-2007 /
06-2009

5 E
東區

Aldrich Bay Park
愛秩序灣公園

135.20 No programme
未有時間表

05-2009 /
Early 2011
2011年初

21 Ex-Municipal Councils / Leisure and Cultural Services Projects

to Proceed Further with Planning Works (Note 1)

(as at June 2010)

進一步進行策劃工作的21項兩個前市政局 / 康樂及文化工程 (註 1)

(截至2010年6月 )

7 projects commenced construction works in 2009/10
7 項已於2009/10年度動工興建的工程

4 completed projects
4 項已完成的工程
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Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

Estimated
Project

Cost
($M)

工程預算

(百萬元計)

Ex-MC
Tentative

Programme
(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工年度)

Latest Actual /
Tentative

Programme
(Works Start/

Completion Dates)
最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

6 YTM
油尖旺

Improvement works for Mong Kok Stadium (Note

1)

旺角大球場改善工程 (註 1)

275.50 - 09-2009 /
Late 2011
2011年底

7 YL
元朗

Sports Centre and Community Hall in Area 101,
Tin Shui Wai
天水圍第101區體育館及社區會堂

629.80 2003-04 /
2004-05

11-2009 /
Mid 2012
2012年中

8 KT
觀塘

Lam Tin North Municipal Services Building
藍田北市政大廈

708.50 2000-01 /
2002-03

11-2009 /
Mid 2012
2012年中

9 N
北區

Local Open Space in Area 25, Fanling/ Sheung
Shui
粉嶺／上水第25區鄰舍休憩用地

51.30 2002-03 /
2003-04

12-2009 /
Early 2012
2012年初

10 SK
西貢

District Open Space in Area 37, Tseung Kwan
O
將軍澳第37區地區休憩用地

140.60 2003-04 /
2004-05

12-2009 /
Early 2012
2012年初

11 SSP
深水埗

Conversion of Secondary Pool of Lai Chi Kok
Park Swimming Pool into Indoor Heated Pool
(Note 2)

把荔枝角公園游泳池的副池改建為室內暖水池
(註 2)

166.70 - 02-2010 /
Mid 2012
2012年中

12 TM
屯門

District Open Space in Area 27 (Sam Shing),
Tuen Mun
屯門第27區(三聖)地區休憩用地

74.52 2003-04 /
2004-05

Late 2011
2011年底 /
Late 2013
2013年底
[Note 3]

[註 3]

7 projects to commence construction works in 2011/12 or after
7 項將於2011/12年度或以後動工興建的工程

(The implementation programmes listed below are tentative and may be subject to further review.  They are dependent on a
number of factors including site availability, public consultation and other pre-construction formalities.
以下所列的是暫定的工程時間表，可能須要作進一步覆檢。工程時間表取決於一系列因素，包括工地可供使用的日期、公眾諮

詢、以及在展開建設工程前須要完成的其他工序。)
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Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

Estimated
Project

Cost
($M)

工程預算

(百萬元計)

Ex-MC
Tentative

Programme
(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工年度)

Latest Actual /
Tentative

Programme
(Works Start/

Completion Dates)
最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

13 KC
九龍城

Local Open Space at Chung Yee Street,
Kowloon City
九龍城忠義街鄰舍休憩用地

67.54 2000-01 /
2002-03

Late 2011
2011年底/
Mid 2013
2013年中
[Note 4]

[註 4]

14 N
北區

District Open Space in Areas 47 and 48,
Fanling/Sheung Shui (Phase 1)
粉嶺/上水第47 及48區地區休憩用地 (第一期)

78.00 2002-03 /
2003-04

Late 2011
2011年底 /
Mid 2013
2013年中

15 SK
西貢

District Open Space, Sports Centre  and Library

in Area 74, Tseung Kwan O (Note 1)

將軍澳第74區地區休憩用地、體育館及圖書館(註

1)

804.00 - Late 2011
2011年底 /
Late 2014
2014年底

16 KwT
葵青

Indoor Recreation Centre in Area 4, Tsing Yi
青衣第四區體育館

546.00 2001-02 /
2003-04

Late 2011
2011年底 /
Early 2015
2015年初
[Note 5]

[註 5]

17 ST
沙田

Sports Centre, Community Hall cum Public
Library in Area 14B, Sha Tin
沙田第14B區體育館、社區會堂兼圖書館

824.00 2000-01 /
2002-03

Late 2012
2012年底 /
Late 2015
2015年底

18 TM
屯門

Indoor Recreation Centre in Area 14 (Siu Lun),
Tuen Mun
屯門第14區(兆麟)體育館

567.00 2001-02 /
2003-04

Mid 2013
2013年中 /
Mid 2016
2016年中
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Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

Estimated
Project

Cost
($M)

工程預算

(百萬元計)

Ex-MC
Tentative

Programme
(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工年度)

Latest Actual /
Tentative

Programme
(Works Start/

Completion Dates)
最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

19 SSP
深水埗

Tung Chau Street Complex
通州街市政大廈

441.00 2000-01 /
2003-04

Under review
覆檢中
[Note 6]

[註 6]

20 E
東區

Quarry Bay Park Phase II (Stages 2 & 3)
鰂魚涌公園第II期（第 2 和3階段）

186.30 No programme
未有時間表

Under review
覆檢中
[Note 7]

[註 7]

235.35

Under
review
覆檢中

Total :
總計 :

     5,970.71

Note 1 :

註 1 :

Note 2 :

註 2 :

Note 3 :

註 3 :

當小組委員會在2005年成立時，此21項工程項目並不包括在優先推行工程項目內。在21項優先進行的

工程中, 二項並不屬於兩個前市政局工程項目。

3 projects with implementation schedule yet to be confirmed
3 項未有工程時間表的工程

兩項因應區議會的要求而重新啟動的工程，之前被列入擱置/取消的表列。

21

Two projects have been reactivated at DC's request from the previous deferred/deleted project lists.

To tie in with the
MTRCL's CDA
programme.
需配合香港鐵路有限

公司的綜合發展區計

劃。

2003-04 /
2005-06

Sports Centre between Tsuen Wan Park and
Tsuen Wan Road
荃灣公園與荃灣路之間的體育館

TW
荃灣

These 21 projects were not included in the priority project list when the Subcommittee was set up in
2005.  Among the 21 priority projects, two are non ex-MC projects.

In response to the request by Tuen Mun District Council (TMDC) in August 2009 regarding the
proposed increase in scope of the project, Architectural Services Department terminated the
consultancy appointment exercise in September 2009. LCSD has consulted TMDC on the way
forward in October 2009.  ArchSD is re-initiating the employment of consultancy process. The
implementation programme is under review.

因應屯門區議會在2009年8月要求增加工程計劃的擬建設施，建築署的顧問招標程序在2009年9月終

止。康文署在2009年10月就工程計劃的未來路向諮詢屯門區議會的意見，建築署正重新啟動顧問招標

程序。推行時間表正在覆檢。
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Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

Estimated
Project

Cost
($M)

工程預算

(百萬元計)

Ex-MC
Tentative

Programme
(Works Start/
Completion

Years)
兩個前市政局

暫定時間表

(動工 / 完工年度)

Latest Actual /
Tentative

Programme
(Works Start/

Completion Dates)
最新

確實 / 暫定時間表

(動工 / 完工

日期)

Note 4 :

註 4 :

Note 5 :

註 5 :

Note 6 :

註 6 :

Note 7 :

註 7 :

The project site is now temporarily allocated to various government departments which are not able
to vacate before the completion of facilities at the replacement site. Implementation programme is
under review.

現時用地以臨時撥地形式供一些政府部門使用，但他們表示未能於其他地段的新設施落成前遷出。推

行時間表正在覆檢。

In response to Kowloon City District Council's views, Architectural Services Department revised the
design of the project. The revised design is under consideration. The implementation programme is
under review.

因應九龍城區議會的意見，建築署已修訂工程設計。有關修訂設計正在審議中。推行時間表正在覆

檢。

The implementation programme is under review as it takes time to resolve the provision of market
facility issue.

推行時間表正在覆檢，以待提供街市設施事宜得到解決。

The design of the project is being prepared.  Leisure and Cultural Services Department and
Architectural Services Department would consult Kwai Tsing District Council (District Facilities
Management Committee) on the design in due course. The implementation programme is under
review.

工程計劃的設計方案現正制定中，康文署及建築署日後會就設計方案諮詢葵青區議會地區設施管理委

員會的意見。推行時間表正在覆檢。
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Item No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

1
(Note 1)
(註 1)

KT
觀塘

Temporary Recreational Development at Ma Yau Tong West Landfill
馬游塘西堆填區臨時康樂發展工程

2
(Note 1)
(註 1)

E

東區

Chai Wan Vehicle Depot
柴灣車房

3
(Note 1)
(註 1)

KC

九龍城

Chung Hau Street Garden
忠孝街花園

4
(Note 1)
(註 1)

S
南區

Recreational Development at Wong Chuk Hang
黃竹坑康樂發展工程

5
(Note 1)
(註 1)

Is

離島

Sports Ground Package 6 Mui Wo Lantau
大嶼山梅窩第6分批工程運動場

6
(Note 1)
(註 1)

KwT
葵青

Indoor Recreation Centre Area 10B Kwai Chung
葵涌第10B區體育館

7
(Note 1)
(註 1)

N
北區

Regional Indoor Stadium Area 11A Fanling/Sheung Shui
粉嶺/上水第11A區區域室內體育館

8
(Note 1)
(註 1)

TP

大埔

District Open Space Area 30, Tai Po
大埔第30區地區休憩用地

9
(Note 1)
(註 1)

Is

離島

District Open Space Area 52 Tung Chung Lantau
大嶼山東涌第52區地區休憩用地

10
(Note 1)
(註 1)

TW
荃灣

District Open Space Tsuen Wan Bay Further Reclamation
荃灣海灣進一步填海區地區休憩用地

11
(Note 1)
(註 1)

TW
荃灣

Waterfront Promenade Tsuen Wan Bay Further Reclamation
荃灣海灣進一步填海區海濱長廊

16 Ex-Municipal Councils Projects Deferred/Deleted after DC Consultation
16項諮詢區議會後決定擱置或取消的工程項目
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Item No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

16 Ex-Municipal Councils Projects Deferred/Deleted after DC Consultation
16項諮詢區議會後決定擱置或取消的工程項目

12
(Note 1)
(註 1)

TW
荃灣

District Open Space Lo Wai Area 39 Tsuen Wan
荃灣第39區老圍地區休憩用地

13
(Note 2)
(註 2)

TM
屯門

Recreational Facilities in Green Belt Area Tuen Mun Phases I & II (Ching Chung)
屯門第I及第II期綠化地帶（青松）的康樂設施

14
(Note 2)
(註 2)

TM
屯門

Local Open Space in Area 40 (Tsing Shan) Tuen Mun
屯門第40區（青山）鄰舍休憩用地

15
(Note 3)
(註 3)

TM
屯門

Recreational Facilities Western Extension Area (Tap Shek Kok) Tuen Mun
屯門西面擴展區（踏石角）康樂設施

16
(Note 4)
(註 4)

KwT
葵青

Indoor Recreation Centre Area 9H, Kwai Chung
葵涌第9H區體育館

Note 1 :

註 1 :

Note 2 :

註 2 :

Note 3 :

屯門區議會地區設施管理委員會在 2008年6月10日的會議，通過刪除這項工程計劃。參考香

港規劃標準與準則的建議，區內已獲提供適當的公眾休憩用地。

TMDC DFMC resolved at its meeting on 19 August 2008 to delete the project. The district has
already been provided with adequate public open space with reference to the Hong Kong Planning
Standards and Guidelines.

The reasons for the deferment/deletion of items 1 to 12 were reported to the LegCo Subcommittee
to Follow Up the Outstanding Leisure and Cultural Services Projects of the Former
Municipal Councils on 19 July 2005 vide Annex 3 of LC Paper No.CB(2) 1436/04-05(01).

決定擱置或取消項目編號 1至12 的原因，已於2005年7月19日匯報立法會跟進兩個前市政局

遺留下來的康樂及文化設施工程計劃小組委員會，詳見文件編號CB(2) 1436/04-05(01)的附

件3。

Tuen Mun (TM) District Council (DC) District Facilities Management Committee (DFMC)
resolved at its meeting on 10 June 2008 to delete the project. The district has already been provided
with adequate public open space with reference to the Hong Kong Planning Standards and
Guidelines.
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Item No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

16 Ex-Municipal Councils Projects Deferred/Deleted after DC Consultation
16項諮詢區議會後決定擱置或取消的工程項目

註 3 :

Note 4 :

註 4 : 葵青區議會地區設施管理委員會在2009年10月20日的會議席上，通過刪除「葵涌第9H區體育

館」工程項目。該土地將保留予香港房屋委員會發展公共房屋。

屯門區議會地區設施管理委員會在 2008年8月19日的會議，通過刪除這項工程計劃。參考香

港規劃標準與準則的建議，區內已獲提供適當的公眾休憩用地。

Kwai Tsing DC DFMC supported at its meeting on 20 October 2009 the deletion of the proposed
"Indoor Recreation Centre Area 9H, Kwai Chung”project. The site is reserved for the development
of public housing estate by the Hong Kong Housing Authority.
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附件 1.5 
 

正在進一步處理的 51 項兩個前市政局遺留下來的工程計劃／文康設施工程計劃的目前情況 
(截至二零一零年六月) 

 
項目

編號 工程名稱 已預留的工地目前的土地用途 目前情況 

東區 

1 鯉魚門公園及度假

村的營地設施改善

工程 

 鯉魚門公園及度假村。  鑑於場地在 2007 年 4 月已完成基本工程計劃的美化

及改善工程，東區區議會對於暫時擱置有關工程計劃

的建議並無意見，因此並無迫切需要進行這項工程計

劃。 

九龍城區 

2 老龍坑公園  在何文田西食水配水庫之上

的空置休憩用地。 
 擬議公園的部份地方會被中九龍幹線隧道工程使

用，用作通風大樓及臨時貯存泥石區。我們會因應中

九龍幹線工程的進度不時覆檢這項工程計劃。 
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觀塘區 

3 馬游塘西堆填區臨

時康樂發展工程(註) 
 由環保署監察並負責維修保

養的前堆填區。目前空置。 
 由於在擬議工程計劃的工地附近一帶目前已有類似

設施，包括曉明街遊樂場和曉光街遊樂場，故觀塘區

議會對暫時擱置這項工程的籌劃工作並無強烈意見。

觀塘區議會建議以地區小型工程模式局部發展該用

地，工程預計在 2010 年年中展開。 

4 啟德公園  有關工地部分由消防處的消

防同樂會佔用(直至二零一一

年十二月三十一日)；部分屬

路政署的施工區(直至二零一

四年三月三十一日)；部分由

社會福利署的明愛向晴軒佔

用(直至二零一四年十二月三

十一日)；部分由教育局佔用

作培訓中心及附屬辦公室(直
至二零一二年三月三十一

日)。 

 由於在擬議工程計劃的工地附近一帶目前已有類似

設施，包括九龍灣公園、九龍灣運動場、九龍灣遊樂

場、坪石遊樂場和觀塘道兒童遊樂場，故觀塘區議會

對暫時擱置這項工程的籌劃工作並無強烈意見。 

                                                 
(註)先前被列入擱置／取消工程計劃名單內，現為因應區議會的要求而重新啓動的兩項工程計劃之一，有待進一步處理。 
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5 藍田公園（第II期）

（即馬游塘中堆填

區） 

 由環保署監察並負責維修保

養的前堆填區。目前空置。 
 由於在擬議工程計劃的工地附近一帶目前已有類似

設施，包括藍田公園（第 I 期）和藍田配水庫遊樂場，

故觀塘區議會對暫時擱置這項工程的籌劃工作並無強

烈意見。觀塘區議會建議以地區小型工程模式局部發

展該用地。有關工程已於 2009 年 12 月展開。 

深水埗區 

6 長沙灣遊樂場改善

工程 
 有關工地在長沙灣分區計劃

大綱圖編號 S/K5/29 上劃為

「休憩用地」，現為長沙灣遊

樂場。 

 深水埗區議員備悉這項工程計劃須配合擬議的長沙

灣區重整策略的推行。鑑於工地附近已有小型建築工

程持續進行，他們對工程計劃並未列作優先項目一事

並無強烈意見。 
 

7 荔枝角公園第III期
(室內康樂中心－

第1B階段) 

 有關工地在茘枝角分區計劃

大綱圖編號 S/K16/14 上劃為

「休憩用地」，現為茘枝角公

園。 

 區內現有康樂設施足以符合地區需求。我們會不時覆

檢這項工程計劃。 
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編號 工程名稱 已預留的工地目前的土地用途 目前情況 

南區 

8 赤柱正灘重新鋪沙

工程 
 赤柱正灘。  經過土木工程拓展署在該灘的改善工程後，目前泳灘

的泥沙狀況可以接受，南區區議會對暫時擱置這項工

程計劃的建議並無強烈意見。 

灣仔區 

9 摩頓臺的新網球中

心連停車場 
 有關工地在銅鑼灣分區計劃

大綱圖編號 S/H16/14 上劃為

「休憩用地」，現為銅鑼灣運

動場。 

 灣仔區議會的區議員對工程計劃未列作優先項目一

事並無強烈意見，但認為我們應繼續不時覆檢這項工

程計劃。 

油尖旺區 

10 西九龍填海區D10
道路旁的休憩用地

發展 

 有關工地根據「臨時政府用撥

地」的安排現用作路政署的施

工區，使用期直至二零一二年

九月三十日。 

 有關工地會受現正在籌劃階段的擬議中九龍幹線所

影響。中九龍幹線預計在二零一二年動工。 

 由於該幅休憩用地位於中九龍幹線的工程範圍內，故

在有關建築工程完成前，這項工程計劃仍未能展開進

一步的籌劃工作。 
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11 西九龍填海區地區

公園 
 有關工地的中央部分位置現

由康文署用作臨時樹庫，而工

地南面沿海岸地帶部分已發

展為臨時海濱長廊，並開放給

市民使用。 

 區議員備悉，由於有關工地位於西九文化區的規劃區

內，故可能無需發展一個地區公園。 

離島區 

12 長洲觀音灣泳灘服

務館 
 涉及私人地段。  觀音灣泳灘與長洲東灣泳灘東端相連，並非經常為市

民使用。東灣泳灘的泳灘大樓曾在二零零五年十月進

行翻新及設施改善，耗資約為 1,300 萬元。 

 這項工程計劃涉及徵收私人土地。我們正研究在長洲

觀音灣泳灘適當的政府土地上進行改善措施。 

13 離島區文娛中心  部份工地臨時用作康文署管

理的社區園圃。 
 區議員備悉我們正覆檢這項工程計劃。 
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葵青區 

14 葵涌公園(註)  環保署經完成堆填區修復工

程，以及負責監察及維修保養

工作。 

 有關工地是位於醉酒灣的一個堆填區，面積約 27 公

頃，前往該處的公共交通工具有限。其本身存在的技

術限制會帶來巨額的發展費用。 

 較低的平台已經由香港單車聯會發展為越野單車公

園。至於以地區小型工程模式發展較低平台的其餘部

份為公眾休憩用地，葵青區議會地區設施管理委員會

轄下工程及發展工作小組於 2009 年 1 月 20 日的會議

席上表示擱置有關發展。 

 至於較高平台的發展，香港板球總會於葵青區議會地

區設施管理委員會 2009 年 6 月 16 日的會議席上介紹

該會以自負盈虧的形式興建板球場及輔助設施的建

議。委員會原則上支持香港板球總會有關的建議。 

 香港板球總會於本年 4 月表示，因現金流問題，以上

建議須要擱置。 

                                                 
(註) 先前被列入擱置／取消工程計劃名單內，現為因應區議會的要求而重新啓動的兩項工程計劃之一，有待進一步覆檢。 
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北區 

15 北區文娛中心  短期租約停車場。  我們建議在該幅地皮興建「新界東跨區社區文化中

心」，北區區議會已於 2009 年 7 月 30 日的會議表示

支持。 
 建築署現正就有關工程建議進行可行性研究及交通

影響評估。 

16 粉嶺／上水第20區
鄰舍休憩用地 

 短期租約停車場。  區內已有足夠的公眾休憩用地。有關工地目前在分區

計劃大綱圖劃為「商業／住宅」用地，以及在發展藍

圖劃為「鄰舍休憩用地」。地區人士對該工地日後的用

途意見分歧，北區區議會對這項工程計劃並無強烈意

見。 

17 粉嶺／上水第17區
地區休憩用地 

 位處山邊，並涉及私人地段。  區內已有足夠的公眾休憩用地。 
 這項工程計劃可能會改變現有的自然環境，故北區區

議會並無就早日發展這項工程計劃提出任何具體要

求。目前在有關工地的隔鄰已設有北區公園，提供多

項動態和靜態設施供市民使用。 
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18 粉嶺／上水第27D
區地區休憩用地 

 在「泊車轉乘計劃」下，現時

用作臨時停車場。 
 區內已有足夠的公眾休憩用地。 
 有關工地鄰近港鐵上水站，其部分範圍正用作「泊車

轉乘計劃」用途。由於現時附近一帶已有康樂設施可

供市民使用，北區區議會對這項工程計劃並無強烈意

見。 

19 粉嶺／上水第4區
（餘段）地區休憩

用地 

 用作九巴車廠。  區內已有足夠的公眾休憩用地。 
 這幅工地現時部分用作巴士廠。由於目前附近一帶已

有康樂設施可供市民使用，北區區議會對這項工程計

劃並無強烈意見。 

20 粉嶺／上水第37區 
地區休憩用地 

 主要為私人地段。  區內已有足夠的公眾休憩用地。 
 附近一帶的土地用途規劃仍未定案。當局會在考慮這

區的長遠土地用途規劃後，覆檢這幅地區休憩用地的

位置和發展計劃。北區區議會對這項工程計劃並無強

烈意見。 
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西貢區 

21 西貢第 4 區體育館  規劃署正覆檢有關工地的位

置。 
 規劃署最近已甄選另一個合適地點作工程發展用

途。惟需待運輸署於 2011 年 3 月完成交通研究報告後

始能確定擬議工程用地可否用作工程發展用途。 

22 在西貢區將軍澳第

66區興建的文娛中

心 

 有關工地已根據《將軍澳進一

步發展可行性研究》遷往第

67 區。 

 將軍澳第 67 區土地的基礎設施工程在較早前展開。

現正覆檢工程計劃。 

沙田區 

23 沙田第24D區體育

館 
 空置的政府土地。  現正積極進行籌劃工作。 

24 沙田第 4C區鄰舍

休憩用地 
 空置的政府土地。  沙田區設有充足的公眾休憩用地。 

 地盤面積約為 1,000 平方米。 

 現正覆檢工程計劃。 
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25 沙田中央圖書館擴

展工程 
 位於平台的一個細小擬議擴

展地方現時空置，而位於地面

層的其他擬議擴展地方則現

時主要用作沙田大會堂的貯

物室。 

 根據「圖書館翻新工程—第二期工程」計劃，於二零

零八年十月完成翻新工程。 

 「沙田第 14B 區體育館、社區會堂暨圖書館」工程計

劃是 21 項優先工程計劃的其中一項。推行這項工程計

劃會有助滿足區內對圖書館設施的需求。 
 現正覆檢工程計劃。 

26 馬鞍山第 103 區體

育館 
 短期租約停車場。  現正覆檢工程計劃。 

27 馬鞍山第 90 區地

區休憩用地 
 短期租約收費公眾停車場和

馬鞍山海濱長廊施工區。 
 沙田區設有充足的公眾休憩用地。 

 工地鄰近列為優先推行的馬鞍山海濱長廊工程計

劃。這項海濱長廊工程計劃已分別在二零零九年七

月、二零一零年一月及二零一零年六月，分三個階段

完成及開放供市民享用，為附近一帶提供新的公眾休

憩用地。 

 現正覆檢工程計劃。 
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28 沙田第 11 區地區

休憩用地 
 各種臨時用途，包括短期租約

收費公眾停車場、土木工程拓

展署和水務署的施工區等。 

 沙田區設有充足的公眾休憩用地。 

 橫跨城門河的小瀝源路遊樂場和附近的安景街公園 
及石門遊樂場（約 10 分鐘步程）均設有動態和靜態康

樂設施，可滿足居民現時的需要。 

 現正覆檢工程計劃。 

29 重新發展沙田火炭

熟食市場 
 短期租約收費公眾停車場、公

共廁所和康文署山尾街遊樂

場(設有一個五人足球場)。 

 火炭基本上是工業區，並非興建體育館的理想地點。

發展這項工程計劃會涉及搬遷現有公園和球場設施。 

 現正覆檢工程計劃。 

大埔區 

30 大埔第 6 區鄰舍休

憩用地 
 短期租約停車場。  工程計劃的技術可行性研究報告已在 2009 年 8 月 27

日獲得批准，以開展進一步的籌劃工作。 

31 大埔第 74 區大尾

督水上活動中心擴

展工程 

 由大埔船會臨時使用。  工地現時由大埔船會臨時使用。待大埔船會確定搬遷

後，當局會覆檢計劃的發展範圍。 

32 大埔第 33 區遊樂

場 
 短期租約停車場及政府工

場。 
 區內已設有充足的公眾休憩用地，當局會不時覆檢這

項計劃。 
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33 大埔第 6 區體育館  短期租約停車場。  區內已設有充足的體育館，當局會不時覆檢這項計

劃。 

34 大埔第 31 區下坑

鄉村遊樂場 
 部分選址已發展為路旁花

床。 
 區內已設有充足的公眾休憩用地，當局會不時覆檢這

項計劃。 

35 大埔第 32 區鄰舍

休憩用地 
 涉及私人地段。  區內已設有充足的公眾休憩用地，當局會不時覆檢這

項計劃。 

36 大埔船灣堆填區高

爾夫球場 
 臨時公眾高爾夫球練習場。  政府擬由私人機構以自負盈虧方式，把已修復的船灣

堆填區發展為高爾夫球場連附屬設施。收集的意向書

顯示市場反應良好，現正進行招標的準備工作。 

37 大埔新文娛中心  各種用途，包括一個短期租約

停車場、施工區和寶湖道小型

足球場。 

 我們建議全面提升現有的大埔文娛中心的設施以滿

足居民的需求。大埔區議會地區設施管理委員會分別

於 2009 年 7 月 28 日及 2010 年 1 月 19 日的會議上討

論有關事項，並通過支持康文署提交的設施提升工程

計劃。 
 因應區議會的要求，寶湖道地皮將保留作社區文娛/

康樂設施用途。大埔區議會地區設施管理委員會同意

將大埔第 33 區體育館發展計劃遷址至寶湖道地皮，並

在該地皮加入發展一個社區會堂及硬地足球場。 
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荃灣區 

38 荃灣第 2 區地區休

憩用地 
 屬於私人地段的斜坡。  區內已設有充足的公眾休憩用地。 

 由於工地位處屬於私人地段的斜坡上，因此這項工程

計劃會涉及土力工程和收地等事項。當局會不時覆檢

這項計劃。 

39 荃灣第 3 區地區休

憩用地 
 面積很大並長有自然草木的

山坡。 
 區內已設有充足的公眾休憩用地。 
 有關工地是一幅面積很大並長有自然草木的山坡。當

局會不時覆檢這項計劃。 

40 近水灣泳灘設施改

善工程 
 泳灘現已關閉。  配合泳灘可能於 2011 年泳季因泳灘水質符合《水污

染管制條例》的指標可以重新開放，泳灘的設施改善

工程正在籌劃中。 

屯門區 

41 紅樓公園（青山農

場舊址） 
 涉及私人地段。  由於紅樓及其前面的空地有部分屬於私人地段，故這

項工程計劃會涉及私人業權、收地和資源發展等問題。 

 區議員備悉我們正覆檢這項工程計劃。 
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項目

編號 工程名稱 已預留的工地目前的土地用途 目前情況 

42 屯門第 17 區（工業

城）康樂場地 
 工地已暫時分配給路政署作

為工地辦公室和貯存區，直至

二零一一年年底。 

 我們在 2008 年 4 月諮詢就擬議工程設施諮詢屯門區

議會的意見。屯門區議會同意有關方案，我們會展開

進一步籌劃工作，配合路政署在 2011 年底交回土地發

展。 

元朗區   

新 
工程 
計劃 

天水圍第107區地

區休憩用地(餘段) 
 部分工地現臨時發展為社區

園圃之用。 

 部分工地現發展為臨時休憩

處。 

 餘下地方為空置土地。 

 現正積極進行籌劃工作。 

43 錦田八鄉體育館 

(前稱「錦田體育

館」) 

 空置的政府地段。  現正積極進行籌劃工作。 



 
 

   第 15 頁 

項目

編號 工程名稱 已預留的工地目前的土地用途 目前情況 

44 元朗第 12 區體育館  部分工地現時用作水務署的

施工區(GLA-TYL 566)（由二

零零六年十月十六日至二零

一一年九月三十日），而另一

部分現時為水務署的保養承

辦商用地(GLA-TYL 567)（由

二零零六年九月一日至二零

一一年八月三十一日）。 

 元朗區議會把這項工程計劃列作優先籌劃項目。 

 根據《香港規劃標準與準則》的建議，以元朗區在 2018
年的預測人口計算，該區應可獲提供 10 個體育館。除

了現有的 4 個體育館外，「天水圍公共圖書館兼體育

館」及「天水圍第 101 區體育館及社區會堂」已分別

於二零零七年十一月及二零零九年十一月動工興建，

而「元朗第 3 區公共圖書館及體育館」則即將在二零

一零年七月動工興建及「錦田八鄉體育館」工程計劃

則在籌劃階段。 

 這項工程計劃的前期籌劃工作將會展開。 

45 錦田游泳池場館  空置的私人地段。  參考《香港規劃標準與準則》，每 287 000 人應獲提供

一個游泳池場館，錦田人口只有約 10 000，故未有充

分理據支持在該處提供一個游泳池場館。這區已設有

一個嬉水池，位於天水圍游泳池。 

46 洪水橋鄰舍休憩用

地第I期工程 
 部分為私人地段，而屬政府土

地的部分則以短期租約形式

供用作植物苗圃和汽車修理

工場。 

 洪水橋人口稀疏，只有約 8 200 人。推行這項工程計

劃需要配合附近公營房屋的發展。 
 現正覆檢工程計劃。 
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編號 工程名稱 已預留的工地目前的土地用途 目前情況 

47 洪水橋市鎮廣場  大部分為空置的政府土地。  元朗區議會把這項工程計劃列作優先籌劃項目。 
 我們會諮詢元朗區議會對工程計劃範圍的意見，以便

進行籌劃工作。 
 部分工地已發展為臨時休憩處。 

48 元朗第12區運動場

館及地區休憩用地 
 大部分為建有構築物的私人

地段。 

 參考《香港規劃標準與準則》，每 200 000 至 250 000
人應獲提供一個運動場。現時元朗區的人口為

564 600，區內有兩個運動場：元朗大球場和天水圍運

動場。就規劃而言，元朗區的運動場並無短缺情況。 

 現正覆檢工程計劃。 
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編號 工程名稱 已預留的工地目前的土地用途 目前情況 

49 元朗舊墟鄰舍休憩

用地 
 工地分界線仍未確定。一些可

能會採用的工地的土地用途

如下： 
− 工地 1（近西邊圍）：大部分

為私人地段，以短期租約形

式供用作設置牌樓（短期組

約第 1703 號）和西鐵施工區

（短期組約第 WR-022 號）。

部分工地已分配給前區域市

政總署用作垃圾收集站。 
− 工地 2（元朗舊墟）：大部分

為私人地段，以短期租約形

式供用作西鐵施工區(短期組

約第 WR-022 號)。 
− 工地 3（近大圍村）：屬政府

土地，以短期租約形式供用

作西鐵施工區 (短期組約第

WR-023 號)。 

 元朗區議會把這項工程計劃列作優先籌劃項目。 

 工地界線尚待確定。工程計劃可能採用的一些工地涉

及私人地段或政府土地。後者以短期租約形式用作西

鐵施工區。 

 現正覆檢工程計劃。 
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項目

編號 工程名稱 已預留的工地目前的土地用途 目前情況 

  − 工地 4（南邊圍，位於西鐵高

架鐵路下）：屬政府土地，以

短期租約形式供用作西鐵施

工區 (短期組約第 WR-023
號)。部分工地已發展為籃球

場和休憩處。 

 

50 洪水橋鄰舍休憩用

地第II期工程 
 工地上暫時設有洪水橋街

市。 
 發展計劃涉及遷拆現有洪水橋街市。 
 現正覆檢工程計劃。 

51 洪水橋綜合大樓  在屏山分區計劃大綱圖上劃

為「綜合發展區」的整幅工地

（部分擬作這項工程計劃之

用）包括私人地段和已批出短

期租約的政府土地。 
− 短期組約第 1313 號－用作輕

鐵緊急接駁巴士服務的巴士

停泊／轉車處及／或有關輕

鐵運作的露天倉庫。 
− 短期組約第 1314 號－用作輕

鐵施工區及／或貯存區。 

 根據《香港規劃標準與準則》的建議，以元朗區在 2018
年的預測人口計算，該區應可獲提供 10 個體育館。除

了現有的 4 個體育館外，「天水圍公共圖書館兼體育

館」及「天水圍第 101 區體育館及社區會堂」已分別

於二零零七年十一月及二零零九年十一月動工興建，

而「元朗第 3 區公共圖書館及體育館」則即將在二零

一零年七月動工興建及「錦田八鄉體育館」工程計劃

則在籌劃階段。這項工程計劃的前期籌劃工作將會展

開。 

 
 



Annex 2
附件2

Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

 Estimated
Project Cost

($M)
工程預算

(百萬元計)

Actual /
Tentative

Works Start
Date

確實 / 暫定

動工日期

Tentative
Completion Date

暫定
完工日期

1 WTS
黃大仙

Ngau Chi Wan Recreation Ground, Wong
Tai Sin
黃大仙牛池灣遊樂場

          199.40 01/2008 Mid 2010
2010年中

2 Is
離島

Swimming Pool Complex in Area 2, Tung
Chung, Lantau
大嶼山東涌第2區游泳池場館

          441.40 09/2007 Late 2010
2010年底

3 YL
元朗

Tin Shui Wai Public Library cum Indoor
Recreation Centre
天水圍公共圖書館兼體育館

          625.40 11/2007 Mid 2011
2011年中

4 WTS
黃大仙

District Open Space at Po Kong Village
Road, Wong Tai Sin
黃大仙蒲崗村道的地區休憩用地

          475.60 01/2008 Late 2010
2010年底

5 E
東區

Siu Sai Wan Complex
小西灣市政大廈

          463.70 03/2008 Late 2010
2010年底

6 C&W
中西區

Sun Yat Sen Memorial Park and
Swimming Pool Complex
中山紀念公園暨游泳池塲館

          574.70 03/2008 Early 2011
2011年初

7 SSP
深水埗

Reprovisioning of Pak Tin Public Library
重置白田公共圖書館

            36.10 06/2008 Early 2013
2013年初

8 SK
西貢

Tseung Kwan O Complex in Area 44,
Tseung Kwan O
將軍澳第44區綜合大樓

          530.90 10/2008 Mid 2011
2011年中

9 N
北區

Sports Centre in Area 28A, Fanling/
Sheung Shui
粉嶺/上水第28A區體育館

          360.00 12/2008 Mid 2011
2011年中

10 E
東區

Aldrich Bay Park
愛秩序灣公園

          135.20 05/2009 Early 2011
2011年初

39 Leisure and Cultural Services Capital Works Projects
under construction / to commence in 2010/11 to 2013/14

(as at June 2010)
39 項於2010/11至2013/14年度正在/即將動工的康樂及文化基本工程項目

(截至2010 年6月 )

23 projects under construction / to commence in 2010/11
23 項正在 / 將於2010/11年度動工興建的工程
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編號

District
地區

Project Title
工程名稱
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Project Cost

($M)
工程預算

(百萬元計)

Actual /
Tentative

Works Start
Date

確實 / 暫定

動工日期

Tentative
Completion Date

暫定
完工日期

11 TM
屯門

Swimming Pool Complex in Area 1 (San
Wai Court), Tuen Mun
屯門第1區(新圍苑)游泳池場館

          791.40 05/2009 Early 2012
2012年初

12 YTM
油尖旺

Conversion of Yau Ma Tei Theatre and
Red Brick Building into a Xiqu Activity
Centre
將油麻地戲院和紅磚屋改建為戲曲活動中

心

          186.70 07/2009 Late 2011
2011年底

13 E
東區

Redevelopment of Victoria Park Swimming
Pool Complex
維多利亞公園游泳池場館重建工程

       1,197.70 08/2009  Late 2014
2014年底

14 YTM
油尖旺

Improvement works for Mong Kok Stadium
旺角大球場改善工程

          275.50 09/2009 Late 2011
2011年底

15 YL
元朗

Sports Centre and Community Hall in Area
101, Tin Shui Wai
天水圍第101區體育館及社區會堂

          629.80 11/2009 Mid 2012
2012年中

16 KT
觀塘

Lam Tin North Municipal Services Building
藍田北市政大廈

          708.50 11/2009 Mid 2012
2012年中

17 KT
觀塘

Redevelopment of Kwun Tong Swimming
Pool Complex and Kwun Tong Recreation
Ground
重建觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場

       1,323.80 11/2009 Late 2014
2014年底

18 N
北區

Local Open Space in Area 25, Fanling/
Sheung Shui
粉嶺／上水第25區鄰舍休憩用地

            51.30 12/2009  Early 2012
2012年初

19 SK
西貢

District Open Space in Area 37, Tseung
Kwan O
將軍澳第37區地區休憩用地

          140.60 12/2009  Early 2012
2012年初

20 SSP
深水埗

Conversion of Secondary Pool of Lai Chi
Kok Park Swimming Pool into Indoor
Heated Pool
把荔枝角公園游泳池的副池改建為室內暖

水池

          166.70 02/2010 Mid 2012
2012年中
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Item
No.
項目

編號

District
地區

Project Title
工程名稱

 Estimated
Project Cost

($M)
工程預算

(百萬元計)

Actual /
Tentative

Works Start
Date

確實 / 暫定

動工日期

Tentative
Completion Date

暫定
完工日期

21 SK
西貢

Town Park, Indoor Velodrome cum Sports
Centre in Area 45, Tseung Kwan O
將軍澳第45區市鎮公園、室內單車場及體

育館

       1,129.70 03/2010 Early 2013
2013年初

22 YL
元朗

Public Library and Indoor Recreation
Centre in Area 3, Yuen Long
元朗第3區公共圖書館及體育館

          704.10 Mid 2010
2010年中

Mid 2013
2013年中

23 KC
九龍城

Construction of an Annex Building at the
Ko Shan Theatre
高山劇場興建新翼大樓工程計劃

          683.20 Late 2010
2010年底

Mid 2013
2013年中

24 YTM
油尖旺

Open Space at Ex-Tai Kok Tsui Bus
Terminus, Hoi Fai Road,Tai Kok Tsui
原大角咀巴士總站舊址的「休憩用地」

            54.00 Late 2011
2011年底

Mid 2013
2013年中

25 KC
九龍城

Local Open Space at Chung Yee Street,
Kowloon City
九龍城忠義街鄰舍休憩用地

            67.54 Late 2011
2011年底

Mid 2013
2013年中

26 SSP
深水埗

District Open Space at the Junction of
Hing Wah Street West, Lai Hong Street
and Tung Chau Street, Sham Shui Po
深水埗興華街西，荔康街及通州街交界的

地區休憩用地

            71.00 Late 2011
2011年底

Mid 2013
2013年中

27 TP
大埔

Local Open Space Area 6, Tai Po
大埔第6區鄰舍休憩用地

            42.00 Late 2011
2011年底

Mid 2013
2013年中

16 projects to commence construction works in 2011/12 or after
16 項將於2011/12年度或以後動工興建的工程

(The implementation programmes listed below are tentative and may be subject to further review.  They are dependent on a
number of factors including site availability, public consultation and other pre-construction formalities.
以下所列的是暫定的工程時間表，可能須要作進一步覆檢。工程時間表取決於一系列因素，包括工地可供使用的日期、公眾諮

詢、以及在展開建設工程前須要完成的其他工序。)
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Tentative
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確實 / 暫定

動工日期

Tentative
Completion Date

暫定
完工日期

28 N
北區

District Open Space in Areas 47 and 48,
Fanling/Sheung Shui (Phase 1)
粉嶺/上水第47 及48區地區休憩用地 (第一

期)

            78.00 Late 2011
2011年底

Mid 2013
2013年中

29 TM
屯門

District Open Space in Area 27 (Sam
Shing), Tuen Mun
屯門第27區(三聖)地區休憩用地

            74.52 Late 2011
2011年底

Late 2013
2013年底

30 TP
大埔

Development of a Bathing Beach at Lung
Mei, Tai Po
在大埔龍尾發展泳灘

          159.02 Late 2011
2011年底

Late 2013
2013年底

31 SK
西貢

District Open Space, Sports Centre  and
Library in Area 74 Tseung Kwan O
將軍澳第74區地區休憩用地、體育館及圖

書館

          804.00 Late 2011
2011年底

Late 2014
2014年底

32 KwT
葵青

Indoor Recreation Centre in Area 4, Tsing
Yi
青衣第四區體育館

          546.00 Late 2011
2011年底

Early 2015
2015年初

33 KC
九龍城

Open Space at Kai Tak Avenue Park,
Kowloon City District
啟德大道公園

          225.00 Early 2012
2012年初

Early 2018
2018年初

34 YL
元朗

Open Space in Area 117 Tin Shui Wai
天水圍第117區休憩用地

          140.00 Mid 2012
2012年中

Mid 2014
2014年中

35 KC
九龍城

Runway Park at Kai Tak
啟德跑道公園

          603.00 Mid 2012
2012年中

Early 2017
2017年初

36 ST
沙田

Sports Centre, Community Hall cum Public
Library in Area 14B, Sha Tin
沙田第14B區體育館、社區會堂兼圖書館

          824.00 Late 2012
2012年底

Late 2015
2015年底
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地區
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工程名稱

 Estimated
Project Cost
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工程預算
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Tentative
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確實 / 暫定

動工日期

Tentative
Completion Date

暫定
完工日期

37 KT
觀塘

Cross District Community Cultural Centre
in Kwun Tong
觀塘跨區社區文化中心

       2,996.64 Late 2012
2012年底

Early 2017
2017年初

38 TM
屯門

Indoor Recreation Centre in Area 14 (Siu
Lun), Tuen Mun
屯門第14區(兆麟)體育館

          567.00 Mid 2013
2013年中

Mid 2016
2016年中

       1,215.00 Phase I :
Mid 2013
第一期 :

2013年中

Phase I :
Mid 2015
第一期 :

2015年中

Phase II :
Early 2014
第二期 :

2014年初

Phase II :
Mid 2017
第二期 :

2017年中

     20,298.12

 Phase III :
Pending review at the end of 2011

第三期 :
有待2011年底進行檢討

Total :
總計 :

39 TW
荃灣

Ecological Park (Tso Kung Tam Valley
Tsuen Wan)
自然生態公園(荃灣曹公潭谷)
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