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立法會 CB(1)2088/09-10(02)號文件  
資料文件  

 
立法會交通事務委員會  
鐵路事宜小組委員會  

 
灣仔發展計劃第二期內沙田至中環線保護工程的撥款申請  

 
 
目的  

 
本文件旨在告知委員，我們建議把 58TR號工程計劃中與

灣仔發展計劃第二期內沙田至中環線（下稱“沙中線”）保

護工程有關的部分提升為甲級。  
 
 
沙中線工程計劃和保護工程  

 
2 .  沙中線包括兩個部分（走線載於附錄 1）—  
 

(a) 大圍至紅磡段：這是馬鞍山線由大圍伸延至紅磡，途

經東南九龍，並連接西鐵線。它將增加沙田至九龍之

間的鐵路運載能力，並為東南九龍的新發展區提供鐵

路服務；以及  

 

(b )  紅磡至金鐘段：這是東鐵線由紅磡橫跨維多利亞港伸

延至香港島，與大圍至紅磡段在紅磡交滙。它將增加

鐵路網的過海運載能力，並加強連接新界與港島區之

間的鐵路服務。  

 
3 .  我們自 2008年年底開始進行沙中線的初步設計，並同步

展開公眾諮詢。公眾曾就擬議鐵路方案某些部分的走線提出

不同意見，並關注一些設計事宜，這些都需要進一步諮詢公

眾。我們擬在本年內完成上述事宜的諮詢工作，以期在 2011
年根據《鐵路條例》把沙中線的工程計劃刊憲。  
 
4 .  與此同時，我們必須進行一些準備工作，令將來沙中線
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施工時，能夠配合其他相關工程項目的時間表，尤其是施工

中的灣仔發展計劃第二期工程項目。我們必須在灣仔發展計

劃第二期下為沙中線進行保護工程，以確保日後能進行沙中

線的建造工程，並盡量減少工程對公眾造成的滋擾，以及為

沙中線工程項目節省時間和金錢。  
 
5 .  在 灣 仔 發 展 計 劃 第 二 期 下 為 沙 中 線 進 行 的 擬 議 保 護 工

程，包括在灣仔會議道旁地底建造兩行隔牆，每行約 70米長，

兩者之間承托一塊混凝土上蓋（下稱“保護工程”）。載於

附錄 2的平面圖顯示保護工程的位置。  
 
6 .  我們已完成保護工程的詳細設計和施工圖，如獲財務委

員會下稱（“財委員”）批准，我們計劃於 2010年 8月動工，

於 2011年年底前完成。保護工程將會在灣仔發展計劃第二期

的合約下進行。  
 
 
理由  
 
7 .  在灣仔發展計劃第二期下於香港會議展覽中心水道進行

的填海工程已於 2009年 12月展開。為整個香港島供應食水的

兩條過海輸水管，以及為附近多幢主要建築物（包括香港會

議展覽中心）提供空調冷卻用水的九條水管，將會受灣仔發

展計劃第二期工程影響及於該計劃下重置。這些水管極為龐

大，食水管的直徑達 1米，最大的冷卻用水水管的直徑亦達 0.9
米。這些水管會與計劃中的沙中線隧道於地底相交。根據目

前的時間表，上述水管的重置工程預計於 2012年年初完成，

而新水管會在沙中線隧道工程在該處進行前開始使用。  
 
8 .  在設計過程中，我們曾詳細考慮沙中線隧道不同的建造

方法，以確保隧道能與水管妥善配合。鑑於隧道沿線有許多

樁柱，而沙中線兩條隧道之間的距離甚近，使用隧道鑽挖機

在技術上是不可行的，餘下的方案便是以明挖回填法興建這

段沙中線隧道。如採用這種方法，在灣仔發展計劃第二期重

置的水管就必須臨時改道，以配合該段沙中線隧道的挖掘工

程。  
 
9 .  然 而 ， 我 們 極 為 關 注 水 管 改 道 可 能 會 對 港 島 區 食 水 供
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應 、 以 及 有 關 主 要 建 築 物 的 空 調 設 備 冷 卻 用 水 供 應 構 成 風

險。但是沒有一個可行的施工方案，可以確保受影響水管的

整體安全性，同時又可以減低因工程所造成的滋擾和交通影

響至可接受的水平內，因此使用明挖回填法興建這段沙中線

隧道也是不可行的。此外，即使可以令水管改道，由於施工

用地的諸多限制，受影響水管的改道工程只能逐小段進行，

而沙中線隧道亦必須逐小段興建，以配合水管改道工程，這

便會延長沙中線的施工期達三年。  
 
10 .  為解決以上問題，我們建議於重置水管前在灣仔發展計

劃第二期下進行保護工程，包括建造兩行隔牆和上蓋，每行

約 70 米長，新水管將會鋪設在該上蓋之上。這樣的安排可以

確保將來在水管下面進行這段沙中線隧道工程的可行性，同

時 避 免 對 主 要 的 過 海 食 水 管 和 冷 卻 用 水 水 管 的 運 作 構 成 風

險。  
 
11 .  簡而言之，我們擬在施工中的灣仔發展計劃第二期下進

行保護工程，其主要優點如下：  
 

(a)  保障日後沙中線隧道建造工程的可行性，因為建造工

程會局限在保護工程範圍內進行，期間無須掘開該處

土地，從而把工程對公眾造成的滋擾減至最少；  
 

(b)  避 免 影 響 灣 仔 發 展 計 劃 第 二 期 和 中 環 灣 仔 繞 道 工 程

計劃下的道路建造工程；  
 

(c) 避免對主要的過海食水管和冷卻用水水管的運作構成風

險；  
 

(d)  避免為水管臨時改道工程採取交通改道措施；  
 

(e)  避 免 進 行 水 管 臨 時 改 道 工 程 和 製 造 相 關 的 建 築 廢

物；以及  
 

( f )  節省進行水管臨時改道工程的開支。  
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對財政的影響  

 
12 .  按付款當日價格計算，估計保護工程所需的費用為 1 億

5,260 萬元，分項數字如下：  
 

   百萬元  

(a) 保護工程    

 (i) 隔牆和上蓋   116.0  

 (ii) 顧問費   16.6  

(b) 應急費用   13.5  

 小計 146.1 ( 按 2009年 9
月  
價格計算 )  

(c) 價格調整準備   6.5  

152.6 總計

 

(按付款當日

價格計算 ) 

 
 
13 .  我們估計為進行擬議工程而開設的職位約有 95 個（包括

23 個專業／技術人員職位和 72 個工人職位），共提供 1 380
個人工作月的就業機會。  
 
 
公眾諮詢  
 
14 .  我們自 2009 年 5 月起就沙中線進行廣泛諮詢，包括諮詢

有關的區議會、舉辦巡迴展覽，以及與相關地區居民及團體

舉行會議、公眾論壇和簡報會。市民普遍對沙中線持正面和

支持的態度。我們於 2010 年 5 月 11 日就保護工程向灣仔區

議會提交資料文件，其後並沒有收到任何負面意見。  
 
 
對環境的影響  
 
15 .  保護工程本身不屬《環境影響評估條例》（下稱“《環
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評條例》”）的指定工程項目。我們已就保護工程進行環境

評審，涵蓋施工期間引致的噪音、空氣和水質影響以及廢物

處理問題。環境評審的結論指出，相對於整項灣仔發展計劃

第二期的工程，保護工程的規模較小，因此，灣仔發展計劃  第

二期與中環灣仔繞道環評報告（ 2007 年 12 月）就符合環境標

準的程度所作的結論依然適用。  
 
16 .  我們會加入環境評審報告所建議的紓減環境影響措施，

以控制保護工程在施工期間所引致的環境影響，俾能符合既

定的標準及準則。我們已為保護工程預留 20 萬元，以實施環

境監察及審核計劃。  
 
17 .  我們亦會制定廢物管理措施，包括採取適當的緩解措施

來避免產生、盡量減少並盡可能再用和循環使用惰性建築廢

物。我們估計保護工程會產生約共 21 000 公噸建築廢物。我

們會在灣仔發展計劃第二期工程中再用其中約 19 170 公噸

（ 91.3%）惰性建築廢物，另外會把 1 800 公噸（ 8.6%）惰性

建築廢物運到公眾填料接收設施供日後再用。此外，我們會

將餘下 30 公噸（ 0.1%）非惰性建築廢物運到堆填區棄置。把

保護工程所產生的建築廢物棄置在公眾填料接收設施和堆填

區的費用總額，估計為 52,350 元。  
 
 
其他影響  

 
18 .  保 護 工 程 不 會 影 響 任 何 古 物 古 蹟 辦 事 處 界 定 的 文 物 地

點，而且無須徵用任何土地，亦不涉及任何移走樹木或種植

樹木建議。  
 
 
未來路向  

 
19 .  我們打算於 2010年 6月 9日和 2010年 7月 2日分別向立法會

工 務 小 組 委 員 會 和 財 務 委 員 會 申 請 撥 款 進 行 有 關 的 保 護 工

程。工務小組委員會文件擬稿載於附錄 3。  
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徵詢意見  

 
20 .  請委員察悉本文件的內容。  
 
 
 
運輸及房屋局  
2010 年 5 月  
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附錄三 

擬稿  

 

PWSC (2010-11) XX 
 

財務委員會 
工務小組委員會討論文件 

 
2 0 1 0年 6月 9日  

 
 
總目 7 0 6－公路  
運輸－鐵路  
5 8 T R－沙田至中環線－鐵路建造工程－保護工程  

 

 
請各委員向財務委員會建議—   
 
(a) 把 5 8 T R 號工程計劃與 “ 沙田至中環線─鐵路

建造工程 ─灣仔發展計劃第二期內的保護工

程 ”  有關的一部分提升為甲級；按付款當日

價格計算，估計所需費用為 1億 5 , 2 6 0萬元；

以及  
 
(b) 把 5 8 T R 號 工 程 計 劃 的 餘 下 部 分 保 留 為 乙

級。  
 
 
問題  
 
 沙田至中環線（下稱 “ 沙中線 ” ）將會途經正在施工中的灣仔發展

計劃第二期填海工程範圍的地底。灣仔發展計劃第二期將會重置多條

過海食水水管及冷卻用水水管，而這些新水管將會鋪設在未來的沙中

線隧道上。為確保將來進行這段沙中線隧道工程的可行性，我們必須

在灣仔發展計劃第二期的工程內為沙中線進行保護工程。  
 

 
建議  
 
2 .  路政署署長得到運輸及房屋局局長的支持，建議把 5 8 T R號工程計

劃的一部分提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 1 億

5 , 2 6 0萬元，用以為將與灣仔發展計劃第二期的重置水管相交的一段沙

中線隧道進行保護工程。  
 

 
工程計劃的範圍和性質  
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3 .  在 5 8 T R號工程計劃中建議提升為甲級的部分是一項保護工程，施

工地點是在日後沙中線隧道與灣仔發展計劃第二期將會鋪設的水管的

地底交匯點。保護工程包括在灣仔會議道旁地底建造兩行隔牆，每行

約 7 0米長，兩者之間承托一塊混凝土上蓋（下稱 “保護工程 ”）。  
 
 
4 .  我們已完成保護工程的詳細設計和施工圖，如獲財務委員會（下

稱“財委員＂）批准，我們計劃於 2 0 1 0 年 8 月動工，於 2 0 1 1 年年底前

完成，保護工程將會在灣仔發展計劃第二期的合約下進行。  
 

 
5 .  5 8 T R號工程計劃的其餘部分主要包括在日後沙中線隧道與中環灣

仔繞道隧道在銅鑼灣避風塘相交的地底交匯點提供保護工程。我們會

就工程計劃的這一部分申請撥款，以配合中環灣仔繞道工程計劃的時

間表。  
 

 
理由  
 
6 .  沙中線工程計劃的公眾諮詢工作正在進行，以期在 2 0 1 1 年根據

《鐵路條例》把沙中線計劃刊憲。與此同時，我們亦正就沙中線項目

制定施工時間表。在制定時間表的過程中，我們已考慮到各種因素，

包括其他相關工程的最新時間表，尤其是施工中的灣仔發展計劃第二

期。在灣仔發展計劃第二期下進行保護工程，有助我們確保將來進行

這段沙中線隧道工程的可建性。有關理由詳載於下文第 7至 1 1段。  
 
 
7 .  在灣仔發展計劃第二期下於香港會議展覽中心水道進行的填海工

程已於 2 0 0 9年 1 2月展開。為整個香港島供應食水的兩條過海輸水管，

以及為附近多幢主要建築物（包括香港會議展覽中心）提供空調冷卻

用水的九條水管，將會受灣仔發展計劃第二期工程影響及於該計劃下

重置。這些水管極為龐大，食水管的直徑達 1米，最大的冷卻用水水管

的直徑亦達 0 . 9米。這些水管會與計劃中的沙中線隧道於地底相交。根

據目前的時間表，上述水管的重置工程預計於 2 0 1 2年年初完成，而新

水管會在沙中線隧道工程在該處進行前開始使用。  
 
 
8.  在設計過程中，我們曾詳細考慮沙中線隧道不同的建造方法，以

確保隧道能與水管妥善配合。鑑於隧道沿線有許多樁柱，而沙中線兩

條隧道之間的距離甚近，使用隧道鑽挖機在技術上是不可行的，餘下

的方案便是以明挖回填法興建這段沙中線隧道。如採用這種方法，在

灣仔發展計劃第二期重置的水管就必須臨時改道，以配合該段沙中線

隧道的挖掘工程。  
 
 
9 .  然而，我們極為關注水管改道可能會對港島區食水供應、以及有

關主要建築物的空調設備冷卻用水供應構成風險。但是沒有一個可行
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的施工方案，可以確保受影響水管的整體安全性，同時又可以減低因

工程所造成的滋擾和交通影響至可接受的水平內，因此使用明挖回填

法興建這段沙中線隧道也是不可行的。此外，即使可以令水管改道，

由於施工用地的諸多限制，受影響水管的改道工程只能逐小段進行，

而沙中線隧道亦必須逐小段興建，以配合水管改道工程，這便會延長

沙中線的施工期達三年。  
 
 
1 0 .  為解決以上問題，我們建議於重置水管前在灣仔發展計劃第二期

下進行保護工程，包括建造兩行隔牆和上蓋，每行約 7 0 米長，新水管

將會鋪設在該上蓋之上。這樣的安排可以確保將來在水管下面進行這

段沙中線隧道工程的可行性，同時避免對主要的過海食水管和冷卻用

水水管的運作構成風險。載於附件 1的平面圖顯示保護工程的位置。  
 
 
1 1 .  簡而言之，我們擬在施工中的灣仔發展計劃第二期工程下進行保

護工程，其主要優點如下：  
 

(a) 保障日後沙中線隧道建造工程的可行性，因為建造工程會局

限在保護工程範圍內進行，期間無須掘開該處土地，從而把

工程對公眾造成的滋擾減至最少；  
 
(b) 避免影響灣仔發展計劃第二期和中環灣仔繞道工程計劃下的

道路建造工程；  
 
(c) 避免對主要的過海食水管和冷卻用水水管的運作構成風險；  
 
(d) 避免為水管臨時改道工程採取交通改道措施；  
 
(e)  避免進行水管臨時改道工程和製造相關的建築廢物；以及  
 
(f) 節省進行水管臨時改道工程的開支。  

 
 
1 2 .  在保護工程施工時，我們會將灣仔發展計劃第二期工程所實行的

環境監察及審核計劃推展至保護工程上，有關費用為 2 0 萬元（見下文

有關開支預算的第 1 3段第 ( a ) ( i i ) ( b )項）。  
 
 
對財政的影響 
 
1 3 .  按付款當日價格計算，估計保護工程所需的費用為 1億 5 , 2 6 0萬元

（見下文第 1 4段），分項數字如下：  
 
 

   百萬元   
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(a) 保護工程    

 ( i )  隔牆和上蓋   116.0  

    ( a )  隔牆  112.6  

    ( b )  上蓋  3.4  

 ( i i )  顧問費   16.6  

    ( a )  施工階段  2.5  

    ( b )  環境監察及審核計劃 0.2  

 ( c )  駐工地人員  

 

13.9  

(b) 應急費用   13.5  

 小計 146.1 ( 按 2 0 0 9 年 9

月價格計算 )  

(c) 價格調整準備   6.5  

152.6 總計

 

( 按付款當日

價格計算 )  

 
按人工作月數估計的顧問費的分項數字詳載於附件 2。  
 
 
1 4 .  如建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－  
 

 
年度  

百萬元  
(按2009 年9月
價格計算) 

 
價格調整  

因數  

百萬元  
(按付款當日  
價格計算) 

2010 – 2011 79.3 1.02700 81.4 

2011 – 2012 66.8 1.06551 71.2 

 146.1   152.6 
 
 
1 5 .  為沙中線的鐵路工程進行保護工程，不會引致任何經常開支。  

 
 
公眾諮詢  
 
1 6 .  我們自 2 0 0 9 年 5 月起就沙中線進行廣泛諮詢，包括諮詢有關的區

議會、舉辦巡迴展覽，以及與相關地區居民及團體舉行會議、公眾論

壇和簡報會。市民普遍對沙中線持正面和支持的態度。我們於 2 0 1 0年
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5月 1 1日就保護工程向灣仔區議會提交資料文件，其後並沒有收到任何

負面意見。  
 
 
1 7 .  我們將於 2 0 1 0年 6月 4日就有關保護工程諮詢立法會交通事務委員

會鐵路事宜小組委員會，並請委員察悉我們在 2 0 1 0 年 6 月建議把工程

計劃的一部分提升為甲級，以取得撥款進行保護工程。  
 
 
對環境的影響  
 
1 8 .  保 護 工 程 本 身 不 屬 《 環 境 影 響 評 估 條 例 》 （ 下 稱 “ 《 環 評 條

例》 ”）的指定工程項目。我們已就保護工程進行環境評審，涵蓋施工

期間引致的噪音、空氣和水質影響以及廢物處理問題。環境評審的結

論指出，相對於整項灣仔發展計劃第二期的工程，保護工程的規模較

小，因此，灣仔發展計劃第二期與中環灣仔繞道環評報告（ 2 0 0 7年 1 2
月）就符合環境標準的程度所作的結論依然適用。  
 
 
1 9 .  在施工階段，我們會加入環境評審報告所建議的紓減環境影響措

施，以控制保護工程在施工期間所引致的環境影響，俾能符合既定的

標準及準則。我們已為保護工程預留 2 0 萬元，以實施環境監察及審核

計劃。  
 
 
2 0 .  在規劃和設計階段，我們已考慮所有建議的工程和施工程序，以

在可能的情況下盡量減少產生建築廢物。此外，我們會要求承建商在

工地或其他合適的地點盡可能循環使用惰性建築廢物（例如挖掘所得

的岩石和泥土物料），以盡量減少棄置惰性建築廢物於公眾填料接收

設施 1。為進一步減少產生建築廢物，我們會鼓勵承建商盡量利用已循

環使用或可循環使用的惰性建築廢物，以及使用木材以外的物料搭建

模板。  
 
 
2 1 .  我們亦會要求承建商提交計劃，列明保護工程與灣仔發展計劃第

二期工程同步進行時的廢物管理措施，供當局批核。計劃須載列適當

的緩解措施，以避免及減少產生惰性建築廢物，並把這些廢物再用和

循環使用。我們會確保工地日常運作與經核准的計劃相符。我們會要

求承建商在工地把惰性與非惰性建築廢物分開，以便運至適當的設施

處置。我們會利用運載記錄制度，監管惰性建築廢物和非惰性建築廢

物分別運到公眾填料接收設施和堆填區棄置的情況。  
 

1 公眾填料接收設施已在《廢物處置（建築廢物處置收費）規例》附表4訂明。任何人士

均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施棄置公眾填料。  
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2 2 .  我們估計保護工程會產生約共 2 1  0 0 0 公噸建築廢物。我們會在灣

仔發展計劃第二期工程中再用其中約 1 9  1 7 0 公噸（ 9 1 . 3 % ）惰性建築

廢物，另外會把 1  8 0 0 公噸（ 8 . 6 % ）惰性建築廢物運到公眾填料接收

設施供日後再用。此外，我們會將 3 0公噸（ 0 . 1 %）非惰性建築廢物運

到堆填區棄置。把保護工程所產生的建築廢物棄置在公眾填料接收設

施和堆填區的費用總額，估計為 5 2 , 3 5 0 元（以單位成本計算，運送到

公眾填料接收設施棄置的物料，每公噸收費 2 7 元；而運送到堆填區的

物料，則每公噸收費 1 2 5元 2）。  
 
 
對文物的影響  
 
2 3 .  這項工程計劃不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古

蹟、已評級文物地點／歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟

辦事處界定的政府文物地點。  
 
 
土地徵用  
 
2 4 .  保護工程無須徵用土地。   
 
 
背景資料  
 
2 5 .  沙中線包括兩個部分（走線載於附件 3）：  
 

(a) 大圍至紅磡段：這是馬鞍山線由大圍伸延至紅磡，途經東南

九龍，並連接西鐵線。它將增加沙田至九龍之間的鐵路運載

能力，並為東南九龍的新發展區提供鐵路服務；以及  
 

(b) 紅磡至金鐘段：這是東鐵線由紅磡橫跨維多利亞港伸延至香

港島，與大圍至紅磡段在紅磡交滙。它將增加鐵路網的過海

運載能力，並加強連接新界與港島區之間的鐵路服務。  
 
 
2 6 .  我們自 2 0 0 8年年底開始進行沙中線的初步設計，並同步展開公眾

諮詢。公眾曾就擬議鐵路方案某些部分的走線提出不同意見，並關注

一些設計事宜，這些都需要進一步諮詢公眾。我們擬在本年內完成上

述事宜的諮詢工作，以期在 2 0 1 1年根據《鐵路條例》把沙中線的工程

計劃刊憲。  

2 上述估計金額，已包括建造和營運堆填區的費用，以及堆填區填滿後，修復堆填區和

進行日後修護工作的支出。不過，這個數字並未包括現有堆填區用地的土地機會成本

（估計為每立方米90元），亦不包括現有堆填區填滿後，開設新堆填區的成本（所需

費用應會更為高昂）。  
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2 7 .  我們在 2 0 0 8年 5月把 5 1 T R號工程計劃 “沙田至中環線  ─  設計及地

盤勘測 ” 提升為甲級，估計費用為 2 4 億 7 5 0 萬元（按付款當日價格計

算）。我們委託港鐵公司進行設計及勘測工程。沙中線的初步設計工

作於 2 0 0 8年 1 1月展開，並已大致完成，目前正進行詳細設計工作。  
 
 
2 8 .  我們在 2 0 0 9年 1 0月把 5 8 T R號工程計劃提升為乙級。  
 
 
2 9 .  擬議工程將不涉及任何移走或種植樹木建議。  
 
 
3 0 .  我們估計為進行第 3 段所述的工程而開設的職位約有 9 5 個（包括

2 3 個專業／技術人員職位和 7 2 個工人職位），合共提供 1  3 8 0 個人工

作月的就業機會。  
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
運輸及房屋局  
2 0 1 0年 5月  
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附件 2  
 
 

58TR ─ 沙田至中環線  ─ 鐵路建造工程  ─ 保護工程  
 
灣仔發展計劃第二期內的保護工程的估計顧問費的分項數字  
 
 
 
顧問費的員工開支 

 預計的 
人工作月 

總薪級 
平均薪點 

倍數 
(註1) 

估計費用

(百萬元) 

(a)  工程監管及合約

管理的顧問費 (註2 )  
專業人員

技術人員

-- 
-- 

-- 
-- 

-- 
-- 

1.6 
0.9 

 
     ––––– 
    小計 2.5 

(b)  環境監察及審核

計劃的顧問費  
專業人員

技術人員

1 
2 

38 
14 

2.0 
2.0 

0.1 
0.1 

     ––––– 
    小計 0.2 

(c) 駐工地人員費用 專業人員

技術人員

70 
235 

38 
14 

1.6 
1.6 

6.4 
7.5 

     ––––– 
 
 包括 — 

   小計 13.9 

(i) 管理駐工地人員

的顧問費 
 

    0.3 
 

( i i )  駐工地人員的

薪酬  
    13.6 

     ––––– 

  總計  16.6 
     ––––– 

 

註： 

1 .  採用倍數 2 . 0 乘以總薪級平均薪點，以計算員工開支總額 ( 包括顧問間接

費用和利潤 ) ，是因為有關人員會受聘在顧問的辦事處工作。如駐工地

人員由顧問提供，則採用倍數 1 . 6 乘以總薪級平均薪點，以計算駐工地

人員的員工開支。 ( 現時，總薪級第 3 8 點的月薪為 5 7 , 2 8 0 元，總薪級第

1 4點的月薪為 1 9 , 8 3 5元。 )  
 
2 .  分項數字已計算了施工階段的顧問費，並會根據名為「灣仔發展計劃第

二期工程 — 主幹道隧道方案設計及建造」的 C E  5 4 / 2 0 0 1 號合約對費用

作出規限。  
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