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英國公路及運輸學會的意見

建設高鐵的重要性和逼切性

比較原方案與公共專業聯盟方案

• 高鐵站的位置、成本、建造時間

對公共專業聯盟方案的總結意見
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香港作為一個國際城市, 需要一個高效率的、世界級的
高鐡系統，發揮最大的經濟效益。

國內的高鐡系統正在高速發展，不會等待香港建設。

香港普遍市民亦認同高鐡的效益。

對公共專業聯盟的新高鐵「貫通南北方案」抱較大的
保留。

高鐵的重要性和逼切性
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世界級高鐡的特性

速度快 – 不會受路面交通影響。

便捷 – 高可達性，所以需要靠近主要旅遊及商業中心。

強競爭力 – 能加強香港對鄰近地區的競爭力。

介紹倫敦、巴黎、東京案例

原方案與公共專業聯盟方案比較
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英國倫敦–英皇十字聖潘革勒斯站

5公里範圍
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法國巴黎 –巴黎北站

5公里範圍
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日本 ‐東京車站

5公里範圍
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香港西九龍或錦田站比較
西九龍
附近都是商業及旅遊購物區。

錦田站
附近都是傳統圍村、郊野公園及還有一些
祖墳。
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道路交通
西九龍站方案

政府在西九龍有一系列道路和交通改善工程，舒緩交通
堵塞情況。

計劃的道路和交通改善工程和高鐵西九站可同時實施。

錦田站方案

須要大規模地改善現時的道路接駁網絡。

對現時錦田的鄉郊生態會造成重大影響。
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建造成本
高速鐡路 140億??
• 香港交匯站
• 7公里隧道連接深圳
• 其他訊號及機電工程
• 其他廠房

港島快線

• 5公里隧道通過大帽山
• 2公里高架橋
• 藍巴勒海峽鐡路橋

• 青衣站改建
• 其他訊號及機電工程

70億??

收地補償 40億

250億??

錦田站方案
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The Boundaries of the Harbour

建造時間
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建造時間
公共專業聯盟——貫通南北方案

假設2010年初啟動

2015年末

2015年中

2014年中

2011年中

預計完工時間

疑問

• 藍巴勒海峽鐡路橋 -需5年?
• 初步設計 - 需1年?
• 土木工程只需3年???
• 營運測試 9 個月包括在內 ?
• 風險評估?

?
?
?
?
?
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選站位置遠離商貿及住宅中心區

缺乏發展成為工貿及運輸中心條件

接近傳統圍村 及 祖墳

接近郊野公園

建造成本估算明顯偏低。

6年建造時間: 缺乏風險評估和不現實。

不值得按公共專業聯盟不成熟的建議 , 把高鐡項目推
遲興建。

對公共專業聯盟方案的總結意見




