
資料文件  
 
 

立法會交通事務委員會  
 

更換為青馬管制區、北大嶼山公路和竹篙灣  
提供拖車服務的特別用途車輛  

 
 

目的  
 
 本文件載述更換為青馬管制區、北大嶼山公路

和竹篙灣提供拖車服務的四部特別用途車輛的建議。  
 
 
背景  
 
2. 在青馬管制區、北大嶼山公路和竹篙灣派駐特

別用途車輛，旨在確保三個區域的安全運作，以及能夠

迅速和有效處理事故。自二零零七年起，我們開始更換

一些合乎經濟效益的使用年限已經或即將屆滿的特別用

途車輛；該等車輛一般已使用逾十年。  
 
建議  
 
3. 我們建議更換為青馬管制區、北大嶼山公路和

竹篙灣提供拖車服務的四部特別用途車輛，該等車輛合

乎經濟效益的使用年限即將屆滿。當中一部中型救援車

輛派駐青馬管制區，餘下一部中型及兩部重型救援車輛

則派駐北大嶼山公路和竹篙灣。重型救援車輛用於重型

貨車、中型貨車、雙層巴士和貨櫃車的救援工作，而中

型救援車輛則用於中型貨車和輕型貨車的救援工作，估

計更換費用為 1,512 萬元。  
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理由  
 
4. 機電工程署在二零一零年進行周年車輛檢驗

時，評定上述四部在一九九八年（服務青馬管制區）或

一九九九年（服務北大嶼山公路和竹篙灣）購置的特別

用途車輛，其合乎經濟效益的使用年限即將屆滿，須予

更換，以確保青馬管制區、北大嶼山公路和竹篙灣的安

全運作，以及能夠迅速和有效處理事故。基於特別用途

車輛採購和付運需時，我們需在 2011-12 年度展開採購

程序，以期在二零一三年十一月或之前完成有關程序。

如不及時更換有關車輛，青馬管制區、北大嶼山公路和

竹篙灣救援工作的整體效率會受影響。此外，建議更換

的車輛只達歐盟 II 期廢氣排放標準，更換該等車輛至歐

盟 V 期型號亦有助改善環境。  
 
5. 青馬管制區的管理、營運和維修保養工作，以

及北大嶼山公路和竹篙灣的拖車服務，均已外判。然而，

政府仍須負責為各承辦商提供所需的車輛和設備。  
 
 
對財政的影響  
 
6. 我們估計，建議更換四部特別用途車輛的費用

為 1,512 萬元，分項數字如下：  
 

 數量 單價 小計 總計 
  (百萬元) (百萬元) (百萬元)

(a) 更換：      12.600

(i) 重型救援車輛  2 3.500 7.000  

(ii) 中型救援車輛  2 2.800 5.600  

(b) 機電工程營運基金  
  工程計劃管理費  

   
 1.260

(c) 應急費用((a)項的 10%)     1.260

   總計  15.120
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7. 關於上文第 6(a)段，1,260 萬元的預算費用是用

以購置兩部重型救援車輛和兩部中型救援車輛。每部車

輛均配備液壓起重吊臂和車底起重架，車身裝有雙平台

絞盤，前防撞架上亦裝有絞盤。  
 
8. 關於上文第 6(b)段，126 萬元的預算費用是用

以支付機電工程營運基金擬備招標細則和招標文件；評

審標書；監察車輛採購和付運過程；出席廠內驗收測試；

進行檢查和試行運作測試；以及就特別用途車輛的運作

和維修保養為有關承辦商提供培訓。  
 
9. 我們打算分期支付相關費用，安排如下：  
 

年度  百萬元  
2011-12 0.756 
2012-13 4.536 
2013-14 9.828 
總計  15.120 

 
10. 更換車輛的建議不會引致額外的經常開支。  
 
11. 根據現行政策，在青馬管制區更換車輛建議的

折舊費會視乎情況從使用費和其他費用 (例如車輛移走

費用或押送／護送費用 )部分收回。不過，估計影響甚為

輕微。  
 
 
推行計劃  
 
12. 我們計劃在二零一一年十二月，展開建議更換

四部車輛的工作，以期在二零一三年十一月或之前完

成。由於新購車輛須按我們指定的規格製造，有關工作

需時約 24 個月完成。更換工作的時間表，詳載於附件。 
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未來路向  
 
13. 我們計劃在二零一一年十二月向財委會申請撥

款，以更換四部特別用途車輛。  
 
 
徵詢意見  
 
14. 請委員備悉我們更換為青馬管制區、北大嶼山

公路和竹篙灣提供拖車服務的四部特別用途車輛的建

議。  
 
 
 
運輸及房屋局  
二零一一年十月  
 



附件  
 

 
更換為青馬管制區、北大嶼山公路和竹篙灣  

提供拖車服務的特別用途車輛  
 

 
2011 2012 2013 2014 

 工作項目  

所需時間

(月數 )  1-6 月 7-12 月 1-6 月  7-12 月 1-6 月 7-12 月 1-6 月 7-12 月 

1 擬備招標文件  2                       

2 招標  2                       

3 審議標書  4                       

4 
訂購、生產、測試及付

運車輛  
16 

                      

總計 24  

 

 

 

 

 




