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立法會財務委員會 

 

廣深港高速鐵路香港段 

 

2016 年 2 月 26 及 27 日會議  

就討論廣深港高速鐵路香港段建造工程  

追加撥款的跟進事項  

 

引言 

 

  立法會財務委員會（下稱「財委會」）在 2016 年 2 月

26 及 27 日舉行會議，繼續討論廣深港高速鐵路香港段（下

稱「高鐵」）建造工程追加撥款的相關事宜。本文件旨在就

議員提出的跟進事項，提供補充資料。 

 

高鐵項目主要工程合約資料 

 

2. 截至 2016年 1月 31日，香港鐵路有限公司（下稱「港

鐵公司」）就高鐵項目簽訂了42份主要合約 1。港鐵公司就各

主要合約提交的補充資料載於附件。  

 

3. 根據港鐵公司的資料，各合約原來的預計完工日期皆

以達至高鐵項目於2015年完工通車為目標。由於工程出現滯

後，高鐵的目標通車日期現時需要推遲至 2018年第三季度，

當中包括六個月的緩衝時間在內。港鐵公司作為項目管理人  

，會根據合約條款，調整各合約的預計完工日期。就個別主

要合約修訂後的預計完工日期等資料，由於當中涉及港鐵公

司處理各承建商就延長合約期申索的評估及商討，屬商業敏

感資料，現階段不便進一步透露，以免影響港鐵公司與個別

承建商的商議，亦不利於公帑的保障。整體而言，目前各主

要合約的預計完工日期皆以達至高鐵項目於 2018年第三季

完工通車為目標而制定。  

 

 

運輸及房屋局 

路政署 

2016 年 3 月 

                                                      
1 主要合約指批出該合約時價值超過 5,000 萬元。 
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高鐵項目主要工程合約資料 

序號 合約編號 合約名稱 工程範圍 承建商 合約模式 批出合約日期 合約原本的 

完工日期 

截至2016年 

1月31日的 

實際工程進度 

截至2016年 

1月31日的 

預計工程進度*  

1 802 南昌物業地基移除及重

置 

 移除南昌附近沿隧道走線的現

有地基及樁柱 

 修改南昌站A出口及公共運輸

交匯處 

 未來南昌站物業發展的重置地

基工程 

新昌營造廠有限公司 非定價 2010年1月27日 2012年4月8日 99.9% 98.1% 

2 803A 西九龍總站垂直隔牆

（地盤甲） 

 西九龍總站外殼及連接隧道的

地下連續牆、大直徑鑽孔樁及

套接工字樁 

 西九龍總站地基建造備置工

程，包括改動公用設施、以及

連翔道、佐敦道及柯士甸道的

交通改道工程 

法國地基建築公司 定價 2010年1月27日 2011 年 3 月 13 日 已完成 已完成 

3 803B 西九龍總站樁柱（地盤

甲 - 北） 

 西九龍總站北面的樁柱 泰昇地基工程有限公司 定價 2010年3月10日 2011 年 7 月 10 日 已完成 已完成 

4 803C 西九龍總站樁柱（地盤

甲 - 南） 

 西九龍總站南面的樁柱 惠保 - 俊和聯營公司 定價 2010年1月27日 2011 年 2 月 27 日 已完成 已完成 

5 803D 西九龍總站垂直隔牆及

樁柱（西九文化區） 

 西九龍總站外殼及連接隧道的

地下連續牆、大直徑鑽孔樁及

套接工字樁及樁柱 

法國地基建築公司 定價 2010年1月27日 2011 年 3 月 27 日 已完成 已完成 

6 805 深旺道障礙物移除  拆卸及重置兩條現有行人天

橋，以及興建臨時行人天橋 

 移除深旺道沿隧道走線的地基

及樁柱 

保華建築有限公司 定價 2010年1月27日 2012年 12月 13日 已完成 已完成 

7 810A 西九龍總站（北）  西九龍總站地盤平整工程 

 建造總站結構及入口大樓 

 連翔道地下行車道 

 行人天橋及隧道 

 隔音屏障和相關設施工程 

 裝修工程 

禮頓 - 金門聯營 定價 2011年10月18日  2015 年 5 月 10 日 53.9% 48.2% 
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序號 合約編號 合約名稱 工程範圍 承建商 合約模式 批出合約日期 合約原本的 

完工日期 

截至2016年 

1月31日的 

實際工程進度 

截至2016年 

1月31日的 

預計工程進度*  

8 810B 西九龍總站（南）  西九龍總站地盤平整工程 

 建造總站結構 

 連翔道及柯士甸道西地下行車

道 

 隔音屏障和相關設施工程 

 裝修工程 

聯歐沃 - 新昌 - 保華聯營 定價 2011年1月12日 2015 年 5 月 10 日 90.4% 89.6% 

9 811A 西九龍總站連接隧道

（北） 

 連接總站的混合樁柱及浮動雙

軌明挖回填隧道 

 隧道鑽挖機回收豎井 

 旺角西通風樓 

 拆卸和興建行車高架橋 

 改建麗翔路中電變壓站 

法國地基 - 聯歐沃聯營 定價 2010年5月3日 2015 年 5 月 10 日 99.3% 98.4% 

10 811B 西九龍總站連接隧道

（南） 

 連接總站的混合樁柱及浮動雙

軌明挖回填隧道 

 佐敦道以北設有露天園景平台

的公共運輸交匯處 

 總站結合通風樓的後勤區域 

 行人天橋 

 連翔道地下行車道 

 隔音屏障和相關公用設施工程 

金門 - 禮頓聯營 定價 2010年8月13日 2015 年 5 月 10 日 73.3% 70.4% 

11 815A 鐵門、門框及五金供應  為高鐵項目提供鐵門、門框及

五金物料 

怡和機器有限公司 定價 2012年5月9日 2015 年 5 月 10 日 86.0% 86.0%  

 

12 815F 公眾洗手間裝修工程  西九龍總站的公眾洗手間裝修

工程 

宏宗建築有限公司 定價 2013年9月9日 2015 年 5 月 10 日 40.0% 40.0% 

 

13 816A 西九龍總站之環境控制

系統 

 為西九龍總站、通道及相關的

行人天橋提供環境控制系統、

機械式抽煙、樓梯加壓以及中

央通風等系統設施、主要設備

包括水冷式中央節能製冷機

組、熱交換器、大型空氣處理

機組、送風及排風扇等 

新菱冷熱工業株式會社 定價 2011年12月9日 2015 年 5 月 10 日 43.2% 40.4% 

14 816B 西九龍總站之樓宇設備

控制系統 

 為西九龍總站、通道及相關的

行人天橋提供屋宇設備控制系

統，用以監測及操控車站的環

境控制系統及樓宇設備 

江森自控香港有限公司 定價 2011年12月9日 2015 年 5 月 10 日 38.8%  

  

38.8% 
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序號 合約編號 合約名稱 工程範圍 承建商 合約模式 批出合約日期 合約原本的 

完工日期 

截至2016年 

1月31日的 

實際工程進度 

截至2016年 

1月31日的 

預計工程進度*  

15 816C 西九龍總站之低壓供電

系統 

 為西九龍總站、通道及相關的

行人天橋提供低壓電氣、照

明、電纜支架及不間斷電源供

應設施 

新菱冷熱工業株式會社 定價 2011年12月9日 2015 年 5 月 10 日 39.8% 37.6% 

16 816D 西九龍總站之消防、 供

水及排水系統 

 為西九龍總站提供消防設備，

包括智能定位的火警偵測及警

報系統、消防龍頭/喉轆系統及

消防滅火花灑系統 

 供水系統及排水系統 

Leighton - Chubb 機電聯營 定價 2011年12月9日 2015 年 5 月 10 日 40.5% 40.0% 

17 820 美荔道至海庭道隧道  興建設有連接通道的雙鑽孔單

軌隧道及南昌通風樓 

寶嘉 - 布依格聯營 非定價 2010年5月3日 2015 年 5 月 10 日 已完成 已完成 

18 821 石蔭至美荔道隧道  興建設有連接通道的雙管單軌

隧道及設有中央分隔牆的單管

雙軌隧道 

 興建葵涌通風樓、連接葵涌通

風樓及行車隧道的通風/進出通

道 

寶嘉 - 布依格聯營 非定價 2010年7月12日 2015 年 5 月 10 日 已完成 已完成 

19 822 謝屋村至石蔭隧道  興建設有中央分隔牆的單管雙

軌隧道 

 興建八鄉通風樓及連接行車隧

道的通風及車輛通道 

 興建設有通風井/緊急出口的城

門通風樓 

禮頓建築（亞洲）有限公司 非定價 2010年3月10日 2015 年 5 月 10 日 99.8% 99.8% 

20 823A 大江埔至謝屋村隧道  興建兩段雙管單軌隧道：北段

由大江埔至緊急救援處、南段

由謝屋村至緊急救援處 

前田 - 中國建築聯營 定價 2010年7月12日 2015 年 5 月 10 日 93.3% 89.6% 

21 823B 石崗列車停放處及緊急

救援處 

 興建緊急救援處及相關機房大

樓 

 興建石崗列車停放處、維修及

主要大樓、保安中心及牽引電

力站 

 興建往列車停放處及緊急救援

處的引入隧道 

前田 - 中國建築聯營 定價 2010年10月20日 2015 年 5 月 10 日 99.2% 98.2% 

22 824 牛潭尾至大江埔隧道  興建設有連接通道的雙管單軌

隧道、分岔接駁隧道和洞室 

 興建牛潭尾通風樓及大江埔緊

急救援入口 

Kier - Kaden - OSSA Joint 

Venture 
非定價 2010年8月13日 2015 年 5 月 10 日 91.9% 86.7% 
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序號 合約編號 合約名稱 工程範圍 承建商 合約模式 批出合約日期 合約原本的 

完工日期 

截至2016年 

1月31日的 

實際工程進度 

截至2016年 

1月31日的 

預計工程進度*  

23 825 米埔至牛潭尾隧道  興建設有連接通道的雙管單軌

隧道 

 興建米埔通風樓 

五洋建設株式會社 非定價 2010年1月27日 2015 年 5 月 10 日 98.3% 97.9% 

24 826 皇崗至米埔隧道  興建設有連接通道的雙管單軌

隧道 

中國鐵道建設(香港)有限公司

-新昌營造廠有限公司-中鐵十

五局集團有限公司聯營 

非定價 2010年3月10日 2015 年 5 月 10 日 99.0% 96.4% 

25 830 軌道及接觸網系統  鋪設由西九龍總站至香港/深圳

分界的軌道、25千伏特接觸網

系統及相關機電系統的接口 

俊和-中國中鐵-昆士蘭鐵路聯

營 

定價 2011年7月6日 2015 年 5 月 10 日 73.6% 70.1% 

26 840 動車組  提供9列行走廣州南及西九龍

總站之間的8卡編組高速列車 

南車青島四方機車 定價 2012年3月7日 2015 年 5 月 10 日 52.4% 52.4% 

27 841A 訊號系統 - 軌旁設備  為高鐵香港段提供訊號系統軌

旁設備 (即安裝於軌道旁的訊

號設備)，配合車載訊號設備，

監控列車及工程車的運作 

 高鐵香港段及廣深段相關機電

系統的接口 

北京和利時系統工程有限公

司 

定價 2012年3月7日 

 

2015 年 5 月 10 日 59.2% 58.1% 

28 841B 訊號系統 - 車載設備  為高鐵項目中採購的9列行走

廣州南及西九龍總站之間的8

卡編組高速列車及高鐵香港段

工程車提供車載訊號設備 (即

安裝於車上駕駛室內的訊號設

備) 

 高鐵香港段及廣深段相關機電

系統的接口 

北京和利時系統工程有限公

司 

定價 2012年3月7日 

 

2015 年 5 月 10 日 62.8% 60.0% 

29 842A 內地段機電設備接口修

改工程 

 提供高鐵香港段與內地段機電

設備接口所需的修改工程 

廣深港客運專線有限責任公

司 

定價 2014年1月6日 

 

配合高鐵香港段 

載客運營開通 

44.0% 44.0%  

 

30 843 隧道環境控制系統  為高鐵香港段隧道及西九龍總

站月台股道提供隧道環境控制

系統，確保在正常及擠塞的情

況下都有足夠通風，並在緊急

情況時為乘客提供煙霧控制及

安全疏散的環境 

GAS Joint Venture 定價 2011 年 5 月 3 日 2015 年 5 月 10 日 52.7% 49.0% 
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序號 合約編號 合約名稱 工程範圍 承建商 合約模式 批出合約日期 合約原本的 

完工日期 

截至2016年 

1月31日的 

實際工程進度 

截至2016年 

1月31日的 

預計工程進度*  

31 844 11千伏特供電系統  提供11千伏特供電系統，確保

對高鐵香港段内所有設備提供

穩定的電力供應   

中華電力有限公司 定價 2014 年 2 月 12 日 配合高鐵香港段 

載客運營開通 

45.8%  

 

45.8% 

 

32 846 軌旁設備  為隧道及緊急救援處提供電氣

設備、隧道照明、低壓電力供

應及接地系統；電纜支架系

統；隧道地下水及污水排水泵

系統；告示牌；及隧道消防龍

頭 

 提供上述系統的供電及配電設

備 

 提供安全扶手及圍欄 

新菱冷熱工業株式會社 定價 2011 年 8 月 10 日 2015 年 5 月 10 日 48.9% 45.1% 

 

33 847 升降機  為西九龍總站、緊急救援處、

石崗列車停放處、公共運輸交

匯處、機房大樓及通風樓提供

載客升降機、消防升降機、載

貨升降機、行李車回收升降機

及小型物料傳送升降機 

通力電梯(香港)有限公司 定價 2011 年 9 月 6 日 2015 年 5 月 10 日 35.3% 32.1% 

34 848 自動扶梯與自動人行道  為西九龍總站及公共運輸交匯

處提供自動扶梯與自動人行道 

蒂森克虜伯電梯(香港)有限公

司 

定價 2011 年 9 月 6 日 2015 年 5 月 10 日 36.7% 32.3% 

35 849 無線通訊系統  為高鐵香港段提供全球移動通

訊系統-鐵路(GSM-R)無線電系

統及營運與維修相關的無線電

系統 

英國通用–中國智慧交通聯營

公司 

定價 2011年 10月 19日 2015 年 5 月 10 日 46.5% 42.0% 

36 850 乘客移動通訊系統  為高鐵香港段及西九龍總站提

供公共流動電話服務及公共無

線網絡(Wi-Fi)基礎設施 

京信通信有限公司 定價 2012年 12月 12日 2015 年 5 月 10 日 52.5% 47.5% 

37 851 固定通訊系統  提供電話、直線電話、求助電

話和對講機及中央數碼錄音系

統 

 提供廣播、閉路電視、乘客資

訊顯示、數碼媒體等系統 

 透過與內地傳輸系統接口，為

兩地相關系統提供整合 

西門子有限公司 定價 2011年 10月 19日 2015 年 5 月 10 日 45.8% 42.3% 

38 852 票務系統  為高鐵香港段提供票務系統、

旅客服務管理系統 

同方威視技術股份有限公司 定價 2012 年 4 月 16 日 2015 年 5 月 10 日 71.5% 69.7% 
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序號 合約編號 合約名稱 工程範圍 承建商 合約模式 批出合約日期 合約原本的 

完工日期 

截至2016年 

1月31日的 

實際工程進度 

截至2016年 

1月31日的 

預計工程進度*  

39 853 主控系統  為高鐵香港段提供工作台及控

制台以顯示屋宇設備、電力、

通風及行車等資訊 

北京和利時系統工程有限公

司 

非定價 2011 年 11 月 8 日 2015 年 5 月 10 日 78.3% 76.1% 

40 855 隧道通風設施及緊急救

援處樓宇設備 

 為高鐵香港段隧道內的通風

樓、機房大樓、緊急救援處及

車輛通道入口，提供環境控制

系統、電氣裝置、消防設備和

供水及排水系統 

安樂工程有限公司 非定價 2011 年 1 月 12 日 2015 年 5 月 10 日 71.5% 67.4% 

41 856 石崗列車停放處樓宇設

備 

 為石崗列車停放處提供環境控

制系統、電氣裝置、消防設備

和供水及排水系統 

安樂工程有限公司 非定價 2011 年 2 月 1 日 2015 年 5 月 10 日 98.2% 96.3% 

42 861A 軌道機車及軌道平板車  提供救援機車、緊急救援車、

低動力柴油機車、平板車、隧

道清洗機、起吊車及載人車 

江蘇今創車輛有限公司 定價 2012 年 3 月 13 日 2015 年 5 月 10 日 96.3% 90.9% 

 

*以 2018 年第三季完工時間表的預計進度 




