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財務委員會  
工務小組委員會討論文件  

 
2 0 18 年 2 月 1 2 日  

 
 
總目 707－新市鎮及市區發展  
 
土木工程－土地發展  
7 4 8CL－落馬洲河套地區發展－土地除污及前期工程  
7 6 0CL－落馬洲河套地區發展－第一期主體工程  
 
 

請各委員向財務委員會建議－  
 

( a )  把 74 8C L 號工程計劃提升為甲級；按付款當日
價格計算，估計所需費用為 5 億 1 , 760 萬元；   

 
( b )  把 76 0C L 號工程計劃的一部分提升為甲級，稱

為「落馬洲河套地區發展－第一期主體工程－

詳 細 設 計 及 工 地 勘 測 」 ； 按 付 款 當 日 價 格 計

算，估計所需費用為 2 億 6 , 83 0 萬元；以及  
 
( c )  把 76 0 CL 號工程計劃的餘下部分保留為乙級。  

 
 
問題  
 
 我們急切需要在落馬洲河套地區 (下稱「河套地區」 )進行土地除
污及前期工程 (下稱「前期工程」 )，為隨後在河套地區內的工地平整
及基建工程作準備。我們亦需要委聘顧問為河套地區第一期發展計劃

的工地平整及相關基建工程進行詳細設計及工地勘測。  
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建議  
 
2 .  土木工程拓展署署長建議把 74 8C L 號工程計劃及 76 0C L 號工程

計劃的一部分提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用分別

為 5 億 1 ,7 6 0 萬元及 2 億 6 ,8 3 0 萬元，用以進行前期工程及委聘顧問
為河套地區第一期發展計劃的工地平整和相關的基建工程進行詳細設

計及工地勘測。發展局局長與創新及科技局局長均支持上述建議。  
 
 
工程計劃的範圍和性質  
 
前期工程  
 
3 .  我們建議提升為甲級的 74 8 CL 號工程計劃包括－  

 
( a )  處理河套地區內的污染土地；  
 
( b )  在河套地區內建立生態區；  
 
( c )  建造 1 條往來河套地區的臨時通道 (包括 1 條長約

6 0  米橫跨舊深圳河河曲的臨時行車橋 )、進行下灣
村東路小型改善工程及其他附屬工程；  

 
( d )  沿 落 馬 洲 路 建 造 臨 時 隔 音 屏 障 及 進 行 雜 項 道 路 工

程；  
 
( e )  為河套地區的首批土地進行土地處理工程，以發展

港深創新及科技園 (下稱「創科園」 )第一期的樓宇
與相關設施及西面配電站；以及  

 
( f )  為上文第 3 段 ( a )至 ( e )項所述工程實施緩解環境影響

措施和環境監察及審核計劃。  
 
4 .  前期工程下擬議工程範圍的平面圖載於附件 1 第 1 頁。  
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第一期主體工程－詳細設計及工地勘測  
 
5 .  我們建議把 76 0 CL 號工程計劃提升為甲級的部分包括－  
 

( a )  為河套地區第一期發展計劃的各項工程包括工地平
整工程、道路工程、基建／配套設施及缓解環境影

響工程進行詳細設計；  
 
( b )  進行工地勘測工程及監督；以及  
 
( c )  為第一期主體工程未來的建造工程擬備招標文件和

評審標書。  
 
6 .  第一期主體工程所涵蓋的擬議詳細設計及工地勘測工程的平面圖

載於附件 1 第 2 頁。  
 
7 .  如獲財務委員會批准撥款，我們計劃在 2 018 年年中展開前期工
程的建造和第一期主體工程的詳細設計和工地勘測工作，該等工作分

別在 20 2 1 年年底及 20 2 3 年年初完成。  
 
8 .  我們會把 76 0 CL 號工程計劃的餘下部分 (第一期主體工程的建造
工程 )保留為乙級。我們會配合河套地區發展計劃的施工時間表，為
7 6 0CL  號工程計劃的餘下部分申請撥款。  
 
 
理由  

 
9 .  河套地區發展是《二零零七至零八年施政報告》宣布促進經濟發

展 的 十 大 基 建 工 程 項 目 之 一 ， 規 模 龐 大 和 複 雜 。 在 工 務 計 劃 項 目

7 3 5CL 號 下 撥 款 進 行 的 落 馬 洲 河 套 地 區 發 展 規 劃 及 工 程 研 究 (下 稱
「規劃及工程研究」 )已在 20 14 年完成。規劃及工程研究在考慮公眾
參與時蒐集所得的公眾意見及當前的規劃情況後，已研究其可行性，

並制定了全面的河套地區發展計劃。  
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1 0 .  香港特別行政區政府 (下稱「特區政府」 )在 2 017 年 1  月 3 日和深
圳 市 人 民 政 府 簽 署 合 作 備 忘 錄 ， 同 意 在 「 一 國 兩 制 」 原 則 和 《 基 本

法》的大原則下，共同發展河套地區為創科園，在園內建立重點科研

合作基地，以及相關高等教育、文化創意和其他配套設施。根據合作

備忘錄，特區政府將負責河套地區內的基建工程 (包括工地平整和基建
設施 )，以及河套地區外為應付河套地區發展及其周邊地區所需的基建
配套設施。特區政府會以合適的批地方式，將河套地區內已平整的土

地批予香港科技園公司 (下稱「科技園公司」 )，以發展創科園。科技
園公司 已成立 1 間全資擁有的附屬公司，專門負責創科園的上蓋建
設、營運、維修和管理。該附屬公司已在 2 017 年 1 0  月 6 日成立，名
為「港深創新及科技園公司」。  
 
1 1 .  創科園主要是以創新及科技為焦點，在園內建立重點科研合作基
地，以及相關高等教育、文化創意和其他配套設施。創科園將提供最

大 1 20 萬平方米的整體樓面總面積，是香港歷來最大的創科平台，亦
是香港推動研發及「再工業化」的最重要基礎設施。  
 
1 2 .  創科園將分 2 個主要階段發展。河套地區發展計劃的工地平整及
基建設施將分為不同的工程組合進行，先為前期工程，接著是第一期

主體工程。前期工程是為河套地區發展的後續建造工程作準備，並在

2 0 21  年或之前為河套地區提供首批土地，以供第一期創科園發展所需
的樓宇與相關設施，以及中華電力有限公司建設西面配電站。至於前

期工程須進行土地除污及建立生態區的理由，請參閱下文第  28 段至
3 0 段。  
 
1 3 .  是次撥款申請亦與第一期主體工程的詳細設計及工地勘測的撥款
要求有關。第一期主體工程主要涵蓋整個河套地區的工地平整和配合

河套地區第一期發展計劃的基建工程。  
 
 
對財政的影響  

 
前期工程  

 
1 4 .  按付款當日價格計算，我們估計 74 8C L 號工程計劃下前期工程的
建設費用為 5 億 1 ,7 6 0 萬元 (請參閱下文第 1 6 段 )，分項數字如下－  
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  百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

( a )  土地除污   5 8 .9  

( b )  建立生態區   2 3 0 . 1  

( c )  建造臨時通道、下灣村東路小型

改善工程及其他附屬工程  
 6 0 .9  

( d )  沿落馬洲路建造臨時隔音屏障及

雜項道路工程  
 4 . 1  

( e )  土地處理工程   5 5 .3  

( f )  為 上 文 ( a )至 ( e )項 工 程 而 實 施 的
緩解環境影響措施和環境監察及

審核計劃  

 1 2 .1  

( g )  顧問費   7 . 6  

 ( i )  合約管理  4 . 1   

 ( i i )  環境監察及審核計劃  0 . 7   

 ( i i i )  駐工地人員的管理  2 . 8   

( h )  駐工地人員的薪酬   4 1 .8  

( i )  應急費用   4 6 .8  

 總計   5 1 7 . 6  

 
1 5 .  按 人 工 作 月 數 估 計 的 顧 問 費 和 駐 工 地 人 員 員 工 開 支 的 分 項 數 字
載於附件 2。  
 
1 6 .  如獲得批准，我們計劃作出分期開支安排如下－  
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 年度 

百萬元 
(按付款當日 
價格計算) 

2 0 18 -1 9   8 1 .0   

2 0 19 -2 0   1 1 1 . 0   

2 0 20 -2 1   9 8 .4   

2 0 21 -2 2   7 3 .0   

2 0 22 -2 3   6 7 .5   

2 0 23 -2 4   5 3 .2   

2 0 24 -2 5   3 3 .5   

  5 1 7 . 6   

 
1 7 .  我們按政府對 20 18 至 20 2 5 年期間公營部門樓宇和建造工程產量
價 格 的 趨 勢 增 減 率 所 作 的 最 新 預 測 ， 制 定 按 付 款 當 日 價 格 計 算 的 預

算。如撥款獲得批准，我們會按新工程合約 1 形式擬訂重新計算工程
數量的合約，以推展前期工程，並會訂定可調整價格的條文。  
 
1 8 .  我們估計前期工程引致的每年經常開支約為 39 0 萬元。  
 
 
第一期主體工程－詳細設計及工地勘測  
 
1 9 .  按付款當日價格計算，我們估計 7 60C L 號 (部分 )工程計劃的詳細
設計及工地勘測費用為 2 億 6 ,8 3 0 萬元 (請參閱下文第 21 段 )，分項數
字如下－  
  

 
1 新工程合約是由英國土木工程師學會擬備的合約文件，其合約模式強調立約各方之

間的互助互信及合作風險管理。  
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  百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

( a )  顧問費   2 0 6 . 6  

 ( i )  詳細設計 2 1 9 0 . 1   

 ( i i )  擬備招標文件及評審標書  1 6 .3   

 ( i i i )  管 理 工 地 勘 測 工 程 的 駐 工
地人員  

0 . 2   

( b )  工 地 勘 測 工 程 的 駐 工 地 人 員 的

薪酬  
 3 . 4  

( c )  工地勘測工程   3 4 .0  

( d )  應急費用   2 4 .3  

 總計   2 6 8 . 3  

 
2 0 .  按人工作月數估計的顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字載
於附件 3。  
 
2 1 .  如獲得批准，我們計劃作出分期開支安排如下－  
 

 年度 

百萬元 
(按付款當日 
價格計算) 

2 0 18 -1 9   1 2 .0   

2 0 19 -2 0   3 2 .0   

2 0 20 -2 1   3 8 .3   

2 0 21 -2 2   5 7 .7   

 
2 上 述 (a)( i)項的工作包括檢討規劃及工程研究結果、進行環境檢討、交通影響評估，

以及就河套地區第一期發展的各項工程包括工地平整工程、道路工程、基建／配套

設施及緩解環境影響工程進行詳細設計。顧問亦需要與科技園公司和其附屬公司 (港

深創新及科技園公司 )緊密協調，以進行創科園的規劃，並與不同的政府部門、政策

局及香港鐵路有限公司等方面聯繫，以進行設計工作。  
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 年度 

百萬元 
(按付款當日 
價格計算) 

2 0 22 -2 3   6 0 .5   

2 0 23 -2 4   5 3 .4   

2 0 24 -2 5   1 4 .4   

  2 6 8 . 3   

 
2 2 .  我們按政府對 20 18 至 20 2 5 年期間公營部門樓宇和建造工程產量
價 格 的 趨 勢 增 減 率 所 作 的 最 新 預 測 ， 制 定 按 付 款 當 日 價 格 計 算 的 預

算。我們會按新工程合約以總價形式為詳細設計工作進行招標，並會

訂定可調整價格的條文。至於工地勘測工程，由於涉及的工程數量可

能會因應工地的實際情況出現變動，我們會以重新計算工程數量的標

準合約推展有關工程。工地勘測工程合約會訂定可調整價格的條文。  
 
2 3 .  有關的詳細設計工作及工地勘測工程不會引致任何經常開支。  
 
 
公眾諮詢  

 
2 4 .  我們在 20 1 7 年 3 月 6 日就創科園的發展計劃諮詢立法會工商事
務委員會、發展事務委員會及資訊科技及廣播事務委員會。委員支持

創科園發展計劃。  
 
2 5 .  我們在 20 17 年 2 月 24 日就前期工程諮詢新田鄉鄉事委員會，並
在 20 1 7 年 3 月 15 日諮詢元朗區議會的城市規劃及發展委員會 (下稱
「城發會」 )。新田鄉鄉事委員會和城發會不反對前期工程。我們亦在
2 0 17 年 5 月 2 6 日、 20 17 年 6 月 2 7 日、 20 17 年 7 月 13 日及 2 01 7 年
7  月 2 7 日，就《落馬洲河套地區分區計劃大綱草圖》的落馬洲河套地
區發展計劃，分別諮詢新田鄉鄉事委員會、元朗區議會、上水區鄉事

委員會及北區區議會。新田鄉鄉事委員會、上水區鄉事委員會、元朗

區議會及北區區議會均不反對擬議的河套地區發展計劃，但要求政府

進一步考慮把河套地區與鄰近地區一併發展，並實施適當的交通改善

措施。我們會在進行第一期主體工程的詳細設計時考慮他們的意見，

並再次諮詢他們。   
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2 6 .  我們在 20 17 年 6 月 8 日根據《道路 (工程、使用及補償 )條例》
(第 3 7 0 章 )的規定，刊憲公布前期工程的擬議道路工程。在法定反對
期內，我們沒有收到反對擬議道路計劃的意見。授權公告在 20 17 年  
9 月 22 日刊憲。行政長官會同行政會議已在 2 018 年 1 月 30 日核准
《落馬洲河套地區分區計劃大綱草圖》。  
 
2 7 .  我們在 20 18 年 1 月 16 日諮詢立法會工商事務委員會。委員原則
上支持把有關撥款建議提交工務小組委員會審議。  
 
 
對環境的影響  

 
2 8 .  上文第 9 段所述的規劃及工程研究是《環境影響評估條例》 (下稱
「環評條例」 )  (第 49 9 章 )附表 3 的指定工程項目。環境影響評估報告
(下稱「環評報告」 )在 2 01 3 年 10 月獲得環境保護署署長根據環評條
例批准。按環評報告的結論，如實施緩解措施並推行環境監察及審核

計劃，可緩解擬議工程對環境的影響，確保符合法定要求。   
 
2 9 .  根據批准的環評報告，我們須實施一系列生態緩解措施，以減少
河套地區發展在施工和運營階段對生態的影響。其中一項主要生態緩

解措施，是在前期工程建立約 12 .8  公頃的生態區；這主要包含在全面
清理河套地區內受影響的蘆葦沼澤前，先要建立蘆葦沼澤和沼澤的生

態 區 ， 以 作 補 償 。 在 河 套 地 區 內 建 立 這 個 生 態 區 的 工 程 包 括 工 地 平

整、建造堤基、種植及建立蘆葦沼澤與沼澤生境和相關工程。除了生

態緩解措施外，我們亦會將其他建議的緩解措施納入前期工程的工程

合約內，來控制建造工程對環境所產生的影響，以符合既定標準和準

則的水平。這些措施包括設置工地圍板、隔音屏障、隔音罩、使用寧

靜的動力機械設備、設置工地排水系統和進行除塵噴灑等。  
 
3 0 .  在規劃及工程研究下，我們亦進行了土地污染評估。按該研究的
結 果 ， 河 套 地 區 內 的 土 地 污 染 並 不 嚴 重 。 在 前 期 工 程 的 詳 細 設 計 期

間，我們進行了進一步的工地勘測，確認需要處理的污染土壤只限於

局部地點，總量約為 5 7  00 0 立方米。這與已批准的環評報告的結果一
致。我們會按環評報告建議的處理污染土地行動計劃，對這些局部地

點的污泥以固化／穩定化方法處理。處理後的泥土將回填在落馬洲河

套地區內，不會被運送到垃圾堆填區或其他地方。  
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3 1 .  在策劃和設計階段，我們已考慮盡量減少產生建築廢物的設計及
施工程序。此外，我們會要求承建商盡可能在工地或其他適合的建築

工地再用惰性建築廢物 (例如挖掘所得的泥土 )，以盡量減少須於公眾
填料接收設施 3處置的惰性建築廢物。為進一步減少產生建築廢物，

我 們 會 鼓 勵 承 建 商 盡 量 利 用 已 循 環 使 用 或 可 循 環 使 用 的 惰 性 建 築 廢

物，以及使用木材以外的物料搭建模板。  
 
3 2 .  在 施 工 階 段 ， 我 們 會 要 求 承 建 商 提 交 計 劃 書 ， 列 明 廢 物 管 理 措
施，供政府批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免和減少產生

惰性建築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。我們會確保工地的日

常運作符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性建

築廢物分開，然後運送到適當的設施處置。我們會以運載記錄制度，

監管惰性建築廢物和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設施和

堆填區處置的情況。  
 
3 3 .  我 們 估 計 前 期 工 程 合 共 會 產 生 7 34  100 公 噸 建 築 廢 物 。 其 中

6 7 9  200 公 噸 ( 92 .5% )惰 性 建 築 廢 物 會 在 工 地 再 用 ， 另 外 5  2 00 公 噸
( 0 .7 % )惰性建築廢物會運送到公眾填料接收設施供日後再用。我們會
把 4 9  700 公噸 (6 .8 % )非惰性建築廢物運送到堆填區處置。就前期工程
而言，把建築廢物運送到公眾填料接收設施和堆填區處置的費用，估

計總額為 1 ,0 30 萬元 (金額是根據《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規
例》 (第 3 54 N 章 )所訂明，在公眾填料接收設施處置的物料每公噸收費
7 1  元；而在堆填區處置的物料則每公噸收費 20 0 元計算 )。  
 
3 4 .  工地勘測工程只會產生極少量建築廢物。我們會要求顧問充分考
慮採取不同措施，以便日後在河套地區發展計劃施工時，能盡量減少

產生建築廢物，並盡量再用或循環使用建築廢物。  
 
 

對文物的影響  

 
3 5 .  擬議工程不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古蹟、
已評級文物地點及歷史建築，具考古價值的地點，以及古物古蹟辦事

處界定的政府文物地點。   

 
3 公眾填料接收設施載列於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 354N 章 )附表 4。
任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施處置惰

性建築廢物。  
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對交通的影響  

 

3 6 .  根據規劃及工程研究下進行的交通影響評估顯示，前期工程不會
對交通造成重大影響。為盡量減少前期工程施工期間對交通的干擾，

我們會在切實可行範圍內維持受影響道路的現有行車線數目。此外，

我們會成立交通管理聯絡小組，並與運輸署、警務處及其他持份者緊

密聯繫，一起討論、審議及檢討擬議的臨時交通安排，以盡量減少前

期工程對交通造成的影響。  
 
 
土地徵用  

 
3 7 .  儘管 74 8C L 號工程計劃下的前期工程不涉及收地，但須在政府土
地上進行小規模的土地清理。數名受影響的耕種者會按現行特惠津貼

政 策 得 到 特 惠 津 貼 補 償 。 清 理 土 地 的 費 用 預 計 約 為 22 萬 元 ， 會 在   
總目 701「土地徵用」項下撥款支付。清理土地費用的分項數字載於    
附件 4。 7 60 C L 號 (部分 )工程計劃下的第一期主體工程的詳細設計和
工地勘測工程無須收地及進行土地清理。  
 
 
背景資料  

 
3 8 .  財務委員會在 20 09 年 4 月 2 4 日批准將 7 35 CL 號工程計劃「落馬
洲河套地區發展規劃與工程研究及工地勘測：顧問費用及工地勘測」

提 升為 甲級， 按付 款當 日價格 計算 ，核 准工程 計劃 預算為 3 , 37 0 萬
元 ， 用 以 委 聘 顧 問 進 行 規 劃 及 工 程 研 究 。 規 劃 及 工 程 研 究 已 在    
2 0 14 年完成。  
 
3 9 .  我 們 在 20 10 年 9 月 把 74 8CL 號 工 程 計 劃 提 升 為 乙 級 。 在

7 E1 0C L 號丁級工程項目下，我們在 2 01 4 年 6 月委聘顧問，為前期工
程進行詳細設計和工地勘測。我們已大致完成前期工程的詳細設計。  
 
4 0 .  我們在 20 1 2 年 9 月把 76 0 CL 號工程計劃提升為乙級。  
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4 1 .  前期工程的工地界線內有 1  98 2 棵樹，當中 30 棵會予以保留，餘
下的 1  9 52 棵則須砍伐。須砍伐的樹木全非珍貴樹木 4。我們計劃把種

植樹木的建議納入第一期主體工程內，包括種植 1  952 棵樹木，以作
補償。  
 
4 2 .  7 6 0C L 號 (部分 )工程計劃下的詳細計設及工地勘測不會直接涉及
任何樹木移除或種植建議。我們會要求顧問在設計階段考慮保留樹木

的需要。如可能的話，我們亦會在日後施工階段制訂植樹建議。  
 
4 3 .  我 們 估 計 為 74 8 CL 號 工 程 計 劃 下 的 前 期 工 程 而 開 設 的 職 位 有

2 9 0  個 ( 23 5 個工人職位和另外 55 個專業或技術人員職位 )，共提供
5  70 0 個人工作月數的就業機會。  
 
4 4 .  我們估計為 7 60 CL 號 (部分 )工程計劃下的詳細計設及工地勘測工
作而開設的職位有 35 個 (1 0 個工人職位和 25 個專業或技術人員職
位 )，共提供 1  15 0 個人工作月數的就業機會。  
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
 
發展局  
創新及科技局  
2 0 18 年 2 月  

 
4 
「珍貴樹木」指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－   

(a)  樹齡達一百年或逾百年的古樹；  

(b)  具文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地
標的樹木和紀念偉人或大事的樹木；  

(c)  屬貴重或稀有品種的樹木；  

(d)  樹形出眾的樹木 (顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵 )，例如有簾狀高聳根的樹
木、生長於特別生境的樹木；或  

(e)  樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木 (在地面以上 1.3 米的位置量度 )，或樹木的高
度、樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25 米。  
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7 4 8CL－落馬洲河套地區發展－  
土地除污及前期工程  

 
估計顧問費及駐工地人員員工開支的分項數字  
(按 20 17 年 9 月價格計算 )  
 

 
預計的人 
工作月數 

總薪級 
平均薪點 

倍數 
(註 1) 

估計費用 
(百萬元) 

( a )  合約管理的顧問
費 (註 2) 

專業人員  
技術人員  

－  
－  

－  
－  

－  
－  

 2 . 7  

0 . 7  

    小計   3 . 4#  

( b )  環境監察及審核
計劃的顧問費

(註 3) 
專業人員  4  3 8  2 . 0   0 . 6  

    小計   0 . 6#  

( c )  駐工地人員的員
工開支 (註 4) 

專業人員  
技術人員  

1 7 3  
3 5 9  

3 8  
1 4  

1 . 6  
1 . 6  

 2 1 .8  

1 5 .8  

    小計   3 7 .6  

包括－        

( i )  管理駐工地
人員的顧問

費  

   2 . 4#    

( i i )  駐工地人員
的薪酬  

   3 5 .2 #    

    總計   4 1 .6  

 
 
註  
1 .  我們是採用倍數 1 .6 乘以總薪級平均薪點，以估計顧問所提供的駐

工地人員的員工開支。我們是採用倍數 2 . 0 乘以總薪級平均薪點，
以估計受聘於顧問辦事處工作的員工的開支總額，包括顧問的間

接費用和利潤 (目前，總薪級第 14 點的月薪為 27 ,4 85 元，總薪級
第 3 8 點的月薪為 7 8 ,7 75 元 )。  
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2 .  顧問在合約管理方面的員工開支，是根據為前期工程進行設計工

作及建造工程的現有顧問合約計算得出。  
 
3 .  我們須待顧問選定後，才可得知實際的人工作月數和實際所需的

費用。  
 
4 .  我們須待建造工程完成後，才可得知實際的人工作月數和實際所

需的開支。  
 
 
備註  
本 附 件 的 費 用 數 字 以 固 定 價 格 顯 示 ， 以 對 應 同 一 年 度 總 薪 級 表 的 薪

點。以＃號標記的數字在本文件第 14 段中是按付款當日價格計算。  
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7 6 0CL (部分 )－落馬洲河套地區發展－  
第一期主體工程－詳細設計及工地勘測  

 
估計顧問費及駐工地人員員工開支的分項數字  
(按 20 17 年 9 月價格計算 )  
 

 
預計的人 
工作月數 

總薪級 
平均薪點 

倍數 
(註 1) 

估計費用 
(百萬元) 

( a )  詳細設計的顧問
費 (註 2) 

專業人員  
技術人員  

926 

97 

38 

14 

2.0 

2.0 

 1 4 5 . 9  

5 . 3  

    小計   1 5 1 . 2#  

( b )  擬備招標文件及
評審標書的顧問

費 (註 2) 

專業人員  
技術人員  

76 

16 

38 

14 

2.0 

2.0 

 1 2 .0  

0 . 9  

    小計   1 2 .9 #  

( c )  駐工地人員的員
工開支

(註 3) 
專業人員  
技術人員  

1 2  
2 2  

3 8  
1 4  

2 . 0  
2 . 0  

 1 . 9  

1 . 2  

    小計   3 . 1  

包括－        

( i )  管理工地勘
測工程的駐

工地人員的

顧問費  

   0 . 2#    

( i i )  工地勘測工
程的駐工地

人員的薪酬  

   2 . 9#    

    總計   1 6 7 . 2  
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註  
1 .  我們是採用倍數 2 .0 乘以總薪級平均薪點，以估計受聘於顧問辦事

處工作的員工開支總額，包括顧問的間接費用和利潤 (目前，總薪
級第 14 點的月薪為 2 7 , 485 元，總薪級第 38 點的月薪為 7 8 , 77 5  元 )。 

 
2 .  我們須待顧問選定後，才可得知實際的人工作月數和實際所需的

費用。  
 
3 .  我們須待工程完成後，才可得知實際的人工作月數和實際所需的

開支。  
 
 
備註  
本 附 件 的 費 用 數 字 以 固 定 價 格 顯 示 ， 以 對 應 同 一 年 度 總 薪 級 表 的 薪

點。以＃號標記的數字在本文件第 19 段中是按付款當日價格計算。  
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7 4 8CL－落馬洲河套地區發展－  
土地除污及前期工程  

 
收回和清理土地費用的分項數字  
 

   百萬元  

( I )  估計徵用土地費用 (收回私人土地 )    －  

     

( I I )  估計清理土地費用    0 . 20  

 ( a )  為 農 業 經 營 設 施 提 供 的 青 苗 補 償 特 惠
津貼  

0 . 20    

 ( b )  為住宅樓宇住戶提供的特惠津貼  －    

 ( c )  為商業經營提供的特惠津貼  －    

 ( d )  為村民各種相關事宜提供的特惠津貼  －    

     

( I I I )  利息及應急費用    0 . 02  

 ( a )  支付土地補償及特惠津貼的利息  －    

 ( b )  上述開支的應急費用  0 . 02    

 總計   0 . 22  

 
 
 


