
PW S C (2 01 7 -1 8) 35  

財務委員會  
工務小組委員會討論文件  

 
2 0 18 年 3 月 2 8 日  

 
 
總目 711－房屋  
 
康樂、文化及市政設施－體育設施  
2 8 6RS－重置觀塘曉明街遊樂場康樂設施  
 
土木工程－土地發展  
7 7 9CL－觀塘曉明街公營房屋發展之工地平整工程  
 
 

請各委員向財務委員會建議，把 286RS 號和 779CL
號工程計劃提升為甲級；按付款當日價格計算，估計

所需費用分別為 1 億 620 萬元和 1 億 6,960 萬元。  
 
 
問題  
 
 我們需要進行以下工程，以提供土地和各種設施，配合觀塘曉明

街的擬議公營房屋發展計劃。  
 
 
建議  
 
2 .  建築署署長建議把 2 86 RS 號工程計劃提升為甲級，按付款當日價
格計算，估計所需費用為 1 億 6 2 0 萬元，用以重置曉明街遊樂場的康
樂設施。運輸及房屋局局長支持這項建議。  
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3 .  土木工程拓展署署長建議把 77 9C L 號工程計劃提升為甲級，按付
款當日價格計算，估計所需費用為 1 億 6 , 96 0 萬元，以進行工地平整工
程，配合觀塘曉明街的擬議公營房屋發展計劃。運輸及房屋局局長支

持這項建議。  
 
 
4 .  上述 2 項工程計劃的詳情，分別載於附件 1 至 2。  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
運輸及房屋局  
2 0 18 年 3 月  
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重置觀塘曉明街遊樂場康樂設施  
 
 
工程計劃的範圍和性質  
 
 2 8 6R S 號工程計劃的擬議工程範圍包括－  
 

( a )  重置  
 

( i )  3 個現有網球場和 2 個現有籃球場；  
 
( i i )  相關康樂設施，包括綠化園景、休憩處和兒童

遊樂設施；以及  
 
( i i i )  附屬設施，包括 1 個辦事處、洗手間和更衣設

施，以及 1 個設備室；  
 
( b )  興建 1 個育嬰室和 1 個園藝室；  
 
( c )  進行斜坡鞏固工程和建造相關的護土構築物；以及  
 
( d )  設置以下臨時設施，包括 1 個辦事處、 1 個設備室、

洗手間和更衣室。  
 
擬議工程的位置圖、平面圖、構思圖和無障礙通道平面圖分別載於附件 1
附錄 1 至 4。  
 
2 .  如獲財務委員會 (下稱「財委會」 )批准撥款，我們計劃在 2 01 8 年
年底展開擬議工程，並在 20 2 0 年年中完工，以配合曉明街公營房屋發
展計劃的進度。  
 
 
理由  
 
3 .  位於曉明街的擬議公營房屋發展項目預計在 20 24 - 25 年度落成，提
供約 1  0 8 0 個單位，可容納約 3  0 3 0 人。該發展項目的主要參數載於
附件 1 附錄 5。  
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4 .  現時，該擬議項目的工地上設有曉明街遊樂場的 3 個網球場、曉
光街遊樂場的 1 個籃球場和曉光街草坪公園內部分園景休憩處。我們
須要騰出上述設施所佔用的地方，以進行隨後的工地平整工程。為繼

續向市民提供現有康樂設施，我們建議進行 2 86 RS 號工程，在曉明街
遊樂場的另一邊重置在該擬議項目工地內受影響的設施，包括現有的

籃球場及相關設施。重置工程完成後，我們建議進行另一項工程計劃，

即 77 9C L 號工程－觀塘曉明街公營房屋發展項目的工地平整工程，以
拆除擬議公營房屋發展項目工地內的現有康樂設施，並進行工地平整

工程，以騰空已平整的土地興建公營房屋。  
 
5 .  政府擬委託香港房屋委員會 (下稱「房委會」 )進行擬議 28 6 RS 和
7 7 9C L 號工程計劃的設計和建造工作。房委會將會把擬議工程和擬議

房屋發展項目的建造工程放在同一建造合約內進行。這項安排會使工

程在設計統籌和施工銜接方面更為暢順，確保擬議的觀塘曉明街公營

房屋發展工程能及時完成。重置工程完成後，擬議康樂設施將移交相

關政府部門管理和維修。  
 
 
對財政的影響  
 
6 .  按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 我 們 估 計 這 項 工 程 計 劃 的 建 設 費 用 為

1  億  6 20 萬元 (請參閱下文第 8 段 )，分項數字如下－  
 

  百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

( a )  拆卸工程   4 . 9   

( b )  工地工程、斜坡鞏固工程和建造

相關的護土構築物  
 2 4 .1   

( c )  建築工程   1 3 .0   

( d )  屋宇裝備   8 . 3   

( e )  渠務工程   9 . 4   

( f )  外部工程   2 5 .3   

( g )  額外節省能源、綠化和循環使用

裝置  
 0 . 7   
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  百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

( h )  付予房委會的間接費用 1  1 0 .7   

( i )  家具和設備 2  0 . 1   

( j )  應急費用   9 . 7   

 總計   1 0 6 . 2   

 
7 .  我們認為這項預算費與政府進行的同類工程計劃的價格相若。  
 
8 .  如建議獲得批准，我們計劃作出分期開支安排如下－  
 

年度  

百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

2 0 18 -2 01 9   3 . 2   

2 0 19 -2 02 0   3 1 .1   

2 0 20 -2 02 1   4 9 .1   

2 0 21 -2 02 2   11 .1   

2 0 22 -2 02 3   6 . 5   

2 0 23 -2 02 4   5 . 2   

  1 0 6 . 2   

 
9 .  我們按政府對 20 18 至 20 2 4 年期間公營部門樓宇和建造工程產量
價格的趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計算的

預算。如獲批准撥款，房委會將以總價合約形式推展擬議工程。合約

會訂定可調整價格的條文。  
  

 
1 這項預算費用 (款額為預算建築費用的 12.5%)是向房委會支付的工程計劃設計、行政
和監督費用。  

2 這項預算費用是根據暫定所需的家具和設備項目計算得出。  
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1 0 .  我們估計擬議工程引致的每年經常開支約為 1 20 萬元。我們日後
會考慮工程計劃的建設費用和經常開支，以釐定有關的收費。  
 
 
公眾諮詢  
 
1 1 .  我們曾就擬議公營房屋發展及有關事宜 (包括交通影響及緩解措施、
重置康樂設施和工地平整工程 )諮詢觀塘區議會及其相關委員會 3。雖

然委員就對交通的影響表示關注，但普遍支持這項房屋發展項目及其

相關工程。為回應委員在會上提出的建議，我們建議 77 9 CL號工程計
劃在曉明街增設 1 個避車處，並已透過傳閱文件方式通知委員。  
 
1 2 .  我們在 2 01 7 年 5 月 9 日就擬議工程諮詢立法會房屋事務委員會，
委員支持把撥款建議提交工務小組委員會審議。  
 
 
對環境的影響  

 
1 3 .  這項工程計劃不屬於《環境影響評估條例》(第 4 99 章 )的指定工程
項目，並不會對環境造成長遠影響。房委會會實施適當的緩解措施，

以控制擬議工程對環境的短期影響，並已把所需的費用納入工程計劃

的預算費內。  
 
1 4 .  房委會會在有關合約訂定條文，要求承建商實施緩解措施，控制
施工期間的噪音、塵埃和工地流出的廢水所造成的滋擾，確保符合既

定的標準和準則。這些措施包括在進行高噪音建築工程時，使用滅音

器或減音器，豎設隔音板或隔音屏障；經常清洗工地和在工地灑水；

以及設置車輪清洗設施。  
 
  

 
3 觀塘區議會在 2014 年 3 月 18 日的區議會會議、2014 年 7 月 24 日及 2017 年 1 月 17 日
的房屋事務委員會會議、 2016 年 9 月 29 日及 2017 年 1 月 26 日的交通及運輸委員會
會議，以及 2017 年 1 月 12 日的文化、康樂及體育事務委員會會議上，討論相關議題。  
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1 5 .  在策劃和設計階段，房委會曾考慮採取措施，以盡量減少產生建
築廢物 (例如採用金屬圍板和指示牌，以便這些物料可在其他工程計劃
循環使用或再用 )。此外，房委會會要求承建商盡可能在工地或其他適
合的建築工地再用惰性建築廢物 (例如挖掘所得的泥土 )，以盡量減少須
於公眾填料接收設施 4處置的惰性建築廢物。為進一步減少產生建築廢

物，房委會會鼓勵承建商盡量利用已循環使用或可循環使用的惰性建

築廢物，以及使用木材以外的物料搭建模板。  
 
1 6 .  在施工階段，房委會會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措施，
供政府批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免和減少產生惰性

建築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。房委會會確保工地的日常

運作符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性建築

廢物分開，然後運送到適當的設施處置。房委會會以運載記錄制度，

監管惰性建築廢物和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設施和

堆填區處置的情況。  
 
1 7 .  我們估計擬議工程合共會產生約 14  700 公噸建築廢物，其中約
7  19 0 公噸 (4 8 . 9% )惰性建築廢物會在工地再用，另外 6  85 0 公噸 ( 46 .6 % )
惰性建築廢物會運送到公眾填料接收設施供日後再用。房委會會把餘

下的 66 0 公噸 (4 .5% )非惰性建築廢物於堆填區處置。就這項工程計劃而
言，把建築廢物運送到公眾填料接收設施和堆填區處置的費用，估計

總額約為 6 0 萬元 (金額是根據《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》(第
3 5 4N 章 )所訂明，在公眾填料接收設施處置的物料每公噸收費 71 元，
而在堆填區處置的物料則每公噸收費 20 0 元計算 )。  
 
 
對文物的影響  
 
1 8 .  這項擬議工程不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古蹟、
已評級文物地點或歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟辦事

處界定的政府文物地點。  
 
  

 
4 公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 354N 章 )附表 4。
任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施處置惰性

建築廢物。  
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土地徵用  
 
1 9 .  這項擬議工程無須徵用土地。  
 
 
節省能源、綠化和循環使用裝置  
 
2 0 .  這項工程計劃會採用多種節能裝置和可再生能源技術，特別包括
下列裝置－  
 

( a )  發光二極管照明裝置；以及  
 
( b )  太陽能照明裝置。  

 
2 1 .  在綠化措施方面，我們會適當地設置綠化天台和進行垂直綠化，
以收環保及美化之效。  
 
2 2 .  採取上述措施，估計所需的額外費用總額約為 7 0 萬元 (包括用於節
能裝置的 12 ,9 0 0 元 )，這筆款項已計入這項工程計劃的預算費用內。這
些節能裝置每年可節省 3 . 5 % 的能源消耗量，其成本回收期約為 8 年。 
 
 
背景資料  
 
2 3 .  我們在 20 1 4 年 9 月把 28 6 RS 號工程計劃提升為乙級。這項工程計
劃的詳細設計已經完成。我們委託房委會進行工程計劃的石棉調查報

告工作，所需費用估計約為 1 8 , 000 元，這筆款項已在整體撥款分目
B 10 0HX「為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和有關工程、
研究及勘測工作」項下撥款支付。  
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2 4 .  工程計劃範圍內有 53 棵樹，我們會保留 2 棵樹、砍伐 50 棵樹和
在工程計劃範圍內移植 1 棵樹。所有擬議移除的樹木均非珍貴樹木 5。

我們會把種植樹木建議納入工程計劃內，估計會種植約 5 0 棵樹、4 00  叢
灌木及 40 0 棵鋪地植物。  
 
2 5 .  我們估計為擬議工程開設的職位約有 4 5個 ( 40個工人職位和另外 5
個專業或技術人員職位 )，共提供 820 個人工作月的就業機會。  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 

 
5 「珍貴樹木」指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－  

(a)  樹齡達一百年或逾百年的古樹；  

(b)  具有文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地
標的樹木和紀念偉人或大事的樹木；  

(c)  屬貴重或稀有品種的樹木；  

(d)  樹形出眾的樹木 (顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵 )，例如有簾狀高聳根的樹
木、生長於特別生境的樹木；或  

(e)  樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木 (在地面以上 1.3 米的位置量度 )，或樹木的高度
或樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25 米。  
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附件 1 附錄 5  
 

曉明街公營房屋發展項目主要的發展參數如下－  

 
 曉明街  

地盤面積  約 1 . 1 3 公頃  

核准地積比率   住用約 7 . 5 倍  

非住用約 1 . 5 倍  

樓宇高度限制  上層平台 (曉光街 )－主水平基準以上  
8 0 米  

下層平台 (曉明街 )－主水平基準以上  
1 5 0 米  

住宅樓宇座數  2  

單位數目  約 1  08 0  

預計人口  約 3  03 0  

施工日期  2 0 22 年年初  

完工日期  2 0 25 年年初  

附屬設施  私家車位、輕型貨車位和電單車位、商

鋪、兒童遊樂場、休憩用地、早期教育

及訓練中心、特殊幼兒中心、安老院舍

暨長者日間護理單位、展能中心暨嚴重

弱智人士宿舍、濫用精神藥物者輔導中

心等。  
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觀塘曉明街公營房屋發展之工地平整工程  
 
 
工程計劃的範圍和性質  
 
 7 7 9C L 號工程計劃的擬議工程範圍包括－  
 

( a )  拆卸曉光街草坪公園、曉光街遊樂場及曉明街遊樂
場的現有康樂設施；  

 
( b )  工地平整工程、斜坡鞏固工程和建造相關的護土構

築物；以及   
 
( c )  道路工程 1及環境美化工程等其他附屬工程。  

 
擬議工程的工地平面圖載於附件 2 附錄 1。  
 
2 .  如獲財務委員會 (下稱「財委會」 )批准撥款，我們計劃在 2 02 0 年
年中展開擬議工程，並在 20 2 2 年年中完工，以配合曉明街公營房屋發
展計劃的進度。  
 
 
理由  
 
3 .  位於曉明街的擬議公營房屋發展項目預計在 20 24 - 25 年度落成，提
供約 1  08 0 個單位，可容納約 3  03 0 人。有關發展項目的主要參數載於
附件 2 附錄 2。  
 
4 .  現時，該擬議項目工地上設有曉明街遊樂場的 3 個網球場、曉光
街遊樂場的 1 個籃球場和曉光街草坪公園內部分園景休憩處。我們須
要騰出上述設施所佔用的地方，以進行隨後的工地平整工程。為繼續

向市民提供現有康樂設施，我們建議進行另一個 2 86 RS 號工程計劃－
重置觀塘曉明街遊樂場康樂設施，在曉明街遊樂場的另一邊重置在該

 
1 在公眾諮詢期間，觀塘區議會議員對交通影響表示關注。為回應區議員在會上提出的

建議，在 2017 年 5 月 9 日就擬議工程諮詢立法會房屋事務委員會後，我們建議
779CL 號工程計劃在曉明街增設 1 個避車處。  
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擬議項目工地內受影響的設施。重置工程完成後，擬議的 77 9C L 號工
程 計 劃 便 會 展 開 ， 拆 除 擬 議 公 營 房 屋 發 展 項 目 工 地 上 的 現 有 康 樂 設

施，並進行工地平整工程、斜坡鞏固工程和建造相關的護土構築物，

以騰空已平整的土地興建公營房屋。  
 
5 .  政府擬委託香港房屋委員會 (下稱「房委會」 )進行擬議 7 79 CL 號

工程計劃及 2 86 RS 號工程計劃的設計和建造工作。房委會將會把擬議
工程和擬議公營房屋發展項目的建造工程放在同一建造合約內進行。

這項安排會使工程在設計統籌和施工銜接方面更為暢順，確保擬議的

觀塘曉明街公營房屋發展工程能及時完成。  
 
 
對財政的影響  
 
6 .  按 付 款 當 日 價 格 計 算，我 們 估 計 這 項 工 程 計 劃 的 建 設 費 用 為

1 億 6 , 96 0 萬元 (請參閱下文第 7 段 )，分項數字如下－  

 

  百萬元  
(按付款當日  
價格計算 ) 

( a )  拆卸工程   1 1 .6  

(b )  工地平整工程、斜坡鞏固
工程和建造相關的 護土構

築物  

 1 1 4 . 9  

( c )  道路工程及環境美化工程
等其他附屬工程  

 1 0 .6  

(d )  付予房委會的間接費用 2  1 7 .1  

( e )  應急費用   1 5 .4  

 總計   169.6 

  

 
2 這項預算費用 (款額為預算建築費用的 12.5% )是向房委會支付的工程計劃設計、行政和
監督費用。  
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7 .  如撥款獲得批准，我們計劃作出分期開支安排如下－  

 

年度 

百萬元 
(按付款當日 
價格計算) 

2 0 18 -2 01 9   1 . 1   

2 0 19 -2 02 0   6 . 7   

2 0 20 -2 02 1   1 4 .0   

2 0 21 -2 02 2   8 1 .2   

2 0 22 -2 02 3   3 2 .8   

2 0 23 -2 02 4   2 0 .3   

2 0 24 -2 02 5   1 3 .5   

  1 6 9 . 6   

 
8 .  我們按政府對 20 18 至 20 2 5 年期間公營部門樓宇和建造工程產量
價格的趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計算的

預算費。如撥款獲得批准，房委會將以總價合約形式推展擬議工程。

合約會訂定可調整價格的條文。  
 
9 .  我們估計擬議工程引致的每年經常開支約為 12 ,0 0 0 元。  
 
 

公眾諮詢  

 
1 0 .  我們已就擬議公營房屋發展項目及有關事宜 (包括交通影響及緩解
措施、重置康樂設施和工地平整工程 )諮詢觀塘區議會及相關委員會 3，

其間委員就交通影響方面提出了一些關注事項。整體而言，委員支持

公營房屋發展項目及相關工程。為回應委員在會上提出的建議，我們

建議 77 9 CL號工程計劃在曉明街增設 1 個避車處，並已透過傳閱文件
方式通知委員。  

 
3  觀塘區議會在 2014 年 3 月 18 日的區議會會議、2014 年 7 月 24 日及 2017 年 1 月 17 日
的房屋事務委員會會議、2016 年 9 月 29 日及 2017 年 1 月 26 日的交通及運輸委員會會
議，以及 2017 年 1 月 12 日的文化、康樂及體育事務委員會會議上討論了相關議題。  
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1 1 .  我們在 20 1 7 年 5 月 9 日就擬議工程諮詢立法會房屋事務委員會，
委員支持把撥款建議提交工務小組委員會審議。  
 
 
對環境的影響  

 
1 2 .  這項工程計劃不屬於《環境影響評估條例》(第 4 99 章 )的指定工程
項目。我們在 2 017 年 1 0 月已完成這項工程計劃的初步環境審查。環
境保護署署長同意審查所得的結論，認為這項工程計劃不會對環境造

成長遠的不良影響。為控制工程對環境造成的短期影響，我們已把所

需的費用包括在工程計劃的預算費內，以實施適當的緩解措施。  
 
1 3 .  房委會會在有關合約訂定條文，要求承建商實施緩解措施，控制
施工期間的噪音、塵埃和工地流出的廢水所造成的滋擾，確保符合既

定的標準和準則。這些措施包括使用活動隔音屏障或隔音罩和低噪音

機器，以降低噪音；定期清洗工地及灑水，以及設置車輪清洗設施，

以減少產生塵土飛揚的情況。    
 
1 4 .  在策劃和設計階段，房委會曾考慮擬議平整工程的平水設計和規
劃，以盡量減少產生建築廢物。此外，房委會會要求承建商盡可能在

工地或其他適合的建築工地再用惰性建築廢物 (例如挖掘所得的泥土和
石填料 )，以盡量減少須於公眾填料接收設施 4 處置的惰性建築廢物。
為進一步減少產生建築廢物，房委會會鼓勵承建商盡量利用已循環使

用或可循環使用的惰性建築廢物，以及使用木材以外的物料搭建模板。 
 
1 5 .  在施工階段，房委會會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措
施，供政府批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免及減少產生

惰性建築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。房委會會確保工地的

日常運作符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性

建築廢物分開，然後運送到適當的設施處置。房委會會以運載記錄制

度，監管惰性和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設施和堆填

區處置的情況。  
  

 
4 公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 354N 章 )附表 4。
任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施處置惰性

建築廢物。  
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1 6 .  我們估計擬議工程合共會產生約 30  0 00 公噸建築廢物，其中約    
1  0 0 0 公噸 ( 3 . 3 %)惰性建築廢物會在工地再用，另外 24  0 0 0 公噸 (8 0 . 0% )
惰性建築廢物會運送到公眾填料接收設施供日後再用。房委會會把餘

下 5  00 0 公噸 ( 16 .7 % )非惰性建築廢物運送到堆填區處置。就這項工程
計劃而 言 ， 把 建 築 廢 物 運 送 到 公 眾 填 料 接 收 設 施 和 堆 填 區 處 置 的 費

用，估計總額為 2 7 0 萬元 (金 額是根 據《廢物處置 (建 築廢物處置收費 )
規例》 (第 3 5 4 N 章 )所訂明，在公眾填料接收設施處置的物料每公噸收
費 7 1 元，而在堆填區處置的物料則每公噸收費 20 0 元計算 )。  
 
 
對文物的影響  

 
1 7 .  這項擬議工程不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古
蹟、已評級文物地點或歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟

辦事處界定的政府文物地點。  
 
 
土地徵用  

 
1 8 .  這項擬議工程無須徵用土地。  
 
 
背景資料  

 
1 9 .  我們在 20 1 4 年 9 月把 77 9 CL 號工程計劃提升為乙級。  
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2 0 .  擬議工程將在工程範圍內移除 24 6 棵樹，包括砍伐 24 1 棵樹及移
植 5 棵樹。所有移除的樹木均非珍貴樹木 5。種植樹木建議會納入擬議

公營房屋發展計劃內，包括種植 101 棵樹、7 100 叢灌木及闢設 45 平方米
草地。  
 
2 1 .  我們估計為擬議工程而開設的職位約有 10 0 個 ( 9 0 個工人職位和另
外 10 個專業或技術人員職位 )，共提供 1  7 30 個人工作月數的就業機會。 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
 
 

 
5 「珍貴樹木」指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－  

(a)  樹齡達一百年或逾百年的古樹；  

(b)  具有文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地
標的樹木和紀念偉人或大事的樹木；  

(c)  屬貴重或稀有品種的樹木；  

(d)  樹形出眾的樹木 (顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵 )，例如有簾狀高聳根的樹
木、生長於特別生境的樹木；或  

(e)  樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木 (在地面以上 1.3 米的位置量度 )，或樹木的高度
或樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25 米。  
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附
件

 2 附
錄

 1   Annex 1 to Enclosure 2



附件 2 附錄 2  

曉明街公營房屋發展項目主要的發展參數如下－  

 
 曉明街  

地盤面積  約 1 . 1 3 公頃  

核准地積比率   住用約 7 . 5 倍  

非住用約 1 . 5 倍  

樓宇高度限制  上層平台 (曉光街 )－主水平基準以上  
8 0 米  

下層平台 (曉明街 )－主水平基準以上  
1 5 0 米  

住宅樓宇座數  2  

單位數目  約 1  08 0  

預計人口  約 3  03 0  

施工日期  2 0 22 年年初  

完工日期  2 0 25 年年初  

附屬設施  私家車位、輕型貨車位和電單車位、商

鋪、兒童遊樂場、休憩用地、早期教育

及訓練中心、特殊幼兒中心、安老院舍

暨長者日間護理單位、展能中心暨嚴重

弱智人士宿舍、濫用精神藥物者輔導中

心等。  

 
 
 




