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財務委員會  

工務小組委員會討論文件  
 

2018 年 5 月 9 日  

 

 

總目 707－新市鎮及市區發展  

運輸－道路   

822TH－將軍澳跨灣連接路－建造工程  

 

 

請各委員向財務委員會建議，把 822TH 號工程計劃

提 升 為 甲 級 ； 按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 估 計 所 需 費 用

為 56 億 2 ,570 萬元，用以建造將軍澳跨灣連接路及

相關工程。   

 

 

問題  
 

  隨 着 將 軍 澳 區 的 人 口 進 一 步 增 加 ， 預 計 將 軍 澳 市 中 心 及 環 保 大

道 一 帶 的 交 通 在 繁 忙 時 間 將 會 十 分 擠 塞 。 我 們 需 要 興 建 將 軍 澳 跨 灣 連

接路，以紓緩將軍澳市中心及環保大道一帶的交通擠塞情況。   
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建議  
 

2 .   土木工程拓展署署長建議把 822T H 號工程計劃提升為甲級；按

付款當日價格計算，估計所需費用為 56 億 2 ,570 萬元，用以建造將軍

澳跨灣連接路 (下稱「跨灣連接路」 )及進行相關工程。運輸及房屋局局

長支持這項建議。  

 

 

工程計劃的範圍和性質  

 

3 .   這項工程計劃的擬議工程範圍包括－  

 
( a )  興建 1 條 長約 1 .8 公里，附設單車徑和行人路的雙程雙線

分隔車道，包括約 1 公里長的橫跨將軍澳海灣的海上高架

橋 1及約 0 .8 公里長的 D9 路 段，以連 接興建中的將軍澳－

藍田隧道 2及將軍澳第 86 區的環保大道；  

 

( b )  在第 86 區興建 1 條長約 210 米並設有附屬升降機及樓梯

的行人路及單車徑連接路，以連接 D 9 路；  

 

( c )  進行相關的交通管制與監察系統、渠 務、水務、海事、環

境美化、機電工程；以及  

 

( d )  進 行 附 屬 工 程 ， 包 括 就 上 文 ( a )至 ( c )項 所 述 工 程 推 行 所 需

的緩解環境影響措施、和實施環境監察及審核計劃。  

 
1 包括一段 200 米長的拱橋。  
2 將軍澳－藍田隧道是一條雙程雙線分隔公路，長約 3.8 公里，連接將軍澳的寶順路、

東區海底隧道及觀塘的茶果嶺道，其中約 2.2 公里為隧道。建造工程在 2016 年展開，

預計在 2021 年完成。   
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擬議工程計劃的位置圖、平面圖及構思圖載於附件一。  

 

4 .   如 在 本 立 法 年 度 內 獲 財 務 委 員 會 (下 稱 「 財 委 會 」 )批 准 撥 款 ，

我們計劃於 2018 年下半年開始施工，以期約在 2022 年完工。為配合

此施工時間表，土木工程拓展署已在 2017 年 12 月就擬議工程的其中

一份工程合約同步進行招標，並在 2 018 年 4 月為另一份合約同步進行

招 標 ， 以 期 儘 早 展 開 工 程 ， 但 我 們 只 會 在 獲 得 財 委 會 批 准 撥 款 後 ， 才

批出有關工程合約。  

 

 

理由   
 

5 .   將軍澳是本港新一代的新市鎮，現時容納約 40 萬人口。隨着將

軍澳市中心南部及將軍澳東南部 (如第 86 區 )的人口進一步增加，對交

通的需求將會相應增長。  

 

6 .   將 軍 澳 隧 道 是 連 接 將 軍 澳 與 東 九 龍 的 唯 一 主 要 通 道 。 為 了 紓 緩

將 軍 澳 隧 道 的 擠 塞 情 況 ， 我 們 現 正 興 建 將 軍 澳 － 藍 田 隧 道 ， 工 程 預 期

在 2021 年完成。然而，隨着人口進一步增加，即使將軍澳－藍田隧道

落 成 啟 用 ， 預 計 在 將 軍 澳 市 中 心 及 環 保 大 道 一 帶 的 交 通 在 繁 忙 時 間 將

會十分擠塞。  

 

7 .   現 時 ， 環 保 大 道 是 連 接 將 軍 澳 東 南 部 與 其 他 地 區 的 唯 一 道 路 。

擬 議 工 程 計 劃 將 會 為 進 出 將 軍 澳 東 南 部 提 供 另 一 條 通 道 ， 令 該 區 道 路

網 絡 更 加 完 善 。 待 工 程 計 劃 完 成 後 ， 將 軍 澳 東 南 部 的 交 通 可 選 擇 使 用

跨 灣 連 接 路 往 返 將 軍 澳 西 部 、 或 經 興 建 中 的 將 軍 澳 － 藍 田 隧 道 往 返 東

九 龍 ， 而 無 需 行 經 環 保 大 道 及 將 軍 澳 市 中 心 ， 從 而 紓 緩 這 些 道 路 在 繁

忙時間的交通負荷，減低對附近居民在交通和環境方面的影響。  
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8 .   根據 2015 年在詳細設計階段完成的交通影響評估，工程計劃 在

約 2022 年完成後，預計在 將軍澳市中心及沿環保大道一帶的主要路口

(有關主要路口位置載於附件一 )將會有以下改善－  

 

交通燈控制的主要路口  

剩餘容車量 3 

沒有擬議  
工程計劃  

已完成擬議  
工程計劃  

早上繁

忙時間  
下午繁

忙時間  
早上繁

忙時間  
下午繁

忙時間  

寶邑路／唐俊街  - 49% - 41% 35%  42%  

寶邑路／翠嶺路／寶順路  - 29% - 18% 37%  45%  

環保大道／石角路  - 4% 5%  > 50% > 50% 

環保大道／百勝角道  17% -3% >50% >50% 

 
 

主要迴旋處  

流量與容車量的比率 4 

沒有擬議  
工程計劃  

已完成擬議  
工程計劃  

早上繁

忙時間  
下午繁

忙時間  
早上繁

忙時間  
下午繁

忙時間  

環保大道／昭信路／寶邑路  1.07 0.96 0.68 0.50 

 
 
 
 
 

 
3 交通燈號控制路口的交通情況是以其剩餘容車量顯示。如剩餘容車量為正數，表示該

路口仍可容納更多車輛，如剩餘容車量 >50%，表示該路口容車量充裕，行車暢順；如

為負數，則表示該路口超出負荷，以致出現車龍，令行車時間延長。  

 
4 迴旋處的交通情況是以流量與容車量的比率顯示。當比率等於或低於 1.0 時，表示交

通情況可以接受：當比率高於 1.0 時，則表示迴旋處交通擠塞，以致出現車龍，令行

車時間延長。   
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對財政的影響  
 

9 .   按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 我 們 估 計 擬 議 工 程 的 建 設 費 用 為        

56 億 2,570 萬元，分項數字如下－  

  百萬元  

(按付款當日  
價格計算 )  

 

( a )  高架橋   2 , 952 .5   

( b )  道路及渠務工程   746 .7   

( c )  噪音緩解措施   544 .4   

( d )  機電設備   253 .9   

( e )  交通管制及監察系統   147 .2   

( f )  園景美化工程   38 .0   

( g )  顧問費   53 .1   

 ( i )  合約管理  14 .6    

 ( i i )  環境監察及審核  9 . 7    

 ( i i i )  駐工地人員的管理  28 .8    

     

( h )  駐工地人員的薪酬   424 .7   

( i )  應急費用   465 .2   

  總計  5 , 625 .7   

 
 
按人工作月數估計的顧問費及駐工地人員員 工 開支的分項數字載於附

件二。  
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10 .   如獲批准撥款，我們計劃作出分期開支安排如下－  

 

 

 
年度  

百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

2018 - 19   396 .3   

2019 - 20   613 .0   

2020 - 21   1 , 207 .6   

2021 - 22   1 , 517 .1   

2022 - 23   1 , 280 .7   

2023 - 24   574 .0   

2024 - 25   37 .0   

  5 , 625 .7   

 
11 .   我們按政府對 2018 至 2025 年期間公營部門樓宇和建造工程產

量 價 格 的 趨 勢 增 減 率 所 作 的 最 新 一 組 假 設 ， 制 定 按 付 款 當 日 價 格 計 算

的預算。如撥款獲得批准，我們會以「新工程合約」形式 5 批出，合約

會訂定可調整價格的條文。  

 

12 .   我們估計擬議工程引致的每年經常開支為 2 ,577 萬元。  

 

 

公眾諮詢  
 

13 .   土 木 工 程 拓 展 署 在 2009 年 年 初 開 始 為 跨 灣 連 接 路 進 行 勘 測 及

初 步 設 計 研 究 。 作 為 橫 跨 將 軍 澳 灣 的 標 誌 性 海 上 高 架 橋 ， 土 木 工 程 拓

 
5 新 工 程 合 約 是 由 英 國 土 木 工 程 師 學 會 擬 備 的 合 約 文 件 ， 其 合 約 模 式 着 重 立 約 各

方 之 間 的 互 助 互 信 及 合 作 以 管 理 風 險 。  
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展署為此進行了 3 個階段的公眾參與活動，包括設計概念徵集活動、

展 覽 ， 以 及 設 計 方 案 投 票 活 動 。 根 據 公 眾 參 與 活 動 的 結 果 ， 土 木 工 程

拓 展 署 就 跨 灣 連 接 路 的 海 上 高 架 橋 外 觀 採 納 了 最 受 公 眾 歡 迎 的 「 活 力

無限」 ( E t e r n i t y  Ar c h )拱橋方案，作進一步技術分析及詳細設計。土木

工程拓展署在 2010 年 7 月 6 日就此拱橋方案諮詢西貢區議會，並獲得

西貢區議會的支持。  

 

14 .   土木工程拓展署在 2013 年 1 月 8 日向西貢區議會簡介跨灣連接

路 的 初 步 設 計 方 案 ， 得 到 西 貢 區 議 會 的 支 持 。 土 木 工 程 拓 展 署 在 大 致

完成詳細設計後，在 2017 年 11 月 7 日向西貢區議會匯報跨灣連接路

工 程 計 劃 最 新 的 設 計 方 案 ， 西 貢 區 議 會 支 持 跨 灣 連 接 路 工 程 計 劃 ， 並

促請早日完成工程。  

 

15 .   我們在 2013 年 5 月 10 日及 16 日根據《道路 (工程、使用及補

償 )條 例 》 (第 370 章 )  在 憲 報 刊 登 工 程 計 劃 。 在 法 定 期 間 ， 我 們 收 到     

2 份 6與工程計劃有關的反對意見。及後，我們在 2014 年 3 月 2 1 日及

28 日於憲報刊登工程計劃的修訂計劃。在法定期間，我們並沒有收到

反對意見。  

 

16 .   運 輸 及 房 屋 局 已 把 計 劃 、 修 訂 計 劃 和 未 能 調 解 的 反 對 意 見 提 交

行 政 長 官 會 同 行 政 會 議 考 慮 。 行 政 長 官 會 同 行 政 會 議 在 不 予 修 改 的 情

況下授權進行工程計劃。有關的授權公告已在 2014 年 11 月 21 日及   

28 日在憲報刊登。  

 
6  我們於同日在憲報刊登這項工程計劃及將軍澳－藍田隧道的工程計劃。在法定期間，

我們收到 829 份反對意見，當中有 2 份重複的反對意見經反對者同意後撤回。在餘下

827 份反對意見中，有 2 份反對意見主要關注工程計劃的道路連接及施工時對環境的

影響，其餘 825 份反對意見主要關乎將軍澳－藍田隧道計劃。土木工程拓展署當時回

應表示，跨灣連接路將會連接將軍澳－藍田隧道及會按《環境影響評估條例》(第 499
章 )  (下稱「《環評條例》」 )的規定進行，而土木工程拓展署亦會推行環境影響評估

報告 (下稱「環評報告」 )所訂明的緩解措施。  
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17 .   我們在 2018 年 2 月 23 日諮詢立法會交通事務委員會，委員普

遍支持工程計劃並要求盡早展開工程。  

 

 

對環境的影響  
 

18 .   這項工程計劃屬《環境影響評估條例》(下稱「《環評條例》」) (第

499 章 )附表 2 的指定工程項目，項目的施工及運作均須申領環境許可

證。2013 年 7 月 1 1 日，環境保護署署長批准項目的環境影響評估報告

(下稱「環評報告」 )，並在 2013 年 8 月 1 5 日就項目的建造和運作發出

環 境 許 可 證 。 環 評 報 告 的 結 論 是 ， 若 實 施 建 議 的 緩 解 措 施 ， 這 項 工 程

計 劃 不 會 對 環 境 造 成 不 良 影 響 。 建 議 的 緩 解 措 施 主 要 包 括 於 擬 建     

的 D9 路 段安裝半密封式隔音罩及鋪設低噪音路面。  

 

19 .   土 木 工 程 拓 展 署 會 在 有 關 工 程 合 約 訂 定 條 文 ， 要 求 承 建 商 按 照

已 批 准 的 環 評 報 告 內 的 建 議 實 施 緩 解 措 施 、 和 環 境 監 察 及 審 核 計 劃 。

至 於 在 施 工 期 間 的 短 期 影 響 ， 土 木 工 程 拓 展 署 會 實 施 緩 解 措 施 控 制 有

關 影 響 ， 包 括 採 用 靜 音 動 力 機 械 設 備 及 臨 時 隔 音 屏 障 、 在 工 地 定 期 灑

水 及 提 供 洗 車 設 施 、 使 用 臨 時 排 水 渠 排 放 地 面 徑 流 ， 以 及 成 立 社 區 聯

絡 小 組 。 土 木 工 程 拓 展 署 已 在 工 程 預 算 費 內 預 留 費 用 ， 以 實 施 所 需 的

緩解環境影響措施、和環境監察及審核計劃。  

 

20 .   在 策 劃 和 設 計 階 段 ， 土 木 工 程 拓 展 署 考 慮 了 在 擬 議 工 程 及 施 工

程 序 採 取 措 施 ， 以 盡 量 減 少 產 生 建 築 廢 物 。 此 外 ， 土 木 工 程 拓 展 署 會

要求承 建 商盡可 能 在工地 或 其他適 合 的建築 工 地再用 惰 性建築 廢 物 (例

如在工 地 內以挖 掘 所得的 物 料作填 料 用途 )， 以盡量 減 少須於 公 眾填料
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接收設施 7處置的惰性建築廢物。為進一步減少產生建築廢物，土木工

程 拓 展 署 會 鼓 勵 承 建 商 盡 量 利 用 已 循 環 使 用 或 可 循 環 使 用 的 惰 性 建 築

廢物，以及使用木材以外的物料搭建模板。  

 

21 .   在 施 工 階 段 ， 土 木 工 程 拓 展 署 亦 會 要 求 承 建 商 提 交 計 劃 書 ， 列

明 廢 物 管 理 措 施 ， 供 土 木 工 程 拓 展 署 批 核 。 計 劃 書 須 載 列 適 當 的 緩 解

措 施 ， 以 避 免 和 減 少 產 生 惰 性 建 築 廢 物 ， 並 把 這 些 廢 物 再 用 和 循 環 使

用 。 土 木 工 程 拓 展 署 會 確 保 工 地 日 常 運 作 符 合 經 核 准 的 計 劃 ， 並 會 要

求 承 建 商 在 工 地 把 惰 性 與 非 惰 性 建 築 廢 物 分 開 ， 然 後 運 送 到 適 當 的 設

施 處 置 。 土 木 工 程 拓 展 署 會 以 運 載 記 錄 制 度 ， 監 管 惰 性 建 築 廢 物 和 非

惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設施和堆填區處置的情況。  

 

22 .   土木工程拓展署估計工程計劃合共會產生 13 萬 4  000 公噸建築

廢物，其中約 6 萬 1  000 公噸 ( 46% )惰性建築廢物會在工地再用，另外

約 6 萬 6  000 公噸 ( 49% )惰性建築廢物會送到公眾填料接收設施供日後

再用。此外，土木工程拓展署會把餘下約 7  000 公噸 ( 5% )非惰性建築廢

物 於 堆 填 區 處 置 。 就 這 項 工 程 計 劃 而 言 ， 把 建 築 廢 物 運 送 到 公 眾 填 料

接收設施和堆填區處置的費用，估計總額約為 610 萬 元 (金額是根據《廢

物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 354N 章 )所訂明，在公眾填料接

收設施處置的物料每公噸收費 71 元，而在堆 填區處置的物料則每公噸

收費 200 元計算 )。  

 

23 .   另外，土木工程拓展署估計擬議工程會產生約 6  120 立方米海

洋 沉 積 物 ， 並 會 在 海 洋 填 料 委 員 會 所 分 配 的 指 定 地 點 處 置 ， 或 海 洋 填

料委員會和環境保護署同意的其他地點處置。  

 

 
7 

公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》(第 354N章 )附表 4。任

何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施處置惰性建

築廢物。  
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對文物的影響  
 

24 .   這 項 工 程 計 劃 不 會 影 響 任 何 文 物 地 點 ， 即 所 有 法 定 古 蹟 、 暫 定

古 蹟 、 已 評 級 的 歷 史 文 物 地 點 及 歷 史 建 築 、 具 考 古 研 究 價 值 的 地 點 ，

以及古物古蹟辦事處界定的政府文物地點。  

 

 

土地徵用  
 

25 .   這項工程計劃無須徵用私人土地。  

 

 

背景資料  
 

26 .   我們在 2007 年 4 月把 822TH 號工程計劃提升為乙級。  

 

27 .   財委會在 2009 年 1 月 9 日批准把 822TH 號工程計劃的一部分

提升為甲級，編定為 826TH 號工程計劃，稱為「將軍澳跨灣連接路－

勘 測 和 初 步 設 計 工 作 」 ， 按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 工 程 計 劃 的 核 准 預 算

費為 5 ,910  萬元，用以委聘顧問為跨灣連接路進行初步設計工作，以及

相關的工地勘測工程。有關初步設計工作和工地勘測工程已完成。  

 

28 .   財委會在 2014 年 5 月 2 日批准把 822TH 號工程計劃的另一部

分提升為甲級，編定為 865TH 號工程計劃，稱為「將軍澳跨灣連接路

－ 詳 細 設 計 及 工 地 勘 測 」 ， 按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 工 程 計 劃 的 核 准 預

算費為 6 ,830 萬元，用以為跨灣連接路及相關工程進行詳細設計及工地

勘測工作。有關詳細設計工作及工地勘測工程已大致完成。   
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29 .    擬議工程將在工程範圍內移除 445 棵 樹，包括 砍伐 429 棵樹

及在工地內移植 16 棵樹。所有移除的樹木均非珍貴樹木 8。土木工程

拓展署會把種植樹木建議納入工程計劃內，包括種植 449 棵樹。  

 

30 .    土 木 工 程 拓 展 署 估 計 為 進 行 擬 議 工 程 而 開 設 的 職 位 約 有

1  450 個 ( 1  170 個 工 人 職 位 及 280 個 專 業 或 技 術 人 員 職 位 )， 共 提 供

62  300 個人工作月數的就業機會。  

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 
運輸及房屋局  

2018 年 4 月  

 
8 「珍貴樹木」指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－  

(a)  樹齡達一百年或逾百年的古樹；  

(b)  具文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地標

的樹木或紀念偉人或大事的樹木﹔  

(c)  屬貴重或稀有品種的樹木﹔  

(d)  樹形出眾的樹木 (顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵 )，例如有簾狀高聳根的樹

木、生長於特別生境的樹木；或  

(e)  樹幹直徑等於或超逾 1.0米的樹木 (在地面以上 1.3米的位置量度 )，或樹木的高度、

樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25米。  
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822TH－將軍澳跨灣連接路—建造工程  

 

 

估計顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字  
(按 2017 年 9 月價格計算 )  
 

 

 預計的人 
工作月數 

總薪級 
平均薪點 

倍數 
(註 1) 

估計費用 
(百萬元) 

 

( a )  顧問費          

( i )  合約管理 (註 2) 專業人員  
技術人員  

－  
－  

－  
－  

－  
－  

 10 .7  
1 .3  

 
12 .0#  

( i i )  環境監察及  
審核計劃 (註 3) 

專業人員  
技術人員  

29  
48  

38  
14  

2 .0  
2 .0  

 4 . 6  
2 . 6  

 

8 .0#  
( i i i )  獨立環境查  

核人 (註 3) 
專業人員  
技術人員  

3  
5  

38  
14  

2 .0  
2 .0  

 0 . 5  
0 . 3  

 

    小計   20 .0    

( b )  駐工地人員  
的員工開支 (註 4) 

專業人員  
技術人員  

1  640  
3  797  

38  
14  

1 .6  
1 .6  

 206 .7  
167 .0  

  

    小計   373 .7    

 包括－          

( i )  管理駐工地人  
員的顧問費  

  
 

 23 .7#      

 
( i i )  駐工地人員的  

薪酬  
   350 .0#     

    總計   393 .7    

 
註  

 
1 .  我們是採用倍數 1 .6 乘以總薪級平均薪點，以估計顧問所提供駐工

地人員的員工開支；採用倍數 2 .0 乘以總薪級平均薪點，以估計受
聘在顧問辦事處工作的員工的開支總額 (包括顧問的間接費用和利
潤 ) (目前，總薪級第 38 點的月薪為 78 ,775 元，總薪級第 14 點的
月薪為 27 ,485 元 )。   
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2 .  顧問在合約管理方面的員工開支，是根據 822TH 號工程計劃的現
有顧問合約計算得出。待財務委員會批准把 822TH 號工程計劃提
升為甲級後，顧問合約的施工階段才會展開。  

 
3 .  我們須待選定顧問後，才可得知實際的人工作月數和實際所需的

費用。  
 
4 .  我們須待建造工程完成後，才可得知實際的人工作月數和實際所

需的費用。  
 
備註  

本附件中的費用數字以固定價格顯示，以對應同一年度總薪級表的薪

點。以 #  號標記的費用在本文件第 9 段中是按付款當日價格計算。  
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