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財務委員會財務委員會財務委員會財務委員會

工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件工務小組委員會討論文件

2001 年年年年 10 月月月月 17 日日日日

總目總目總目總目 703－建築物－建築物－建築物－建築物

教育－中 學教育－中 學教育－中 學教育－中 學

232ES－東涌第－東涌第－東涌第－東涌第 20 區的區的區的區的 1 所中學所中學所中學所中學

233ES－東涌第－東涌第－東涌第－東涌第 40 區的區的區的區的 1 所中學所中學所中學所中學

240ES－東涌第－東涌第－東涌第－東涌第 40 區的第二所中學區的第二所中學區的第二所中學區的第二所中學

教育－小 學教育－小 學教育－小 學教育－小 學

279EP－ 東涌第－ 東涌第－ 東涌第－ 東涌第 20 區的區的區的區的 1 所小學所小學所小學所小學

請各委員向財務委 員會建議，把 232ES、 233ES、
240ES 和 279EP 四 項工程計劃提升為甲級；按付

款當日價格計算，估計費用分別為 1 億 1 ,300 萬元、

1 億 10 0 萬元、 1 億 100 萬元和 9 ,5 60 萬 元，用以

在 東 涌 興 建 三 所 中 學 和 一 所 設 有 30 間 課 室 的 小

學。

問題問題問題問題

到 20 03／ 04 學年 ，我們將沒有足夠中學應付增加的學額需求。

另一方面，我們亦 需要增建小學，以推行小學全日制政策。

建議建議建議建議

2 . 建築署署長建議把四項工程計劃提升為甲級；按付款當日價格計

算，估計費用總額 為 4 億 1,06 0 萬元。教育統籌局局長支持這項建議。

這四項工程計劃如下－



PWSC(2001-02)58 第第第第 2頁頁頁頁

工程計劃預算費工程計劃預算費工程計劃預算費工程計劃預算費

百萬元百萬元百萬元百萬元

(按付款當日價格計算按付款當日價格計算按付款當日價格計算按付款當日價格計算)

(a) 232ES－東 涌第 2 0 區的 1 所中學 113.0

(b) 233ES－東 涌第 4 0 區的 1 所中學 101.0

(c) 240ES－東 涌第 4 0 區的第二所中學 101.0

(d) 279EP－東 涌第 20 區的 1 所小學 95.6

總計 410.6

工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質

3 . 四所擬建學校均位 於東涌，全部都會採用標準設計，校內的設施

如下－

(中 學中 學中 學中 學 ) (小 學小 學小 學小 學 )

232ES 233ES 240ES 279EP

( a ) 課室； 3 0 3 0 3 0 3 0

( b ) 特 別 室 ， 包 括 一 間 電 腦 輔 助 學

習室和一間語言室 ；

1 6 1 6 1 6 6

( c ) 小組教學室； 3 3 3 4

( d ) 輔導活動室； 1 1 1 1

( e ) 面談室； 2 2 2 2

( f ) 教員室； 1 1 1 1

( g ) 教員休息室； 1 1 1 1

( h ) 學生活動中心； 1 1 1 1

( i ) 會議室； 1 1 1 1

( j ) 圖書館； 1 1 1 1
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(中 學中 學中 學中 學 ) (小 學小 學小 學小 學 )

232ES 233ES 240ES 279EP

( k ) 禮 堂 (禮 堂 和 禮 堂 大 樓 的 天 台

並 可 供 進 行 多 項 體 育 活 動 ， 如

羽毛球、體操和乒 乓球 )；

1 1 1 1

( l ) 多用途場地； 1 1 1 1

( m ) 籃球場 (一個設於 學校地下，另

一個設於禮堂大樓 的天台 )；
2 2 2 2

( n ) 綠化小園地 1 1 1 1 1

( o ) 附 屬 設 施 ， 包 括 一 部 升 降 機 和

供殘疾人士使用的 設施；

有 有 有 有

共用設施共用設施共用設施共用設施

( p ) 跑道和沙池；

( q ) 一個小型足球場兼 運動場和一個觀眾看台；

( r ) 停車設施；以及

( s ) 排球場。

上述 (p )至 ( r )項設 施會供 232ES 和 279EP 兩 項工程計劃下的學校，以

及 233ES 和 240ES 兩項工程計劃下的學校共用。至於 ( s )項 設 施，則

會供 233ES 和 240ES 兩項工程計劃下 的學校共用。 233ES 和 240ES
兩項工程計劃下的兩所學校共用的設施， 並會供附近一 所正籌劃興 建

的小學使用。四所 擬建學校均會達到為每名學生提供兩平方米露天場

地的規劃目標。

4 . 232ES 和 279EP 兩項工程計劃的工地平面圖載於附件 1，而 233ES
和 240ES 兩項工程 計劃的工地平面圖則載於附件 2。建 築 署署長計劃

在 20 01 年 1 2 月展 開這四項工程計劃的建造工程，在 2 0 03 年 7 月 完

成工程。

                                                
1 綠化小園地是校園內一個指定的地方。闢設小園地的目的，是培養學生對園藝和自

然環境的興趣。小園地或會設有一個溫室、一個天氣探測站和花圃。
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理由理由理由理由

232ES－東涌第－東涌第－東涌第－東涌第 20 區 的區 的區 的區 的 1 所中學所中學所中學所中學

233ES－東涌第－東涌第－東涌第－東涌第 40 區的區的區的區的 1 所中學所中學所中學所中學

240ES－東涌第－東涌第－東涌第－東涌第 40 區的第二所中學區的第二所中學區的第二所中學區的第二所中學

5 . 教育署署長預測， 到 200 3／ 0 4 學年，本港仍須加開 2 90 個 中 學

班級，才能應付增 加的學額需求。 232ES、 233ES 和 240ES 三 項 工程

計 劃 下 的 中 學 ， 連 同 委 員 在 這 次 會 議 同 時 審 議 的 239ES、 241ES 和

242ES 三 項 工 程 計 劃 下 的 中 學 [ 請 參 閱 P WSC( 2 001 - 0 2)5 9 和

PW SC ( 20 01 -0 2 )5 7 號文件 ]，會提供共 2 40 間 課室。至於預期日後短缺

的課室，我們打算 由其他建校計劃補足。

279EP－ 東涌第－ 東涌第－ 東涌第－ 東涌第 20 區的區的區的區的 1 所小學所小學所小學所小學

6 . 政府的中期目標是 ，到 20 02／ 03 學 年，本港 6 0%的 小學生可入

讀全日制學校。要達到這個目標，當局須在 1998／ 99 至 2002／ 03 學

年期間興建 78 所 新的小學。到現時為止， 5 2 所 學校業已落成，另有

2 6 所已進入不同 的施工階段。

7 . 政府進一步承諾到 20 07／ 08 學年， 所有小學生均可入讀全日制

學校。為此，教育 署署長計劃在 20 03／ 0 4 至 2 007／ 0 8 學 年 期間另外

興建 46 所新的學 校。到現時為止，已有九項建校計劃提升為甲級。

建議進行的 279EP 號工程計劃將有助政府達到這個政策目標。此外，

有關另外三所學校 (分別在 284EP、292EP 和 293EP 三項工程計劃下興

建 )的文件，也會在這次會議提交委員審議 [請參閱 PWSC(2001-02)59 和

PW SC ( 20 01 -0 2 )6 0 號文件 ]。

8 . 在 279EP 號工程 計劃下興建的學校位於離島區。該區現有 2 4 所

公營小學，合共提供 246 間課室。教育署署長預測，要在 2007／ 08 學

年全面推行小學全 日學制，該區須增設 5 0 間 課室。 279EP 號 工 程計

劃完成後，會提供 30 間課室，使課 室不足之數減至 2 0 間。至於預期

區內短缺的課室， 我們打算由另一項建校計劃補足。
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對財政的影響對財政的影響對財政的影響對財政的影響

9 . 按付款當日價格計 算，估計 232ES、 233ES、 240ES 和 279EP 四

項 工 程 計 劃 的 建 設 費 用 分 別 為 1 億 1 , 3 00 萬 元 、 1 億 1 00 萬 元 、

1 億 10 0 萬元和 9 , 56 0 萬元 (見下文第 1 1 段 )， 分項數字如下－

百萬元百萬元百萬元百萬元

232ES 233ES 240ES 279EP

(a) 打樁工程 18.8 11.8 11.8 16.5

(b) 建築工程 54.9 54.9 54.9 45.3

(c) 屋宇裝備 18.3 14.3 14.3 15.3

(d) 渠務和外部工程 10.5 10.5 10.5 9.5

(e) 應急費用 10.3 9.2 9.2 8.7

小計 112.8 100.7 100.7 95.3 (按2001年9月
價格計算)

(f) 價格調整準備 0.2 0.3 0.3 0.3

總計 113.0 101.0 101.0 95.6 (按付款當日

價格計算)

1 0 . 按 20 01 年 9 月價 格計算，估計 232ES、 233ES、 240ES 和 279EP
四 項 工 程 計 劃 的 建 築 費 用 單 位 價 格 (以 建 築 工 程 和 屋 宇 裝 備 兩 項 費 用

計算 )如下－

工程計劃 編號工程計劃 編號工程計劃 編號工程計劃 編號 建築面積建築面積建築面積建築面積

平方米平方米平方米平方米

估計每平 方米建築 面積估計每平 方米建築 面積估計每平 方米建築 面積估計每平 方米建築 面積

的建築費 用單位價 格的建築費 用單位價 格的建築費 用單位價 格的建築費 用單位價 格

元元元元

232ES 1 2  2 38 5 , 98 1

233ES 1 2  2 38 5 , 65 5

240ES 1 2  2 38 5 , 65 5

279EP 1 0  7 27 5 , 64 9
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建 築 署 署 長 認 為 估 計 的 建 築 費 用 單 位 價 格 與 政 府 所 進 行 類 似 建 校 計

劃 的 有 關 價 格 相 若 。 一 所 中 學 的 參 考 建 校 費 用 (基 於 建 校 地 點 的 土 地

狀 況 並 不 複 雜 ， 而 且 沒 有 異 常 的 環 境 或 土 力 限 制 而 計 算 得 出 ) 與
232ES、 233ES 和 240ES 三項工程計劃的預算費的比較載於附件 3。
一所 設有 30 間 課 室 的小 學的 參考 建校 費用 (基 於相 同情 況計 算得 出 )
與 279EP 號工程 計劃的預算費的比較則載於附件 4。

1 1 . 如建議獲批准，我 們會作出分期開支安排如下－

年度年度年度年度

百萬元百萬元百萬元百萬元

(按按按按 2001年年年年 9月月月月

價格計算價格計算價格計算價格計算)

價格調整價格調整價格調整價格調整

因數因數因數因數

百萬元百萬元百萬元百萬元

(按付款當日按付款當日按付款當日按付款當日

價格計算價格計算價格計算價格計算)

232ES 233ES 240ES 279EP 232ES 233ES 240ES 279EP

2001-02 3.0 3.0 3.0 2.0 1.00000 3.0 3.0 3.0 2.0

2002-03 51.5 45.4 45.4 42.5 0.99700 51.3 45.3 45.3 42.4

2003-04 47.3 41.7 41.7 40.4 1.00398 47.5 41.9 41.9 40.6

2004-05 8.0 7.6 7.6 7.4 1.01101 8.1 7.7 7.7 7.5

2005-06 3.0 3.0 3.0 3.0 1.01808 3.1 3.1 3.1 3.1

112.8 100.7 100.7 95.3 113.0 101.0 101.0 95.6

1 2 . 我們按政府對 20 0 1 至 2006 年期間工資和建造價格趨勢所作的最

新預測，制定按付款當日價格計算的預算。由於合約期不超過 21 個月 ，

加上我們可以預先 清楚界定工程範圍，出現不明確情況的機會甚微，

故我們會以固定總 價合約進行建校工程。

1 3 . 由於 232ES、 233ES、 240ES 和 279EP 四 項工程計劃下的學校均

會編配作應付增加 的學額需求，故學校的家具和設備費用 2會 由 有關的

辦學團體承擔，估 計三所中學在這方面各需 9 40 萬 元，而另一所小學

則需 45 0 萬元。這 項安排與現行政策一致。

14 . 我們估計在 232ES、 233ES 和 240ES 三 項工程計劃下興建的學

校，每所每年的經 常開支為 4 , 09 0 萬 元，而在 279EP 號 工 程計劃下興

建的學校，每年的 經常開支則為 2 , 22 0 萬 元。

                                                
2 有關費用是根據教育署為按「 2000 年設計」興建的學校擬備的標準家具和設備清單

計算得出。
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公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢

1 5 . 我們在 19 99 年 8 月就 232ES、 233ES 和 279EP 三 項工程計劃諮

詢 離 島 臨 時 區 議 會 。 議 員 對 各 項 工 程 計 劃 並 無 異 議 。 另 外 ， 我 們 在

2 0 01 年 4 月就 240ES 號工程計劃諮詢離島區議會。議員對這項工程

計劃亦表支持。

對環境的影響對環境的影響對環境的影響對環境的影響

1 6 . 我們已委聘顧問在 1998 年 11 月進行 232ES 和 279EP 兩 項 工程計

劃的初步環境檢討，以及分別在 19 9 9 年 6 月 和 2 001 年 1 月 進 行 233ES
號工 程 計 劃 和 240ES 號工程 計 劃 的 初步 環 境 檢 討 。檢 討 所 得 的 結 論

是，在 233ES 和 240ES 兩項工程計劃 下興建的學校，環境不會受到

任何影響。至於在 232ES 和 279EP 兩 項工程計劃下興建的學校，只

要實施紓減環境影 響措施，減低道路交通噪音影響，使影響程度不會

超出《香港規劃標 準與準則》建議的規限，擬建學校的環境便不會受

到影響。有關的紓 減環境影響措施如下－

工程計劃編號工程計劃編號工程計劃編號工程計劃編號 紓減環境影響措施紓減環境影響措施紓減環境影響措施紓減環境影響措施

估計費用估計費用估計費用估計費用

百萬元百萬元百萬元百萬元

(按按按按 2001 年年年年 9 月月月月

價格計算價格計算價格計算價格計算 )

232ES (a) 在 課 室 大 樓 向 北 一 面

1 樓至 6 樓的 30 間課室

和一間小組教學室；在

特別室大樓向東、向南

和向西三面 1 樓至 6 樓

的十間特別室；以及在

禮堂大樓向南和向西兩

面 1 樓的一間特別室和

一間小組教學室裝置隔

音窗，同時加裝空氣調

節設備

4.0
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工程計劃編號工程計劃編號工程計劃編號工程計劃編號 紓減環境影響措施紓減環境影響措施紓減環境影響措施紓減環境影響措施

估計費用估計費用估計費用估計費用

百萬元百萬元百萬元百萬元

(按按按按 2001 年年年年 9 月月月月

價格計算價格計算價格計算價格計算 )

279EP (b) 在課室大樓向南和向北

兩面 1 樓至 6 樓的 30 間

課 室 和 四 間 小 組 教 學

室；以及在特別室大樓

向東一面 2 樓和 3 樓的

四 間 特 別 室 裝 置 隔 音

窗，同時加裝空氣調節

設備

3.4

上述紓減環境影響 措施已列作屋宇裝備工程的一部分；我們已把上述

措施所需的費用計 算在有關工程計劃的預算費內。

17 . 我 們 會 在 有 關 合 約 訂 定 條 文 ， 規 定 承 建 商 實 施 紓 減 環 境 影 響 措

施，控制施工期間 的噪音、塵埃和工地流出的水所造成的滋擾，以符

合既定的標準和準 則。這些措施包括在進行高噪音的建築工程時，使

用滅音器或減音器，豎設隔音板或隔音屏障；經常清洗工地和在工地

灑水；以及設置車 輪清洗設施。

1 8 . 在工程計劃的策劃 和設計階段，我們曾研究如何減少建築和拆卸

物 料 的 數 量 。 建 築 署 署 長 在 擬 建 學 校 的 設 計 中 採 用 較 多 預 製 建 築 構

件，包括預製牆板 間隔及現成的裝置和設備，以避免搭建臨時模板和

產生建築廢料。適 用的挖掘物料會作填料用途，在這項工程計劃的工

地使用，以盡量避 免把這些物料運往工地以外的地方卸置。此外，我

們會規定承建商在 工地採用金屬圍板和告示牌，以便這些物料可循環

再造或在其他工程 計劃再用。

1 9 . 建築署署長會規定 承建商擬備廢物管理計劃書，提交有關方面審

批。計劃書須列明 適當的紓減環境影響措施，以避免產生、減少、再

用和循環再造建築 和拆卸物料。建築署署長會確保工地日常的運作符

合經核准的廢物管 理計劃書的規定。此外，建築署署長會採用運載記

錄制度，以確保公 眾填料及建築和拆卸廢料分別運往指定的公眾填土

設施和堆填區。承 建商須把公眾填料與建築和拆卸廢料分開，然後運

往適當的地方處置。我們會記錄建築和拆卸物料的處置、再用和循環

再造情況，以便監 察。我們估計擬進行的每項工程計劃會產生的建築

和拆卸物料數量如 下－
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工程計劃編號工程計劃編號工程計劃編號工程計劃編號

建築和拆卸建築和拆卸建築和拆卸建築和拆卸

物料總數量物料總數量物料總數量物料總數量

工地再用／工地再用／工地再用／工地再用／

循環再造循環再造循環再造循環再造

的物料的物料的物料的物料

運往公眾運往公眾運往公眾運往公眾

填土區填土區填土區填土區3

的惰性物料的惰性物料的惰性物料的惰性物料

運往堆填區運往堆填區運往堆填區運往堆填區

的有機物料的有機物料的有機物料的有機物料

立方米立方米立方米立方米 立方米立方米立方米立方米 % 立方米立方米立方米立方米 % 立方米立方米立方米立方米 %

232ES 3 250 2 100 64.6 650 20.0 500 15.4

233ES 3 250 2 100 64.6 650 20.0 500 15.4

240ES 3 250 2 100 64.6 650 20.0 500 15.4

279EP 2 900 1 850 63.8 650 20.7 450 15.5

把 建 築 和 拆 卸 廢 料 運 往 堆 填 區 棄 置 理 論 上 應 收 取 費 用 ， 就 232ES、
233ES 和 240ES 三 項 工 程 計 劃 而 言 ， 估 計 各 需 62,500 元 ， 至 於

279EP 號工程計劃 ，所需費用則估計為 5 6 ,250 元 (有 關 費用是根據每

立方米 12 5 元的單 位價格 4計算 )。

土地徵用土地徵用土地徵用土地徵用

2 0 . 建議的四項工程計 劃均無須徵用土地。

背景資料背景資料背景資料背景資料

2 1 . 我們在 20 00 年 9 月把 232ES、 233ES 和 279EP 三 項工程計劃提

升為乙級，另在 2 001 年 5 月把 240ES 號 工程計劃提升為乙級。我們

已委聘顧問就這四 項工程計劃進行初步環境檢討和地形測量工作，並

已聘用定期合約承 辦商進行工地勘測工作。這些工作進行的日期和所

需費用如下－

                                                
3 公眾填土區是一項發展計劃用地的指定部分，專供卸置公眾填料作填海用途。如要

在公眾填土區卸置公眾填料，必須領有土木工程署署長簽發的牌照。

4 有關單 位價格已 計及堆填 區的闢設 和營運費 用、堆填 區填滿後 進行修復 工程的 費

用，以及堆填區修復後所需的護理費用，但現有堆填區用地的土地機會成本 (估計為

每立方米 90 元 )，以及當現有堆填區填滿後，闢設新堆填區的費用 (有關費用應會較

高昂 )則沒有計算在內。理論上應收取的估計費用只供參考之用，這項工程計劃預算

費並沒有計算這部分的費用。
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工程計劃編號工程計劃編號工程計劃編號工程計劃編號 初步環境檢討初步環境檢討初步環境檢討初步環境檢討 地形測量工作地形測量工作地形測量工作地形測量工作 工地勘測工作工地勘測工作工地勘測工作工地勘測工作 所需費用總額所需費用總額所需費用總額所需費用總額

232ES 1998 年 11 月 2001 年 4 月 2001 年 4 月 973,000 元

233ES 1999 年 6 月 2001 年 3 月 1999 年 8 月 878,000 元

240ES 2001 年 1 月 2001 年 3 月 2001 年 3 月 940,000 元

279EP 1998 年 11 月 2001 年 4 月 2001 年 4 月 873,000 元

上述各項工作所需 的費用，已在整體撥款 分 目分 目分 目分 目 3100GX「 為 工務計劃

丁級工程項目進行 可行性研究、小規模勘測工作及支付顧問費」項下

撥款支付。顧問已 完成初步環境檢討和地形測量工作，而定期合約承

辦商亦已完成工地 勘測工作。建築署署長的內部人手已制定各項工程

計劃的詳細設計， 並擬就招標文件。

2 2 . 我們估計在擬議工 程施工期間開設的職位數目如下－

工程計劃工程計劃工程計劃工程計劃

編號編號編號編號 專業人員專業人員專業人員專業人員 技術人員技術人員技術人員技術人員 工人工人工人工人 員工總數員工總數員工總數員工總數

人工作月人工作月人工作月人工作月

總數總數總數總數

232ES 3 7 165 175 2 940

233ES 3 7 145 155 2 620

240ES 3 7 145 155 2 620

279EP 3 7 135 145 2 500

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

教育統籌局

2 0 01 年 1 0 月
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中學建校 計劃的參 考建校費用與中學建校 計劃的參 考建校費用與中學建校 計劃的參 考建校費用與中學建校 計劃的參 考建校費用與

232ES、、、、 233ES 和和和和 240ES
三項工程 計劃的預 算費的比較三項工程 計劃的預 算費的比較三項工程 計劃的預 算費的比較三項工程 計劃的預 算費的比較

百萬元百萬元百萬元百萬元

(按按按按 2001 年年年年 9 月價格計算月價格計算月價格計算月價格計算 )

參考建校參考建校參考建校參考建校

費費費費用用用用* 232ES 233ES 240ES

(a) 打樁工程 11.0 18.8 11.8 11.8 (見註 A)

(b) 建築工程 54.9 54.9 54.9 54.9

(c) 屋宇裝備 14.3 18.3 14.3 14.3 (見註 B)

(d) 渠務和外部工程 10.5 10.5 10.5 10.5

(e) 應急費用 9.0 10.3 9.2 9.2

總計 99.7 112.8 100.7 100.7

(f) 建築面積 12 238
平方米

12 238
平方米

12 238
平方米

12 238
平方米

(g) 建築費用單位價

格

{[(b)+(c)]÷(f)}

每平方米

5,655 元

每平方米

5,981 元

每平方米

5,655 元

每平方米

5,655 元

* 計算參考 建校費用 時所假設的事項計算參考 建校費用 時所假設的事項計算參考 建校費用 時所假設的事項計算參考 建校費用 時所假設的事項

1 . 預 計 費 用 時 ， 是 假 設 建 校 地 點 的 土 地 狀 況 並 不 複 雜 ， 而 且 沒 有 異

常 的 環 境 限 制 。 實 施 特 定 的 紓 減 環 境 影 響 措 施 ， 如 安 裝 隔 音 窗 、

裝 置 空 氣 調 節 設 備 和 建 造 實 心 圍 牆 ， 以 消 減 學 校 所 受 的 噪 音 影 響

所需的費用，並不 包括在內。

2 . 無 須 進 行 工 地 平 整 工 程 ／ 土 力 工 程 ， 因 為 在 一 般 情 況 下 ， 這 些 工

程 會 在 工 地 交 付 有 關 方 面 進 行 建 校 工 程 前 ， 由 其 他 政 府 部 門 以 另

一項工程撥款進行 。

3 . 打樁費用是假設可 進行撞擊式打樁，並根據把 1 38 枝 鋼 製工字樁

打 至 平 均 30 米 的 深 度 所 需 的 費 用 計 算 得 出 。 這 項 費 用 還 包 括 樁

帽 、 連 接 樑 和 測 試 的 費 用 ， 但 處 理 填 海 土 地 填 土 所 引 致 的 負 表 面

摩擦力問題所需的 費用，則不包括在內。
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4 . 渠務和外部工程費 用是按工地面積為 6  9 50 平 方米的中學所需的

費 用 計 算 ， 而 用 作 興 建 學 校 的 工 地 大 致 平 坦 ， 沒 有 複 雜 的 土 力 問

題，亦無須改移公 用設施等 (即一個「新發展區」工地 )。

5 . 無須聘用顧問服務 。

6 . 家 具 和 設 備 費 用 不 計 算 在 內 ， 因 為 這 筆 費 用 通 常 是 由 新 校 的 辦 學

團體承擔。

7 . 作 比 較 用 途 的 參 考 建 校 費 用 須 定 期 檢 討 。 建 築 署 署 長 會 檢 討 參 考

費用，有需要時並 會予以修訂，供日後的工程計劃作為依據。

註註註註

A . 就就就就 232ES 號 工 程 計 劃號 工 程 計 劃號 工 程 計 劃號 工 程 計 劃

打樁費用較高，是 因為有關費用是根據把 2 5 枝 大直徑螺旋鑽孔樁

打 至 平 均 42 米 的 深 度 計 算 ， 而 不 是 按 釐 定 參 考 建 校 費 用 時 所 假

設，把 13 8 枝 鋼 製 工 字 樁 打 至 平 均 3 0 米 的 深 度 計 算 。 擬 採 用 的

打 樁 方 法 雖 然 需 費 較 高，但 可 把 樁 柱 打 進 範 圍 甚 廣 的 巨 礫 層，適

用 於 有 關 工 程 計 劃 。

就就就就 233ES 和和和和 240ES 兩 項 工 程 計 劃兩 項 工 程 計 劃兩 項 工 程 計 劃兩 項 工 程 計 劃

打 樁 費 用 較 高 ， 是 因 為 有 關 費 用 是 根 據把 1 28 枝 鋼製工字樁打至

平均 34 米的深度 計算，而不是按釐定參考建校費用時所假設，把

1 3 8 枝 鋼 製 工 字 樁 打 至 平 均 3 0 米 的 深 度 計 算。採 用 較 長 的 樁 柱 ，

是 為 了 要 配 合 巖 床 的 深 度 。

B. 232ES 號 工 程 計 劃 的 屋 宇 裝 備 費 用 較 高，是 因 為 須 裝 置 空 氣 調 節

設 備 ， 作 為 消 減 噪 音 措 施 。
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小學小學小學小學 (設有設有設有設有 30 間課 室間課 室間課 室間課 室 )建校計劃的參考 建校費用與建校計劃的參考 建校費用與建校計劃的參考 建校費用與建校計劃的參考 建校費用與

279EP 號 工程計劃 的預算費的 比較號 工程計劃 的預算費的 比較號 工程計劃 的預算費的 比較號 工程計劃 的預算費的 比較

百萬元百萬元百萬元百萬元

(按按按按 2001 年年年年 9 月價格計算月價格計算月價格計算月價格計算 )

參考建校參考建校參考建校參考建校

費用費用費用費用 *
279EP

(a) 打樁工程 9.0 16.5 (見註 A)

(b) 建築工程 45.3 45.3

(c) 屋宇裝備 11.9 15.3 (見註 B)

(d) 渠務和外部工程 9.5 9.5

(e) 應急費用 7.5 8.7
總計 83.2 95.3

(f) 建築面積 10 727
平方米

10 727
平方米

(g) 建築費用單位價格

{[(b)+(c)]÷(f)}
每平方米

5,332 元

每平方米

5,649 元

* 計算參考 建校費用 時所假設的事項計算參考 建校費用 時所假設的事項計算參考 建校費用 時所假設的事項計算參考 建校費用 時所假設的事項

1 . 預計費用時，是假 設建校地點的土地狀況並不複雜，而且沒有異

常的環境限制。實 施特定的紓減環境影響措施，如安裝隔音窗、

裝置空氣調節設備 和建造實心圍牆，以消減學校所受的噪音影響

所需的費用，並不 包括在內。

2 . 無須進行工地平整 工程／土力工程，因為在一般情況下，這些工

程會在工地交付有 關方面進行建校工程前，由其他政府部門以另

一項工程撥款進行 。

3 . 打樁費用是假設可 進行撞擊式打樁，並根據把 1 1 2 枝 鋼 製工字樁

打至平均 30 米的 深度所需的費用計算得出。 這項費用還包括樁

帽、連接樑和測試 的費用，但處理填海土地填土所引致的負表面

摩擦力問題所需的 費用，則不包括在內。
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4 . 渠務和外部工程費 用是按工地面積為 6  2 0 0 平 方米、設有 3 0 間 課

室 的 標 準 小 學 所 需 的 費 用 計 算 ， 而 用 作 興 建 學 校 的 工 地 大 致 平

坦，沒有複雜的土 力問題，亦無須改移公用設施等 (即 一 個「新 發

展區」工地 )。

5 . 無須聘用顧問服務 。

6 . 家具和設備費用不 計算在內，因為這筆費用通常是由新校的辦學

團體承擔。

7 . 作比較用途的參考 建校費用須定期檢討。建築署署長會檢討參考

費用，有需要時並 會予以修訂，供日後的工程計劃作為依據。

註註註註

A . 打樁費用較高，是 因為有關費用是根據把 2 2 枝 大直徑螺旋鑽孔樁

打 至 平 均 42 米 的 深 度 計 算 ， 而 不 是 按 釐 定 參 考 建 校 費 用 時 所 假

設，把 11 2 枝 鋼 製 工 字 樁 打 至 平 均 3 0 米 的 深 度 計 算 。 擬 採 用 的

打 樁 方 法 雖 然 需 費 較 高，但 可 把 樁 柱 打 進 範 圍 甚 廣 的 巨 礫 層，適

用 於 有 關 工 程 計 劃 。

B. 屋 宇 裝 備 費 用 較 高，是 因 為 須 裝 置 空 氣 調 節 設 備，作 為 消 減 噪 音

措 施 。


