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財務委員會

工務小組委員會討論文件

2002 年 4 月 17 日

總目 703－－－－建築物

治安－－－－警察

241LP－－－－ 在 荃 灣 興 建 新 界 南 總 區 警 察 總 部 及 行 動 基 地

請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 建 議 ， 把 241LP 號 工 程 計 劃

提 升 為 甲 級 ； 按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 估 計 費 用 為

6 億 6 , 7 5 0 萬 元，用 以 在 荃 灣 興 建 專 為 警 隊 而 設 的 大

樓 ， 作 為 總 區 總 部 及 行 動 基 地 。

問題

新 界 南 總 區 警 察 總 部 和 其 轄 下 各 行 動 單 位 現 時 分 散 設 於 新 界 不 同

地 方 ， 有 礙 警 方 應 付 總 區 日 益 繁 重 的 警 務 工 作 。

建議

2 . 建 築 署 署 長 建 議 把 241LP 號 工 程 計 劃 提 升 為 甲 級 ；按 付 款 當 日 價

格 計 算 ， 估 計 費 用 為 6 億 6 , 7 5 0 萬 元 ， 用 以 在 荃 灣 興 建 專 為 警 隊 而 設

的 大 樓 ， 作 為 總 區 總 部 和 行 動 基 地 ， 供 新 界 南 總 區 總 部 和 其 轄 下 各 行

動 單 位 使 用 。 保 安 局 局 長 支 持 這 項 建 議 。

工程計劃的範圍和性質

3 . 這 項 工 程 計 劃 的 範 圍 如 下 －
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( a ) 拆 卸 現 時 位 於 荃 灣 的 新 界 南 行 動 基 地 部 分 地 方 和 毗

鄰 已 空 置 的 已 婚 初 級 警 務 人 員 宿 舍 ； 以 及

( b ) 興建一幢樓高約 19 層、建築樓面面積 45  560 平方米

的 大 樓 ， 作 為 總 區 總 部 和 行 動 基 地 ， 大 樓 會 提 供 的

設 施 和 用 地 分 配 列 述 如 下 －

( i ) 九 個 樓 層 作 辦 公 地 方 用 途 ， 供 新 界 南 總 區 總 部

和 其 轄 下 各 行 動 單 位 (包 括 衝 鋒 隊、警 察 機 動 部

隊 駐 總 區 大 隊 、 總 區 刑 事 總 部 、 總 區 交 通 單 位

和 總 區 失 蹤 人 口 調 查 組 )使 用 ；

( i i ) 六 個 樓 層 設 置 輔 助 設 施 ， 包 括 用 膳 地 方 、 更衣

和行動戒備地方、貯 物 室、設 備 室、訓 示 室、講

例 室 、 會 議 室 、 廚 房 和 洗 衣 乾 衣 房 等 ；

( i i i ) 一 個 樓 層 設 置 室 內 練 靶 場 ； 以 及

( i v ) 三 個 樓 層 設 置 供 警 隊 和 訪 客 使 用 的 停 車 位 。

4 . 有 關 的 工 地 平 面 圖 載 於 附 件 1。我 們 計 劃 在 2 0 0 2 年 年 底 展 開 建 造

工 程 ， 在 2 0 0 5 年 年 中 或 之 前 完 成 工 程 。

理由

警 務 工 作 部 署 策 略

5 . 長 久 以 來 ， 警 隊 的 指 揮 架 構 是 以 總 區 作 為 基 礎 。 現 有 的 五 個 陸 上

總 區 (即 港 島 、東 九 龍 、西 九 龍 、新 界 北 和 新 界 南 )是 在 1 9 9 3 年 檢 討 有

關 架 構 時 劃 分 的 。

6 . 一 如 其 他 陸 上 總 區 ， 新 界 南 總 區 由 一 名 助 理 處 長 擔 任 指 揮 官 ， 屬

下 約 有 4  0 0 0 名 警 務 人 員 。 新 界 南 總 區 負 責 指 定 區 域 內 的 所 有 前 線 警

務 工 作 ， 並 監 管 轄 下 各 警 署 的 日 常 工 作 。 總 區 總 部 會 從 轄 下 各 行 動 單

位 (詳 載 於 下 文 第 7 段 )抽 調 已 受 訓 練 的 警 務 人 員 支 援 各 警 署 執 行 預 先

部 署 或 突 發 行 動 、 負 責 處 理 重 大 事 故 和 ／ 或 在 遇 有 天 災 時 進 行 救 援 工

作 ， 以 及 直 接 打 擊 罪 行 和 管 制 交 通 。 警 務 處 要 求 在 一 個 利 便 部 署 行 動
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的 地 點 興 建 大 樓 ， 把 新 界 南 總 區 總 部 和 其 轄 下 各 行 動 單 位 同 設 於 其

中 ， 使 總 區 指 揮 官 在 執 行 職 務 方 面 更 具 效 率 和 更 符 合 成 本 效 益 。 這 幢

專 為 警 隊 而 建 的 大 樓 ， 將 供 總 區 總 部 和 其 轄 下 各 行 動 單 位 使 用 ， 並 統

稱 為 總 區 總 部 及 行 動 基 地 。

方 便 指 揮 部 署 並 提 高 行 動 效 率 和 效 益

7 . 新 界 南 總 區 總 部 負 責 有 關 整 個 總 區 的 行 動 、 反 罪 惡 工 作 、 警 民 關

係 和 行 政 事 宜 ， 並 監 督 警 區 和 分 區 的 警 務 工 作 。 新 界 南 總 區 總 部 由 總

區 核 心 行 政 指 揮 單 位 和 多 個 行 動 單 位 組 成 。 這 些 行 動 單 位 包 括 －

( a ) 衝 鋒 隊 － 負 責 迅 速 處 理 緊 急 事 故 (包 括 處 理 9 9 9 求 助

電 話 )，以 及 盡 快 調 派 軍 裝 警 務 人 員 增 援 前 線 執 勤 人

員 ， 打 擊 罪 行 ；

( b ) 警 察 機 動 部 隊 駐 總 區 大 隊 － 提 供 後 備 人 員 隨 時 出 動

處 理 內 部 保 安 事 故 ， 以 及 在 遇 有 天 災 時 進 行 救 援 工

作 。 隊 員 平 日 則 調 派 到 總 區 內 各 警 區 協 助 打 擊 罪 案

黑 點 的 犯 罪 活 動 ；

( c ) 總 區 刑 事 總 部 － 轄 下 設 有 多 個 總 區 刑 事 單 位 ， 負 責

調 查 嚴 重 罪 案 和 跨 區 罪 行 ， 以 及 蒐 集 、 查 證 和 評 估

總 區 內 罪 犯 和 犯 罪 活 動 的 情 報 。 另 外 ， 亦 設 有 總 區

防 止 罪 案 組 ， 為 市 民 提 供 保 安 防 盜 方 面 的 意 見 ， 該

組 轄 下 並 設 有 青 少 年 保 護 組 ；

( d ) 總 區 交 通 單 位 － 負 責 管 制 交 通 、 執 行 交 通 法 例 和 規

則 、 調 查 交 通 意 外 、 宣 傳 道 路 安 全 訊 息 ， 並 推 行 交

通 政 策 ； 以 及

( e ) 總 區 失 蹤 人 口 調 查 組 － 負 責 調 查 和 找 尋 總 區 失 蹤 人

士 的 下 落 。

自 1 9 9 3 年 以 來 ， 新 界 南 總 區 總 部 和 其 轄 下 各 總 區 刑 事 單 位 一 直 設 於

馬 鞍 山 分 區 警 署 ， 其 他 行 動 單 位 則 分 散 設 於 小 瀝 源 、 荃 灣 和 青 衣 的

警 隊 建 築 物 內 ； 附 件 2 的 位 置 圖 繪 示 新 界 南 總 區 總 部 和 其 轄 下 各 行 動

單 位 目 前 所 在 的 地 方 。



PWSC(2002 -03 )9 第 4頁

8 . 新 界 南 總 區 總 部 和 各 單 位 分 散 設 於 多 個 不 同 地 方 ， 有 礙 總 區 總 部

作 出 有 效 的 部 署 和 資 源 調 配 工 作 ， 在 發 生 重 大 事 故 的 時 候 ， 這 個 問 題

尤 為 嚴 重 。 就 以 在 2 0 0 0 年 年 底 和 2 0 0 1 年 年 中 ， 中 流 作 業 商 與 貨 車 司

機 在 葵 涌 貨 櫃 碼 頭 發 生 的 糾 紛 為 例 ， 總 區 指 揮 官 在 召 集 各 單 位 指 揮 官

開 會 ， 檢 討 有 關 情 況 和 發 出 指 示 方 面 ， 遇 上 相 當 大 的 困 難 。 把 總 區 總

部 各 行 動 單 位 集 中 一 處 ， 總 區 指 揮 官 便 可 即 時 召 集 各 單 位 指 揮 官 進 行

簡 報 工 作 和 磋 商 。 此 外 ， 在 遇 上 需 要 維 持 公 共 秩 序 的 情 況 、 嚴 重 罪 行

和 交 通 擠 塞 事 故，以 及 天 災 人 禍 時，總 區 總 部 各 單 位 (包 括 現 時 設 於 荃

灣 的 交 通 行 動 室 )的 代 表 便 可 迅 速 抵 達 總 區 行 動 室，展 開 協 調 和 部 署 工

作 。

加 強 溝 通 和 改 善 資 源 管 理

9 . 現 時 ， 新 界 南 總 區 總 部 和 轄 下 各 行 動 單 位 分 散 設 於 不 同 地 方 。 在

日 常 工 作 中 ， 各 行 動 單 位 的 主 管 人 員 需 要 前 往 總 部 出 席 與 總 區 指 揮 官

和 其 屬 下 單 位 主 管 人 員 的 管 理 和 行 動 ／ 職 務 調 派 會 議 ， 因 而 在 交 通 上

花 費 大 量 時 間 。 從 資 源 管 理 方 面 來 看 ， 這 樣 的 運 作 安 排 並 不 理 想 。

1 0 . 在 遇 上 內 部 保 安 問 題 ， 或 其 他 重 大 事 故 時 ， 總 區 總 部 須 在 轄 下 各

行 動 單 位 的 協 助 下 ， 負 責 全 盤 的 指 揮 工 作 ， 並 提 供 支 援 和 資 源 。 總 區

指 揮 官 往 往 需 要 及 時 和 有 效 地 與 屬 下 行 動 單 位 的 主 管 人 員 溝 通 ， 以 便

迅 速 動 員 各 個 單 位 應 變 。 因 此 ， 實 有 必 要 在 新 界 南 總 區 內 一 個 利 便 部

署行動的地點興建大樓，把總區總部和其轄下各行動單位同設於其中 1，

以 加 強 總 部 與 各 行 動 單 位 之 間 的 協 調 ， 提 高 應 變 能 力 ； 這 點 對 於 處 理

緊 急 事 故 尤 其 重 要 。 附 件 3 表 列 由 現 有 和 擬 建 新 界 南 總 區 總 部 前 往 區

內 各 主 要 地 點 和 新 界 南 總 區 各 警 區 總 部 的 交 通 時 間 ， 以 作 比 較 。

新 界 南 總 區 行 動 單 位 在 各 區 執 行 的 行 動 工 作

1 1 . 目前，新界南總區各行動單位有 60%至 70% 的工作是在城門隧道 2

以 西 的 警 區 ， 主 要 是 葵 青 和 荃 灣 警 區 執 行 。 這 進 一 步 說 明 現 時 把 總 區

1
新界南總區其中一個交通單位 (沙田交通部 )基於運作上的需要，設於沙田區會更為理

想，故此不會遷入擬建大樓。

2
目前，城門隧道是沙田 (現時新界南總區總部所在地區 )與總區其他警區之間唯一的直

接通路。城門隧道一旦封閉，往返總區與其他警區之間便須取道大埔公路和獅子山隧

道這些間接路線。
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總 部 設 於 馬 鞍 山 有 欠 理 想 。 另 一 方 面 ， 總 區 內 的 重 要 設 施 ， 包 括 香 港

國 際 機 場 、 葵 涌 貨 櫃 碼 頭 、 青 衣 島 (南 部 )潛 在 危 險 設 施 和 青 馬 大 橋 管

制 中 心 ， 均 位 於 城 門 隧 道 以 西 的 警 區 ， 與 馬 鞍 山 的 新 界 南 總 區 總 部 相

距 較 遠 。 新 界 南 總 區 總 部 行 動 單 位 在 各 區 所 執 行 行 動 工 作 的 分 項 數

字 ， 載 於 附 件 4 和 相 關 的 附 錄 。

加 強 對 香 港 國 際 機 場 重 大 事 故 的 應 變 能 力

1 2 . 目前，新界南總區總部設於馬鞍山，距離香港國際機場約 45 公里。

機 場 一 旦 發 生 事 故 ， 總 區 總 部 和 總 區 刑 事 單 位 的 人 員 由 奉 召 出 發 至 抵

達 機 場 採 取 初 步 行 動 ， 可 能 需 要 一 小 時 之 久 。 這 種 情 況 實 有 欠 理 想 ，

尤 其 是 在 發 生 重 大 事 故 時 ， 我 們 需 要 總 區 立 即 展 開 指 揮 行 動 和 提 供 支

援 ， 以 控 制 場 面 。 1 9 9 9 年 8 月 2 2 日 的 中 華 航 空 公 司 飛 機 失 事 事 件 ，

以 及 2 0 0 0 年 7 月 3 1 日 的 脅 持 人 質 事 件 ， 便 是 其 中 的 例 子 。

1 3 . 機 場 警 區 負 責 香 港 國 際 機 場 的 日 常 警 務 工 作 。 不 過 ， 遇 上 機 場 出

現 重 大 事 故 ， 例 如 恐 怖 活 動 ； 飛 機 意 外 事 故 ； 飛 機 緊 急 陸 以 致 須 全

面 戒 備 ； 嚴 重 罪 行 ； 應 受 國 際 保 護 人 員 經 香 港 國 際 機 場 訪 港 ； 以 及 在

颱 風 襲 港 期 間 和 之 後 ， 或 因 其 他 問 題 致 令 航 空 交 通 中 斷 ， 以 致 須 採 取

人 群 或 交 通 管 制 措 施 等 ， 新 界 南 總 區 指 揮 官 便 會 擔 任 事 件 指 揮 官 ， 在

機 場 警 署 的 事 件 控 制 中 心 設 立 指 揮 站 。 除 各 警 隊 單 位 外 ， 機 場 管 理 局

和 民 航 處 均 有 代 表 派 駐 控 制 中 心 ， 而 控 制 中 心 除 與 機 場 保 安 有 限 公 司

和 各 航 空 公 司 保 持 緊 密 聯 繫 外 ， 還 設 有 保 密 的 通 訊 設 施 ， 以 及 攝 錄 現

場 情 況 的 設 備 。 總 區 指 揮 官 和 其 屬 下 人 員 必 須 迅 速 到 達 控 制 中 心 作 出

指 揮 部 署 ， 才 能 確 保 警 方 能 夠 有 效 控 制 和 處 理 事 件 。 把 總 區 總 部 和 總

區 刑事總部遷往荃灣，可把有關人員奉召到場所需時間縮短約 20 分鐘。

這 2 0 分 鐘 實 在 非 常 重 要，因 為 對 於 能 否 順 利 控 制 場 面 或 偵 破 罪 案，事

發 後 首 半 個 小 時 通 常 最 為 關 鍵 。

1 4 . 新 界 南 總 區 總 部 和 其 轄 下 各 行 動 單 位 所 提 供 的 支 援 ， 因 事 件 的 性

質 而 異 。 附 件 5 以 飛 機 意 外 事 故 為 例 ， 說 明 各 單 位 所 負 責 的 工 作 。

配 合 日 後 的 警 務 工 作 和 行 動 需 要

1 5 . 自 1 9 9 3 年 以 來，新 界 南 總 區 的 警 區 範 圍 已 由 1 4 1 平 方 公 里 擴 大 至

現 時 的 2 9 7 平 方 公 里，人 口 亦 由 當 年 的 1 2 2 萬 增 至 2 0 0 1 年 的 1 3 8 萬 。
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這 主 要 是 因 為 大 嶼 山 警 區 自 1 9 9 6 年 4 月 起 由 水 警 總 區 撥 歸 新 界 南 總

區，以 及 機 場 警 區 在 1 9 9 7 年 9 月 脫 離 東 九 龍 總 區，納 入 新 界 南 總 區 (預
計 到 2 0 1 0 年 ， 新 界 南 總 區 的 人 口 會 增 至 1 6 0 萬 )， 以 致 區 內 對 警 隊 服

務 的 需 求 日 益 增 加 。 事 實 上 ， 新 界 南 總 區 總 部 自 設 立 以 來 ， 紀 律 人 員

編 制 已 增 加 了 3 4 %， 由 1 9 9 3 年 的 8 1 4 個 職 位 增 至 2 0 0 1 年 的 1  0 9 1 個

職 位 。 因 此 ， 新 界 南 總 區 總 部 和 其 轄 下 各 單 位 現 時 的 辦 公 地 方 不 敷 應

用 ， 未 能 有 效 地 配 合 總 區 警 務 工 作 的 需 要 和 人 員 編 制 的 整 體 增 長 。

附 件 6 的 相 片 顯 示 現 有 的 辦 公 地 方 過 於 擠 迫 ， 以 致 警 務 人 員 和 使 用 警

隊 服 務 的 市 民 都 受 到 影 響 。 擬 建 的 總 區 總 部 和 行 動 基 地 可 為 各 行 動 和

支 援 單 位 提 供 所 需 地 方 ， 使 擠 迫 情 況 得 以 改 善 。 有 關 詳 情 概 述 於

附 件 7。

1 6 . 在 未 來 數 年 ， 我 們 將 會 在 大 嶼 山 和 馬 灣 進 行 多 項 大 規 模 發 展 計 劃

(有 關 資 料 摘 要 載 於 附 件 8 )，以 致 警 隊 服 務 方 面 的 需 求 會 相 應 增 加。為

應 付 增 加 的 服 務 需 求 ， 新 界 南 總 區 總 部 必 須 設 於 利 便 部 署 行 動 的 地

點 ， 以 盡 量 縮 短 警 務 人 員 前 往 總 區 內 主 要 警 區 範 圍 的 時 間 和 路 程 。 擬

建 大 樓 的 選 址 位 於 荃 灣 ， 該 區 正 是 新 界 南 總 區 的 中 心 ， 而 且 基 礎 設 施

完 備。大 樓 落 成 後，佔 盡 地 利，可 確 保 總 區 (尤 其 是 機 場 和 大 嶼 山 主 要

旅 遊 發 展 區 )發 生 緊 急 和 重 大 事 故 時 ， 警 方 能 迅 速 應 變 。

1 7 . 此 外 ， 擬 議 工 程 計 劃 還 可 增 設 一 些 警 隊 需 求 甚 殷 的 設 施 ， 包 括 一

個 供 警 務 人 員 進 行 常 規 槍 械 訓 練 的 傳 統 室 內 靶 場 連 八 個 小 靶 場 。 新 設

施 啟 用 後 ， 隸 屬 新 界 南 總 區 的 警 務 人 員 便 無 須 前 往 新 界 北 總 區 和 東 九

龍 總 區 的 練 靶 場 進 行 槍 械 訓 練 。 大 樓 的 設 施 將 可 配 合 先 進 科 技 的 運

用 ， 警 方 可 藉 此 進 一 步 提 高 行 動 效 率 。 此 外 ， 大 樓 的 設 計 會 符 合 能 源

效 益 和 現 今 的 環 保 標 準 。 為 配 合 行 動 工 作 ， 大 樓 日 後 的 保 安 會 非 常 嚴

密 。 大 樓 會 設 有 日 常 使 用 和 在 緊 急 情 況 使 用 的 出 入 口 ， 並 有 足 夠 地 方

供 停 放 和 維 修 龐 大 的 前 線 行 動 車 隊 ， 同 時 ， 亦 會 預 留 地 方 供 警 隊 在 執

行 內 部 保 安 工 作 時 集 合 車 輛 和 警 務 人 員 。 此 外 ， 大 樓 設 有 齊 備 的 後 勤

支 援 設 備 ， 包 括 緊 急 電 力 供 應 和 車 輛 加 油 設 施 ， 足 以 應 付 日 常 工 作 和

突 發 事 故 。

為 市 民 提 供 更 高 質 素 的 服 務

18 . 擬建總區總部大樓的選址位處交通方便的地點，有多種公共交通工

具可達。該址毗鄰大窩口地鐵站，附近又有多條公共小型巴士和巴士路

線，市民前往該址極為方便。有需要到總區總部各單位的市民包括－
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( a ) 前 往 總 區 刑 事 單 位 錄 口 供 、 取 回 財 物 或 認 人 的 受 害

者 和 證 人 ；

( b ) 陪 伴 或 探 訪 疑 犯 (進 行 認 人 等 手 續 )的 法 律 界 人 士 ；

( c ) 前 往 總 區 失 蹤 人 口 調 查 組 錄 口 供 的 報 稱 失 蹤 人 士 、

其 家 屬 和 朋 友 ；

( d ) 前 往 總 區 防 止 罪 案 組 參 加 防 止 罪 案 研 討 會 或 參 觀 保

安 設 備 的 人 士 ； 以 及

( e ) 前 往 新 界 南 交 通 部 意 外 調 查 組 (現 時 設 於 荃 灣 )的 市

民 。

1 9 . 新 界 南 總 區 總 部 行 動 單 位 遷 入 地 點 適 中 的 總 區 總 部 和 行 動 基 地

後，可為市民提供更方便和更高質素的服務，有關資料摘要載於附件 9。

2 0 . 此 外 ， 我 們 會 採 用 更 佳 的 設 計 和 使 擬 建 大 樓 內 警 方 接 待 市 民 的 地

方 ， 例 如 交 通 部 的 報 案 室 和 刑 事 調 查 辦 事 處 ， 得 以 改 善 ， 為 市 民 提 供

更 高 質 素 的 服 務 。

善 用 現 有 用 地 和 其 他 資 源

2 1 . 擬 議 新 大 樓 會 在 荃 灣 興 建 ， 有 關 選 址 為 新 界 南 行 動 基 地 和 毗 鄰 已

空 置 的 已 婚 初 級 警 務 人 員 宿 舍 現 址 。 新 界 南 行 動 基 地 所 在 的 三 座 低 層

建 築 物 建 於 1 9 5 8 年，現 時 供 新 界 南 總 區 衝 鋒 隊 和 部 分 總 區 交 通 單 位 使

用。上 述 行 動 基 地 現 址 佔 地 約 1 3  0 0 0 平 方 米，整 幅 用 地 未 獲 充 分 利 用 ，

而 有 關 建 築 物 亦 已 相 當 殘 舊 。 為 求 地 盡 其 用 ， 我 們 建 議 在 該 址 約

6  6 0 0 平 方 米 的 地 方 ， 興 建 新 的 大 樓 ， 作 為 新 界 南 總 區 總 部 和 行 動 基

地 。 待 大 樓 建 成 後 ， 我 們 便 會 交 還 其 餘 約 6  4 0 0 平 方 米 的 地 方 ， 供 興

建 一 所 小 學 之 用 。 我 們 同 時 會 交 出 沙 田 銅 鑼 灣 山 道 沙 田 警 署 舊 址

1  7 0 0 平 方 米 的 地 方 ； 現 時 設 於 該 址 的 總 區 進 修 訓 練 中 心 ， 會 在

2 0 0 2 年 年 中 遷 往 荃 灣 分 區 警 署 。

2 2 . 進 行 這 項 工 程 計 劃 除 可 交 還 上 述 兩 幅 用 地 外 ， 還 可 騰 出 新 界 南 總

區 總 部 和 轄 下 各 行 動 單 位 現 時 在 其 他 警 隊 建 築 物 佔 用 的 部 分 地 方 。 這

些 騰 出 的 地 方 ， 雖 然 分 布 各 處 ， 但 我 們 仍 會 善 加 利 用 ， 以 配 合 工 作 需
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要 、 紓 緩 擠 迫 情 況 ， 以 及 應 付 在 辦 公 用 地 方 面 的 短 期 需 要 。 此 外 ， 由

於 擬 建 的 新 界 南 總 區 總 部 和 行 動 基 地 沒 有 預 留 地 方 供 擴 充 之 用 ， 故 騰

出 的 地 方 會 編 配 作 未 來 發 展 之 用 。

2 3 . 興 建 擬 議 總 區 總 部 和 行 動 基 地 的 另 一 好 處 ， 是 可 以 把 新 界 南 總 區

總 部 所 有 單 位 集 中 設 於 同 一 幢 大 樓 內 3，從 而 可 減 省 往 返 各 單 位 的 交 通

時 間 、 燃 油 開 支 和 人 手 ， 並 取 得 規 模 經 濟 所 帶 來 的 效 益 。

對財政的影響

2 4 . 按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 估 計 這 項 工 程 計 劃 的 建 設 費 用 總 額 為

6 億 6 , 7 5 0 萬 元 (見 下 文 第 2 6 段 )， 分 項 數 字 如 下 －

百 萬 元

( a ) 工 地 工 程 6 . 6

( b ) 拆 卸 工 程 2 . 5

( c ) 打 樁 工 程 3 7 . 0

( d ) 建 築 工 程 3 2 3 . 7

( e ) 屋 宇 裝 備 2 2 1 . 1

( f ) 渠 務 和 外 部 工 程 1 1 . 5

( g ) 家 具 和 設 備4 1 6 . 0

( h ) 應 急 費 用 6 0 . 2
小 計 6 7 8 . 6 ( 按 2 0 0 1年 9月

價 格 計 算 )

( i ) 價 格 調 整 準 備 ( 1 1 . 1 )
總 計 6 6 7 . 5 ( 按 付 款 當 日

價 格 計 算 )

3
新界南總區其中一個交通單位 (即沙田交通部 )基於運作上的需要，設在沙田區會更為

理想，故此不會遷入擬建大樓。

4
這項估計費用是根據暫定所需的家具和設備項目計算得出，這些項目包括辦公室家

具、法醫官醫療設備，以及設於會議室、訓示室、行動室、錄影接見室、單向觀察鏡

認人室的視聽器材與通訊和電話系統等。
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2 5 . 241LP 號 工 程 計 劃 的 建 築 樓 面 面 積 為 4 5  5 6 0 平 方 米 。 按 2 0 0 1 年

9 月 價 格 計 算 ， 建 築 費 用 單 位 價 格 (以 建 築 工 程 和 屋 宇 裝 備 兩 項 費 用 計

算 )為 每 平 方 米 建 築 樓 面 面 積 1 1 , 9 5 6 元。這 項 工 程 計 劃 的 建 築 費 用 單 位

價 格 與 政 府 以 設 計 及 建 造 合 約 進 行 的 其 他 辦 公 大 樓 工 程 計 劃 的 有 關 價

格 相 若 。

2 6 . 如 建 議 獲 得 批 准 ， 我 們 會 作 出 分 期 開 支 安 排 如 下 －

年度

百萬元

(按 2001年 9月
價格計算)

價格調整

因數

百萬元

(按付款當日

價格計算)

2002-2003 1.6 0.98625 1.6

2003-2004 72.0 0.98378 70.8

2004-2005 182.0 0.98378 179.0

2005-2006 270.0 0.98378 265.6

2006-2007 126.0 0.98378 123.9

2007-2008 27.0 0.98378 26.6

678.6 667.5

2 7 . 我 們 按 政 府 對 2 0 0 2 至 2 0 0 8 年 期 間 工 資 和 建 造 價 格 趨 勢 所 作 的 最

新 預 測 ， 制 定 按 付 款 當 日 價 格 計 算 的 預 算 。 我 們 會 以 設 計 及 建 造 合 約

形 式 ， 為 這 項 工 程 計 劃 招 標 。 由 於 工 程 範 圍 可 以 預 先 清 楚 界 定 ， 出 現

不 明 確 情 況 的 機 會 甚 微 ， 故 我 們 打 算 以 固 定 總 價 合 約 形 式 批 出 工 程 。

另 外 ， 由 於 合 約 期 超 過 2 1 個 月 ， 故 合 約 會 訂 定 可 調 整 價 格 的 條 文 。

2 8 . 雖 然 這 項 工 程 計 劃 會 令 營 運 成 本 輕 微 上 升 ， 但 按 建 議 把 新 界 南 總

區 總 部 和 各 行 動 單 位 遷 往 同 一 幢 大 樓 ， 可 以 提 高 整 體 的 運 作 效 率 。 我

們 估 計 工 程 計 劃 完 成 後 ， 有 八 個 輔 助 人 員 職 位 可 予 刪 除 ， 以 致 每 年 可

省 回 1 0 0 萬 元 的 開 支 ； 另 外 會 有 兩 名 司 機 可 以 調 配 到 其 他 單 位 ， 這 樣

理 論 上 可 省 回 5 0 萬 元。此 外，在 總 區 總 部 設 置 練 靶 場 亦 可 以 減 省 警 務

人 員 往 返 練 靶 場 練 習 的 交 通 時 間 ， 所 帶 來 的 效 益 ， 雖 難 以 量 化 ， 但 卻

是 肯 定 的 。 整 體 而 言 ， 警 務 處 會 運 用 現 有 的 內 部 資 源 ， 支 付 營 運 方 面

的 淨 增 開 支 。 因 此 ， 這 項 工 程 計 劃 不 會 增 加 政 府 的 經 常 財 政 負 擔 。
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公眾諮詢

2 9 . 我 們 在 2 0 0 1 年 8 月 就 建 議 的 發 展 計 劃 發 出 參 考 文 件 予 荃 灣 區 議

會 ， 區 議 員 得 悉 有 關 建 議 ， 並 沒 有 提 出 反 對 。

3 0 . 我 們 在 2 0 0 2 年 1 月 1 7 日 就 工 程 計 劃 諮 詢 立 法 會 保 安 事 務 委 員

會，並 在 2 月 2 8 日 安 排 議 員 前 往 現 時 的 新 界 南 總 區 總 部 和 新 界 南 行 動

基 地 實 地 視 察 。 我 們 又 向 議 員 提 供 有 關 工 程 計 劃 的 補 充 資 料 ， 其 後 在

2 0 0 2 年 3 月 7 日 再 諮 詢 保 安 事 務 委 員 會。在 3 月 舉 行 的 保 安 事 務 委 員

會 會 議 上 ， 大 部 分 議 員 對 擬 議 工 程 計 劃 表 示 支 持 。 主 席 原 則 上 支 持 進

行 工 程 計 劃 ， 但 認 為 由 於 現 時 經 濟 不 景 ， 工 程 計 劃 可 押 後 進 行 。 大 部

分 議 員 同 意 應 把 工 程 計 劃 提 交 工 務 小 組 委 員 會 討 論 。

對環境的影響

3 1 . 建 築 署 署 長 在 1 9 9 9 年 2 月 完 成 初 步 環 境 審 查，所 得 的 結 論 是，這

項 工 程 計 劃 不 會 對 環 境 造 成 長 遠 影 響 。 環 境 保 護 署 署 長 已 審 核 審 查 報

告，並 同 意 無 須 進 行 環 境 影 響 評 估。在 拆 卸 工 程 和 建 築 工 程 進 行 期 間 ，

我 們 會 控 制 噪 音 、 塵 埃 和 工 地 流 出 的 水 所 造 成 的 滋 擾 ， 以 符 合 既 定 的

標 準 和 準 則 。 我 們 會 實 施 初 步 環 境 審 查 報 告 所 建 議 和 環 境 保 護 署 署 長

規 定 的 紓 減 環 境 影 響 措 施 ， 這 些 措 施 主 要 包 括 在 進 行 高 噪 音 的 建 築 工

程 時 ， 使 用 滅 音 器 或 減 音 器 ， 豎 設 隔 音 板 或 隔 音 屏 障 ； 經 常 清 洗 工 地

和 在 工 地 灑 水；設 置 車 輪 清 洗 設 施，以 及 先 把 工 地 的 污 水 作 沉 澱 處 理 ，

然 後 才 排 放 。 我 們 已 完 成 初 步 的 石 棉 調 查 工 作 ， 並 發 現 有 待 拆 卸 的 建

築 物 有 少 量 石 棉 ， 在 拆 卸 工 程 進 行 期 間 小 心 處 理 便 可 。 此 外 ， 我 們 已

規 定 承 建 商 如 發 現 有 更 多 石 棉 時 採 取 進 一 步 的 防 範 措 施 ， 以 處 理 和 處

置 含 石 棉 物 料 。 由 於 擬 拆 卸 建 築 物 現 址 有 一 個 棄 用 的 地 下 油 缸 ， 土 地

可 能 會 受 到 污 染 ， 我 們 已 規 定 承 建 商 研 究 並 採 取 措 施 ， 減 低 可 能 受 污

染 泥 土 的 潛 在 影 響 。

3 2 . 在 工 程 計 劃 的 策 劃 和 設 計 階 段 ， 建 築 署 署 長 曾 研 究 如 何 減 少 建 築

和 拆 卸 物 料 的 數 量 ， 例 如 規 定 承 建 商 在 工 程 計 劃 的 設 計 中 採 用 較 多 預

製 建 築 構 件 ， 以 減 少 搭 建 臨 時 模 板 和 避 免 產 生 建 築 廢 料 。 建 築 署 署 長

並 會 規 定 承 建 商 擬 備 廢 物 管 理 計 劃 書 ， 提 交 有 關 方 面 審 批 。 計 劃 書 須

列 明 適 當 的 紓 減 環 境 影 響 措 施 ， 以 避 免 產 生 、 減 少 、 再 用 和 循 環 再 造

建 築 和 拆 卸 物 料 。 建 築 署 署 長 會 確 保 工 地 的 日 常 運 作 符 合 經 核 准 廢 物

管 理 計 劃 書 的 規 定 ， 並 會 採 用 運 載 記 錄 制 度 ， 以 確 保 公 眾 填 料 與 建 築



PWSC(2002 -03 )9 第 11頁

和 拆 卸 廢 料 分 別 運 往 指 定 的 公 眾 填 土 設 施 和 堆 填 區 。 建 築 署 署 長 並 會

記 錄 建 築 和 拆 卸 物 料 的 處 置 、 再 用 和 循 環 再 造 情 況 ， 以 便 監 察 。 我 們

估 計 這 項 工 程 計 劃 會 產 生 約 3 5  0 0 0 立 方 米 建 築 和 拆 卸 物 料 ， 其 中 約

2  5 0 0 立 方 米 (佔 7 . 1 % )會 在 這 項 工 程 計 劃 的 工 地 再 用 ， 2 3  5 0 0 立 方 米

(佔 6 7 . 2 % )會 運 往 公 眾 填 土 區 5作 填 料 之 用 ， 另 9  0 0 0 立 方 米 (佔 2 5 . 7 % )
則 會 運 往 堆 填 區 棄 置 。 把 建 築 和 拆 卸 廢 料 運 往 堆 填 區 棄 置 理 論 上 應 收

取 費 用 ， 就 這 項 工 程 計 劃 而 言 ， 所 需 費 用 估 計 為 1 1 2 萬 5 , 0 0 0 元 (根 據

每 立 方 米 1 2 5 元 的 單 位 價 格 6計 算 )。

土地徵用

3 3 . 這 項 工 程 計 劃 無 須 徵 用 土 地 。

背景資料

3 4 . 我 們 在 2 0 0 0 年 9 月 把 241LP 號 工 程 計 劃 提 升 為 乙 級。我 們 委 聘 顧

問 進 行 的 初 步 環 境 審 查 ， 已 在 1 9 9 9 年 2 月 完 成 ， 所 需 費 用 為

6 1 , 0 0 0 元 。 另 外 ， 我 們 以 5 0 5 , 0 0 0 元 委 聘 定 期 合 約 承 辦 商 進 行 詳 細 的

土 地 勘 測 工 作 ， 並 以 8 , 2 0 0 元 委 聘 顧 問 進 行 石 棉 調 查 工 作 。 這 些 費 用

已 在 整 體 撥 款 分 目 3100GX「 為 工 務 計 劃 丁 級 工 程 項 目 進 行 可 行 性 研

究、小 規 模 勘 測 工 作 及 支 付 顧 問 費 」項 下 撥 款 支 付。我 們 已 在 2 0 0 1 年

8 月 完 成 詳 細 土 地 勘 測 工 作 ， 並 在 2 0 0 1 年 7 月 完 成 石 棉 調 查 工 作 。

5
公眾填土區是一項發展計劃用地的指定部分，專供卸置公眾填料作填海用途。如要在

公眾填土區卸置公眾填料，必須領有土木工程署署長簽發的牌照。

6
有關單位價格已計及堆填區的闢設和營運費用、堆填區填滿後進行修復工程的費用，

以及堆填區修復後所需的護理費用，但現有堆填區用地的土地機會成本 (估計為每立

方米 90 元 )，以及當現有堆填區填滿後，闢設新堆填區的費用 (有關費用應會較高昂 )
則沒有計算在內。理論上應收取的估計費用只供參考之用，這項工程計劃預算費並沒

有計算這部分的費用。
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3 5 . 我 們 估 計 為 進 行 這 項 工 程 計 劃 而 開 設 的 職 位 約 有 5 6 5 個 ， 包 括

3 5 個 專 業 ／ 技 術 人 員 職 位 和 5 3 0 個 工 人 職 位 ， 共 需 1 3  3 0 0 個 人 工 作

月 。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

保 安 局

2 0 0 2 年 4 月
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由新界南總區總部 前往區內各主要地 點的交通時間

出 發 地 點

目 的 地

現 有 總 區 總 部

(以 分 鐘 計 的

交 通 時 間 )

擬 建 總 區 總 部

(以 分 鐘 計 的

交 通 時 間 )

以 分 鐘 計

交 通 時 間 的 增 減

(百 分 比 )

大嶼山南部的石壁 監獄 8 0 6 0 - 2 0 ( - 25 % )

香港國際機場 4 5 2 5 - 2 0 ( - 44 .4 % )

大嶼山警區總部 4 2 2 2 - 2 0 ( - 47 .6 % )

士尼樂園 3 5 1 5 - 2 0 ( - 57 .1 % )

馬灣 3 1 1 1 - 2 0 ( - 64 .5 % )

青馬大橋管制中心 2 5 5 - 2 0 ( - 80 % )

青衣島 (南部 )的潛 在危險設施 3 6 1 6 - 2 0 ( - 55 .6 % )

葵涌貨櫃碼頭 3 1 1 1 - 2 0 ( - 64 .5 % )

荃灣警區總部 2 5 5 - 2 0 ( - 80 % )

葵青警區總部 2 5 1 0 - 1 5 ( - 60 % )

沙田警區總部 1 0 1 5 + 5 ( + 5 0 %)
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新界南總區行動單 位

在各區執行的行動 工作

新界南總區行動單 位在各區執行的行動工作如下－

( a ) 新界南衝鋒隊

附件 4 附錄 A 列載 新界南衝鋒隊在各警區執行的行動工作分

項數字。在 20 01 年，衝鋒隊的行動 工作中，約有三分之二在

荃灣、葵青和大嶼 山警區執行。

( b ) 警察機動部隊駐總 區大隊

附 件 4 附 錄 B 列 載 警 察 機 動 部 隊 在 各 警 區 出 動 的 次 數 。 在

2 0 01 年，機動部 隊出動了 9 30 次，其中 6 30 次 ( 67 .7 % )是 前 往

城門隧道以西的警 區執行任務。

( c ) 總區刑事單位

附件 4 附錄 C 列載 總區刑事單位過去五年接辦的案件數目。

從 數 字 可 見 ， 各 單 位 在 這 段 期 間 所 調 查 的 案 件 中 ， 有 6 2 . 8%
在 城 門 隧 道 以 西 的 警 區 發 生 。 調 查 亦 顯 示 ， 由 刑 事 單 位 負 責

的現場、實地和跟 進調查工作，有 60 %  至 7 0% 在 荃 灣 和 葵

青警區進行。

此 外 ， 總 區 刑 事 單 位 不 時 採 取 行 動 ， 打 擊 區 內 的 犯 罪 活 動 。

附件 4 附錄 D 的數 字顯示，在 2 00 1 年 採取的行動中，有 7 1 .9%
在城門隧道以西的 警區進行。

( d ) 新界南總區失蹤人 口調查組

目前，新界南總區失蹤人口調查組設於青衣分區警署。附件 4
附錄 E 的數字顯示 ，該組處理的失蹤人口個案中，約有 6 0 %
在城門隧道以西的 警區發生。
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( e ) 總區交通單位

在 20 01 年，新界 南總區的交通意外大多在城門隧道以西的地

區發生。附件 4 附 錄 F 的數字顯示，在 這 些地區發生的交通

意外平均佔 62 .4 %。此外，新界南總區有多條快速公路，長度

達 81 公里，其中 70 % 位於總區西南 部的地區，只有 3 0 % 位
於 沙 田 區 。 青 嶼 幹 線 是 其 中 最 重 要 的 快 速 公 路 ， 因 為 這 條 幹

線是通往香港國際 機場的唯一道路。

此 外 ， 還 有 其 他 主 要 交 通 設 施 設 於 新 界 南 總 區 西 部 地 區 ， 例

如 連 接 荃 灣 、 大 窩 口 、 葵 涌 和 葵 芳 的 一 段 地 下 鐵 路 、 青 馬 大

橋和汀九橋、西鐵 和渡輪碼頭等。
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新界南衝鋒隊行動 工作的分項數字 (1997 -2001 年 )

年 份 行 動 工 作 葵 青 警 區 荃 灣 警 區 大 嶼 山 警 區 沙 田 警 區 總 計

接 到 9 9 9 求 助 電 話 的 回 應 行 動 2  2 3 6 ( 3 0 . 8 % ) 2  6 6 6 ( 3 6 . 8 % ) 2 ( 0 . 1 % ) 2  3 4 5 ( 3 2 . 3 % ) 7  2 4 9

涉 及 刑 事 罪 行 的 拘 捕 行 動 2 1 9 ( 2 3 . 5 % ) 4 0 2 ( 4 3 . 2 % ) 0 ( 0 % ) 3 1 0 ( 3 3 . 3 % ) 9 3 1

1 9 9 7

涉 及 輕 微 罪 行 的 拘 捕 行 動 不 詳 不 詳 不 詳 不 詳 6 0 0

接 到 9 9 9 求 助 電 話 的 回 應 行 動 2  0 8 0 ( 2 8 . 9 % ) 2  6 2 7 ( 3 6 . 6 % ) 4 ( 0 . 1 % ) 2  4 7 4 ( 3 4 . 4 % ) 7  1 8 5

涉 及 刑 事 罪 行 的 拘 捕 行 動 1 5 9 ( 2 3 . 1 % ) 2 6 9 ( 3 9 . 1 % ) 0 ( 0 % ) 2 6 0 ( 3 7 . 8 % ) 6 8 8

1 9 9 8

涉 及 輕 微 罪 行 的 拘 捕 行 動 不 詳 不 詳 不 詳 不 詳 8 5 5

接 到 9 9 9 求 助 電 話 的 回 應 行 動 2  0 5 0 ( 2 7 . 5 % ) 2  8 7 9 ( 3 8 . 5 % ) 7 ( 0 . 1 % ) 2  5 3 6 ( 3 3 . 9 % ) 7  4 7 2

涉 及 刑 事 罪 行 的 拘 捕 行 動 2 0 1 ( 2 4 . 6 % ) 3 3 6 ( 4 1 . 2 % ) 0 ( 0 % ) 2 7 9 ( 3 4 . 2 % ) 8 1 6

1 9 9 9

涉 及 輕 微 罪 行 的 拘 捕 行 動 2 2 7 ( 2 3 . 6 % ) 4 5 8 ( 4 7 . 5 % ) 1 ( 0 . 1 % ) 2 7 8 ( 2 8 . 8 % ) 9 6 4

接 到 9 9 9 求 助 電 話 的 回 應 行 動 1  9 2 5 ( 2 8 . 5 % ) 2  4 4 1 ( 3 6 . 1 % ) 1 0 ( 0 . 1 % ) 2 3 7 9 ( 3 5 . 2 % ) 6  7 5 5

涉 及 刑 事 罪 行 的 拘 捕 行 動 2 3 1 ( 3 0 . 2 % ) 2 6 3 ( 3 4 . 4 % ) 0 ( 0 % ) 2 7 0 ( 3 5 . 4 % ) 7 6 4

2 0 0 0

涉 及 輕 微 罪 行 的 拘 捕 行 動 1 9 7 ( 2 0 . 3 % ) 4 8 3 ( 4 9 . 7 % ) 2 9 2 ( 3 0 . 0 % ) 0 ( 0 % ) 9 7 2

接 到 9 9 9 求 助 電 話 的 回 應 行 動 2  1 1 9 ( 2 9 . 1 % ) 2  4 4 1 ( 3 3 . 6 % ) 3 ( 0 . 1 % ) 2  7 0 2 ( 3 7 . 2 % ) 7  2 6 5

涉 及 刑 事 罪 行 的 拘 捕 行 動 2 0 9 ( 2 5 . 5 % ) 2 6 3 ( 3 2 . 1 % ) 0 ( 0 % ) 3 4 8 ( 4 2 . 4 % ) 8 2 0

2 0 0 1

涉 及 輕 微 罪 行 的 拘 捕 行 動 2 2 0 ( 2 1 . 6 % ) 4 8 3 ( 4 7 . 3 % ) 0 ( 0 % ) 3 1 7 ( 3 1 . 1 % ) 1  0 2 0
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新界南警察機動部 隊的小隊出動次數 (1997 -2001 年 )

年份 葵青警區 荃灣警區 大嶼山警區 機場警區 沙田警區 總計

1 9 97 3 4 0( 33 .4 % ) 3 1 2( 30 .6 % ) 6 9 (6 .8 % ) 0 ( 0 %) 2 9 8( 29 .2 % ) 1  01 9

1 9 98 2 1 6( 29 .3 % ) 2 1 1( 28 .6 % ) 2 6 (3 .6 % ) 7 3 (9 .9 % ) 2 1 1( 28 .6 % ) 7 3 7

1 9 99 2 6 9( 30 .2 % ) 2 8 2( 31 .7 % ) 3 1 (3 .5 % ) 1 2 (1 .3 % ) 2 9 6( 33 .3 % ) 8 9 0

2 0 00 2 6 4( 28 .5 % ) 3 3 6( 36 .2 % ) 1 7 (1 .8 % ) 1 0 (1 .1 % ) 3 0 0( 32 .4 % ) 9 2 7

2 0 01 2 9 0( 31 .2 % ) 3 1 8( 34 .2 % ) 1 6 (1 .7 % ) 6 ( 0 . 6 %) 3 0 0( 32 .3 % ) 9 3 0
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新界南總區刑事單 位所接辦案件的數 目 ( 1997 -2001 年 )

年份 葵青 ／／／／ 荃灣警區 大嶼山 ／／／／ 機場警區 沙田警區 總計

1 9 97 1 9 9 8 3 6

1 9 98 1 6 9 2 1 4 6

1 9 99 2 2 5 1 6 4 3

2 0 00 2 7 1 1 4 4 2

2 0 01 1 8 4 1 8 4 0

總計 1 0 2( 49 .3 % ) 2 8 (1 3 . 5 %) 7 7 (3 7 . 2 %) 2 0 7
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新界南總區刑事單 位所進行的行動分 項數字 (1997 -2001 年 )

年份 行動 葵青 ／／／／ 荃灣警區 大嶼山 ／／／／ 機場警區 沙田警區 總計

1 9 99 秘密 9 ( 33 .3 % ) 6 ( 22 .2 % ) 1 2 (4 4 . 4 %) 2 7

反罪案 3 0 (6 8 . 2 %) 0 ( 0 %) 1 4 (3 1 . 8 %) 4 4

總計 3 9 (5 4 . 9 %) 6 ( 8 . 5 %) 2 6 (3 6 . 6 %) 7 1

2 0 00 秘密 1 4 (3 5 . 9 %) 1 1 (2 8 . 2 %) 1 4 (3 5 . 9 %) 3 9

反罪案 3 1 (8 3 . 8 %) 0 ( 0 %) 6 ( 16 .2 % ) 3 7

總計 4 5 (5 9 . 2 %) 1 1 (1 4 . 5 %) 2 0 (2 6 . 3 %) 7 6

2 0 01 秘密 7 ( 63 .6 % ) 1 ( 9 . 1 %) 3 ( 27 .3 % ) 1 1

反罪案 1 0 (4 7 . 6 %) 5 ( 23 .8 % ) 6 ( 28 .6 % ) 2 1

總計 1 7 (5 3 . 1 %) 6 ( 18 .8 % ) 9 ( 28 .1 % ) 3 2
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新界南總區失蹤人 口調查組收到的失 蹤人口舉報個案 (1997 -2001 年 )

年份 葵青警區 荃灣警區 大嶼山警區 機場警區 沙田警區 總計

1 9 97 4 4 5( 32 .4 % ) 3 4 9 ( 2 5 . 4 % ) 1 9 (1 .4 % ) 不詳 5 6 0( 40 .8 % ) 1  37 3

1 9 98 4 5 9( 29 .4 % ) 4 1 9( 26 .8 % ) 3 4 (2 .2 % ) 不詳 6 4 9( 41 .6 % ) 1  56 1

1 9 99 4 7 3( 30 .2 % ) 3 8 6( 24 .7 % ) 3 3 (2 .1 % ) 2 ( 0 . 1 %) 6 7 2( 42 .9 % ) 1  56 6

2 0 00 5 6 3( 33 .6 % ) 3 8 7( 23 .1 % ) 3 3 (2 .0 % ) 0 6 9 3( 41 .3 % ) 1  67 6

2 0 01 5 5 7( 31 .2 % ) 5 1 3( 28 .7 % ) 4 5 (2 .5 % ) 3 ( 0 . 2 %) 6 6 7( 37 .4 % ) 1  78 5
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新界南總區交通意 外統計數字 (1997 -2001 年 )

年份 葵青警區 荃灣警區 大嶼山警區 機場警區 沙田警區 總計

1 9 97 1  34 4( 25 .1 % ) 1  99 8( 37 .2 % ) 1 1 1( 2 . 1 %) － 1  91 1( 35 .6 % ) 5  36 4

1 9 98 1  32 5( 28 .0 % ) 1  64 0( 34 .6 % ) 2 1 1( 4 . 4 %) 1 4 7( 3 . 1 %) 1  41 5( 29 .9 % ) 4  73 8

1 9 99 1  42 2( 23 .7 % ) 1  93 0( 32 .2 % ) 1 7 4( 2 . 9 %) 1 8 4( 3 . 1 %) 2  28 3( 38 .1 % ) 5  99 3

2 0 00 1  61 4( 25 .3 % ) 2  07 5( 32 .5 % ) 1 8 6( 2 . 9 %) 2 1 0( 3 . 3 %) 2  29 1( 36 .0 % ) 6  37 6

2 0 01 1  68 4( 25 .8 % ) 1  99 4( 30 .6 % ) 2 0 6( 3 . 1 %) 1 8 7( 2 . 9 %) 2  44 8( 37 .6 % ) 6  51 9
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新界南總區總部和 其轄下各行動單位

在處理飛機意外事 故時所負責的工作

遇 有 飛 機 意 外 事 故 ， 新 界 南 總 區 總 部 和 其 轄 下 各 行 動 單 位 會 負 責

下述各項工作－

( a ) 指揮

總區指揮官會擔 任 事件指揮官 ，立即前往事件 控制中心 (下 稱

「控制中心 」 )。 總 區另外六 名職級由總 督察至高 級警司的 警

務 人 員 也 會 前 往 控 制 中 心 ， 負 責 重 要 工 作 。 有 關 人 員 和 其 負

責的工作如下－

新界南高級警司 (行動 ) － 控制中心主管

新界南警司 (行動 ) － 控制中心助理主管

新界南總督察 (行 動 ) － 控制中心監察員

新界南高級警司 (行政 )

新界南警司 (行政 ) － 總區行政小組 (後 勤及支援 )

新界南訓練及職員 關係主任

( b ) 衝鋒隊

衝鋒隊當值的小 隊 會立即重整 隊伍，前往香港 國際機場 (下 稱

「機場」 )，為機 場 警區提供 即時的行動 支援，包 括設立封 鎖

線、看守各閘門和 採取人群管制措施。

( c ) 警察機動部隊

警 察 機 動 部 隊 駐 新 界 南 總 區 大 隊 可 調 動 的 小 隊 會 立 即 重 整 隊

伍 ， 前 往 機 場 ， 協 助 設 立 封 鎖 線 、 看 守 各 閘 門 和 採 取 人 群 管

制措施。
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( d ) 新界南交通部

總 區 各 交 通 單 位 會 派 員 前 往 機 場 一 帶 、 北 大 嶼 山 公 路 和 接 連

大 嶼 山 的 主 要 道 路 網 絡 ， 進 行 交 通 管 制 工 作 ， 確 保 緊 急 救 援

車輛在主要道路通 行無阻。

( e ) 總區刑事總部

新界南高級警司 (刑 事 )會擔任「事件調查主任」，並前往機場

監 督 調 查 工 作 。 新 界 南 總 區 各 刑 事 單 位 會 協 助 進 行 有 關 工

作 。 此 外 ， 總 區 情 報 組 亦 會 前 往 設 於 機 場 客 運 大 樓 的 生 還 者

收 容 中 心 ， 會 見 生 還 者 和 記 錄 他 們 的 資 料 。 事 件 調 查 主 任 必

須 盡 快 趕 抵 現 場 ， 與 機 場 管 理 局 和 民 航 處 處 長 委 任 的 意 外 調

查 主 任 聯 絡 ， 以 確 定 飛 機 失 事 是 否 涉 及 刑 事 罪 行 或 恐 怖 活

動。
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顯示現時辦公地方 過於擠迫的相片

後 附 多 幀 相 片 ， 供 委 員 參 考 。 相 片 一 顯 示 新 界 南 總 區 警 察 總 部 和

行 動 基 地 的 擬 議 選 址 ， 以 及 將 會 交 還 的 地 方 ； 相 片 二 至 九 則 顯 示 現 時

新界南總區各行動 單位辦公地方不足的情況。
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改善辦公地方不足 的問題

擬 建 的 總 區 總 部 和 行 動 基 地 ， 可 為 下 述 各 單 位 提 供 所 需 的 辦 公 地

方，使擠迫情況得 以改善－

( a ) 新界南衝鋒隊

新 界 南 衝 鋒 隊 現 時 設 於 新 界 南 行 動 基 地 ， 其 辦 事 處 由 宿 舍 改

建 而 成 ， 並 不 符 合 規 格 ， 更 衣 和 行 動 戒 備 地 方 亦 不 符 合 警 務

處 現 行 的 標 準 。 同 時 ， 貯 物 設 施 不 足 ， 以 致 要 把 檔 案 存 放 在

走廊的文件櫃。

( b )  新界南交通部

新 界 南 交 通 部 的 執 行 及 管 制 組 現 時 設 於 新 界 南 行 動 基 地 ， 其

辦 事 處 屬 半 永 久 性 建 築 物 。 更 衣 和 行 動 戒 備 地 方 並 不 符 合 警

務處現行的標準。

交 通 部 的 意 外 調 查 組 現 時 亦 設 於 新 界 南 行 動 基 地 ， 其 辦 公 地

方 的 面 積 少 於 編 配 標 準 ， 不 足 以 應 付 所 需 。 同 時 ， 貯 物 設 施

不 足 ， 以 致 要 把 檔 案 存 放 在 走 廊 的 文 件 櫃 。 四 支 調 查 隊 的 初

級 警 務 人 員 共 用 一 間 當 值 室 ， 環 境 非 常 擠 迫 。 新 的 總 區 總 部

可 大 大 改 善 工 作 環 境 ， 令 意 外 調 查 組 的 人 員 和 前 往 該 組 辦 事

處的市民受惠。

( c ) 新界南總區刑事總 部

新 界 南 總 區 刑 事 總 部 (包 括 總 區 各 刑 事 單 位 和 總 區 情 報 組 )現
時設於馬鞍山分區 警署 2 樓、 12 樓、 1 3 樓 和 1 4 樓 。由於馬

鞍 山 分 區 警 署 地 方 有 限 ， 新 界 南 總 區 防 止 罪 案 組 並 非 設 於 馬

鞍山警署，而是設 於小瀝源警署舊址。
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設 於 馬 鞍 山 分 區 警 署 的 總 區 刑 事 單 位 ， 辦 公 地 方 的 面 積 少 於

編 配 標 準 ， 不 足 以 應 付 各 單 位 的 工 作 需 要 。 新 的 總 區 總 部 把

新 界 南 總 區 所 有 刑 事 單 位 集 中 一 處 ， 不 但 可 加 強 指 揮 工 作 和

改 善 警 隊 設 施 ， 還 可 提 供 較 舒 適 的 地 方 ， 讓 刑 事 單 位 的 人 員

接待市民。



PWSC(2002 -03)9 附件 8

新界南區未來發展

對警隊服務的需求

新 界 南 區 會 進 行 多 項 發 展 計 劃 ， 總 區 總 部 除 要 提 供 日 常 警 隊 服 務

外 ， 還 要 在 發 生 不 幸 事 故 時 ， 迅 速 採 取 應 變 行 動 。 有 關 的 發 展 計 劃 如

下－

( a ) 東涌新市鎮發展計 劃

東 涌 新 市 鎮 發 展 計 劃 分 四 期 進 行 ， 首 兩 期 已 經 完 成 。 隨 相

關基礎設施相繼落 成，估計到 20 10 年 東涌新市鎮的人口會大

幅增加。

( b ) 愉景灣

連 通 愉 景 灣 與 北 大 嶼 山 小 蠔 和 北 大 嶼 山 公 路 的 行 車 隧 道 ， 已

於 20 00 年 5 月通 車。行車隧道為愉景灣居民提供另一個往返

市 區 的 途 徑 ， 同 時 亦 令 區 外 人 士 前 往 該 處 更 為 方 便 。 二 白 灣

區現正迅速發展， 估計全面發展後人口會由現時的 1 5  0 0 0 人

大幅增加至 25  0 00 人。

( c ) 香港迪士尼樂園

大嶼山竹篙灣迪士 尼樂園第 1 期的基建工程現正進行，預計

在 2005 年完成。據估計，迪士尼樂園開幕時，可提供 18 400 個

職位，而在 20 年 內，新職位的數目會增加至 3 5  8 00 個。這項

發 展 計 劃 可 創 造 就 業 機 會 和 吸 引 旅 客 訪 港 ， 有 助 促 進 本 港 經

濟發展。迪士尼樂 園第 1 期落成後，新界南總區的工作會增

加 。 有 關 工 作 包 括 在 迪 士 尼 樂 園 內 設 立 警 崗 、 因 應 區 內 道 路

交 通 量 增 加 而 採 取 相 應 行 動 ， 以 及 在 迪 士 尼 樂 園 舉 辦 大 型 節

目或發生事故時作 出應變安排。
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( d ) 馬灣發展計劃

馬 灣 發 展 計 劃 分 三 期 進 行 ， 首 兩 期 涉 及 安 置 舊 馬 灣 鄉 村 的 居

民和興建可供 15  0 00 人居住的住宅區 。另外，有關方面已 提

出申請，在馬灣興 建主題公園，預定在 2 004 年 落成。

( e ) 連接昂坪的吊車計 劃和大澳重整計劃

這 兩 項 計 劃 現 時 尚 在 策 劃 階 段 ， 如 最 終 落 實 的 話 ， 大 嶼 山 西

部的遊客量將會增 加。
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為市民提供更高質 素的服務

把 下 述 行 動 單 位 集 中 在 荃 灣 擬 建 總 區 總 部 大 樓 ， 市 民 前 往 各 個 辦

事處會較為方便， 而且有關單位又可為市民提供更高質素的服務－

( a ) 總區刑事單位

總 區 刑 事 單 位 的 調 查 工 作 ， 主 要 是 會 見 證 人 、 查 問 疑 犯 和 被

捕 人 士 ， 以 及 辦 理 有 關 的 手 續 。 他 們 的 調 查 工 作 ， 大 多 在 葵

青 和 荃 灣 警 區 進 行 。 倘 若 日 後 葵 青 、 荃 灣 、 大 嶼 山 和 香 港 國

際 機 場 發 生 嚴 重 罪 案 ， 總 區 刑 事 單 位 的 人 員 將 可 更 快 到 達 案

發 現 場 。 調 查 人 員 要 有 效 處 理 和 調 查 嚴 重 罪 案 ， 必 須 在 案 發

後迅速趕抵現場。

( b ) 總區防止罪案組

總 區 防 止 罪 案 組 其 中 一 項 主 要 職 責 是 進 行 保 安 勘 查 ， 以 及 為

工 商 業 樓 宇 的 商 戶 和 住 宅 樓 宇 的 住 戶 提 供 保 安 方 面 的 意 見 。

在 2001 年，該組進行了 4 220 次樓宇訪查行動，其中 2 820 次

(佔 66 .8 % )是在城 門隧道以西的樓宇進行。最近，該組遷到小

瀝 源 警 署 舊 址 。 日 後 防 止 罪 案 組 遷 入 擬 建 總 區 總 部 大 樓 後 ，

組 內 人 員 前 往 區 內 大 部 分 地 點 進 行 訪 查 所 需 的 交 通 時 間 將 可

縮 短 ， 有 助 提 高 工 作 效 率 。 同 時 ， 市 民 前 往 該 組 的 辦 事 處 亦

會較為方便。

( c ) 保護青少年組

保 護 青 少 年 組 的 工 作 是 定 期 進 行 家 訪 ， 探 訪 曾 經 犯 罪 並 受 警

司警誡的青少年。該組現時設於小瀝源警署舊址。在 2 0 01 年 ，

該組共進行了 4  05 5 次家訪，其中 2  6 02 次 (佔 6 4.1% )在 城 門

隧 道 以 西 的 地 方 進 行 。 日 後 該 組 遷 入 擬 建 總 區 總 部 大 樓 後 ，

組 內 人 員 前 往 家 訪 所 需 的 交 通 時 間 大 多 可 以 大 為 縮 短 ， 有 助

提高工作效率。
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( d ) 總區失蹤人口調查 組

總 區 失 人 口 調 查 組 主 要 負 責 調 查 總 區 的 失 人 口 個 案 ， 以

及 尋 找 這 些 失 蹤 人 士 的 下 落 。 該 組 需 要 花 很 多 時 間 會 見 失 蹤

人 士 的 家 人 和 朋 友 ， 會 見 地 點 要 不 是 失 蹤 人 士 的 住 所 就 是 總

區失蹤人口調查組 的辦事處 (位於青衣分區警署 )。此外，總區

失 蹤 人 口 調 查 組 人 員 會 到 據 報 失 蹤 人 士 經 常 出 入 的 地 方 進 行

調 查 。 擬 議 新 界 南 總 區 總 部 大 樓 位 置 適 中 ， 市 民 由 沙 田 前 住

該處亦相當方便。


