
立法會 CB(1)2520/01-02號文件

立法會規劃地政及工程事務委員會立法會規劃地政及工程事務委員會立法會規劃地政及工程事務委員會立法會規劃地政及工程事務委員會

2002 年年年年 6 月月月月 6 日特別會議上議員要求的資料日特別會議上議員要求的資料日特別會議上議員要求的資料日特別會議上議員要求的資料

建議鄉村擴展區計劃的進展建議鄉村擴展區計劃的進展建議鄉村擴展區計劃的進展建議鄉村擴展區計劃的進展

目的目的目的目的

本文件旨在應議員在 2002 年 6 月 6 日會議㆖的要

求，就 11 個鄉村擴展區計劃的收㆞及土㆞平整事宜的進展

提供資料。

進展進展進展進展

2. 政府曾在 2002 年 6 月 6 日的委員會會議㆖提交文

件，簡述鄉村擴展區計劃的背景，以及暫緩推行有關計劃

的理由。不過，對於個別已進入後期規劃的項目，政府會

按個別情況，考慮可否在完成小型屋宇政策檢討之前推

行。

3. 由 6 月向委員會遞交文件至今的進展如㆘︰政府已

決定，只要獲得行政會議批准收㆞，並且取得工程所需經

費，便會繼續進行和宜合鄉村擴展區計劃；其他擴展區計

劃的情況則沒有改變。各個鄉村擴展區計劃在收㆞及土㆞

平整（如適用）方面的現時情況，載於附錄的㆒覽表。

房屋及規劃地政局房屋及規劃地政局房屋及規劃地政局房屋及規劃地政局

地政總署地政總署地政總署地政總署



附錄附錄附錄附錄

在各個規劃階段的鄉村擴展區計劃的進度在各個規劃階段的鄉村擴展區計劃的進度在各個規劃階段的鄉村擴展區計劃的進度在各個規劃階段的鄉村擴展區計劃的進度

地區地區地區地區 鄉村擴展區項目鄉村擴展區項目鄉村擴展區項目鄉村擴展區項目 收地／土地平整工作收地／土地平整工作收地／土地平整工作收地／土地平整工作

的進度的進度的進度的進度

北區 靈山第㆒期 尚未展開收㆞工作

北區 吳屋村第㆓期 尚未展開收㆞工作

西貢 孟公屋 尚未展開收㆞工作

沙田 排頭及㆖禾輋 土 ㆞ 已 收 歸 政 府 所

有，但尚未展開土㆞平

整工程

沙田 小瀝源 尚未展開收㆞工作

沙田 禾寮坑 尚未展開收㆞工作

沙田 ㆖／㆘徑口及顯田

（剩餘部分）

尚未展開收㆞工作

荃灣 和宜合 正 進 行 收 ㆞ 的 籌 備 工

作

荃灣 川龍 尚未展開收㆞工作

元朗 蝦尾新村 土 ㆞ 已 收 歸 政 府 所

有，但尚未展開土㆞平

整工程

元朗 元朗舊墟 尚未展開收㆞工作


