
討論文件  
二○○三年四月二十八日  

 

立法會保安事務委員會及經濟事務委員會  
現時使用中區警署、域多利監獄和前中央裁判司署的部門的  

擬議重置安排  

目的  

 本 文 件 告 知 委 員 現 時 使 用 中 區 警 署 樓（ 即 中 區 警 署 、 域 多 利

監 獄 和 前 中 央 裁 判 司 署 ） 的 部 門 的 擬 議 重 置 安 排 ， 以 便 該 樓重 新

發展為文物旅遊景點。  

背景  

2 .  政 府 現 建 議 展 開 一 項 計 劃 ， 把 中 區 警 署 樓改 建 為 文 物 旅 遊 景

點 ， 提 供 購 物 、 飲 食 、 文 化 和 娛 樂 設 施 。 上 述 建 議 詳 載 於 由 經 濟 發

展 及 勞 工 局 所 發 出 的 立 法 會 參 考 資 料 摘 要 。 中 區 警 署 樓現 時 由 香

港 警 務 處 、 懲 教 署 和 入 境 事 務 處 使 用 。 為 配 合 當 局 把 中 區 警 署 樓

重 新 發 展 為 文 物 旅 遊 景 點 ， 所 有 現 時 使 用 該 樓的 部 門 已 原 則 上 同

意在二○○五年或之前遷出，但必須事先作出妥善的重置安排。  

重置計劃  

香港警務處  

現時的使用情況  

3 .  警 隊 共 有 四 個 單 位 坐 落 於 中 區 警 署 樓內 ， 這 些 單 位 分 別 是 港

島 總 區 總 部 、 港 島 衝 鋒 隊 、 中 區 區 總 部 和 中 區 分 區 警 署 。 為 了 達 到

在 二 ○ ○ 五 年 或 之 前 騰 空 有 關 樓的 目 標 ， 上 述 單 位 會 首 先 暫 時 遷

往其他地方，然後再作長遠重置安排。  

臨時重置計劃  

4 .  警 隊 的 臨 時 重 置 計 劃 須 待 灣 仔 軍 器 廠 街 警 察 總 部 第 三 期 發 展 計

劃 竣 工 後 方 可 推 行 。 第 三 期 發 展 計 劃 完 成 後 ， 現 時 警 察 總 部 的 堅 偉

大 樓 便 會 騰 空 ， 屆 時 港 島 總 區 總 部 和 港 島 衝 鋒 隊 可 暫 時 遷 入 。 至 於

中 區 區 總 部 及 中 區 分 區 警 署 ， 則 會 暫 時 遷 至 警 察 總 部 第 三 期 原 先 為

灣 仔 區 總 部 及 灣 仔 分 區 警 署 而 設 的 地 方 。 當 局 的 目 標 是 在 二 ○ ○ 四
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年 年 底 或 二 ○ ○ 五 年 年 初 或 之 前 遷 移 該 四 個 警 隊 單 位 。 實 施 這 項 計

劃的費用預計少於 1 ,000 萬元。  

5 .  遷 移 後 ， 中 區 分 區 警 署 將 繼 續 保 留 原 來 的 巡 邏 範 圍 ， 而 區 內 的

警 力 亦 會 維 持 不 變 。 我 們 預 期 警 方 在 社 區 提 供 的 服 務 不 會 減 少 。 此

外 ， 警 隊 會 推 行 試 驗 計 劃 ， 在 中 區 的 中 心 地 帶 設 立 警 察 服 務 中 心 ，

以 加 強 服 務 。 該 中 心 會 有 多 方 面 的 用 途 ， 包 括 讓 市 民 報 案 ， 亦 可 能

會 增 設 警 民 關 係 辦 事 處 ， 更 可 闢 作 資 訊 中 心 和 發 生 事 故 時 的 前 線 指

揮 站 。 我 們 現 正 積 極 物 色 地 點 ， 並 計 劃 在 二 ○ ○ 三 年 年 底 或 二 ○ ○

四年年初設立該中心。  

6 .  委 員 或 許 記 得 ， 我 們 在 二 ○ ○ ○ 年 向 立 法 會 徵 求 和 獲 批 撥 款 用

於 警 察 總 部 第 三 期 發 展 計 劃 時 ， 同 意 在 計 劃 完 成 後 交 還 警 察 總 部 堅

偉 大 樓 、 灣 仔 區 總 部 及 分 區 警 署 和 灣 仔 已 婚 警 察 宿 舍 用 地 。 如 實 施

上 述 臨 時 重 置 計 劃 ， 我 們 會 在 完 成 長 遠 重 置 計 劃 後 ， 方 可 交 還 有 關

用地。  

長遠重置計劃  

7 .  為 永 久 重 置 受 影 響 的 警 隊 單 位 ， 警 隊 現 正 計 劃 在 堅 尼 地 城 城 西

道 的 用 地 興 建 新 港 島 總 區 總 部 及 行 動 基 地 。 新 大 樓 將 容 納 港 島 總 區

總 部 、 港 島 衝 鋒 隊 及 現 時 總 區 轄 下 分 布 於 不 同 地 點 的 行 動 單 位 。 在

現階段，費用預計約為 4 .46 億元，有關預算或會在我們檢討計劃細

節 後 ， 再 作 調 整 。 至 於 中 區 區 總 部 和 中 區 分 區 警 署 ， 當 局 的 計 劃 是

把 該 兩 個 單 位 遷 至 上 環 中 港 道 的 新 大 樓 。 這 項 計 劃 的 費 用 預 計 約 為

2 .30 億 元 (按 二 ○ ○ 二 年 九 月 價 格 計 算 )。 上 述 兩 項 長 遠 重 置 計 劃 均

在策劃階段。  

8 .  政 府 待 該 兩 項 長 遠 重 置 計 劃 的 詳 情 落 實 後 ， 便 會 按 既 定 程 序 再

次徵詢立法會和中西區區議會的意見。  

懲教署  

現時的使用情況  

9 .  現 時 位 於 中 區 警 署 樓的 域 多 利 監 獄 是 一 個 中 度 設 防 院 所 ， 有

438 個 認 可 收 容 額 ， 二 ○ ○ 三 年 一 月 至 三 月 ， 平 均 收 押 犯 人 數 目 為

614 名  ( 1 3 6 名男和 478 名女 )，收容率達 1 4 0 % (男囚室是 85%，而

女囚室則是 1 7 2 % )。  
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臨時重置計劃  

10 .  擬 議 於 喜 靈 洲 興 建 的 綜 合 監 獄 預 計 於 二 ○ 一 三 年 竣 工 ， 我 們 計

劃 在 二 ○ ○ 五 年 或 之 前 ， 將 現 時 的 荔 枝 角 收 押 所 舊 已 婚 職 員 宿 舍 改

建 為 低 度 ／ 中 度 設 防 女 子 監 獄 。 擬 議 的 女 子 監 獄 將 提 供 650 個 懲 教

名 額 ， 按 二 ○ ○ 二 年 九 月 價 格 計 算 ， 計 劃 的 預 計 建 設 費 用 約 為 2 . 5
億 元 ， 並 無 需 額 外 經 常 性 撥 款 。 如 財 務 委 員 會 於 五 月 ／ 六 月 批 准 撥

款 ， 擬 議 的 女 子 監 獄 可 在 二 ○ ○ 五 年 年 底 前 投 入 使 用 。 建 議 的 詳 情

載於附件。  

長遠重置計劃  

11 .  長 遠 而 言 ， 我 們 需 待 擬 議 於 喜 靈 洲 興 建 的 中 型 綜 合 監 獄 落 成 後

(最 早 在 二 ○ 一 三 年 )， 方 可 完 成 域 多 利 監 獄 的 重 置 工 作 ， 這 並 需 視

乎有關的可行性研究結果及撥款申請是否獲得批准而定。  

入境事務處  

現時的使用情況  

12 .  入 境 事 務 處 域 多 利 中 心 及 遣 送 離 境 分 科 分 別 位 於 中 區 警 署 樓

的 域 多 利 監 獄 及 前 中 央 裁 判 司 署 。 入 境 事 務 處 域 多 利 中 心 是 羈 留 16
歲及以上違反入境法例而可被遣送或遞解離境的人士的指定地方。  

重置計劃  

13 .  我 們 計 劃 將 入 境 事 務 處 域 多 利 中 心 及 遣 送 離 境 分 科 ， 遷 往 正 在

興 建 的 屯 門 掃 管 笏 入 境 事 務 中 心 。 該 中 心 預 計 在 二 ○ ○ 五 年 五 月 投

入使用。  

諮詢區議會  

14 .  我 們 在 二 ○ ○ 三 年 二 月 諮 詢 中 西 區 區 議 會 。 議 員 大 致 支 持 擬 議

的 重 置 計 劃 ， 但 對 於 中 區 區 總 部 及 中 區 分 區 警 署 遷 往 臨 時 新 址 後 中

區缺乏警力的情況，則表示關注。  

15 .  就 此 ， 警 方 已 向 議 員 解 釋 ， 警 方 於 遷 出 中 區 警 署 樓後 ， 會 在

中 區 加 強 巡 邏 及 緊 急 支 援 。 而 在 中 區 的 中 心 地 帶 設 立 警 察 服 務 中 心

的試驗計劃，更會帶來額外的保障。  

16 .  我 們 在 二 ○ ○ 三 年 三 月 十 一 日 就 域 多 利 監 獄 重 置 計 劃 諮 詢 深 水

區議會，議員支持有關建議。  
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徵求意見  

17 .  請委員就擬議的重置計劃發表意見。  

 

保安局  
二○○三年四月  
 

 



附件  

域多利監獄臨時重置安排  

枝角收押所舊已婚職員宿舍改建為  
女子懲教設施的建議  

建議  

 我 們 建 議 把枝 角 收 押 所 現 有 六 座 舊 已 婚 職 員 宿 舍 改 建 為 低 度 ／

中度設防的臨時女子懲教設施，以提供 650 個懲教名額。毗鄰的九龍

汽 車 有 限 公 司 (下 稱 九 巴 )車 廠 舊 址 亦 須 同 時 興 建 一 些 矮 層 的 臨 時 輔 助

設施。  

工程計劃的範圍及性質  

2 .  工 程 計 劃 的 工 地 範 圍 包 括 蝴 蝶 谷 道枝 角 收 押 所 舊 已 婚 職 員 宿 舍

及毗鄰的九巴車廠舊址，佔地約 8  800 平方米。工程項目包括：  

( a )  把  枝 角 收 押 所 現 有 六 座 舊 已 婚 職 員 宿 舍 改 建 為 女 子 監 獄

(建築樓面面積約為 13  460 平方米 )，以提供 650 個懲教名

額。有關設施如下：  

( i )  第一座 (七層高 )設有：  

 大閘傳達室、行政及中央監控辦公室、訪客室、貯物室

等；  

( i i )  第二座 (七層高 )設有：  

 醫務室、病房、課室等；  

( i i i )  第三座 (十層高 )設有：  

 工場、洗衣房等；  

( i v )  第四座 (四層高 )設有：  

 廚房、飯堂、室內及室外康樂設施等；  

( v )  第五座 ( 1 1 層高 )及第六座 ( 1 2 層高 )設有：  

 囚倉、隔離組、公用浴室及圖書館；以及  
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( b )  在九巴車廠舊址興建矮層的臨時建築物 (建築樓面面積約為 3  150
平 方 米 )， 以 重 置 舊 已 婚 職 員 宿 舍 現 有 的 運 作 設 施 ， 以 及 為 新 監

獄提供輔助設施。有關設施如下：  

( i )  押 解 及 支 援 組 辦 公 室 、 運 輸 小 組 辦 公室 、 員 工 關 係 及 福 利 組

辦公室、營房宿舍及貯物室；  

( i i )  停放工作車輛的露天停車位；以及  

( i i i )  供新女子監獄及荔枝角收押共用的訪客登記處。  

3 .  工地平面圖載於附錄 1。  

理由  

4 .  域 多 利 監 獄 建 於 一 八 四 二 年 ， 屬 中 區 警 署 樓一 部 分 ， 是 具 有 歷

史 價 值 的 法 定 古 蹟 。 政 府 現 擬 將 中 區 警 署 樓闢 作 文 物 旅 遊 景 點 ， 讓

本 地 居 民 及 外 地 旅 客 可 以 一 睹 本 港 獨 特 的 文 化 傳 統 。 一 俟 原 有 的 4 3 8
個 懲 教 名 額 得 到 妥 善 重 置 ， 域 多 利 監 獄 便 可 關 閉 ， 以 騰 出 用 地 作 文 物

旅遊發展。  

5 .  關 於 域 多 利 監 獄 的 重 置 問 題 ， 若 擬 議 的 喜 靈 洲 中 型 綜 合 監 獄 計 劃

經 研 究 後 證 實 可 行 ， 而 撥 款 申 請 亦 獲 得 批 准 ， 新 監 獄 可 望 於 二 ○ 一 三

年 落 成 。 屆 時 ， 域 多 利 監 獄 的 懲 教 名 額 便 可 在 該 處 永 久 重 置 。 由 於 域

多 利 監 獄 定 於 二 ○ ○ 五 年 年 底 騰 空 ， 為 免 在 二 ○ ○ 五 至 二 ○ 一 三 年 期

間出現懲教名額短缺的問題，當局必須作出臨時重置安排。  

6 .  另 一 方 面 ， 在 過 去 兩 年 ， 女 子 監 獄 犯 人 數 目 大 幅 增 加 ， 平 均 收 容

率 由 1 5 2 % 至 266% 不 等 。 二 ○ ○ 二 年 女 子 監 獄 的 平 均 收 容 率 為

1 7 0 % (平均共 2  305 人 )，其中以大欖女懲教所的平均收容率最高，達

2 3 8 %  (見 附 錄 I I )。 女 子 監 獄 的 收 容 率 預 料 會 持 績 高 企 ， 問 題 亦 不 能

延 至 二 ○ 一 三 年 擬 建 的 中 型 綜 合 監 獄 落 成 後 才 予 解 決 。 因 此 ， 與 其 只

是悉數重置域多利監獄的 438 個名額，我們希望藉此機會，以最符合

成本效益的方法，盡量善用舊宿舍現成的上層結構，提供共 650 個名

額 (即增設 212 個名額 )，從而紓緩女子監獄過於擠迫的問題。增設名

額的計劃，只會令工程開支稍微增加。  

7 .  建議的改建計劃好處如下：  

( a )  規 劃 因 素 。 舊 已 婚 職 員 宿 舍 是 整 個  枝 角 收 押 所 的 設 施 之

一 ， 而 九 巴 車 廠 舊 址 則 位 於 政 府 土 地 之 上 ， 毗 連枝 角 收 押

所。因此，建議的改建計劃應不會影響附近的土地用途。  
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( b )  成 本 因 素 。 建 議 的 改 建 計 劃 可 善 用 已 婚 職 員 宿 舍 的 現 有 上 層

結構，以符合成本效益的方法，提供 650 個 懲 教 名 額 。  

( c )  場 地 現 狀 。 已 婚 職 員 宿 舍 和 九 巴 車 廠 舊 址 已 經 騰 空 ， 可 即 時

進行重建。  

( d )  時 間 因 素 。 我 們 需 要 在 極 短 時 間 內 關 閉 域 多 利 監 獄 。 此 外 ，

女 子 監 獄 的 擠 迫 情 況 非 常 嚴 重 ， 必 須 在 建 議 的 中 型 綜 合 監 獄

落 成 前 ， 盡 快 制 訂 中 期 解 決 方 法 。 由 於 建 議 的 地 方 隨 時 可 供

使 用 ， 亦 無 須 重 新 規 劃 用 途 ， 並 已 建 有 上 層 結 構 ， 因 此 可 縮

短重建時間，切合所需。  

預計財政影響  

8 .  按 二 ○ ○ 二 年 九 月 價 格 計 算 ， 工 程 計 劃 的 預 計 建 設 費 用 約 為 2 .5
億元。  

9 .  懲教署會承擔因這項工程計劃而增加的經常開支。  

公眾諮詢  

10 .  我 們 已 於 二 ○ ○ 三 年 三 月 十 一 日 及 三 月 十 四 日 分 別 諮 詢 深 水區

議會及深水西分區委員會，兩者均支持建議的工程計劃。  

實施計劃  

11 .  我 們 計 劃 在 二 ○ ○ 三 年 五 月 向 財 務 委 員 會 申 請 撥 款 。 倘 若 撥 款 申

請 獲 得 批 准 ， 我 們 計 劃 在 二 ○ ○ 三 年 八 月 採 用 設 計 連 施 工 合 約 的 形 式

為 工 程 招 標 ， 以 便 建 築 工 程 在 二 ○ ○ 四 年 三 月 展 開 ， 在 二 ○ ○ 五 年 年

底前完成。  

 

保安局  
二○○三年四月  
 
 
 
 





附錄 II 
 

女子懲教院所收容率 
(二○○二年一月至十二月) 

 
 

 院所 
 

容納額 
 
人數 

 
收容率 

 
女性院所 大欖女懲教所 278 662 238% 

 大潭峽懲教所 160 275 172% 

 芝麻灣女懲教所 338 616 182% 

 芝麻灣戒毒所 190 197 99% 

 喜靈洲戒毒所(附屬中心) 196 219 132% 

 芝蘭更新中心 40 5 26% 

 惠蘭更新中心 24 0 0% 

 合共 1,226 1,974 169% 

     

男性院所 域多利監獄1 278 315 181% 

 小欖精神病治療中心2 20 16 123% 

 

 

合共 298 331 177% 

 總合共 1,524 2,305 170% 

 
 

                                                 
1 域多利監獄女性監獄組別 
2 小欖精神病治療中心女性組別 




