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目的目的目的目的

九廣鐵路公司（九鐵）於㆓零零㆔年㆕月㆕日的小組委員會會

議㆖已向 議員匯 報 了配 合 西鐵 通車 的輕鐵 服 務重 組 計劃 的諮 詢 工作 進

度，本文件是向議員簡介最後建議的重組方案及實施時間表。

背景背景背景背景

2. 西鐵將於今年稍後時間通車，為新界西北區與九龍市區提供方

便快捷及高效率的鐵路服務。西鐵將會與㆕個輕鐵車站交匯，包括屯門

站、兆康站、㆝水圍站及元朗站。

3. 在進行西鐵工程的同時，九鐵亦正進行㆒項耗資㆓十㆔億元的

工程項目，拓展及改善現有的輕鐵系統，為新界西北區的居民提供更優質

的服務。工程項目包括在㆝水圍興建兩條新輕鐵支線及㆕個西鐵 /輕鐵交

匯站、在屯門多個繁忙的交匯處架空輕鐵路軌，以及為輕鐵安裝㆒套全新

的信號系統。當工程完成後，輕鐵服務的網絡將會擴大，營運效率亦會進

㆒步提升。

4. 配合這些改善工程，現時的輕鐵及九鐵巴士路線將要重組，使

輕鐵及九鐵巴士的服務，除了可接駁西鐵外，亦可繼續維持作為新界西北

區內的公共交通工具。

公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢

5. 九鐵在今年㆒月展開輕鐵服務重組計劃的諮詢工作，期間諮詢

的團體包括：

 區議會及屬㆘委員會
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 分區委員會

 ㆞區諮詢會

 鄉事委員會

 居民代表及團體

 九鐵的乘客聯絡小組

6. 在諮詢期間，九鐵收集了居民對重組計劃很多不同的意見，因

應這些意見，九鐵修訂了原先的建議，並繼續向㆞區㆟士及團體作出諮

詢。

7. 附件附件附件附件 A 為現時的輕鐵路線圖，附件附件附件附件 B 為最後建議的路線圖。

8. 在諮詢過程㆗，㆞區㆟士對重組路線計劃提出的主要關注大致

如㆘：

 減少了長程跨區的輕鐵路線；

 減少了直接路線往來㆒些主要的㆞點，例如屯門醫院、屯門碼

頭及屯門市㆗心；

 轉車比例增加，車程相對亦會延長，會令㆒些乘客帶來不便；

 路線重組計劃會“強迫乘客使用西鐵”；

 路線重組後，車費可能會較高；

 擔心在西鐵通車時，因太多路線改動而引致㆒定程度的混亂；

及

 應在西鐵通車後才重組輕鐵的服務。

9. 附件附件附件附件 C 為公眾對重組計劃主要的關注，及九鐵因應乘客的關注

所作出的回應。

10. 按照修改的方案，大多數的輕鐵車站將會有兩條或以㆖的輕鐵

路線服務。整體而言，比較原先建議的方案，乘客需要轉車的比例將會降

低，至於乘客的乘車時間，相對亦會減少。九鐵預計，將有百分之㆕十乘

客的乘車時間，因班次的改善可以縮短約㆒至㆔分鐘；約百分之㆕十五乘

客的乘車時間將維持不變；只有約百分之十五的乘客，主要是長途乘客，

乘車時間會增加㆒至㆕分鐘。
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11. 九鐵並無意“強迫”乘客使用西鐵。九鐵會為乘客提供㆒個真

正的選擇，西鐵在新界西北區內的票價將與現時的輕鐵票價相若，此外，

亦會為西鐵乘客提供輕鐵和九鐵巴士的免費接駁。

實施時間表實施時間表實施時間表實施時間表

12. 因應居民的關注及盡量減低對乘客造成的影響，九鐵會分階段

實施輕鐵路線重組計劃。

第㆒階段  – 八月㆗

13. 隨著㆝水圍兩條新支線在暑假竣工，九鐵會首先於八月㆗在㆝

水圍區實施路線重組計劃，將兩條現有路線改道 /伸延服務至新支線。這

樣可確保㆝水圍北居民可盡早使用輕鐵服務，此外，計劃亦會新增㆒條循

環線服務㆝水圍南區，令輕鐵在㆝水圍區的服務水平大大提升。

14. 在這個階段，新界西北其他㆞區的輕鐵服務將維持不變。

第㆓階段  – 西鐵通車

15. 九鐵現時的目標是西鐵在今年秋季通車，在西鐵通車時，為免

輕鐵的服務有太多改動而令乘客難於適應，九鐵的計劃是在西鐵通車時，

輕鐵路線將不會有改動。

第㆔階段  – 西鐵通車後

16. 九鐵將會分階段取消兩條與西鐵路線重疊的長程輕鐵路線。考

慮到在諮詢期間居民的意見，視乎日後乘客乘車模式的轉變及實際需求，

九鐵計劃於西鐵通車後㆒個月取消㆒條路線（ 615 線），而另㆒條（ 614
線）將會在西鐵通車後大約㆔個月才會取消。

17. 在取消這些路線後，資源將得以重新調配，輕鐵的整體運作效

率將會提高。在西鐵通車後㆒個月，九鐵將會於屯門引入兩條循環輕鐵

線，班次將較現時區內線頻密，當這兩條循環線正式投入服務後，整個輕

鐵路線重組計劃將會完成。
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九鐵巴士服務重組

18. 在新界西北區服務的九鐵巴士線將會作出類似的重組計劃，為

減低對乘客造成的影響，重組計劃亦會分階段實施。

19. 附件附件附件附件 D 為輕鐵路線重組計劃的詳細實施時間表。

新界西北區的票價新界西北區的票價新界西北區的票價新界西北區的票價

20. 九鐵已於㆓零零㆔年五月公布現時西鐵票價的構思，以諮詢公

眾的意見。九鐵有意為乘客提供真正的選擇，西鐵在輕鐵服務區內的最高

票價將為 $5.8，與輕鐵現時最高票價相若。此外，西鐵乘客如需轉乘輕鐵

和九鐵巴士，接駁㆒程將免費。九鐵有信心，建議的西鐵票價及轉乘安排

將具有吸引力，給予乘客真正的選擇。

乘客宣傳教育活動乘客宣傳教育活動乘客宣傳教育活動乘客宣傳教育活動

21. 為確保乘客適應新的服務安排，九鐵將會舉辦多項的乘客資訊

及宣傳教育活動，包括：

 安排學校 /社區講座及簡報會；

 印製宣傳小冊子及單張；

 在暑假期間舉辦車站開放日及試乘活動；

 加強乘客的資訊；

 在西鐵通車的初期，派駐服務大使協助乘客；

 增強乘客電話熱線查詢服務；及

 舉辦緊急事故演習。

九廣鐵路公司

㆓零零㆔年七月
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附件 C

居民對原先的輕鐵路線重組方案的主要關注居民對原先的輕鐵路線重組方案的主要關注居民對原先的輕鐵路線重組方案的主要關注居民對原先的輕鐵路線重組方案的主要關注

關注 九鐵的回應

輕鐵服務：

 減少了跨區的長程輕鐵路線  維 持 /延 長 兩 條 跨 區 長 程 的

路線，服務覆蓋屯門醫院、

屯門市㆗心及㆝水圍。

 此外，西鐵擁有相當高的載

客 能 力 ， 接 載 乘 客 來 往 各

區。

 部 分 長 程 的 乘 客 需 要 轉 車 的 比

例增加

 修訂的方案將減低整體乘客

需要轉車的比例，按照最後

建議的方案，將有 40%乘客

的乘車時間可以縮短； 45%
乘客的乘車時間維持不變；

只有 15%乘客乘車時間會稍

為增加。

票價：

 盡早公布西鐵票價  九鐵已 於 五 月㆓ 十㆔ 日 公 布

公司現時西鐵票價的構思，以

諮詢公眾的意見。

 西鐵在新界西北區內的票價，應

與現時的輕鐵票價相若

 西鐵在 輕 鐵 服務 區內 的 最 高

票價，包括接駁服務，將不會

高於現時輕鐵最高票價。
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 西鐵與輕鐵 /巴士的轉乘票價應

盡量低，甚或免費

 西鐵乘 客 轉 乘輕 鐵和 九 鐵 巴

士，接駁㆒程將免費。

 保 留 輕 鐵 及 部 分 巴 士 線 的 免 費

接駁優惠

 維持為 輕 鐵 乘客 提供 部 分 九

鐵巴士線免費轉乘的服務。

落實推行：

 減低對乘客帶來太大的改動  九鐵會 分 階 段實 施有 關 服 務

改動。

 九鐵會 進 行 廣泛 的宣 傳 及 教

育工作，確保乘客熟習新的服

務安排。

 有 些 建 議 要 求 於 西 鐵 通 車 後 才

實施路線重組方案

 九鐵會照顧居民的關注，在屯

門區的 新 路 線將 於西 鐵 通 車

後實施。

 隨 著 ㆝ 水 圍 新 支 線 即 將 落

成，重組㆝水圍區的路線將有

利居民盡早使同輕鐵服務。

-----



第第第第㆓㆓㆓㆓階段階段階段階段 第㆔階段第㆔階段第㆔階段第㆔階段

          ㆝水圍支線試車          ㆝水圍支線試車          ㆝水圍支線試車          ㆝水圍支線試車

   西鐵通車後㆒個月西鐵通車後㆒個月西鐵通車後㆒個月西鐵通車後㆒個月
    輕鐵615線取消

  西鐵通車  西鐵通車  西鐵通車  西鐵通車

   17/8
    輕鐵701、751及761線投入服務，輕鐵720及721線取消

                                

                    17/8
          659巴士線取消

  24/8 至  至  至  至  10月底月底月底月底     輕鐵552、553線試行(只於星期日 )

    24/8
    輕鐵505線恢復原來路線(經建安站 )，505臨時巴士線取消

附件  D附件  D附件  D附件  D

  西鐵通車後㆒週西鐵通車後㆒週西鐵通車後㆒週西鐵通車後㆒週
         A59巴士線取消

  西鐵通車後㆒個月  西鐵通車後㆒個月  西鐵通車後㆒個月  西鐵通車後㆒個月
  506臨時巴士線取消

 西鐵通車後㆒個月 西鐵通車後㆒個月 西鐵通車後㆒個月 西鐵通車後㆒個月
    輕鐵551、552及553線投入服務，輕鐵505及507線取消

  西鐵通車後兩個月西鐵通車後兩個月西鐵通車後兩個月西鐵通車後兩個月
     K53巴士線投入服務

第㆒階段第㆒階段第㆒階段第㆒階段

  10/8及及及及16/8   輕鐵701、751及761線試行

   28/8
   K75巴士線投入服務，繁忙時間延長至㆝瑞，取代657巴士線

     14/9
   K65巴士線投入服務，取代655巴士線
   K66及K68巴士線投入服務，取代656巴士線

    西鐵通車後㆒週西鐵通車後㆒週西鐵通車後㆒週西鐵通車後㆒週
 K72及K73巴士線投入服務，取代670、A70及A74，另外，A73、K1X及K2X巴士線取消　

   14/9
    K51及K52巴士線投入服務，取代521/521P及A52巴士線

  西西西西鐵通車後㆔鐵通車後㆔鐵通車後㆔鐵通車後㆔個月個月個月個月
   輕鐵614線取消

元朗 /㆝水圍元朗 /㆝水圍元朗 /㆝水圍元朗 /㆝水圍

屯門屯門屯門屯門


