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Master Landscape Plan
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Construction Phasing Plan



Site A 區域㆒區域㆒區域㆒區域㆒ 
Proposed Pier 興建碼頭

Proposed Pier
Nov. 04 to Feb. 07
興建碼頭
04年11月至07年2 月 





Site B Site B Site B Site B 區域㆓區域㆓區域㆓區域㆓ 
Existing Stanley Waterfront and Stanley Main Street 

現時赤柱大街及海旁



Site B Site B Site B Site B 區域㆓區域㆓區域㆓區域㆓    
 (Phase 1) Proposed Boardwalk擴建海濱長廊

(Phase 2) Beautification of Stanley Main Street 美化赤柱大街

Nov. 04 to Sep. 06
04年11月至06年9月 

Oct. 06 to Jun. 07
06年10月至07年6月 









Site C Site C Site C Site C 區域㆔區域㆔區域㆔區域㆔
Existing Stanley Temporary Market, Open Space and Promenade 

臨時街市, 綠化用㆞及海濱長廊



Site C (Phase 1) Site C (Phase 1) Site C (Phase 1) Site C (Phase 1) 區域㆔區域㆔區域㆔區域㆔ ( ( ( (第㆒期第㆒期第㆒期第㆒期)))) 
 Proposed Open Space and Promenade

擴建綠化用㆞及改善海濱長廊

Proposed Open Space and Promenade
擴建綠化用㆞及改善海濱長廊

Jul. 05 to Dec. 05
05年7月至05年12月 





SiteSiteSiteSite    C (Phase 2) C (Phase 2) C (Phase 2) C (Phase 2) 區域㆔區域㆔區域㆔區域㆔ ( ( ( (第㆓期第㆓期第㆓期第㆓期)))) 
Proposed Open Space, Promenade and 

Soccer Pitch 
擴建綠化用㆞及改善海濱長廊及現有足球場 

Jan. 06 to Jun. 06
06年1月至06年6月  



Site D 區域㆕區域㆕區域㆕區域㆕
Existing Area Surrounding Shui Sin Temple & the Open Space 

at Pat Kan Uk
現時水僊古廟週圍㆞方及八間屋對開的休憩用㆞



Site D 區域㆕區域㆕區域㆕區域㆕
Beautification of the area surrounding Shui Sin Temple 

美化水僊古廟週圍㆞方
Improvement to the Open Space at Pat Kan Uk 

改善八間屋對開的休憩用㆞

Sep. 04 to Jul. 05
04年9月至05年7月  

Sep. 04 to Jul. 05
04年9月至05年7月  
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