
   

 
 
二零零五年三月十六日會議  
資料文件  

 
立法會經濟事務委員會  

香港迪士尼樂園計劃的最新工作進度  

 
目的  
 
 本 文 件 簡 介 香 港 迪 士 尼 樂 園 計 劃 (第 一 期 )的 最 新 工 作 進
度。  
 
 
背景  
 
2 .  一九九九年十二月，政府與華特迪士尼公司達成協議，在

竹篙灣興建香港迪士尼樂園 (第一期 )。為此，雙方成立了一家
名為香港國際主題樂園有限公司 (主題樂園公司 )的合營公司。
計劃目前進展順利，工程進度如期，開支也在預算之內。主題

樂園預計在二零零五年九月十二日開幕。  
 
3 .  這是我們向委員會提交的第九份工作進度報告。上一份進

度報告在二零零四年十一月提交。  
 
 
政府工程  
 
4 .  填海工程已於二零零二年十二月完成。其他基建工程進度

如期，開支也在預算之內。詳情載述於下文第 5 至 11段。  
 
5 .  基礎設施合約一於二零零一年十月展開，預期在二零零五

年四月完成。工程項目包括道路、渠務、排污、園藝工程和水

上活動中心。目前工程整體進度良好。截至二零零五年一月

底， 93%的工程已如期完成。  
 
6 .  基礎設施合約二主要包括拆卸前財利船廠、平整地盤、建

造道路和行車橋，以及鋪設相關的渠務和排污系統。此外，工

程還包括闢設育林教育區和樹木農圃。工程已在二零零二年八

月展開，預計於二零零五年七月竣工。截至二零零五年一月

底， 97%的工程已如期完成。  
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7 .  清拆財利船廠方面，於船廠工地進行的除污工程已於二零

零三年五月完成。為受二噁英污染泥土除污的工程在船廠工地

外進行。該項工程已在二零零三年七月展開，預計在二零零五

年四月完成。  
 
8 .  基礎設施合約三為在竹篙灣興建公眾碼頭。該項工程在二

零零二年十二月展開，並已如期在二零零五年一月竣工。  
 
9 .  在欣澳（前稱陰澳）興建公共交通交匯處的工程在二零零

四年六月展開，工程進展如期，預計會在二零零五年四月竣

工。截至二零零五年一月底， 58%的工程已如期完成。  
 
10 .  我們已委託主題樂園公司進行在竹篙灣興建公共交通交匯
處及中央行人大道的工程。工程已在二零零三年八月展開。截

至二零零五年一月底， 85%的工程已完成，工程預期在二零零
五年四月如期完成。  
 
11 .  政府工程及顧問服務批出的合約總值為 95億元，約佔預算
合約價 123億元的 77%。  
 
 
竹篙灣鐵路線  
 
12 .  政府在二零零二年七月與地下鐵路有限公司簽訂工程項目
協議，興建由欣澳至竹篙灣的竹篙灣鐵路線。建造工程在同月

展開，預計於二零零五年七月完成，工程進度如期。  
 
 
主題樂園公司業務  
 
13 .  主題樂園公司興建主題樂園及相關設施的工程進展順利。
所有主要建築工程及顧問合約已全數批出及動工，合約價在整

體計劃預算之內。  
 
14 .  營運方面，主題樂園公司繼續積極與香港、內地和鄰近地
區的旅遊業界洽談商機。主題樂園公司亦與其他商業伙伴和香

港旅遊發展局緊密合作，宣傳家庭旅遊及吸引更多旅客到香港

迪士尼樂園遊玩。活動包括在海外舉行路演及參與各主要市場

的旅遊業展覽。  
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15 .  主題樂園公司繼續物色在主題樂園內經營零售商店及食肆
等服務和產品的營運夥伴。此外，公司也正與服務供應商安排

各種支援主題樂園營運的後勤服務，如倉務和洗衣等。  
 
16 .  主題樂園酒店房間預訂熱線在二零零五年二月十五日設
立，接受預訂在主題酒店住宿 (共有兩所主題酒店 )及樂園入場
票的套票。熱線自設立以來，反應十分熱烈。  
 
17 .  主題樂園公司已完成招聘本地專業人才出任主要管理職
位。在未來數月內，公司招聘的範疇集中在樂園營運所需的表

演人員及前線員工。  
 
 
就業機會  
 
18 .  政府工程迄今共提供了超過 5 900個就業機會。  
 
19 .  主題樂園公司現時共有約 900 名全職人員在香港工作。當
主題樂園開幕時，需要的員工人數約為 5 000人。公司工程另外
提供了約 5 000個就業機會。主題樂園公司會在二零零五年四、
五月期間大規模招聘樂園的前線員工。  
 
20 .  主題樂園公司已成功聘請超過 500 名「文化大使」。他們
已在二零零五年一月前往美國佛羅里達州的華特迪士尼世界，

在不同的前線崗位接受在職訓練。當他們在二零零五年五、六

月完成訓練回港後，將會獲香港迪士尼樂園聘用。  
 
 
籌備開幕  

 
21.   政府已在二零零四年五月成立了「香港迪士尼樂園啟用
籌備委員會」。該委員會負責統籌及協調各有關部門和團體籌

備開幕工作，並監察工作進度。工作包括交通、公關和推廣、

緊急應變及開幕安排和節目等。各方面的工作都進展良好。  
 
22 .   在正式開幕前，主題樂園及所有配套設施會進行為期約
一個月的全面測試，務求令主題樂園在開幕後能運作暢順。  
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禁止碇泊區和限制飛入區  

 
23 .  本委員會曾於二零零零年二月二十八日討論設立禁止碇泊
區 和 限 制 飛 入 區 ( 見 立 法 會 文 件 檔 號 CB(1)1054/99-00(05)和
CB(1)1054/99-00(04))。立法會其後在二零零零年六月通過《二零
零零年船舶及港口管制 (修訂 ) (第 3 號 )規例》 (附件 A)和《飛航
(飛行禁制 )令》 (附件 B)設立該兩個區域。兩條附屬法例明確規
定，禁止碇泊區和限制飛入區會在日後指定的日期開始生效。

正如當時向委員會解釋，我們會因應迪士尼樂園發展計劃的後

期進度訂定一個適當的生效日期。香港迪士尼樂園既將於二零

零五年九月十二日開幕，我們認為禁止碇泊區及限制飛入區應

在二零零五年八月十六日起生效，即開幕前約一個月。這個安

排也可以配合上文第 22 段提及全面測試的進行。我們計劃在二
零零五年四月六日向立法會提交兩條附屬法例的生效日期公

告。  
 
24 .  在建議階段及有關附屬法例通過前，政府已諮詢了相關的
業界和諮詢委員會 (即港口行動事務委員會、領港事務諮詢委員
會、臨時本地船隻諮詢委員會、航空諮詢委員會和有關的漁民

協會 )，並得到支持。  
 
25 .  香港迪士尼樂園及附近的公眾碼頭建成後，預料在離岸不
遠處會出現大量船隻。在主題樂園鄰近海面劃闢禁止碇泊區，

目的是透過禁止船隻在區內碇泊，以確保安全和有效管制海上

交通。禁止碇泊區將不會影響現有的碇泊區域。禁止碇泊區的

位置見附件 C。所有船隻均可任何時間航經禁止碇泊區。捕魚
船隻只要不在區內碇泊，亦可在禁止碇泊區內捕魚。  
 
26 .  香港迪士尼樂園將會吸引大量旅客到訪，為確保公眾安
全，有需要規管該處上空低飛的飛行活動。設立限制飛入區，

限制該區的飛行活動可達致這目標。限制飛入區的位置見附件

D。設立限制飛入區的另一作用是令香港迪士尼樂園的訪客可
免受低飛飛機的噪音及視覺滋擾。不過限制飛入區將不會影響

航空公司的正常運作，因為所有抵達及離開香港國際機場的既

定航道都不在該區範圍之內。禁制規定也不適用於海拔 4 000
呎或以上的飛行活動。此規定主要是限制甚少在此高度或以上

進行飛行活動的飛機 (例如小型飛機及直升機 )。  
 
 
經濟發展及勞工局  
旅遊事務署  
二零零五年三月八日  
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