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規劃地政及工程事務委員會  
2005年 1月 25日舉行的會議  

 
水管更換及修復工程  

 
背景資料簡介  

 
 
引言  
 
  香港是透過一個長約 7 200公里的水管網絡供應食水及鹹水。
該等水管大部分埋於地下，所採用的水管物料亦不盡相同。水管的使

用年限會因其使用的物料、地下的情況和輸水性質不同而有別。以食

水管而言，如屬軟鋼管及球墨鑄鐵管，其使用年期通常為 50年。於五、
六十年代廣為使用的鍍鋅鐵管由於其螺旋接頭易受外來因素影響而腐

蝕，因此壽命較短，只有 30年左右。鹹水管由於鹹水含腐蝕性，壽命
會較短，而舊式水管例如鑄鐵管及石棉水泥管，其使用年限可短至 20
年左右。  
 
 
地下資產管理研究  

 
2.  香港的水管約有 45%是在超過 30年前左右敷設，作為市區及新
市鎮發展的一部分。有些水管已使用了 50至 60年，並已臨近其使用年
限。在 1994至 1997年間，每年約有 19 000宗水管故障，其中包括水管爆
裂及漏水。在 1998年，水管故障增加至 25 700宗。鑒於水管故障宗數不
斷增加，而在可見將來臨近使用年限的水管又頗大量，水務署在 1996
年 2月委聘顧問進行一項地下資產管理研究，以制定一個全面及具成本
效益的供水網絡管理計劃。  
 
3.  地下資產管理研究於 1997年年底完成。考慮到更換及修復工
程的建設費用、維修方面可減省的開支，以及因漏水和水管爆裂所流

失的食水和對社會造成的影響，該項研究建議在 20年內分階段更換及
修復長約 3 000公里的老化水管，以免供水網絡情況進一步惡化。  
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水管修復計劃  
 
4.  政府當局在 1999年開始分階段實施一項名為水管修復計劃
(下稱 “修復計劃 ”)的水管更換及修復工程。修復計劃第 1階段各期工程
的施工範圍、獲工務小組委員會及財務委員會批准進行工務工程的日

期，以及獲批准的各項工程的進度載列於附錄 I。  
 
5.  委員在過去多年審議修復計劃各個工程項目時，曾提出下列

兩項主要關注意見：  
 

(a) 有需要協調水務工程及其他掘路工程，以期盡量減低該
等工程所造成的干擾；及  

 
(b) 在修復計劃完成後，漏水比率仍然偏高。  

 
協調水務工程及其他掘路工程  
 
6.  掘路工程引致交通受阻及對市民所造成的不便，長久以來均

備受委員關注。委員認為，為把掘路工程減至最少，及早在規劃階段

協調各項工務工程至為重要。委員察悉，各工務部門已擬備其 5年工程
計劃及 10工程計劃，而政府當局亦已把相關資料綜合整理，以供各部
門傳閱。個別工程計劃如須進行掘路工程，負責有關計劃的部門會在

該項工程的規劃階段向其他工務部門及相關私營公用事業機構作出知

會。在切實可行情況下，政府當局會把分屬兩個工務部門的工程納入

一份單一合約之內，並會知會有關的公用事業機構作出安排，使其工

程與工務工程計劃配合，以減少進行掘路工程。根據現行政策，公用

事業機構在新道路建成後 5年內不得在該等新道路進行掘路工程。現有
道路如果曾進行大型改善工程，有關期限則為 3年。  
 
7.  立法會在 2003年 5月 14日通過《 2002年土地 (雜項條文 )(修訂 )
條例草案》，以改善對在未批租土地範圍內進行挖掘工作的規管。政

府當局並就掘路工程設立收費及處罰制度，包括實施挖掘准許證收費

制度，以及就在沒有充分理由之下於該准許證原定有效期屆滿後繼續

進行挖掘工程，導致行車道交通受阻所涉及的經濟成本徵收附加費。  
 
漏水比率  
 
8.  委員獲政府當局簡介修復計劃時察悉，在修復計劃完成後，

水管每年故障次數會由 1999年的 27 200宗減至 15 000宗，而每年流失的
食水則會由 2.2億立方米減至 1.8億立方米。假設每年用水量在 20年內會
增加 20%，則上述減幅意味水管漏水比率會由 25%改善至 15%。按照現
時以每立方米 3元向內地購買東江水的成本計算，2.2億立方米食水的成
本約為 6億 6,000萬元。以 20年計，實施修復計劃可節省約 22億元的水管
維修費用，並可減少因水管破裂而導致約 16億元的經濟損失。然而，
部分委員認為 15%的漏水比率仍屬偏高。  
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9.  政府當局表示，水管漏水是世界各地常見的問題。政府當局

必需在更換和維修水管的費用，以及流失食水和供水服務受阻的代價

兩者之間取得平衡。與世界各地其他水務機構比較，香港的表現相當

良好。若干海外國家的漏水比率如下：  
 

國家／地方  漏水比率  

台灣  19% 
英國  19% 
葡萄牙  15% 
瑞典  14.6% 
芬蘭  12% 

 
10.  修復計劃第 1階段的建造工程已於 2000年 12月展開。為及早改
善供水系統，以減少因水管經常爆裂對巿民造成的不便，水務署最近

進行有關檢討並建議把整項更換及修復計劃由 20年縮短為 15年。整個
計劃現定於 2015年完成。  
 
 
防止及減少水管爆裂的其他措施  
 
11.  除實施修復計劃外，委員察悉政府當局已採取下列措施，以

減少水管爆裂的次數：  
 

(a) 在新的水管工程中使用較堅固及較佳質素的水管物料，
例如以球墨鑄鐵管、軟鋼管和聚乙烯管取代鑄鐵管、石

棉水泥管、鍍鋅鐵管和聚氯乙烯管；  
 
(b) 成立道路工程視察隊，加強監察對水管可能造成影響的

道路工程，並就如何妥善保護水管向相關承建商提供意

見。如有需要，並會發出警告；  
 
(c) 定期在全港各地進行滲漏測試，及早找出水管出現滲漏

的地方，以防造成爆裂；  
 
(d) 向承建商及有關各方 (包括政府部門、各大機構、公用事

業機構及顧問 )發放各類宣傳物料，以提高其對避免水管
受損壞的重要性的認識和意識；及  

 
(e) 把現時使用的水管紀錄圖則轉為數碼形式及善用電腦化

的地圖製作系統，以方便更新和取覽資料，並與其他公

用事業機構及政府部門交換資訊。  
 

12.  相關文件一覽表載於附錄 II，該一覽表附有相關資料文件的超
文本連結。  
 
立法會秘書處  
議會事務部 1 
2005年 1月 24日  



 

 

附錄 I 
 

 

水管修復計劃  

 
 

工程項目編號  工程範圍  核准預算  
獲工務小組

委員會通過

獲財務委員

會通過  
最新情況  

PWSC(1999-2000)65 
90WC⎯⎯更換及修
復水管工程第 1階段
第 1期  
 

委聘顧問為第 1B期工程進行勘測和影響
評估，包括在本港各區更換或修復⎯⎯  
 
(a) 長約 220公里、直徑介乎 150毫米至

1 400毫米的食水管；及  
 
(b) 長約 100公里、直徑介乎 150毫米至

1 000毫米的海水管  
 

6,630萬元 1999年  
10月 20日  

1999年  
11月 12日  

已完成  

PWSC(2000-01)51 
90WC⎯⎯更換及修
復水管工程第 1階段
第 1期  
 

更換和修復⎯⎯  
 
(a) 第 1A期工程下，上水、大埔和沙田區
長約 12.5公里的食水管、長約 3.4公里
的海水管和相關的供水駁喉；及  

 
(b) 第 1B期工程下，旺角區長約 1.6公里的
食水管、長約 0.9公里的海水管和相關
的供水駁喉  

 

1億1,530萬元 2000年  
10月 25日  

2000年  
11月 17日  

 
 
(a) 已 定 於 2005年
年底前完成  

 
 
(b) 已定於 2006年
完成  
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工程項目編號  工程範圍  核准預算  
獲工務小組

委員會通過

獲財務委員

會通過  
最新情況  

PWSC(2000-01)91 
90WC⎯⎯更換及修
復水管工程第 1階段
第 1期  
 
174WC⎯⎯ 更 換 及
修復水管工程第 1階
段第 2期  
 

90WC 
 
(a) 第 1B期工程詳細設計、工地勘測和補
充影響評估方面的顧問工作，包括更

換和修復⎯⎯  
 

-  長約 218公里、直徑介乎 150毫米至
1 400毫米的食水管；及  

 
-  長約 99公里、直徑介乎 150毫米至

1 000毫米的海水管  
 

(b)  第 1B期工程中，沿北角道與電照街之
間的一段渣華道更換分別長約 500米
和 700米、直徑介乎 150毫米至 400毫米
的食水管和海水管  

 
174WC 
 
(c) 委聘顧問進行勘測和影響評估，在本
港各區更換或修復長約 210公里、直徑
介乎 150毫米至 600毫米的食水管，以
及長約 40公里、直徑介乎 150毫米至
450毫米的海水管  

 

 
 

(a) + (b) 
6,980萬元

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c)2,160萬元

2001年  
2月 21日  

2001年  
3月 9日  

 
 

(a) 已完成  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 已完成  
 

 

 

 

 
(c) 已完成  



 

 3

工程項目編號  工程範圍  核准預算  
獲工務小組

委員會通過

獲財務委員

會通過  
最新情況  

PWSC(2001-02)68 
90WC⎯⎯更換及修
復水管工程第 1階段
第 1期  
 

(a) 第 1A期 (最後部分 ) ⎯⎯  
 
在元朗及粉嶺更換和修復長約 14.3公
里、直徑介乎 80毫米至 300毫米的食水
管和相關的供水駁喉  

 
(b) 第 1B期 (部分 ) ⎯⎯  九龍城、黃大仙和
深水的工程，包括⎯⎯  

 
(i) 在九龍城區的土瓜灣和馬頭角更

換直徑介乎 150毫米至 600毫米、
長約 1.4公里的食水管和 1公里的
海水管，並更換相關的供水駁喉；

 
(ii) 在黃大仙區的鑽石山更換直徑介

乎 150毫米至 200毫米、長約 1.4公
里 的 食 水 管 和 0.8公 里 的 海 水
管，並更換相關的供水駁喉；及

 
(iii) 在深水和長沙灣地區更換直徑

介乎 100毫米至 700毫米、長約 2.1
公里的食水管和 1.7公里的海水
管，並更換相關的供水駁喉  

 

1億1,750萬元 2001年  
10月 31日  

2001年  
11月 23日  

(a) 已定於 2005年
年底前完成  

 
 
 
 

(b) 已定於 2005年
年中完成  
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工程項目編號  工程範圍  核准預算  
獲工務小組

委員會通過

獲財務委員

會通過  
最新情況  

PWSC(2003-04)4 
90WC⎯⎯更換及修
復水管工程第 1階段
第 1期  
 

在本港各區更換和修復長約 213公里的食
水管、 95公里的海水管和相關的給水管  

20億6,340萬
元  

2003年  
4月 9日  

2003年  
5月 16日  

已 定 於 2008年 前
完成  

 
 



 

 

附錄 II 
 

更換及修復水管工程  
 

相關文件一覽表  

 
 

立法會／委員會  會議日期  
 

文件  

規劃地政及工程  
事務委員會  

1999年 5月 13日  立法會CB(1)1296/98-99(03)號文件  
(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/panels/plw/papers/pl1305_5.htm) 
 
立法會CB(1)1384/98-99號文件  
(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/panels/plw/papers/p1384c.pdf) 
 
立法會CB(1)1805/98-99號文件  
(http://www.legco.gov.hk/yr98-99/chinese/panels/plw/minutes/pl130599.htm 
 

工務小組委員會  1999年 10月 20日 PWSC(1999-2000)65 
(http://www.legco.gov.hk/yr99-00/chinese/fc/pwsc/papers/p99-65c.pdf) 
 
PWSC19/99-00 
(http://www.legco.gov.hk/yr99-00/chinese/fc/pwsc/minutes/pw201099.htm) 
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立法會／委員會  會議日期  
 

文件  

財務委員會  1999年 11月 12日  FCR(1999-2000)42 
(http://www.legco.gov.hk/yr99-00/chinese/fc/fc/papers/fc121142.pdf) 
 
FC46/99-00 
(http://www.legco.gov.hk/yr99-00/chinese/fc/fc/minutes/fc121199.pdf) 
 

規劃地政及工程  
事務委員會  
 

2000年 10月 18日  立法會CB(1)209/00-01號文件  
(http://www.legco.gov.hk/yr00-01/chinese/panels/plw/minutes/pl181000.pdf) 
 

工務小組委員會  2000年 10月 25日 PWSC(2000-01)51 
(http://www.legco.gov.hk/yr00-01/chinese/fc/pwsc/papers/p00-51c.pdf) 
 
PWSC18/00-01 
(http://www.legco.gov.hk/yr00-01/chinese/fc/pwsc/minutes/pw251000.pdf) 
 

財務委員會  2000年 11月 17日  FCR(2000-01)41 
(http://www.legco.gov.hk/yr00-01/chinese/fc/fc/papers/f00-41c.pdf) 
 
FC27/00-01 
(http://www.legco.gov.hk/yr00-01/chinese/fc/fc/minutes/fc171100.pdf) 
 

規劃地政及工程  
事務委員會  

2001年 1月 8日  立法會CB(1)367/00-01(03)號文件  
(http://www.legco.gov.hk/yr00-01/chinese/panels/plw/papers/a367c03.pdf) 
 
立法會CB(1)699/00-01號文件  
(http://www.legco.gov.hk/yr00-01/chinese/panels/plw/minutes/pl080101.pdf) 
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立法會／委員會  會議日期  
 

文件  

工務小組委員會  2001年 2月 21日  PWSC(2000-01)91 
(http://www.legco.gov.hk/yr00-01/chinese/fc/pwsc/papers/pw00-91c.pdf) 
 
PWSC83/00-01 
(http://www.legco.gov.hk/yr00-01/chinese/fc/pwsc/minutes/pw210201.pdf) 
 

財務委員會  2001年 3月 9日  FCR(2000-01)80 
(http://www.legco.gov.hk/yr00-01/chinese/fc/fc/papers/f00-80c.pdf) 
 
FC124/00-01 
(http://www.legco.gov.hk/yr00-01/chinese/fc/fc/minutes/fc090301.pdf) 
 

工務小組委員會  2001年 10月 31日 PWSC(2001-02)68 
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/fc/pwsc/papers/p01-68c.pdf) 
 
PWSC30/01-02 
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/fc/pwsc/minutes/pw011031.pdf) 
 

財務委員會  2001年 11月 23日  FCR(2001-02)39 
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/fc/fc/papers/f01-39c.pdf) 
 
FC29/01-02 
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/fc/fc/minutes/fc011123.pdf) 
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立法會／委員會  會議日期  
 

文件  

立法會會議  2002年 6月 26日  議事錄  
(http://www.legco.gov.hk/yr01-02/chinese/counmtg/hansard/cm0626ti-translate
-c.pdf) 
 

工務小組委員會  2003年 4月 9日  PWSC(2003-04)4 
(http://www.legco.gov.hk/yr02-03/chinese/fc/pwsc/papers/p03-4c.pdf) 
 
PWSCI(2003-04)3 
(http://www.legco.gov.hk/yr02-03/chinese/fc/pwsc/papers/pwscicb1-3-c.pdf) 
 
PWSC113/02-03 
(http://www.legco.gov.hk/yr02-03/chinese/fc/pwsc/minutes/pw030409.pdf) 
 

財務委員會  2003年 5月 16日  FCR(2003-04)7 
(http://www.legco.gov.hk/yr02-03/chinese/fc/fc/papers/fc03-07c.pdf) 
 
FC136/02-03 
(http://www.legco.gov.hk/yr02-03/chinese/fc/fc/minutes/fc030516.pdf) 
 

規劃地政及工程  
事務委員會  

2004年 5月 18日  立法會CB(1)1823/03-04(03)號文件  
(http://www.legco.gov.hk/yr03-04/chinese/panels/plw/papers/plw0518cb1-182
3-3c.pdf) 
 
立法會CB(1)2365/03-04號文件  
(http://www.legco.gov.hk/yr03-04/chinese/panels/plw/minutes/pl040518.pdf) 
 

 


