
2 0 0 6 年 5 月 1 2 日  立法會 C B ( 2 ) 1 9 1 2 / 0 5 - 0 6 ( 0 1 )號文 件  
討論文件  

 

立法會民政事務委員會  

圖書館翻新工程  -  第 2 期  

 

目的  

 

 本文件旨在邀請委員支持擬議工程計劃「圖書館翻

新工程  -  第 2 期」（第 2 期工程）。  

 

背景  

 

2 .  「圖書館翻新」工程計劃分兩期進行。第 1 期工程
涵蓋五間圖書館，已於 2 0 0 4 年 6 月提升為甲級工程；
而第 2 期工程則涵蓋六間圖書館。有關第 1 期工程，其

中兩間圖書館的翻新工程已經竣工，餘下三間圖書館的

工程則會於今年年底前完成（附件 A）。第 2 期工程已
獲民政事務局的政策上支持，涵蓋下列六間圖書館：  

 

( a )  花園街公共圖書館；  

( b )  瑞和街公共圖書館；  

( c )  土瓜灣公共圖書館；  

( d )  駱克道公共圖書館；  

( e )  鰂魚涌公共圖書館；以及  

( f )  沙田公共圖書館。  

 

 

工程計劃的範圍  

 

3 .  第 2 期工程的擬議工程計劃設施範圍與第 1 期工程
相似，當中包括：  

 

( a )  翻新圖書館的整體環境，包括更換破舊的裝置

和設備，以及改善通道、照明和通風系統；  

 

( b )  把圖書館的視聽資料室改為多媒體圖書館，以
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及在圖書館內設置電腦資訊中心；  

 

( c )  在圖書館內裝設電子和自動化系統；以及  

 

( d )  更改圖書館的設計和設施，以符合現時有關樓

宇和消防安全、逃生通道和暢通無阻通道等方

面的規定。  

 

第 2 期工程內六間圖書館的簡介載於附件 B。  

 

 

理由  

 

4 .  政府致力提供優質的圖書館服務；推廣終身學習的

風氣；以及促進公共圖書館資訊科技的使用。康樂及文

化事務署署長於 2 0 0 1 年將 1 6 間公共圖書館納入圖書館
翻新計劃內，以便改善有關公共圖書館的環境和提升它

們的設施質素，以滿足市民對追求知識和終身學習的需

要。此外，這些圖書館啟用至今已超過十年，期間未經

過任何大規模修葺。擬議翻新工程將確保有關圖書館能

夠符合現時的樓宇和消防安全規定。  

 

5 .  在進一覆檢圖書館翻新計劃後，我們決定將其中三

間圖書館改為以小規模工程
1
的形式進行翻新工程，故

此被納入同一基本工程項目的圖書館數目由 1 6 間減為
1 3 間。第 1 期工程涵蓋的五間圖書館載於附件 A，而
在 籌 劃 原 先 涵 蓋 在 第 2 期 工 程 內 的 餘 下 八 間 圖 書 館

時，我們決定抽出其中兩間圖書館，即元朗公共圖書館

和油麻地公共圖書館。前者會改為以小規模工程的形式

進行翻新工程，而後者的工程則會被暫時擱置，以等候

本年稍後時間當局完成覆檢中九龍幹線項目所得出的

結果。如當局決定將中九龍幹線項目付諸實行，油麻地

公共圖書館便須覓址搬遷而無需在此階段進行翻新工

                                                      
1  龍興公共圖書館、九龍城公共圖書館和順利邨公共圖書館以小規
模工程的形式進行翻新工程。首兩間圖書館的翻新工程已分別於

2004 年和 2005 年完成，而最末一間圖書館的翻新工程則會在 2006

年年底至 2007 年年中期間進行。  
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程。如這個項目不付諸實行，我們會改以小規模工程的

形式替該圖書館進行翻新工程。因此，圖書館翻新工程

計劃第 2 期涵蓋上文第 2 段所述的六間圖書館。  

 

 

公眾諮詢  

 

6 .  我們在 2 0 0 6 年 1 月至 4 月期間已諮詢各有關區議
會，並獲這些區議會支持推行第 2 期工程。  

 

 

工程預算費和推行計劃  

 

7 .  第 2 期工程已在 2 0 0 2 年獲提升為乙級工程。按付
款當日價格計算，翻新六間圖書館估計所需費用為 1 億
4 , 0 0 0 萬元。  

 

8 .  工程合約預計於 2 0 0 7 年 2 月展開，在 2 0 0 9 年 1
月竣工。翻新工程時間表載於附件 C。  

 

 

未來路向  

 

9 .  為落實工程計劃，政府當局擬於 2 0 0 6 年 5 月 2 9
日向財務委員會工務小組委員會提交是項工程計劃，以

便將之提升為甲級工程。  

 

 

徵詢意見  

 

1 0 .  請委員支持推行有關工程計劃的第 2 期工程。  

 

 

 

民政事務局  

2 0 0 6 年 5 月  
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附件 A 

 

圖書館翻新工程  - 第 1 期  

推行時間表  

 

 

施工期／ 

估計施工期

（月數）

動工日期  
竣工／  

估計竣工日期

九龍公共圖書館  18 2005 年 5 月 2006 年 11 月  

香港仔公共圖書館  8 2005 年 6 月 2006 年 1 月  

保安道公共圖書館  7 2005 年 7 月 2006 年 1 月  

屯門公共圖書館  15 2005 年 8 月 2006 年 10 月  

牛池灣公共圖書館  8 2006 年 3 月 2006 年 10 月  

 

 

 

 



附件 B 

圖書館翻新工程  - 第 2 期  

六間圖書館簡介  

 花園街  

公共  

圖書館  

瑞和街  

公共  

圖書館  

土瓜灣  

公共  

圖書館  

駱克道  

公共  

圖書館  

鰂魚涌  

公共  

圖書館  

沙田  

公共  

圖書館  

圖書館 

類別
1
 

分區 

圖書館 

分區 

圖書館 

分區 

圖書館 

分區 

圖書館 

分區 

圖書館 

主要 

圖書館 

大約的 

建築樓面

面積 

(平方米) 

1 800 2 300 1 600 2 100 2 300 4 000 

截至 

2006 年  

3 月 31 日

的館藏 

165 817 184 003 157 117 190 981 205 413 512 181 

2005 年的

使用人數  

878 479 923 725 785 583 723 811 716 841 1 944 419

2005 年的

外借資料

數目 

831 884 993 849 758 330 756 401 762 948 1 901 942

                                                      
1  香港的公共圖書館網絡由 64 間固定圖書館和 10 間流動圖書館組成。各間圖書館均藏有豐富
的資料，讓市民能夠善用餘暇，並滿足他們對資訊和生活教育方面的需求；此外，也有助推

動香港文學藝術的發展。  
 
 分區圖書館提供基本的圖書館服務，包括成人和兒童的圖書借閱服務、報刊閱覽室、學生自

修室、推廣活動室、視聽資料／多媒體圖書館和上網設施。  
 
 現時，香港共有五間主要圖書館，每間的面積約大於分區圖書館一倍。主要圖書館除備有更

多主題多元化的專門資料外，所提供的服務和設施亦較分區圖書館多，同時也為市民提供全

面的參考和資訊服務。  
 



 

附件 C 

 

圖書館翻新工程  - 第 2 期  

 

翻新工程時間表  

 

 

 暫定動工日期  估計施工期  

（月數）  

花園街公共圖書館  2007 年年中  7 

瑞和街公共圖書館  2007 年年中  7 

土瓜灣公共圖書館  2007 年年中  7 

駱克道公共圖書館  2007 年年中  7 

鰂魚涌公共圖書館  2008 年年中  6 

沙田公共圖書館  2007 年年中  15 

 

 

 

 

 

 
 
 


