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有關中九龍幹線的背景資料簡介  

 
 

目的  
 
 此文件載列中九龍幹線的背景資料，並綜述立法會議員近

年在交通事務委員會 (下稱 "事務委員會 ")、工務小組委員會及財務

委員會 (下稱 "財委會 ")會議上，就中九龍幹線所作的討論。  
 
 
中九龍幹線 
 
2. 擬建的中九龍幹線長 4.7公里，採用雙程三線分隔車道的

設計，把西九龍現有的油麻地交匯處與擬建的啟德發展區和九龍

灣道路網連接起來，成為貫通中九龍的新建主要連接道路，紓緩

現時中九龍東西向交通在繁忙時間擠塞的情況，包括龍翔道、界

限街、太子道西、亞皆老街、窩打老道、加士居道行車天橋及漆

咸道北。政府當局估計，將來從西九龍取道擬建的中九龍幹線到

九龍灣只需約 5分鐘車程。  
 
背景 
 
3.  財委會於 1998年 4月批准把 582TH號工程計劃 "中九龍幹

線  ⎯⎯  顧問設計費及地盤勘測工作 "提升為甲級。按付款當日價

格計算，工程項目的估計費用為 9,900萬元。  
 

4.  政府當局於 1998年 6月就中九龍幹線項目原先擬訂的走線

及雙線雙程分隔車道設計展開工程檢討。檢討工作於 1999年9月完

成。  
 
5.  1998年 9月，中九龍幹線工程檢討進行期間，政府當局根

據《城市規劃條例》(第 131章 )，把原定的東南九龍發展計劃 (下稱

"發展計劃 ")(現稱啟德發展計劃 )刊憲。因應公眾提出的意見，政
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府當局在 1999年6月為經修訂的發展計劃擬備概念規劃大綱圖，把

填海範圍由 299公頃減至 161公頃。因應此修訂計劃，政府當局於

1999年8月開始就中九龍幹線走線的替代方案進行研究，並確定採

用途經九龍城碼頭巴士總站的路線，以配合經修訂的發展計劃。

經修訂的走線容許隧道在基岩地層內較深處建造，從而大幅減低

建造隧道對土瓜灣區現有樓宇、道路及設施的影響。  
 
6.  運輸署於 2002年 4月就中九龍幹線原先採用的雙程雙線分

隔車道方案進行交通檢討。檢討結果顯示，如建造雙程雙線分隔

車道，中九龍幹線在通車後隨即會在繁忙時段出現容車量不勝負

荷的情況。當局在2002年4月 26日就中九龍幹線的修訂走線和雙程

三線分隔車道設計諮詢事務委員會。委員支持中九龍幹線的修訂

走線和雙程三線分隔車道設計。中九龍幹線採用雙程三線分隔車

道的需要於 2006年9月獲得確認。  
 
7.  終審法院於 2004年1月就《保護海港條例》(第 531章 )1作出

裁決後，當局於 2004年7月委聘顧問進行啟德規劃檢討，以確保發

展計劃完全符合終審法院的規定。為免填海，政府當局建議在九

龍城碼頭與啟德跑道之間的九龍灣海床下，以沉管式隧道的形式

建造部分中九龍幹線。  
 
 
立法會議員就增加核准預算費的撥款建議所作討論  
 
8.  政府當局對發展計劃作出上述改動後，於2006年 11月24日
就增加中九龍幹線核准預算費的撥款建議諮詢事務委員會。有關

建 議 是 把 核 准 預 算 費 提 高 9,330 萬 元 ， 即 由 9,900 萬 元 增 至 1 億

9,230萬元 (按付款當日價格計算 )，以支付因以下項目而增加的費

用﹕把中九龍幹線由雙程雙線分隔車道設計擴大為較長的雙程三

線分隔車道，以及幹線橫跨九龍灣水域的部分採用沉管式隧道。  
 
中九龍幹線隧道的設計  
 
9.  在 2006年11月24日的事務委員會會議上，一名委員表示中

九龍幹線的很大部分將會以約 3.8公里長的隧道形式建造，這可能

是香港最長的隧道，他關注到萬一發生火警或交通意外時涉及的

安全事宜，例如隧道內有否提供足夠的交通改道設施及緊急出

口，以便進行疏散。  
 
                                                 
1 終審法院澄清《保護海港條例》第 3條不准進行填海工程的推定，指出唯

有填海工程符合 "有凌駕性公眾需要的測試準則 "這個單一測試準則，才可

推翻上述推定。公眾需要是指社羣需要，包括社羣的經濟、環境和社會需

要。只有當前迫切的需要，以及除填海工程外沒有另一合理解決方法，才

能夠視為凌駕性需要。  
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10.  政府當局向委員保證，將會透過跨部門工作確保隧道的設

計符合現行的消防安全規定。工務部門會詳細研究有關設計及在

隧道內提供疏散出口的事宜。雙管隧道最少每 100至 500米便會提

供供緊急服務之用的交匯接駁喉管。通風系統的設計可在數分鐘

內抽走煙霧。當局亦會設立交通管制及監察系統， 24小時監察中

九龍幹線的交通情況，以便可對緊急情況作出即時應變。  
 
保存建築文物／富本土特色地點及重置受中九龍幹線項目影響的
社區設施  
 
11.  委員在 2006年 12月 19日工務小組委員會會議上討論有關

要求增加 582TH號工程計劃核准預算費的撥款建議期開，雖然對發

展交通基建表示支持，但卻非常關注中九龍幹線的走線及其對保

存油麻地警署（三級歷史建築）和油麻地玉器市場的影響。一名

委員亦批評政府當局在擬議發展中沒有對保護區內 "榕樹頭 "文化

提出任何措施。委員普遍認為現時的建議未能回應要求保護文物

的強烈民情。  
 
12.  委員亦關注到工程項目對附近現有的社區設施有何影

響。一名委員指出，重置油麻地賽馬會分科診療所往海庭道的擬

議選址，遠離油麻地區的中心地帶，會對病人構成不便。他促請

政府當局在作出重置安排時採取以人為本的做法。  
 
13.  一些委員要求，中九龍幹線的顧問研究應以保存油麻地警

署為起點，並且在研究中九龍幹線的可行走線方案時，充分考慮

對保護建築文物的關注。他們亦要求政府當局在進行諮詢時，除

了徵詢相關區議會、區內居民及相關人士的意見外，亦應讓廣大

市民參與。在 2006年 12月 19日的工務小組委員會會議上，要求增

加 582TH號工程計劃核准預算費的撥款建議在席上付諸表決後遭

否決。  
 
擬議顧問研究經修訂的範圍  
 
14.  2007年2月 7日，政府當局向工務小組委員會重新提交有關

撥款建議，以供考慮。因應委員提出的關注，政府當局就擬議顧

問研究的範圍提供補充資料，並進行公眾諮詢，蒐集各方意見以

制訂中九龍幹線的首選走線計劃。總括來說，擬議顧問研究的範

圍將會擴大，以便為中九龍幹線制訂新的走線方案 (其中須包括一

個可保存油麻地警署的方案 )；研究各走線方案帶來的影響，並充

分考慮保存或重置受影響社區設施的需要；全面諮詢有關區議

會、地區人士、小販代表、專業團體和學者，以及待市民大眾普

遍接納最終走線計劃後，展開中九龍幹線的詳細設計工作  
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15.  在工務小組委員會建議下，財委會在 2007年 4月 20日的會

議上批准有關撥款建議以進行經擴大範圍的顧問研究。委員雖然

批准增加撥款以進行顧問研究和地盤勘測工作，但亦要求政府當

局繼續就幹線的走線方案諮詢公眾，並向事務委員會匯報首選的

走線方案。政府當局表示同意。  
 
 
為中九龍幹線制訂首選走線計劃 

 
16.  在 2008年 5月 16日的事務委員會會議上，當局向事務委員

會匯報中九龍幹線勘測及初步設計的顧問研究的進展情況。該顧

問研究於 2007年8月展開。當局要求委員就中九龍幹線的首選走線

計劃提出意見。根據此計劃，中九龍幹線為長約 4.7公里的幹道，

雙程三線行車，連接西九龍與擬議啟德發展區，並會接通九龍灣

的道路網。幹線約有 3.9公里為行車隧道。擬建隧道西端以西九龍

填海區為起點，沿甘肅街伸延，穿越彌敦道，經過京士柏、何文

田、土瓜灣及九龍城碼頭，最後到達九龍灣。考慮到京士柏、何

文田及土瓜灣一帶的地形和地質，當局建議中九龍幹線中段採用

建於基岩石層的深層鑽挖式隧道，以免影響地面的樓宇。至於橫

跨九龍灣水域的一段，會在九龍灣海床下興建沉管式隧道，以避

免填海。 

 
文物保護及重置社區設施  
 
17.  據政府當局所述，顧問研究已充分考慮公眾的意見。保存

油麻地警署一直是制訂西端走線方案的主要課題。政府當局在考

慮進行公眾諮詢所得的意見後，亦修訂了重置建議。根據修訂建

議，油麻地賽馬會分科診所將會繼續運作，而郵政局和圖書館會

在施工期間臨時遷往油麻地區內其他地點，工程完竣後在同區永

久重置。玉器市場在施工期間亦會臨時遷往油麻地區內其他地

點，並在工程完竣後會遷回原址。因應委員的關注，政府當局承

諾會探討可行方案，務求在中九龍幹線施工期間讓廟街夜市繼續

經營。政府當局表示，油尖旺區議會和市民大致上贊同上述重置

建議。  
 
中九龍幹線對附近居民造成的環境影響  
 
18.  事務委員會委員又察悉，油麻地居民 (包括駿發花園住戶 )
關注中九龍幹線可能會對交通、空氣及噪音造成影響，他們反對

落實中九龍幹線項目。事務委員會敦促政府當局釋除居民的關

注。因應委員的要求，政府當局建議推行多項措施，包括在西面

隧道出口建造園景平台，以便車輛出入口遠離現有民居，並為附

近一帶推行更多綠化措施，以及將通風大樓遷往新位置，使隧道
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廢氣更易排走，以減低空氣質素對現有民居的影響。政府當局表

示，這些措施將會包括在相關的環境影響評估及中九龍幹線的設

計內，供詳細研究。事務委員會表示支持政府當局着手進行中九

龍幹線的初步設計及影響研究。  
 

 

最新發展 

 
19.  政府當局擬在 2009年 2月 27日下次事務委員會會議上，向

事務委員會匯報中九龍幹線顧問研究的最新進展情況。 

 
 
相關文件 

 
20.  相關文件一覽表載於附錄。 

 
 
 
 
立法會秘書處  
議會事務部 1  
2009年2月 23日



中九龍幹線 

 

相關文件一覽表 

 
 

會議日期 委員會 

 

紀要／文件 立法會文件編號 

1998年  
2月17日  

工務小組委員會  政 府 當 局 就 582TH
⎯⎯  中 九 龍 幹 線
⎯⎯ 顧問設計費及
地 盤 勘 測 工 作 提 供
的文件  

 

PWSC(97-98)133 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr97-98/chinese/fc/pwsc
/papers/p1702133.htm 
 

  會議紀要  PWSC 79/07-09 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr97-98/chinese/fc/pwsc
/minutes/pw170298.htm 
 

1998年  
3月13日  

交通事務委員會  
規劃地政及工程
事務委員會  

政府當局就中九龍幹
線提供的文件  

CB(1)1103/97-98(01) 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr97-98/chinese/panels/
tp/papers/tpj1303a.htm 
 

  會議紀要  CB(1)1290/97-98 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr97-98/chinese/panels/
tp/minutes/tp1303j.htm 
 

1998年  
3月25日  

工務小組委員會  政 府 當 局 就 582TH
⎯⎯  中 九 龍 幹 線
⎯⎯ 顧問設計費及
地 盤 勘 測 工 作 提 供
的文件  

 

PWSC(97-98)143 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr97-98/chinese/fc/pwsc
/papers/p2503143.htm 
 

  會議紀要  PWSC 86/97-98 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr97-98/chinese/fc/pwsc
/minutes/pw250398.htm 
 

附錄  
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會議日期 委員會 

 

紀要／文件 立法會文件編號 

2001年  
7月  

交通事務委員會  政府當局就中九龍幹

線提供的文件  
CB(1)1688/00-01(03) 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr00-01/chinese/panels/
tp/papers/a1688c03.pdf 
 

政府當局就中九龍幹

線提供的文件  
 
 
 
 
 
政府當局就中九龍幹

線提供的補充資料文

件  
 

CB(1)1558/01-02(03) 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr01-02/chinese/panels/
tp/papers/tp0426cb1-155
8-3c.pdf 
 
CB(1)2130/01-02(06) 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr01-02/chinese/panels/
tp/papers/tp0426cb1-213
0-6c.pdf 
 

2002年  
4月26日  

交通事務委員會  

會議紀要  CB(1)2200/01-02 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr01-02/chinese/panels/
tp/minutes/tp020426.pdf
 

政府當局就中九龍幹

線及屯門公路改善工

程提供的文件  
 
 
 
 
政府當局就中九龍幹

線提供的附加資料文

件  

CB(1)296/06-07(04) 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr06-07/chinese/panels/
tp/papers/tp1124cb1-296
-4-c.pdf 
 
CB(1)515/06-07(01) 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr06-07/chinese/panels/
tp/papers/tp1124cb1-515
-1-c.pdf 
 

2006年  
11月24日  

交通事務委員會  

會議紀要  CB(1)527/06-07 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr06-07/chinese/panels/
tp/minutes/tp061124.pdf
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會議日期 委員會 

 

紀要／文件 立法會文件編號 

2006年  
12月19日  

工務小組委員會  政府當局就中九龍幹

線  ⎯⎯ 顧問設計費

及地盤勘測工作提供

的文件  

PWSC(2006-07)51 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr06-07/chinese/fc/pwsc
/papers/p06-51c.pdf 
 

  會議紀要  PWSC 33/06-07 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr06-07/chinese/fc/pwsc
/minutes/pw061219.pdf 
 

2007年  
2月7日  

工務小組委員會  政府當局就中九龍幹

線  ⎯⎯ 顧問設計費

及地盤勘測工作提供

的文件  

PWSC(2006-07)74 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr06-07/chinese/fc/pwsc
/papers/p06-74c.pdf 
 

  會議紀要  PWSC 57/06-07 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr06-07/chinese/fc/pwsc
/minutes/pw070207.pdf 
 

2007年  
4月20日  

財務委員會  會議紀要  FC 100/06-07 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr06-07/chinese/fc/fc/m
inutes/fc070420.pdf 
 

2008年  
5月16日  

交通事務委員會  政府當局就中九龍幹

線的進度報告提供的

文件  

CB(1)1494/07-08(02) 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr07-08/chinese/panels/
tp/papers/tp0516cb1-149
4-2-c.pdf 
 

  會議紀要  CB(1)2205/07-08 
 
http://www.legco.gov.hk
/yr07-08/chinese/panels/
tp/minutes/tp080516.pdf
 

 


