
二零一零年六月十四日  

討論文件  

 

立法會衞生事務委員會  

菲臘牙科醫院中央空調系統更換工程  

 

 

目的  

 

  本文件旨在請委員支持擬議的菲臘牙科醫院（牙科醫

院）中央空調系統更換工程。  

 

 

背景  

 

2 .   牙科醫院是於一九八一年根據《菲臘牙科醫院條例》

（第 1081章）成立的法定機構，並由食物 及衞生局資助。牙

科醫院是一所特別設計的教學醫院，為香港大學牙醫學院的

大學生及研究生提供臨床教學設施。此外，牙科醫院亦為牙

科輔助人員開辦文憑／證書課程。牙科醫院的管理局負責管

理牙科醫院。牙科醫院提供日間牙科診療服務予適合教學的

病人及私家病人，因此其服務性質跟一般公營醫院不同。診

症服務多由香港大學牙醫學院的學生在教授指導下提供，因

此服務周期跟大學上課時間表有密切關係。  

 

3 .   牙科醫院現時使用以海水冷卻製冷的中央空調系統來

供應空調，系統由機電工程署署長根據牙科醫院與機電工程

營運基金所簽訂的服務水平協議而操作及維修。除非有特別

活動舉辦，牙科醫院一般只在辦公時間啟動中央空調系統。  

 

 

問題   

  

4 .   牙科醫院中央空調系統的海水冷卻製冷機在運作過程

中 ， 需 要 使 用 兩 條 地 下 海 水 渠 管 輸 送 和 排 放 海 水 作 散 熱 之
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用。這兩條渠管由牙科醫院及贊育醫院共同擁有。近年這兩

條渠管經常爆裂，不但影響牙科醫院的正常運作，更對區內

居民造成不便。中西區區議會轄下的食物環境衞生及工務委

員會亦曾對這兩條地下渠管時有滲漏或爆裂而影響附近商戶

及居民的情況，表示關注。  

  

  

建議   

  

5 .   食物及衞生局局長建議向立法會財務委員會申請撥款

2 ,610萬元，為牙科醫院安裝淡水冷卻製冷機以取代海水冷卻

製冷機，並建造相關冷卻塔。  

  

6 .   工程範圍包括以淡水冷卻製冷機取代現有中央空調系

統的海水冷卻製冷機及建造相關冷卻塔，以及由牙科醫院 LG3

層至天台頂層安裝有關電力線路、空調水管及其他附件。所

有安裝工程均會在牙科醫院範圍內進行，無須在附近地點進

行掘路工程。在完成這項工程後，牙科醫院無須再依靠海水

製冷。  

  

  

理由   

  

7 .   兩條海水渠管是用石棉水泥製造，長約兩公里，由上

環近海旁的一個海水泵房沿着干諾道西、橫跨德輔道西和皇

后大道西等繁忙街道，再經東邊街及醫院道通往牙科醫院（請

參看附件 A）。這些渠管已使用了三十年，近期渠管的狀況轉

壞，經常出現爆裂及漏水的情況。自二零零一年十月以來，

曾有十八次爆渠管事件，其中九次是在最近三年內發生（請

參看附件 B）。  

 

8 .   過往三年，維修這些爆裂的渠管，平均需時六至七天。

不過，在二零零七年，曾有兩次爆渠管事件，維修工程的時

間分別長達十九天及二十四天。由於在維修期間須關閉牙科

醫院的中央空調系統，因此嚴重影響牙科醫院的正常運作，
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尤其在炎熱和潮濕的季節。由於牙科醫院是一所教學醫院，

空調系統如暫停服務，會導致病人的診期須予取消或更改，

而大學牙醫學院的教學進度亦會受到阻延，以致影響教師和

學生的教學計劃。此外，臨床教學人員和學生在進行臨床教

學活動時都需要佩戴外科口罩及穿上保護袍。教學人員和學

生身處沒有空氣調節的悶熱環境中，健康可能會受到影響，

而學習和工作效率亦會減慢。院方管理層曾於空調服務暫停

期間，接到有關人士（包括病人、臨床醫護人員、職員及學

生）的投訴。  

  

9 .   因渠管爆裂而須進行的掘路工程，亦對東邊街、德輔

道西及干諾道西一帶的交通造成負面影響。渠管爆裂及掘路

工程亦曾引致水浸對附近商鋪及居民造成不便。中西區區議

會已就多次發生爆渠管事件表示關注。  

 

10 .   由於在繁忙的道路上進行維修工程有限制和規則，加

上 渠 管 經 常 爆 裂 ， 涉 及 的 維 修 費 非 常 昂 貴 ， 每 年 平 均 約 需

485 ,000元。現時牙科醫院隔鄰的贊育醫院使用相同的渠管引

入海水，但當贊育醫院的空調系統更換工程在二零一一／一

二年完成後，贊育醫院將無須再使用海水渠管，亦無須與牙

科醫院分擔海水渠管及海水泵房的維修費。因此，預料牙科

醫院未來須承擔的維修費將倍增至每年約 970 ,000元。長遠而

言，不斷維修舊渠管並不符合成本效益。  

 

11 .   港鐵公司計劃在這些海水渠管附近進行的西港島綫建

造工程快將展開，我們關注屆時渠管爆裂的情況可能會更趨

嚴重。因此必須急切就渠管爆裂的問題尋求長遠的解決辦法。

 

 

方案  

 

12 .   機電工程署曾提出下列五個解決方案以供考慮 -  
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方案  

預計工程費用

(萬元 )  

預計全年水

電開支費用  

(萬元 )  能源效益 *

( 1 )  更 換 地 下 海 水 冷

卻渠管  

5 , 000  260  1  

( 2 )  供 應 及 安 裝 冷 卻

塔 及 淡 水 冷 卻 製

冷機組  

2 , 610  300  2  

( 3 )  供 應 及 安 裝 氣 冷

式製冷機組  

3 , 660  370  3  

( 4 )  供 應 及 安 裝 獨 立

式 空 調 和 淡 水 冷

卻製冷機組  

2 , 250  426  4  

( 5 )  供 應 及 安 裝 獨 立

式 空 調 和 氣 冷 式

製冷機組  

2 , 780  485  5  

 *1  –  最具能源效益  

5  –  最低能源效益  

 
13 .   在五個方案中，雖然方案 (1 )（即更換現有的海水冷卻

渠管）最具能源效益，但由於工程成本高、時間長，在進行

更換工程時亦會對附近的商鋪及居民造成滋擾，因此我們認

為並不可行。總括而言，方案 (1 )有以下缺點 -  

 

  工程預計最少要五年時間完成，現有的冷卻渠管仍有

突然爆裂的風險。  

 

  更換渠管工程必須分階段進行，並且涉及改道措施。

現時渠管敷設於干諾道西、東邊街、皇后大道西、德

輔道西以及西區海底隧道入口附近，該帶交通已十分

繁忙，改道明顯會進一步影響附近一帶的交通。  

  有關更換工程牽涉大量協調工作，須與各政府部門及

公用事業機構進行協商。另外，施工時間將受到各種

未知的因素影響，難以控制。  
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  在施工期間，牙科醫院整個中央空調系統必須暫時關

閉，牙科醫院日常運作難免受到影響。  

 

14 .   考慮到以上的問題及其嚴重後果，我們認為方案 (2 )（即

以淡水冷卻製冷機取代海水冷卻製冷機）可行性較高，並且

合乎環保及經濟原則。這是因為工程只須在牙科醫院範圍內

進行而不會影響附近商鋪及居民，而且工程只需要兩個冬季

便可完成。環保方面，在正常運作的情況下，以水龍頭供水

的淡水冷卻製冷機及冷卻塔，其中約百分之九十九的淡水可

循環使用，只有約百分之一的淡水會因為蒸發而需要重新添

加。使用淡水為製冷媒介是香港其中一種最具能源效益的中

央空調供應方法，這種方法符合政府就政府工程項目及安裝

工程使用具能源效益設施所制訂的要求。  

 

15 .   據機電工程署署長估計，與方案 (1 )比較，雖然方案

(2 )的水電費開支會增加約 40萬元，但仍低於現時每年的渠管

維修費用。至於方案 (3 )及 (5 )，無論是預計工程費用還是水電

費 開 支 ， 均 較 方 案 (2 )為 高 。 雖 然 方 案 (4 )的 預 計 工 程 費 用 最

低 ， 但 水 電 費 開 支 較 方 案 (2 )為 高 ， 長 遠 運 作 不 合 乎 經 濟 原

則。因此，整體而言，我們認為方案 (2 )最為可取。香港生產

力促進局 (促 進 局 )現 正 替 牙 科 醫 院 研 究 於 未 來 五 年 需 進 行 的

重要建設工程。基於能源效益及節省營運開支的理由，促進

局亦認同方案 (2 )為最好的選擇。  

 

 

對財政的影響  

 

非經常開支  

 

16 .   我們估計建議的更換工程費用為 2 ,610萬元，分項數字

如下 -  
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  萬元  

(a )  空調設備  1,543  

(b )  電力工程  130  

(c )  屋宇裝備工程  470  

(d )  應急費用  107  

(e )  管理費  360  

 總計 2,610  

 

經常開支  

 

17. 節省下來的海水渠管維修費足以完全抵銷增加的中央

空調系統的水電開支及維修費。  

 

實施計劃  

 

 

18 .   目前，牙科醫院正使用三組製冷機。春夏時分，所有

製冷機都必須啟動，以應付所需的冷凍負荷，而在冬季則只

須啓動一組製冷機便能供應所需的冷凍負荷。由於進行更換

工程期間必須關閉部分製冷機，因此工程只能在牙科醫院的

冷凍負荷需求較低的冬季進行，以免影響牙科醫院的日常運

作。整項工程將在醫院的範圍內進行（請參看附件 C）。暫定

時間表如下 -  

 

  招標  

（由二零一零年七月中至八月中）：一個月  

  標書評審及批標  

（由二零一零年八月中至九月底）：一個半月  

  提供設備／安裝方法、主管機構的批准及其後提供的

設備／運送物料  

（由二零一零年十月至二零一一年一月底）：四個月  

 

  製冷機的安裝、測試及校驗：第一階段  

（由二零一一年二月至五月底）：四個月  
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  製冷機的安裝、測試及校驗：第二階段  

（由二零一一年十一月至十二月底）：兩個月  

 
19 .   預計工程將於二零一一年二月展開，並於二零一一年

十二月完成。  

 

 

公眾諮詢  

 

20 .   我們已於二零一零年三月二十五日及五月二十日就建

議諮詢中西區區議會轄下的食物環境衞生及工務委員會，委

員會支持擬議的工程。  

 

 

未來路向  

 

21 .   我們會就更換菲臘牙科醫院中央空調系統向財務委員

會申請撥款。  

 

 

徵詢意見  

 

22 .   請委員支持擬議的工程。  

 

 

食物及衞生局  

二零一零年六月  

 



附件 A 

 

海水冷卻渠管路線圖 

 

 

      海水冷卻渠管 

Prince Philip
Dental 

Hospital



附件 B 

 

菲臘牙科醫院自 2007 年海水冷卻渠管爆裂記錄 

 

爆裂時間 修復時間 位置 維修費用 

維修所需

時間 

（以小時

計） 

2007 年 1 月 10 日 

~ 16:15 

2007 年 1 月 29 日

~ 11:30 

東邊街與德輔道西

交界附近 

 

~$473,600  ~451 

2007 年 3 月 22 日 

~ 08:15 

2007 年 3 月 24 日

~ 08:45 

東邊街與干諾道西

交界附近 

 

~$73,100  ~49 

2007 年 5 月 5 日 

~ 10:30 

2007 年 5 月 8 日 

~ 01:00 
中港道附近 ~$96,000  ~63 

2007 年 12 月 31 日 

~ 10:00 

2008 年 1 月 23 日

~ 17:00 
上環泵房 ~$69,600  ~559 

2008 年 4 月 21 日 

~ 18:00 

2008 年 4 月 27 日

~ 17:00 

東邊街與德輔道西

交界附近 

 

~$397,600  ~143 

2008 年 6 月 2 日 

~ 18:00 

2008 年 6 月 3 日 

~ 23:00 

東邊街與德輔道西

交界附近 

 

~$86,300  ~29 

2009 年 3 月 11 日 

~ 09:00 

2009 年 3 月 13 日

~ 08:00 

近西消防街的渠務

署地盤 

 

~$58,000 ~47 

2009 年 9 月 2 日 

~10:00 

2009 年 9 月 7 日 

~19:00 
上環泵房 ~$27,840 ~129 

2009 年 9 月 21 日 

~ 07:40 

2009 年 9 月 22 日

~02:00 
東邊街 ~$174,000 ~19 

平均每年維修費用和平均每次維修時間 

 
~$485,000 ~165 

 

 

 



 

 

附件 C 

 

建議在頂層安裝冷卻塔的位置 

 

 

 

 

 




