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東鐵綫及馬鞍山綫加裝自動月台閘門

二零一二年三月二日
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東鐵綫加裝自動月台閘門以獨立工程或東鐵綫加裝自動月台閘門以獨立工程或
先在直綫月台進行先在直綫月台進行

同樣需要解決現有訊號
系統及現有列車的限制

時間與沙中綫工程同步
進行相若

CB(1)1247/11-12(02)
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獨立加裝閘門的時間表獨立加裝閘門的時間表

新列車
逐步替換
舊列車

裝設閘門

更換新訊號系統更換新訊號系統

設計 測試安裝採購及
生產

採購及生產新列車

7年 1½年 1½年

Page 42012/3/5MTR Corporation Limited

首先於馬鞍山綫加裝自動月台閘門首先於馬鞍山綫加裝自動月台閘門

沙中綫投入服務後，馬
鞍山綫將由四卡車列車
最終改用八卡車列車
工程分開進行，對乘客
造成不便
大部份已安裝的閘門需
拆除及重裝，難免會損
壞，造成浪費
整體進度將會延遲
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馬鞍山綫加裝自動月台閘門時間表馬鞍山綫加裝自動月台閘門時間表

2018年沙中綫「東西
走廊」落成通車時，
馬鞍山綫自動月台閘
門會投入服務
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東鐵綫及馬鞍山綫加裝自動月台閘門的進度東鐵綫及馬鞍山綫加裝自動月台閘門的進度
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多謝！多謝！




