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財務委員會  
工務小組委員會討論文件  

 
2013 年 12 月 18 日  

 

 
總目 707－新市鎮及市區發展  
運輸－ 行人天橋及行人隧道  

160TB－ 橫跨寶邑路連接將軍澳第 55 區及第 65 區行人天橋  

 

 
請各委員向財務委員會建議，把 160TB 號工程計劃

提升為甲級，稱為「橫跨寶邑路連接將軍澳第 55 區

及第 65 區行人天橋」；按付款當日價格計算，估計

所需費用為 8 ,050 萬元。  

 

 
問題  

 
 我們需要建造 1 條連接將軍澳第 65 區及第 55 區的行人天橋形成

分層行人道網絡的一部份，以便把第 65 區連接到將軍澳市中心。  

 

 
建議  

 
2 .  土木工程拓展署署長建議把 160TB 號工程計劃提升為甲級；按付

款當日價格計算，估計所需費用為 8 ,050 萬元，用以建造 1 條連接將軍

澳第 65 區至第 55 區的行人天橋。發展局局長支持這項建議。  

 

 
工程計劃的範圍及性質  

 
3 .  160TB 號工程計劃的範圍包括－  

 
( a )  建造 1 條長約 40 米、淨闊度 5 米的有蓋行人天橋，

以連接將軍澳第 55 區 (君傲灣 )及第 65 區 (寶盈花

園 )；  
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( b )  在行人天橋建造 1 部載客升降機；以及  

 
( c )  建造相關的行人路、單車徑、排水管、供水管，以

及進行環境美化及機電工程。  

 
擬議工程的平面圖及構想圖分別載於附件 1 及 2。  

 
4 .  如獲財務委員會批准撥款，我們計劃在 2014 年 6 月展開建造工

程，在 2016 年 6 月完成工程。  

 
理由  

 
5 .  現時，將軍澳第 65 區與將軍澳市中心並沒有分層行人道連接。將

軍澳第 65 區的居民只能透過地面行人過路設施通往將軍澳市中心。土

木工程拓展署聯同規劃署在 2005 年完成「將軍澳進一步發展可行性研

究」，其中的一項建議是計劃建造 1 條連接將軍澳第 65 區及第 55 區

的行人天橋，使之成為連接第 65 區至將軍澳市中心的分層行人道網絡

的一部分。  

 
6 .  由於第 65 區的人口在過去幾年逐漸上升，預期往來第 65 區經過

第 55 區至將軍澳市中心的人流會不斷增加，我們認為有需要設置該擬

議的行人天橋連接寶盈花園現有 24 小時行人道及第 55 區君傲灣。擬

議的行人天橋及其毗鄰的分層行人道網絡平面圖載於附件 3。此外，當

區及附近居民亦強烈要求盡早進行擬議的行人天橋工程。  

 
7 .  為加強人流的連通性及滿足當區居民強烈的訴求，我們計劃建造

擬議的行人天橋及相關設施。該行人天橋的設計容量將可應付預計在

2020 年每小時約 5  800 人次的最高行人流量 (雙向 )。  

 
8 .  為提供無障礙通道以連接行人天橋，我們會在行人天橋於寶盈花

園的一邊建造 1 部可容納約 12 人的載客升降機。升降機的出入口分別

設於地面、寶盈花園 1 樓及行人天橋橋面。至於君傲灣的一邊，由於

擬議行人天橋會連接現時設有升降機的 24 小時行人道，因此不需要設

置升降機。  

 
9 .  擬議的行人天橋將會全日開放，天橋兩邊亦會與寶盈花園及君傲

灣的契約規定的 24 小時行人道互相連接。該兩個發展項目 (即寶盈花園
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及君傲灣 )的契約條件已就上述的 24 小時行人道訂明相關規定。寶盈花

園及君傲灣的契約條件摘錄分別載於附件 4 及 5。  

 
10 .  於寶盈花園的一邊，現有的行人路及單車徑將會重置，以供建造

擬議行人天橋及升降機的支座。  

 
11 .  待擬議工程完成後，屬政府擁有的行人天橋 (包括升降機 )將由相關

政 府 部 門 負 責 管 理 和 維 修 。 至 於 寶 盈 花 園 及 君 傲 灣 的 契 約 所 規 定 的

2 4 小時行人道，則須按個別的契約條件由相關的地段業權人負責管理

及維修。  

 

 
對財政的影響  

 
12 .  按付款當日價格計算 (請看下文第 13 段所述 )，估計這項工程計劃的

建設費用為 8,050 萬元，分項數字如下－  

 

  百萬元   

( a )  建造 1 條有蓋行人天橋   38 .6   

( b )  建造升降機塔及升降機   7 . 5   

 ( i )  土木工程  3 . 5    

 ( i i )  機電工程  4 . 0    

( c )  建造相關的行人路、單車

徑、排水管、供水管、以

及環境美化和機電工程  

 8 . 5   

( d )  顧問費   2 . 0   

 ( i )  合約管理  1 . 0    

 ( i i )  駐工地人員的管理  1 . 0    

( e )  駐工地人員的薪酬   6 . 6   

( f )  應急費用   6 . 3   

 小計  69 .5  (  按 2013年 9月

價格計算 )  

( g )  價格調整準備   11 .0   
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80 .5   總計  

 

(  按 付 款 當 日

價格計算 )  

 
由於內部資源不足，我們計劃委聘顧問公司就擬議工程進行合約管理

及工地監督工作。按人工作月數估計的顧問費及駐工地人員員工開支

的分項數字載於附件 6。  

 
13 .  如撥款獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－  

 

年度  

百萬元  

(按 2013 年 9 月

價格計算 ) 

價格調整  

因數  

百萬元  

(按付款當日  

價格計算 ) 

2 0 1 4 - 2 0 1 5   8 . 0   1 . 0 6 0 0 0   8 . 5   

2 0 1 5 - 2 0 1 6   2 9 . 9   1 . 1 2 3 6 0   3 3 . 6   

2 0 1 6 - 2 0 1 7   2 1 . 4   1 . 1 9 1 0 2   2 5 . 5   

2 0 1 7 - 2 0 1 8   9 . 2   1 . 2 6 2 4 8   11 . 6   

2 0 1 8 - 2 0 1 9   1 . 0   1 . 3 2 8 7 6   1 . 3   

  69 .5     80 .5   

 
14 .  我們按政府對 2014 至 2019 年期間公營部門樓宇和建造工程產量

價格趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計算的預

算。如獲批准撥款，我們會以總價合約推展有關工程。合約會訂定可

調整價格的條文。  

 
15 .  我們估計這項擬議工程引致的每年經常開支約為 363 ,000 元。  

 
 
公眾諮詢  

 
16 .  我們在 2012 年 8 月 2 日和 2013 年 9 月 26 日就擬議的行人天橋諮

詢西貢區議會轄下的交通及運輸委員會。議員支持有關計劃，並促請

政府盡快施工。  

 
17 .  我們在 2013 年 3 月 8 日根據《道路 (工程、使用及補償 )條例》 (第
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370 章 )的規定，在憲報公布擬議工程，其後並沒有收到反對意見。有

關授權公告已在 2013 年 7 月 5 日刋憲。  

 
18 .  我們在 2013 年 1 1 月 26 日諮詢立法會發展事務委員會。委員普遍

支持這項擬議工程。  

 

 
對環境的影響  

 
19 .  這項工程不屬於《環境影響評估條例》 (第 499 章 )的指定工程項

目，亦不會對環境造成長遠的不良影響。我們會在工程期間實施標準

的污染管制措施，而所需的費用已納入工程計劃預算費內。  

 
20 .  至於控制擬議工程在施工期間對環境所造成的短期影響方面，我

們會根據工程合約實施緩解措施。這些措施包括經常在工地灑水，以

減少塵土飛揚的情況；使用活動隔音屏障／隔音罩和低噪音機器，以

減低噪音；以及設置臨時排水渠，排放工地流出的水。  

 
21 .  在規劃和設計階段，我們已考慮擬議工程的走線、平水設計和建

造方法，以盡量減少產生建築廢物。此外，我們會要求承建商盡可能

在工地或其他合適的建築工地，再用惰性建築廢物 (例如挖掘所得的泥

土和石填料 )，以盡量減少須棄置於公眾填料接收設施 1的惰性建築廢

物。為進一步減少產生建築廢物，我們會鼓勵承建商盡量利用已循環

使用或可循環使用的惰性建築廢物，以及使用木材以外的物料搭建模

板。  

 
22 .  在施工階段，我們會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措施，

供當局批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免和減少產生惰性

建築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。我們會確保工地的日常運

作符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性建築廢

物分開，然後運送到適當的設施棄置。此外，我們會利用運載記錄制

度，監管惰性建築廢物和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設

施和堆填區棄置的情況。  

 

 

1
  公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 354N 章 )附表 4。

任何人均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施棄置惰性

建築廢物。  
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2 3 .  我 們 估 計 擬 議 工 程 合 共 會 產 生 約 1 , 4 5 0 公 噸 建 築 廢 物 ， 其 中 約

4 7 0 公噸 ( 3 2 % )惰性建築廢物會在工地再用，另外約 930 公噸 ( 6 4 % )惰性

建築廢物會運送到公眾填料接收設施供日後再用。此外，我們會把餘

下的 50 公噸 ( 4 % )非惰性建築廢物棄置於堆填區。就這項工程計劃而

言，把建築廢物運送到公眾填料接收設施和堆填區棄置的費用，估計

總額為 31 ,360 元 (以單位成本計算，運送到公眾填料接收設施棄置的物

料，每公噸收費 2 7 元；而運送到堆填區棄置的物料，則每公噸收費

1 2 5 元 2)。  

 

 
對文物的影響  

 
24 .  擬議工程不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古蹟、

已評級文物地點／歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟辦事

處界定的政府文物地點。  

 

 
對交通的影響  

 
25 .  擬議工程不會對交通造成重大影響。當局會實施臨時交通安排，

以便進行需臨時封路的建造工程。我們會在工地豎立宣傳板，說明臨

時交通安排的詳情，以及工程個別部分的預計完工日期。此外，我們

亦會設立電話熱線，回應市民的查詢或投訴。  

 

 
土地徵用  

 
26 .  擬議工程須分別在約 56 .7 平方米的土地設定暫時佔用土地權，以

及在約 20 .5 平方米的土地設定地役權和其他永久權利。徵用土地費用

估計為 684 ,000 元，這筆費用會在總目 701「土地徵用」項下撥款支付。

徵用土地費用的分項數字載於附件 7。  

 

 

 
2
  上述估計金額已計及建造和營運堆填區的費用，以及堆填區填滿後修復堆填區和進行

日後修護工作的支出。不過，這個數字並未包括現有堆填區用地的土地機會成本 (估

計為每立方米 90 元 )，亦不包括現有堆填區填滿後，闢設新堆填區的成本 (所需費用應

會較高昂 )。  



P W S C ( 2 0 1 3 - 1 4 ) 3 0   第 7 頁  

背景資料  

 
27 .  我們在 2007 年 3 月把 160TB 號工程計劃提升為乙級。  

 
28 .  我們在 2013 年 1 月委聘顧問為擬議工程進行詳細設計，預計所需

費用約為 220 萬元，這筆款項是在整體撥款分目 7100CX「為工務計劃

丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、研究及勘測工作」項下撥款支

付。我們已在 2013 年 11 月完成擬議工程的詳細設計 (上文第 3 段所述 )。 

 
29 .  擬議工程的工地內沒有識別到任何古樹名木，而工程亦不涉及移

走任何樹木。我們會把種植樹木的建議納入工程計劃中，估計會種植

2  000 叢灌木。  

 
30 .  我們估計為進行擬議工程而開設的職位約有 92 個 ( 7 4 個工人職位

和另外 18 個專業／技術人員職位 )，共提供 1  090 個人工作月的就業機

會。  

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 
發展局  

2013 年 1 2 月  
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  P W S C ( 2 0 1 3 - 1 4 ) 3 0 附件 6  

160TB－ 橫跨寶邑路連接將軍澳第 55 區及第 65 區行人天橋  

 
估計顧問費及駐工地人員員工開支的分項數字 (按 2013 年 9 月價格計算 )  

 

 

預計的人

工作月數

總薪級 

平均薪點

倍數 
(註 1) 

估計費用 

(百萬元) 

(a) 合約管理的顧

問費 (註 2) 

專業人員

技術人員

－  

－  

－  

－  

－  

－  
 0 .7  

0 .3  

  小計   1 .0  

(b) 駐工地人員的

員工開支 (註 3) 

專業人員

技術人員

36 

99 

38 

14 

1.6 

1.6 

 3 .9  

3 .7  

  小計   7 .6  

包括－       

(i) 管 理 駐 工

地 人 員 的

顧問費  

  1 .0   

(i i) 駐 工 地 人

員的薪酬  
  6 .6   

  總計  8.6 

註  

1 .  我們是採用倍數 1 .6 乘以總薪級平均薪點，以估計顧問所提供的駐

工地人員員工開支。總薪級第 38 點及第 14 點分別用作計算專業人

員和技術人員的總薪級平均薪點 (目前，總薪級第 38 點的月薪為

67 ,370 元，總薪級第 14 點的月薪為 23 ,285 元 )。  

2 .  顧問在合約管理方面的員工開支，是根據 160TB 號工程計劃的設計

工 作 和 建 造 工 程 的 現 有 顧 問 合 約 計 算 得 出 。 待 財 務 委 員 會 批 准 把

160TB 號工程計劃提升為甲級後，顧問合約的施工階段才會展開。  

3 .  我們須待建造工程完成後，才可得知實際的人工作月數和實際所需

的開支。  



P W S C ( 2 0 1 3 - 1 4 ) 3 0 附件 7  

160TB－ 橫跨寶邑路連接將軍澳第 55 區及第 65 區行人天橋  

 

 
徵用土地費用的分項數字  

 

  (元 )  

( a )  估計徵用土地費用   

   在約 56 .7 平方米的土地設定暫時佔用土地

權及在約 20 .5 平方米的土地設定地役權和

其他永久權利而需作出的補償  

 

570 ,000  

( b )  應急費用  114 ,000  

 總計 684 ,000  
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