
PWSC(2015-16 )29  

財務委員會  
工務小組委員會討論文件  

 
(日期待定 )  

 
 
總目 705－土木工程  
土木工程－多種用途  
45CG－啟德發展計劃區域供冷系統  
 
 

請各委員向財務委員會建議，把 4 5 C G 號工程計劃的
核准預算費提高 6 億 610 萬元，即由 31 億 4,590 萬元
增至 37 億 5 ,200 萬元 (按付款當日價格計算 )，用以
進行啟德發展計劃區域供冷系統第 I I I 期 (組合乙 )工
程。  

 
 
問題  
 
 爲配合啟德發展計劃 (下稱「啟德」 )各項目的發展時間表，我們需
要推展區域供冷系統第 I I I 期 (組合乙 )工程。 45CG 號工程計劃的核准

預算費，不足以支付工程的費用。  
 
 
建議  
 
2 .  機電工程署 (下稱「機電署」 )署長建議把 45CG 號工程計劃的核准
預算費提高 6 億 6 1 0 萬元，即由 31 億 4 ,590 萬元增至 37 億 5 ,200 萬元
(按付款當日價格計算 )，用以進行工程計劃的第 I I I 期 (組合乙 )工程。
環境局局長支持這項建議。  
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3 .  我們會根據啟德的發展進度和時間表，在適當時候考慮第 I I I期餘
下工程 1的需要及時間表，並提請工務小組委員會和財務委員會 (下稱
「財委會」 )支持進一步增加核准預算費，以支付工程的費用。  
 
 
工程計劃的範圍和性質  
 
4 .  區域供冷系統第 I I I 期 (組合乙 )工程計劃，旨在爲啟德多個公共發
展項目提供區域供冷系統的冷凍水，包括現有機電署總部大樓，以及

新發展項目，包括沙田至中環線 (下稱「沙中線」 )土瓜灣站和啟德站，
以及擬建的警務處東九龍總區總部及行動基地暨牛頭角分區警署。第

I I I 期 (組合乙 )的管道敷設工程，亦有助上述管道附近的未來發展項目
接駁區域供冷系統。  
 
5 .  第 I I I 期 (組合乙 )工程的擬議範圍包括－  
 

( a )  在將來的 L9 道路和 L16 道路部分路段、承豐道部分
路段、祥業街和承昌道的部分路段、香港兒童醫院

毗鄰海濱長廊，以及擬建的啟德體育園區毗鄰喉管

工程公用設施預留區，敷設長約 5  300 米的部分冷凍
水配水管道網絡；  

 
( b )  在承豐道部分路段，以及擬建的啟德體育園區毗鄰

喉管工程公用設施預留區，敷設長約 1  800 米的部分
海水管道網絡；  

 
( c )  在北部供冷站提供和安裝機電設備；  
 
( d )  爲 現 有 機 電 署 總 部 大 樓 、 沙 中 線 土 瓜 灣 站 和 啟 德

站，以及擬建的警務處東九龍總區總部及行動基地

暨牛頭角分區警署等用戶建築物，提供接駁設施 (包
括熱交換器 )；以及  

 
( e )  爲第 I I I 期餘下工程的前期工程 (設計 )提供顧問服務。 

 
1 第 III 期餘下工程的範圍，包括爲啟德第 II 和第 III 組別餘下工程安裝機電設備和敷
設管道，詳情請參閱附件 1。  
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6 .  擬議工程範圍概要，以及區域供冷系統各期工程的管道網絡設計

圖，分別載於附件 1 及附件 2。  
 
7 .  如獲財委會批准撥款，我們計劃在 2015 年第三季展開第 I I I 期 (組
合乙 )建造工程，並分階段在 2018 年年底前完工。  
 
 
理由  
 
8 .  區 域 供 冷 系 統 是 啟 德 一 項 支 持 可 持 續 及 環 保 發 展 的 主 要 基 建 設

施。爲推廣能源效益和節能，政府在立法會的支持下於啟德建造首個

區域供冷系統。根據規劃，該區非住宅項目的總空調樓面面積合共約

173  萬平方米，所需的製冷量約爲 284 兆瓦。  
 
9 .  區域供冷系統是具能源效益的空調系統，與傳統氣冷式空調系統

和使用獨立冷卻塔的水冷式空調系統比較，可分別節省約 3 5 %  和 20%
的用電量。世界各地如新加坡、歐洲和美國，已廣泛採用這項技術。  
 
10 .  在啟德設置區域供冷系統，可帶來顯著的環保效益。由於該系統
的能源效益較高，估計在整個項目完成後，每年可節省的用電量最高

達 8  500  萬度電 (與原先沒有使用區域供冷系統的情況下高達 2 億 4  300
萬度電的用電量相比，可節省約 2 0 %  至 3 5 %  的用電量 )，相當於每年
減少排放 59  500 公噸二氧化碳。區域供冷系統有助改善空氣質素，亦
能減低碳排放。  
 
11 .  區域供冷系統除了節能外，更會爲個別用戶帶來以下效益－  
 

( a )  可節省在建築物裝設製冷機組的前期建設費用，估
計減幅約爲總建築成本的 5 %  至 10%；  

 
( b )  用戶建築物無須裝設獨立的製冷機組和相關機電設

備，建築物設計可更具彈性；  
 
( c )  減少啟德區內的熱島效應。採用區域供冷服務的建

築物無須裝設空調機組的散熱器和製冷機組，因此

亦 可 避 免 這 些 機 組 運 作 所 引 致 的 噪 音 和 震 動 。 此

外，區域供冷系統有助改善空氣質素，實現低碳經

濟的目標；以及  
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( d )  區域供冷系統較獨立空調系統更能配合不同的空調
需求。用戶建築物可於擬定修改製冷量日期的一年

前，向機電署提交書面申請 2，修改合約製冷量，而

無須爲有關建築物進行大型改建工程。  
 
 
第 I I I 期 (組合乙 )的迫切需要  
 
12 .  我們必須盡早進行區域供冷系統第 I I I 期 (組合乙 )工程計劃，以配
合現有的機電署總部大樓，以及沙中線土瓜灣站和啟德站的發展時間

表。  
 
13 .  此外，第 I I I期 (組合乙 )的地底管道敷設工程，須配合正在進行和即
將展開的道路建造工程，以及其他地下公用設施，包括承豐道、祥業

街和承昌道的部分路段。這樣可盡量避免在稍後階段安裝區域供冷系

統喉管時需改動公共設施及／或重掘剛竣工的道路。爲使協調和銜接

工作做得更好，我們計劃委託土木工程拓展署敷設位於承豐道、祥業

街和承昌道部分路段的區域供冷管道。這些工程將會與啟德機場南面

發展項目的基礎設施工程 3同時實行，並包括在第 I I I期 (組合乙 )的工程
預算內。  
 
14 .  爲配合土木工程拓展署現正進行及即將開始的發展計劃及基建工
程，我們建議在 2 0 1 5 - 1 6 年度，於 702CL 號「前跑道南面停機坪發展
項目的餘下基礎設施工程」的設計開展時，同時就第 I I I 期餘下工程的
D3 部分路段展開設計工作。  
 
 
目前工程計劃的預算費  
 
15 .  4 5 C G 號 工 程 計 劃 第 I、 第 I I 和 第 I I I 期 (組 合 甲 )的 預 算 費 爲
3 1 億 4 , 5 9 0 萬元，連同第 I I I 期 (組合乙 )工程的預算費 6 億 610 萬元，
45CG 號工程計劃目前的預算費總額爲 37 億 5 ,200 萬元。至於第 I I I 期

 
2 用戶建築物須於擬定修改合約製冷量日期的一年前，向機電署提交書面申請。機電署
確定該建築物的製冷需求及相應修訂合約製冷量需時，但會盡其所能在正常運作情況

下為該建築物的獲准用戶提供所需的製冷量。  
3 土木工程拓展署計劃於本立法年度向財委會申請撥款，提升 711CL 號「啟德發展
計劃－前跑道南面發展項目的基礎設施工程」工程計劃的級別。  
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餘下工程，最新的預算費爲 11 億 9 ,350 萬元。因此， 45CG 號工程計

劃所有期數目前的預算費爲 49 億 4 ,550 萬元。以上各項預算費，皆按
付款當日價格計算，並與我們於 2013 年 5 月就區域供冷系統第 I I I 期 (組
合甲 )的額外撥款申請提交的 P W S C ( 2 0 1 3 - 1 4 ) 1 2 號文件所載的估算相
同。  
 
 
對財政的影響  
 
16 .  我們估計，按付款當日價格計算，第 I I I 期 (組合乙 )的擬議工程建
設費用爲 6 億 6 1 0 萬元，分項數字如下－  
 

  百萬元   

( a )  區域供冷系統機電裝置及相關
建築工程  

 55 .9   

( b )  敷設輸水管   354 .6   

( c )  用戶建築物的接駁設施   8 . 6   

( d )  緩解環境影響措施   10 .3   

( e )  顧問費   13 .1   

 ( i )  第 I I I 期 (組合乙 )的合約
管理  

7 . 5   
 

 ( i i )  第 I I I 期餘下部分的前期
工作  

5 . 6   
 

( f )  駐工地人員的員工開支   43 .0   

( g )  應急費用   48 .6   

 小計  534 .1  (按 2014年 9月
價格計算 )  

( h )  價格調整準備   72 .0   

606 .1   總計  

 

(按 付 款 當 日
價格計算 )  

 
按人工作月數估計的顧問費及駐工地人員員工開支的分項數字，載於

附件 3。  
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17 .  如建議獲得批准，我們會爲第 I I I 期 (組合乙 )工程作出分期開支安
排如下－  
 

年度 

百萬元 
(按 2014年 9月 
價格計算) 

價格調整 
因數 

百萬元 
(按付款當日 
價格計算) 

2 0 1 5 - 1 6   8 2 . 9   1 . 0 5 7 2 5   8 7 . 6   

2 0 1 6 - 1 7   3 1 2 . 6   1 . 1 2 0 6 9   3 5 0 . 3   

2 0 1 7 - 1 8   1 0 1 . 8   1 . 1 8 7 9 3   1 2 0 . 9   

2 0 1 8 - 1 9   2 8 . 0   1 . 2 5 9 2 0   3 5 . 3   

2 0 1 9 - 2 0   5 . 9   1 . 3 3 4 7 5   7 . 9   

2 0 2 0 - 2 1   2 . 9   1 . 4 0 4 8 3   4 . 1   

  534 .1     606 .1   

 
18 .  區域供冷系統的第 I、第 I I 及第 I I I 期 (組合甲及乙 )的最新現金流量
載於附件 4。核准工程預算費及最新工程預算費的比較，則載於附件 5。 
 
19 .  我們是按政府對 2015 至 2021 年期間公營部門樓宇和建造工程產
量價格的趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計算

的預算。合約會訂定可調整價格的條文。  
 
20 .  這項工程計劃帶來的每年經常開支的最新預算載於附件 6。《區域
供冷服務條例》已於 2015 年 3 月獲立法會通過，當中規定在獲財政司
司長批准的前提下，這項工程計劃的經常性開支，包括承辦商的營運

和保養費用，以及營運區域供冷系統設備的水電費，將以用戶繳交的

區域供冷系統收費抵銷。  
 
21 .  我們在 2009 年 6 月 (請參考 P WS C ( 2 0 0 9 - 1 0 ) 2 4 號文件 )向財委會申
請批准把 45CG 號工程計劃提升爲甲級時，建議私人非住宅發展項目可
自行決定是否使用區域供冷服務。爲了增加使用率及盡量提升計劃的

環保效益，立法會環境事務委員會委員在 2010 年 7 月的會議中，建議
規定區內所有私人非住宅項目必須使用區域供冷服務。  
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22 .  政府已積極研究上述建議，並認爲在私人非住宅發展項目出售用
地的賣地條件裏列明必須接駁區域供冷系統是可行的。一般而言，地

政總署在發出合約完成證明書前，會檢視出售用地上已完成的新發展

項目是否遵行賣地條件的必須履行責任；地政總署會在認爲有關責任

已圓滿履行，方會向用地的買主發出合約完成證明書。就區域供冷系

統的要求而言，地政總署將諮詢機電署，以確保該署同意有關項目已

遵行接駁區域供冷系統的要求。  
 
 
收費水平  
 
23 .  區域供冷服務的收費已訂於具競爭力的水平。由於獨立使用冷卻
塔 的 水 冷 式 空 調 系 統 是 現 時 市 場 上 其 中 一 種 最 具 成 本 效 益 的 空 調 系

統，區域供冷服務的收費將盡量貼近水冷式空調系統的水平。鑑於納

稅 人 不 應 資 助 有 關 空 調 費 用 ， 我 們 的 目 標 是 在 項 目 使 用 期 (估 計 爲
3 0 年 )內向用戶收回工程計劃的建設和營運成本。  
 
 
公眾諮詢  
 
24 .  我們已在 2015 年 4 月 2 8 日就進行第 I I I 期 (組合乙 )工程的建議諮
詢立法會發展事務委員會。委員普遍支持我們把建議提交工務小組委

員會審批。  
 
25 .  我們已諮詢下列各方，他們均支持在啟德設置區域供冷系統－  
 

( a )  能 源 諮 詢 委 員 會 能 源 效 益 及 節 約 小 組 委 員 會
( 2 0 0 8  年 10 月 24 日 )；以及  

 
( b )  觀塘區議會環境及衞生委員會 ( 2 0 0 8 年 12 月 2 日 )。  

 
26 .  另外，我們已諮詢下列各方，他們都不反對在啟德設置區域供冷
系統－  
 

( a )  黃大仙區議會 ( 2 0 0 8 年 11 月 18 日 )；  
 
( b )  九龍城區議會房屋及基礎建設委員會 ( 2 0 0 8 年 12 月

11 日 )；以及  
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( c )  共建維港委員會 ( 2 0 0 8 年 1 2 月 15 日 )。  

 
27 .  2009 年 2 月 13 日，城市規劃委員會 (下稱「城規會」 )批准在前啟
德機場跑道中段位於「休憩用地」、「商業 ( 4 )」及「住宅 (丙類 )」土
地用途內有關擬議公用設施裝置 (區域供冷系統包括供冷站、海水泵房
及地面操作設施 )的規劃申請。有關用地位於當時的啟德分區計劃大綱
核准圖編號 S/K22 / 2。2012 年 8 月 3 1 日，規劃署署長在城規會授權下，
批准在已核准的規劃申請書內，就總樓面面積及供冷站地面設施的排

列位置作出輕微修訂，以連接區域供冷系統的供冷站和海水泵房，並

配合在相關設施之上的道路設計。  
 
 
對環境的影響  
 
28 .  這項工程計劃不屬於《環境影響評估條例》(下稱「環評條例」) (第
499 章 )附表 2 的指定工程項目，無須申領環境許可證。不過，區域供
冷系統是整個啟德發展計劃的一部分，該計劃則屬於《環評條例》附

表 3 的指定工程項目。環境保護署署長在 2009 年 3 月 4 日核准啟德發
展計劃環境影響評估 (下稱「環評」 )報告。該報告所得的結論是區域供
冷系統不會對環境造成長遠的不良影響。  
 
29 .  至於在施工期間的短期影響，我們會實施環評報告所建議的緩解
措施，控制噪音、塵埃和工地徑流所造成的滋擾，以符合既定標準和

準則的水平，例如使用低噪音機器或設備、在工地灑水，以及預先妥

善處理工地徑流。我們亦會巡視工地，確保工地妥善遵從和實施這些

建議的緩解措施和良好的工地施工方法。  
 
30 .  在策劃和設計階段，我們已考慮擬議工程的定線、設計水平和施
工方法，以盡量減少產生建築廢物。此外，我們會要求承建商盡可能

在工地或其他合適的建築工地再用惰性建築廢物 (例如挖掘所得的泥
土 )，以盡量減少於公眾填料接收設施 4棄置的惰性建築廢物。爲進一

步減少產生建築廢物，我們會鼓勵承建商盡量利用已循環再用或可循

環再用的惰性建築廢物，以及使用木材以外的物料搭建模板。  
 

 
4 公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》附表 4。任何人士均
須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施棄置惰性建築廢物。 
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31 .  在施工階段，我們會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措施，
供政府批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免和減少產生惰性

建築廢物，並把這些廢物再用和循環再造。我們會確保工地的日常運

作符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性建築廢

物分開，以便運往適當的設施處置。我們會以運載記錄制度，監管惰

性建築廢物和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設施和堆填區

棄置的情況。  
 
32 .  我們估計這項工程計劃合共會產生 153  420 公噸建築廢物，其中
95  990  公 噸 (62 .6%)惰 性 建 築 廢 物 會 在 工 地 再 用 ， 另 外 46  430 公 噸
( 3 0 . 2 % )惰性建築廢物會運送到公眾填料接收設施供日後再用。此外，
我們會把 11  000 公噸 ( 7 . 2 % )非惰性建築廢物棄置於堆填區。就這項工
程計劃而言，把建築廢物運送到公眾填料接收設施和堆填區棄置的費

用，估計總額爲 260  萬元 (以單位收費率計算，運送到公眾填料接收設
施處置的物料每公噸收費 27 元；而運送到堆填區處置的物料每公噸收
費 125 元 )。  
 
 
對文物的影響  
 
33 .  這項工程計劃不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古
蹟、已評級的文物地點或歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古

蹟辦事處界定的政府文物地點。  
 
 
土地徵用  
 
34 .  擬議工程項目無須徵用土地。  
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背景資料  
 
35 .  政府在獲得立法會環境事務委員會的支持後，於 2011 年 2 月 18  日
向財委會申請撥款，以進行區域供冷系統第 I和第 I I期工程，按付款當
日價格計算，核准預算費爲 18 億 6 ,180 萬元 5。第 I及第 I I期的建造工
程已分別在 2013 年第一季及 2014 年第三季完成。  
 
36 .  爲配合啟德的發展和基建工程，政府在 2013 年 6 月 21 日向財委
會申請撥款，以推行第 I I I 期 (組合甲 )工程，按付款當日價格計算，核
准預算費爲 12 億 8 ,410 萬元。第 I、第 I I 和第 I I I 期 (組合甲 )工程的核
准預算費總額則爲 31 億 4 ,590 萬元。除是次就進行第 I I I 期 (組合乙 )
計劃申請 6 億 610 萬元的撥款外，我們計劃在未來兩年因應啟德的發
展時間表分期向立法會申請撥款，以推行第 I I I 期的餘下工程，按付款
當日價格計算，估計需費 11  億 9 ,350 萬元。我們亦曾在 2013 年 5 月
就 區 域 供 冷 系 統 第 I I I 期 ( 組 合 甲 ) 的 額 外 撥 款 申 請 ( 請 參 閱

P WS C ( 2 0 1 3 - 1 4 ) 1 2 號文件 )，向工務小組委員會／財委會表示，會因應
啟德的發展進度和時間表，就第 I I I 期的餘下工程招標，並於適當時間
提請工務小組委員會和財委會批准有關撥款建議。  
 
37 .  在 2001 年 10 月 31 日的工務小組委員會會議上，有委員提議，日
後就啟德 (前稱「九龍東南發展計劃」 )向工務小組委員會提交文件時，
應載列在該計劃下各個工務計劃項目的進度、工程範圍及核准預算費

的資料，以便委員考慮與整個啟德相關的工程項目。政府贊同這項建

議。詳情請參閱發展局於同一會議就 7 1 1 C L 號「啟德發展計劃－前跑
道 南 面 發 展 項 目 的 基 礎 設 施 工 程 」 向 工 務 小 組 委 員 會 提 交 的

P WS C ( 2 0 1 5 - 1 6 ) 2 6 號文件。  
 

 
5 財委會在 2009 年 6 月批准啟德發展區域供冷系統工程項目；按付款當日價格計算，
核准預算費爲 16 億 7,100 萬元。鑑於投標價遠高於原定預算，以及啟德發展計劃的最
新情況，我們調整了原定的採購策略，改爲分三期推行項目 (即第 I、第 II 和第 III 期 )。
採用分期採購模式，預算費用會更爲合理，亦更能配合啟德發展計劃。  
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38 .  第 I I I期 (組合乙 )工程範圍內有 7 棵樹，均不屬於珍貴樹木 6。所有

樹木並不會受到擬議工程影響，並將會原址保留和保護。工程計劃不

會納入種植樹木的建議。  
 
39 .  我們估計，爲進行第 I I I 期 (組合乙 )擬議工程而開設的職位約爲
190  個 ( 15 0 個工人職位和另外 40 個專業或技術人員職位 )，共提供
5  500  個人工作月的就業機會。  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
環境局  
2015 年 6 月  
 
 
 
 

 
6 「珍貴樹木」指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－  

(a)  樹齡達一百年或逾百年的古樹；  

(b)  具文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作爲寺院或文物古蹟地標
的樹木和紀念偉人或大事的樹木；  

(c)  屬貴重或稀有品種的樹木；  

(d)  樹形出眾的樹木 (顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵 )，例如有簾狀高聳根的樹
木、生長於特別生境的樹木；或  

(e)  樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木 (在地面以上 1.3 米的位置量度 )，或樹木的高度／
樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25 米。  
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啟德發展計劃 (下稱「 啟德」 )區域供冷系統  
各期工程的工程範圍  

 
 

期數  施工期  工程範圍  

第 I 期－  
爲 啟 德 第 I 組 別 的 一 部

分敷設管道的工程合約  

2 0 1 0 - 1 1 至  
2 0 1 2 - 1 3 年度

  配 合 北 面 停 機 坪 道 路 工 程 的 時 間

表 ， 由 北 部 供 冷 站 機 房 開 始 敷 設 管

道 ， 爲 公 共 租 住 房 屋 項 目 供 應 冷 凍

水。  

第 I I 期－  
根據「設計、建造及營運」

安 排 提 供 區 域 供 冷 系 統

的核心服務  

2 0 1 0 - 1 1至  
2 0 1 9 - 2 0年度

( 可 選 擇 將

營 運 期 延 長

8  年 )  

  設計整個區域供冷系統；  

  進行建築及相關工程、建設北部供冷

站機房、南部地下供冷站機房及海水

泵房，以支持整個區域供冷系統的運

作；  

  爲第 I 組別用戶 (啟德郵輪碼頭大樓 )
進行第 I 期工程以外的冷凍水配水管

道敷設工程；  

  爲啟德第 I 組 別 用 戶 安 裝 機 電 設 備 ；

以及  

  營運區域供冷系統至 2 0 1 9 - 2 0 年度。

若營運合約續期，營運期可延長 8 年，

爲全部組別的用戶提供服務。  

第 I I I 期 (組合甲 )－  
爲啟德第 I I 和 I I I 組別的

一 部 分 安 裝 機 電 設 備 及

敷設管道  

2 0 1 3 - 1 4 至  
2 0 1 7 - 1 8 年度

  敷設管道，以配合道路建造工程及即

將 進 行 的 建 築 工 程 (包 括 工 業 貿 易 大

樓及香港兒童醫院 )；以及  

  爲 上 述 建 築 工 程 及 兩 所 學 校 安 裝 機

電設備。  
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期數  施工期  工程範圍  

第 I I I 期 (組合乙 )－  
爲啟德第 I I 和第 I I I 組別

的 一 部 分 安 裝 機 電 設 備

及敷設管道  

2 0 1 5 - 1 6 至  
2 0 1 8 - 1 9 年度

 

  敷設管道，以配合道路建造工程及即

將進行的建築工程，包括機電署總部

大樓、沙中線土瓜灣站和啟德站，以

及 擬 建 的 警 務 處 東 九 龍 總 區 總 部 及

行動基地暨牛頭角分區警署；   

  爲上述建築工程安裝機電設備；以及

  爲 第 I I I 期 餘 下 工 程 的 前 期 工 程 (設
計 )提 供 顧 問 服 務 ， 以 配 合 土 木 工 程

拓 展 署 現 正 進 行 及 即 將 開 始 的 發 展

計劃及基建工程。  

第 I I I 期其他工程－  
爲啟德餘下第 II 和第 III 組
別 安 裝 機 電 設 備 及 敷 設

管道  

2 0 1 6 - 1 7 至  
2 0 2 1 - 2 2 年度

  爲啟德餘下工程項目敷設管道，以配

合整個項目的發展時間表；以及  

  爲以上項目安裝機電設備。  

 
 
 



PWSC(2015-16)29 附件2      Enclosure 2 to PWSC(2015-16)29   
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45CG－啟德發展計劃區域供冷系統  

 

第 I I I 期 (組合乙 )工程的估計顧問費及駐工地人員員工開支的分項數字  

(按 2014 年 9 月價格計算 )  
 

 

估計的人

工作月數

總薪級 
平均薪點

倍數 
(註 1) 

估計費用

(百萬元)

( a )  第 I I I 期 (組合乙 )
合 約 管 理 及 第

I I I 期 餘 下 部 分

的 前 期 工 作 的

顧問費  

專業人員

技術人員

63  
84  

38  
14  

2 .0  
2 .0  

 9 . 0
4 .1

 

(b )  駐工地人員的  
員工開支  (註 2) 

專業人員

技術人員

125  
736  

38  
14  

1 .6  
1 .6  

 14 .3
28 .7

 

  總計   56 .1  

 
註  

 
1 .  我們是採用倍數 2 .0 乘以總薪級平均薪點，以估計受聘在顧問辦公

室 工 作 的 人 員 的 員 工 開 支 ； 另 外 採 用 倍 數 1 .6 乘 以 總 薪 級 平 均 薪

點 ， 以 估 計 顧 問 所 提 供 駐 工 地 人 員 的 員 工 開 支 (目 前 ， 總 薪 級 第

38  點的月薪爲 71 ,385 元，總薪級第 14 點 的 月 薪 爲 24 ,380 元 )。  
 
2 .  我 們 須 待 建 造 工 程 完 成 後 ， 才 可 得 知 實 際 的 人 工 作 月 數 和 實 際 所

需的開支。  
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45CG－啟德發展計劃區域供冷系統  
 

表 1－第I、第II、第 III期 (組合甲 )和第 III期 (組合乙 )工程的最新現金流量  
 
 

第 I、第 II 和第 III 期 
(組合甲) 

第III期 
(組合乙) 

第 I、第 II、第 III 期 
(組合甲)和 

第 III 期(組合乙) 

年度 

工程計劃的 
最新預算費 
(按付款當日 
價格計算) 
(百萬元) 

工程計劃的 
最新預算費 
(按付款當日 
價格計算) 
(百萬元) 

工程計劃的 
最新預算費 
(按付款當日 
價格計算) 
(百萬元) 

 (a) (b) (c)=(a)+(b) 

2010-2011 1 4 . 3  –  1 4 . 3  

2011-2012 4 3 5 . 8  –  4 3 5 . 8  

2012-2013 8 7 6 . 0  –  8 7 6 . 0  

2013-2014 5 6 6 . 8  –  5 6 6 . 8  

2014-2015 4 8 8 . 8  –  4 8 8 . 8  

2015-2016 3 9 8 . 4  8 7 . 6  4 8 6 . 0  

2016-2017 1 7 4 . 5  3 5 0 . 3  5 2 4 . 8  

2017-2018 1 1 8 . 5  1 2 0 . 9  2 3 9 . 4  

2018-2019 4 2 . 1  3 5 . 3  7 7 . 4  

2019-2020 2 1 . 8  7 . 9  2 9 . 7  

2020-2021 8 . 9  4 . 1  1 3 . 0  

總計 3 , 1 4 5 . 9  6 0 6 . 1  3 , 7 5 2 . 0  
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表 2－ 各期的最新現金流量和價格調整準備  
 

年度 PWSC  
(2013-14)12 
號文件# 

中工程計劃 
的預算費 

(按 2012 年 
9 月 

價格計算) 
(百萬元) 

PWSC  
(2013-14)12 
號文件# 

中工程計劃 
的價格 
調整因數 

 

PWSC 
(2013-14)12 
號文件# 

中工程計劃 
的預算費 

(按付款當日

價格計算) 
(百萬元) 

工程計劃的 
最新預算費 
(按 2014 年 

9 月 
價格計算) 
(百萬元) 

最新價格 
調整因數 
(2014 年 

9 月)* 
 
 

工程計劃的 
最新預算費 
(按付款當日

價格計算) 
(百萬元)^ 

 ( a )  ( b )  ( c )  ( d )  ( e )  ( f )  
2010-2011 14.3 1 14.3 14.3+ 1 14.3+ 

2011-2012 435.8 1 435.8 435.8+ 1 435.8+ 

2012-2013 876.0 1 876.0 876.0+ 1 876.0+ 

2013-2014 526.8 1.06225 559.6 566.8+ 1 566.8+ 

2014-2015 473.8 1.12599 533.5 488.8+ 1 488.8+ 

2015-2016 523.5 1.19354 624.8 459.7 1.05725 486.0 

2016-2017 477.3 1.26516 603.9 660.8 1.12069 740.6 

2017-2018 394.3 1.34107 528.8 406.4 1.18793 482.8 

2018-2019 287.4 1.41147 405.7 242.8 1.25920 305.7 

2019-2020 118.5 1.48205 175.6 145.7 1.33475 194.5 

2020-2021 81.1 1.55615 126.2 209.4 1.40483 294.2 

2021-2022 27.0 1.63396 44.1 36.6 1.47507 54.0 

2022-2023 10.0 1.71565 17.2 3.9 1.54882 6.0 

總計 4,245.8  4,945.5 4,547.0  4,945.5 

 
+  截至 2015 年 3 月的實際開支。  

# 根據我們於 2013 年 5 月 22 日就提高 45CG 第 I、第 II 和第 III 期 (組合甲 )工程核准預算

費向工務小組委員會提交的 PWSC(2013-14)12 號文件附件 4 所載的數字。我們當時估計

第 III 期的預算費，按付款當日價格計算爲 17 億 9,960 萬元，工程計劃 (包括所有期數 )
的預算費用總額按付款當日價格計算約爲 49 億 4,550 萬元。  

*  2014 年 9 月採用的價格調整因數，是按公營部門樓宇和建造工程產量價格的最新變動而制

定，即假設 2015 至 2019 年期間每年上升 6%，以及在 2020 至 2023 年期間每年上升 5%。

^ 財委會於 2013 年 6 月 26 日批准的核准預算費，按付款當日價格計算爲 31 億 4,590 萬元，

用以進行第 I、第 II 和第 III 期 (組合甲 )工程。考慮到擬議提高第 III 期 (組合乙 )工程核准

預算費按付款當日價格計算的 6 億 610 萬元，以及第 III 期餘下工程預算費按付款當日價

格計算的 11 億 9,350 萬元，工程計劃所有期數的預算費並沒有變動 (即按付款當日價格計

算爲 49 億 4,550 萬元 )。  
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45CG－啟德發展計劃區域供冷系統  
 

第 I、 I I 和 I I I 期 (組合甲 )工程計劃現時的核准預算費與  
第 I、 I I、 I I I 期 (組合甲 )和 (組合乙 )工程計劃的最新預算費比較  

 
 第 I、 I I 和 I I I 期 (組合甲 )工程計劃現時的核准預算費與第 I、 I I、
I I I 期 (組合甲 )和 (組合乙 )工程計劃的最新預算費的比較，載列如下－  
 
  (A) 

第 I、II 和 
III 期(組合甲)

工程計劃 
現時的 

核准預算費 

(B) 
第 I、II、 

III 期(組合甲) 
和(組合乙) 
工程計劃的 
最新預算費 

(B) – (A) 
差額 

 

  按付款當日價格計算 (百萬元 )  

( a )  區域供冷系統設備       

 ( i )  土木工程  897 .0 897 .0   0  

 ( i i )  機電工程  475 .2 531 .1   55 .9

( b )   敷設輸水管  1 , 096 .9 1 ,451 .5   354 .6

( c )  用 戶 建 築 物 的 接 駁

設施  
27 .3 35 .9   8 . 6

( d )   緩解環境影響措施  8 . 8 19 .1   10 .3

( e )  合約管理的顧問費  17 .0 30 .1   13 .1

( f )  駐 工 地 人 員 的 員 工

開支  
103 .8 146 .8   43 .0

( g )  應急費用  162 .9 211 .5   48 .6

( h )  價格調整準備  357 .0 429 .0   72 .0

 總計  3 ,145 .9 3 ,752 .0   606 .1
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 在 ( a ) ( i i )項 (區域供冷系統設備－ 機電工程 )中增加的 5 ,590 萬元，用

以爲北部供冷站提供及安裝機電設備，以供機電署現時的總部大樓、

沙中線土瓜灣站和啟德站，以及擬建的警務處東九龍總區總部及行動

基地暨牛頭角分區警署使用。  
 
2 .  在 ( b )項 (敷 設 輸 水 管 )中 增 加 的 3 億 5 , 4 6 0 萬 元 ， 用 以 在 將 來 的

L 9 道路和 L16 道 路 部 分 路 段、承 豐 道 和 祥 業 街 部 分 路 段、承 昌 道、香

港 兒 童 醫 院 毗 鄰 海 濱 長 廊 ， 以 及 擬 議 的 啟 德 體 育 園 區 毗 鄰 喉 管 工 程 公

用 設 施 預 留 區 ， 敷 設 冷 凍 水 配 水 管 道 網 絡 ； 以 及 在 承 豐 道 部 分 路 段 及

啟德體育園區毗鄰喉管工程公用設施預留區，敷設海水管道網絡。  
 
3 .  在 ( c )項 (用戶建築物的接駁設施 )中增加的 860 萬元，用以爲用戶

建 築 物 提 供 及 安 裝 接 駁 設 施 ， 例 如 熱 交 換 器 、 引 入 管 道 、 閥 門 及 傳 感

器 。 用 戶 建 築 物 包 括 機 電 署 現 時 的 總 部 大 樓 、 沙 中 線 土 瓜 灣 站 和 啟 德

站，以及擬建的警務處東九龍總區總部及行動基地暨牛頭角分區警署。 
 
4 .  在 ( d )項 (緩解環境影響措施 )中增加的 1 ,030 萬元，用以爲區域供冷

系統第 I I I 期 (組合乙 )工程提供緩解環境影響措施 (例如有關水質、噪音

和空氣污染的管制措施 )。  
 
5 .  在 ( e )項 (合約管理的顧問費 )中增加的 1 ,310 萬元，爲區域供冷系統

第 I I I 期 (組合乙 )工程的合約管理及第 I I I 期餘下部分工程前期工作的

顧問費。  
 
6 .  在 ( f )項 (駐工地人員的員工開支 )中增加的 4 ,300 萬元，爲區域供冷

系統第 I I I 期 (組合乙 )工程駐工地人員的員工開支。  
 
7 .  在 ( g )項 (應急費用 )中增加的 4 ,860 萬元，爲區域供冷系統第 I I I 期

(組合乙 )工程的預算應急費用。  
 
8 .  在 ( h )項 (價 格 調 整 準 備 )中 增 加 的 7 ,200 萬 元 ， 爲 區 域 供 冷 系 統 第

I I I 期 (組合乙 )工程的價格調整準備。  
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45CG－啟德發展計劃區域供冷系統  
 

估計經常開支  
(按付款當日價格計算 )  

 
年度 估計經常開支∗ 

(百萬元) 

2 0 1 6 - 2 0 1 7  7 3 . 5  

2 0 1 7 - 2 0 1 8  7 1 . 3  

2 0 1 8 - 2 0 1 9  6 0 . 9  

2 0 1 9 - 2 0 2 0  4 0 . 5  

 
 
*  《區域供冷服務條例》訂明，爲提供區域供冷服務而收取的收費及

費用，可能會用作支付營辦商的操作及保養費用，以及營運區域供

冷系統設備的水電費。因此，上表所示的估計經常開支，爲扣除該

年 度 就 提 供 區 域 供 冷 服 務 的 收 費 及 費 用 後 所 欠 的 營 運 開 支 。 把

2014  年 9 月 時 收 取 的 收 費 及 費 用 和 招 致 的 營 運 開 支 調 整 爲 付 款 當

日價格時所採用的因數，是假設 2016 至 2 0 2 7 年期間價格每年上升

4 .5%。我們估算，在 2020 至 2021 年期間，我們收取的收費及費用

將足以支付營辦商的所有操作及保養費用，以及營運區域供冷系統

設備的水電費。  
 

 




