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附錄 39 

 

附件 

 

由現有航管系統過渡到新航管系統的工作計劃 

 

時間 工作 

2015年第3季 完成新航管系統的所有驗收測試 

 

第3季至2015年底 新航管系統的運作培訓 – 利用新航管系統提供

實際航空交通管制的運作培訓 

 

第3季至2015年底 簡要介紹 – 對與新航管系統整合的其他新空管

系統的運作提供簡要介紹 

 

2016年1月至5月 影子運作 – 利用新航管系統模仿在現有航空交

通管制中心進行實時航空交通管制運作，以模擬

處理各種航空交通的情景 

 

2016年1月至5月 試行運作 – 使用新航管系統實時處理於香港國

際機場的航空交通，並由現有的航空交通管制中

心提供支援 

 

2016年6月 新航管系統正式開始運作 

 

 


