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劉國勳議員 , MH (副主席 ) 
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郭家麒議員  
黃碧雲議員  
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容海恩議員  
陳振英議員  
陳淑莊議員  
陸頌雄議員  
鄭松泰議員  
譚文豪議員  
羅冠聰議員  
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列席議員  ：  莫乃光議員 , JP 
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缺席委員  ：  何君堯議員 , JP 
劉業強議員 , MH, JP 
 

[高等法院原訟法庭於 2017 年 7 月 14 日作出裁決，宣布梁國雄、
羅冠聰、姚松炎及劉小麗自 2016 年 10 月 12 日起被取消就職
立法會議員的資格，並已離任立法會議員的職位，無權以立法會

議員身份行事。 ] 
 
 

出席公職人員：  議程第 III 項  

運輸及房屋局副秘書長 (運輸 )2 
陳帥夫先生 , JP 

 
運輸及房屋局首席助理秘書長 (運輸 )4 
哈夢飛先生  
 
運輸署助理署長 /巴士及鐵路  
關翠蘭女士  
 
機電工程署署理助理署長 /鐵路  
陳秋發先生  
 
機電工程署署理總工程師 /鐵路 1 
王立志先生  

 
 

議程第 IV 項  

運輸及房屋局副局長  
邱誠武先生 , JP 

 
運輸及房屋局副秘書長 (運輸 )1 
潘婷婷女士 , JP 
 
運輸及房屋局首席助理秘書長 (運輸 )3 
林兆康先生  
 
路政署署長  
鍾錦華先生 , JP 
 
路政署鐵路拓展處處長  
陳派明先生 , JP 
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路政署鐵路拓展處副處長 2 
陳彩偉先生  

 
 

議程第 V 項  

運輸及房屋局副局長  
邱誠武先生 , JP 

 
運輸及房屋局副秘書長 (運輸 )1 
潘婷婷女士 , JP 

 
運輸及房屋局首席助理秘書長 (運輸 )7 
鄭念泰先生  
 
路政署署長  
鍾錦華先生 , JP 
 
路政署鐵路拓展處處長  
陳派明先生 , JP 
 
路政署鐵路拓展處副處長 1 
梁文豪先生  

 
 

議程第 VI 項  

運輸及房屋局副秘書長 (運輸 )2 
陳帥夫先生 , JP 

 
運輸及房屋局首席助理秘書長 (運輸 )4 
哈夢飛先生  

 
 

應邀出席人士  ：  議程第 III 項  
 

香港鐵路有限公司  
車務總監  
劉天成先生  

 
香港鐵路有限公司  
車務工程總管  
李家潤博士  
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香港鐵路有限公司  
總經理  公司事務  
蘇雯潔女士  

 
 

議程第 IV 項  
 

香港鐵路有限公司  
工程總監  
黃唯銘博士  
 
香港鐵路有限公司  
總經理  高速鐵路  
鄧維勇先生  
 
香港鐵路有限公司  
總經理  高速鐵路機電工程  
梁志立先生  
 
香港鐵路有限公司  
總經理  公司事務  
蘇雯潔女士  
 

 
議程第 V 項  

 
香港鐵路有限公司  
工程總監  
黃唯銘博士  

 
香港鐵路有限公司  
總經理    沙中線土木工程 (東西線 ) 
黃智聰先生  

 
香港鐵路有限公司  
項目及物業傳訊高級經理  
陳芳婷女士  
 
 
議程第 VI 項  

 
香港鐵路有限公司  
車務營運總管  
李聖基先生  
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香港鐵路有限公司  
總經理    基建維修  
黃永健先生  
 
香港鐵路有限公司  
總經理  公司事務  
蘇雯潔女士  
 

 
列席秘書  ：  總議會秘書 (4)6 

盧慧欣女士  
 
 
列席職員  ：  議會秘書 (4)6 

陳嘉瑩女士  
 

議會事務助理 (4)6 
廖小妮女士  

  

經辦人／部門

  
I. 自 2017 年 4 月 28 日的上次例會後發出的資料

文件  
 
  委 員 察 悉 自 上 次 例 會 後 未 有 發 出 任 何

文件。  
 
 
II. 2017 年 4 月 28 日會議的續議事項  

(立法會 CB(4)1008/16-17(01)
號文件 

 姚松炎議員就議
程項目 "報告《香
港鐵路附例》及

《香港鐵路 (西
北鐵路 )附例》的
檢討工作 "提出
的議案的措辭 ) 

 
議案  
 
2.  主席表示，在 2017 年 4 月 28 日的上次會議
上，姚松炎議員就議程項目 "報告《香港鐵路附例》
及《香港鐵路 (西北鐵路 )附例》的檢討工作 "提出了
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一項議案。然而，由於會議時間不足，小組委員會

同意在是次會議處理該項議案。  
 
3.  主席把姚松炎議員提出的下列議案付諸

表決：  
 

《香港鐵路附例》及《香港鐵路 (西北鐵路 )
附例》修訂不應加入需要拆除車輪單車

才 可 乘 搭 港 鐵 的 規 定 。 只 要 制 定 禁 止

騎單車的條文即可。  
 

(Translation) 
 
That the amendments to the Mass Transit Railway 
By-laws and Mass Transit Railway (North-West 
Railway) Bylaw should not include the requirement 
of removing a wheel from a bicycle before bringing 
the bicycle on the railway.  It is only necessary to 
stipulate a provision on prohibition of cycling. 
 

4.  應副主席的要求，主席命令進行點名表決

及表決鐘聲響起 5 分鐘。合共 8 名委員表決贊成
議案，3 名委員表決反對議案，以及 1 名委員棄權。
個別委員的投票結果如下：  
 
贊成  
梁國雄議員  郭家麒議員  
黃碧雲議員  楊岳橋議員  
林卓廷議員  陳淑莊議員  
譚文豪議員  姚松炎議員  
(8名委員 ) 
 
反對  
易志明議員  姚思榮議員  
盧偉國議員   
(3名委員 ) 
 
棄權  
劉國勳議員  
(1名委員 ) 
 
5.  主席宣布議案獲得通過。  
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(會後補註：政府當局就獲通過的議案所作
出的中文本回應已於 2017 年 7 月 20 日隨
立法會 CB(4)1438/16-17(01)號文件發出。) 

 
 
III. 2017 年 5 月 18 日東鐵線服務受阻  

(立法會 CB(4)1099/16-17(01)
號文件 

 香港鐵路有限公
司就 2017年 5月
18 日港鐵東鐵
線架空電纜故障

事故提供的文件  
 

立法會 CB(4)1099/16-17(02)
號文件 

 立法會秘書處擬
備有關 2017 年
5月 18日東鐵線
服務受阻及香港

鐵路有限公司的

鐵路事故應變安

排的文件 (背景
資料簡介 ) 
 

立法會 CB(4)1097/16-17(01)
號文件 

 林 卓 廷 議 員 就
2017年 5月 18日
東鐵線服務受阻

一事發出的函件) 
 
6.  小組委員會進行商議工作 (會議過程索引
載於附件 )。  
 

港鐵公司  7.  應委員的要求，香港鐵路有限公司 ("港鐵
公司 ")同意：  

 
(a) 匯報港鐵公司就 2017年 5月 18日東鐵

線服務受阻 ("該事故 ")一事進行調查
的結果；  

 
(b) 提供損壞的集電弓的照片；  
 
(c) 提供有關檢查及維修東鐵線的集電弓

及架空電纜的補充資料；及  
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(d) 說明是否可以提供乘客在該事故中
受阻的時間 (以分鐘計 )(即服務受阻
時間總數 (以分鐘計 )乘以受影響的
乘客人數 )。  

 
 

IV. 廣深港高速鐵路香港段工程的最新進展  
(立法會 CB(4)1099/16-17(03)
號文件 

 政府當局就廣深
港高速鐵路香港

段 建 造 工 程 的

進展和財務狀況

(截 至 2017 年

3月 31日為止的
季度報告 )提供
的文件  
 

立法會 CB(4)1099/16-17(04)
號文件 

 立法會秘書處擬
備有關廣深港高

速 鐵 路 香 港 段

建造工程的文件

(最新背景資料
簡介 )) 

 
8.  小組委員會進行商議工作 (會議過程索引
載於附件 )。  
 
9.  應委員的要求，港鐵公司同意就 2015 年
6 月起有關機電工程的申索金額大增提供書面
解釋。  
 

(會後補註：補充資料的中文本及英文本
已分別於 2017 年 10 月 12 日及 18 日隨
立法會 CB(4)22/17-18(01)號文件發出。 ) 

 
 
V. 沙田至中環線工程的最新進展  

(立法會 CB(4)1099/16-17(05)
號文件 

 政府當局就沙田
至中環線工程的

最新進展 (截至
2017年 3月 31日 )
提供的文件  
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立法會 CB(4)1099/16-17(06)
號文件 

 立法會秘書處擬
備有關沙田至中

環線建造工程的

文件 (最新背景
資料簡介 )) 

 
10.  小組委員會進行商議工作 (會議過程索引
載於附件 )。  
 
11.  應委員的要求，政府當局 /港鐵公司同意就

土瓜灣站工地的考古發現提供詳細的保育計劃

(包括會否在該車站展示出土的古蹟和文物 )。  
 

(會後補註：補充資料的中文本已於 2017 年
10 月 27 日隨立法會 CB(4)122/17-18(01)號
文件發出。 ) 

 
 
VI. 鐵路服務的人力資源  

(立法會 CB(4)1099/16-17(07)
號文件 

 香港鐵路有限公
司就鐵路服務的

人力資源提供的

文件  
 

立法會 CB(4)1099/16-17(08)
號文件 

 立法會秘書處擬
備有關鐵路服務

的人力資源的文

件 (背景資料簡
介 )) 

 
12.  由於會議時間不足，主席建議不在是次

會議上討論此事項。委員並無異議。  
 
 
VII. 其他事項  
 
13.  議事完畢，會議於下午 1 時 35 分結束。  
 
 
立法會秘書處  
議會事務部 4 
2017 年 10 月 31 日 



 
 

附件  

交通事務委員會  
鐵路事宜小組委員會  

 
會議過程  

 
日   期： 2017 年 6 月 2 日 (星期五 ) 
時   間：上午 10 時 45 分  
地   點：立法會綜合大樓會議室 1 

 

時間  發言者  主題  需要採取行動  

議程第 I 項    自 2017 年 4 月 28 日的上次例會後發出的資料文件  

000524 – 
000550 

主席  委員察悉自上次例會後未有發出任何文

件。  
 

 

議程第 II 項   2017 年 4 月 28 日會議的續議事項  

000551 – 
001303 

主席  
秘書  

對 2017 年 4 月 28 日上次會議上就議程
項目 "報告《香港鐵路附例》及《香港鐵
路 (西北鐵路 )附例》的檢討工作 "提出的
議案進行表決。  
 

 

議程第 III 項    2017 年 5 月 18 日東鐵線服務受阻  

001304 – 
003014 

主席  
政府當局  
香港鐵路有限

 公司 ("港鐵
 公司 ") 
 

政府當局及港鐵公司進行簡介 [立法會
CB(4)1149/16-17(01)號文件 ]。  

 

003015 – 
003528 

主席  
林卓廷議員  
港鐵公司  
 

林議員詢問：  
 
(a) 在使用裝有與損壞的集電弓上同型
號碳條的集電弓前，有否對該批集

電弓進行測試；  
 

(b) 為何在 55分鐘過後才安排在旺角東
站附近停下的列車上滯留的乘客離

開車廂；及  
 

(c) 港鐵公司會否考慮在日後發生鐵路
事故時，適時向受影響乘客提供最

新資訊，告知他們預計可在何時恢

復列車服務。  
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

港鐵公司回應時表示：  
 
(a) 在部分東鐵線列車於 2014年使用有
關集電弓前，港鐵公司經已進行測

試。該公司正與供應商和獨立專家

共同調查集電弓損壞的原因；  
 

(b) 為確保安全，港鐵公司職員須在確
定紅磡站及旺角東站之間的受影響

路段不帶電及沒有行車後，方可安

排乘客離開車廂；及  
 

(c) 港鐵公司會探討在日後發生事故
時，透過港鐵智能手機應用程式

"Traffic News"發放資訊，告知乘客
預計可在何時恢復服務。  

 
003529 – 
004036 

主席  
郭家麒議員  
政府當局  
港鐵公司  

郭議員認為：  
 
(a) 港鐵公司高級管理人員須為鐵路
事故負上責任，而近期事故頻生亦

可能揭露了鐵路系統老化的問題；

及  
 

(b) 在 2014年為更換原有碳條而採購的
碳條可能存在品質問題。  

 
港鐵公司解釋：  
 
(a) 港鐵公司已投放大量資金用作提
升、更新及維修鐵路資產及基建，

並已採用一套符合國際認可標準的

嚴謹維修保養機制；及  
 

(b) 損壞的集電弓裝有不同組件，包括
英國製造的有關碳條。港鐵公司正

在調查集電弓損壞的原因。  
 
政府當局表示，應政府當局的要求，港

鐵公司董事局在 2014 年決定，在向該公
司高級管理人員發放與表現掛鈎的薪酬

時，亦會考慮嚴重服務延誤的因素。  
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

004037 – 
004627 

主席  
楊岳橋議員  
政府當局  
港鐵公司  

楊議員詢問：  
 
(a) 在 2014 年更換部分碳條的原因；  

 
(b) 為緊急照明和抽風設施提供電源的
後備供電的最長運作時間；及  
 

(c) 政府當局會否加強專營巴士服務
(包括引入新巴士線 )，以減少對鐵路
服務的依賴。  

 
港鐵公司回應時表示：  
 
(a) 2014 年使用的碳條是當時的最新型
號。使用該等碳條旨在改善集電弓

從架空電纜採電的表現。應楊議員

的要求，港鐵公司同意提供損壞的

集電弓的照片；及  
 

(b) 列 車 上 的 後 備 供 電 可 維 持 約

1 小時。有見及此，港鐵公司的目標
是盡量縮短疏散乘客的時間。  

 
政府當局表示已在不同公共交通工具之

間保持適當平衡，鐵路及非鐵路的交通

工具分別佔每日公共交通乘客人次的

40%及 60%左右。政府當局指出，在發
生鐵路事故期間，除了港鐵公司會提供

免費接駁巴士服務外，其他公共交通工

具 (包括專營巴士 )亦會在有需要時加強
其服務。儘管如此，鑒於鐵路的載客量

較其他公共交通工具為高，該等應變措

施只能在某程度上紓緩對乘客造成的不

便，並無法取代正常的鐵路服務。  
 

港鐵公司  
( 見 會 議 紀 要 第
7(b)段 ) 

004628 – 
005105 

主席  
譚文豪議員  
政府當局  
港鐵公司  

譚議員詢問，其他裝有與損壞的集電弓

上同型號碳條的集電弓 (包括其他國家 /

地方所採用的集電弓 )曾否出現類似
問題。  

 

港鐵公司解釋：  

 
(a) 為審慎起見，所有其他 25 個裝有有
關碳條的集電弓會更換為原有型

號；及  
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

(b) 供應商及獨立專家需要一些時間調
查損壞成因。他們亦會確定同一型

號的碳條在其他國家 /地方有否出

現類似問題。  
 
政府當局表示正與港鐵公司跟進譚議員

提出的事宜。  

 
005106 – 
005542 

主席  
副主席  
港鐵公司  

副主席認為：  
 
(a) 港鐵公司應以先進科技維修保養供
電系統，以及對架空電纜進行更多

目視檢查；及  
 

(b) 港鐵公司須檢討其採購程序，以找
出是否有任何不足之處。  

 
港鐵公司回應時表示：  
 
(a) 除了定期進行目視檢查外，維修人
員亦會定期使用軌道及架空電纜幾

何記錄車及高台車檢查架空電纜系

統；及  
 

(b) 該公司設有嚴謹的採購程序。  
 

 

005543 – 
010015 

主席  
港鐵公司  

主席認為：  
 
(a) 採購有關集電弓組件以更換原有
組件的決定欠缺周詳考慮；及  
 

(b) 港鐵公司應仔細調查事故成因及向
委員匯報結果，以釋除各方對發生

因損壞的集電弓把架空電纜拉斷此

次不尋常情況的疑慮。  
 

港鐵公司向委員保證，該公司正進行深

入調查，以免日後再度發生相類事故。 

 

港鐵公司  
( 見 會 議 紀 要 第
7(a)段 ) 

010016 – 
010442 

主席  
陳淑莊議員  
港鐵公司  

陳議員詢問：  
 
(a) 其他尚未更換有關型號碳條的集電
弓數目；及  
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

(b) 在 2014 年更換有關碳條的原因，以
及港鐵公司有否在更換碳條後監察

其效能。  
 
港鐵公司解釋：  
 
(a) 直至舉行是次會議為止，東鐵線列
車共 116 個集電弓均已裝設原有型
號的碳條；及  
 

(b) 揀選新型號是因為接觸架空電纜時
可產生較少摩擦力，故此會較為耐

用。港鐵公司職員會密切監察任何

新組件的功能。  
 

010443 – 
010900 

主席  
黃碧雲議員  
港鐵公司  

黃議員認為，應更頻密檢查集電弓而並

非每隔 21 天才檢查一次。她亦詢問有關
碳條的預計使用期限。  
 
港鐵公司表示，該公司根據供應商的建

議及過往經驗決定檢查集電弓及其組件

的次數。關於黃議員的進一步詢問，該

公司同意提供補充資料，說明檢查及維

修保養東鐵線的集電弓及架空電纜的詳

情。  

 

港鐵公司  
( 見 會 議 紀 要 第
7(c)段 ) 

010901 – 
011321 

主席  
陸頌雄議員  
港鐵公司  

陸議員認為：  
 
(a) 港鐵公司應加強鐵路維修保養方面
的人手，以及改善前線維修人員的

薪酬以挽留員工；及  
 

(b) 除了目視檢查外，港鐵公司應探討
利用先進科技檢查架空電纜。  

 
港鐵公司回應時表示：  
 
(a) 對於確保有足夠的人力資源進行鐵
路檢查及維修工程，以及為前線維

修人員提供清晰的指引及培訓，

港鐵公司對此一直予以重視；及  
 

(b) 集電弓的維修檢查周期為 21 天，維
修人員會使用儀器檢查集電弓的狀

況；詳細檢查則每 3 年進行一次。  

 
 



 

 -  6  -  

時間  發言者  主題  需要採取行動  

011322 – 
011808 

主席  
柯創盛議員  
政府當局  
港鐵公司  

柯議員詢問：  
 
(a) 港鐵公司有何計劃改善其在鐵路事
故期間採取的應變措施；及  
 

(b) 政府當局在收到港鐵公司的鐵路事
故調查報告後有何跟進行動。  

 
港 鐵 公 司 回 應 時 表 示 ， 該 公 司 曾 與

相關政府部門進行定期員工培訓及緊急

事故演習，為鐵路事故作好準備。該公司

會 考 慮 從 受 鐵 路 事 故 影 響 的 乘 客 及

立法會議員收集所得的意見，繼續改進

有關應變安排。  

 

政府當局解釋，當局會審視鐵路事故的

調查報告，並向港鐵公司建議改善措施

及作出跟進。政府當局在有需要時亦會

外聘專家提供獨立意見。  

 

 

011809 – 
012218 

主席  
鄭松泰議員  
港鐵公司  

鄭議員批評港鐵公司倉卒地決定把原有

集電弓的碳條更換為有缺陷的型號。他

質疑港鐵公司在接管當時的九廣鐵路公

司的鐵路網絡後，在監管東鐵線的採購

運作方面的成效。  

 

港鐵公司重申，該公司已確保有關採購

新碳條的程序恰當。兩鐵合併並不影響

東鐵線有效進行採購運作。  

 

 

012219 – 
012934 

主席  
毛孟靜議員  
政府當局  
港鐵公司  

鑒於鐵路事故頻生，毛議員促請政府

當局加強採取措施，以改善鐵路服務表

現。  
 
政府當局回應時表示：  
 
(a) 自兩鐵合併以來，嚴重服務受阻事
故宗數一直維持在低水平；及  
 

(b) 應政府的要求，港鐵公司已成立
風險委員會，監察該公司的風險狀

況。港鐵公司亦已開設一個技術工

程總監職位，藉此推動該公司在技

術工程方面的優化。為加強監察

港鐵公司的鐵路運作，機電工程署

港鐵公司  
( 見 會 議 紀 要 第
7(d)段 ) 
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

亦已加強其鐵路科的人手資源。  
 
主席要求港鐵公司說明，是否可以提供

乘 客 在 有 關 服 務 受 阻 事 故 中 受 阻 的

時間 (以分鐘計 )(即服務受阻時間總數
(以分鐘計 )乘以受影響的乘客人數 )。  
 

議程第 IV 項    廣深港高速鐵路 ("高鐵 ")香港段工程的最新進展  

012935 – 
013332 

主席  
政府當局  
 

政 府 當 局 進 行 簡 介 [ 立 法 會

CB(4)1099/16-17(03)號文件 ]。  
 

013333 – 
013811 

主席  
毛孟靜議員  
政府當局  
 

毛議員指出，政府當局文件提及在西九

龍站內建造內地口岸區。她質疑在尚未

敲定有關在高鐵香港段的西九龍站實施

香港及內地的海關、出入境和檢疫安排

("一地兩檢 "安排 )前，為何便建造內地
口岸區。她亦詢問建造跨境隧道內地段

的進度。  
 
政府當局回應時表示：  
 
(a) 財務委員會 ("財委會 ")於 2010 年

1 月批准的高鐵香港段工程撥款申
請包括邊境管制設施建造工程；及  
 

(b) 跨境隧道內地段建造工程正在進行
中。路政署會繼續與內地相關當局

聯絡，並會在監察和核證顧問的協

助下密切監察餘下工程的進度。  
 

 

013812 – 
014237 

主席  
林卓廷議員  
政府當局  

林 議 員 要 求 政 府 當 局 在 現 屆 政 府 於

2017 年 6 月 30 日結束任期前盡早公布
"一地兩檢 "安排的方案，以便諮詢立法
會和公眾。  
 
政府當局回應時表示正加緊與內地相關

當局商討實施 "一地兩檢 "安排的法律安
排，以配合目標通車日期 (即 2018 年
第三季 )。政府當局會在切實可行的範圍
內盡快向立法會和公眾交代有關情況。  
 

 



 

 -  8  -  

時間  發言者  主題  需要採取行動  

014238 – 
014654 

主席  
譚文豪議員  
政府當局  

譚議員關注有關 "一地兩檢 "安排的不同
事宜，例如緊急及救援方案，以及就經

不設海關、出入境和檢疫設施的石崗列

車停放處進行的走私活動所採取的保安

措施。  
 
政府當局回應時表示，在制訂 "一地
兩檢 "安排時已充分考慮保安等各項相
關事宜。  
 

 

014655 – 
015113 

主席  
副主席  
政府當局  

副主席對 "一地兩檢 "安排表示支持。他
認為：  
 
(a) 實施 "一地兩檢 "安排並非沒有先例
可援，此乃體現高鐵香港段最大效

益的關鍵；及  
 

(b) 政府當局應提出具體方案 (包括 "一
地 兩 檢 "安 排 的 實 施 時 間 表 及 詳
情 )，以供立法會早日進行討論及審
議。  

 
政府當局重申正致力與內地相關當局進

行商討。雙方同意目標應是實施符合《基

本法》及 "一國兩制 "原則的 "一地兩檢 "
安排。當雙方就 "一地兩檢 "安排達成共
識後，政府當局會盡快向立法會和公眾

匯報，繼而會推展本地立法工作。  
 

 

015114 – 
015559 

主席  
黃碧雲議員  
政府當局  
港鐵公司  

黃議員詢問：  
 
(a) 香港及內地在內地口岸區行使司法
管轄權的安排，以及該口岸區的建

造費用；及  
 

(b) 2015 年 6 月起有關機電工程的申索
金額大增的原因。  

 
政府當局回應時表示，有關內地口岸區

的詳情會在適當時候公布。  
 
港鐵公司解釋，高鐵香港段的目標完工

日期延後導致需要修訂隨後的機電工程

時間表，因而招致額外費用。該公司自

2015 年起接獲機電工程承建商提出具

港鐵公司  
( 見 會 議 紀 要 第
9 段 ) 
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

有理據的申索。應黃議員的要求，港鐵

公司同意在會議後提供金額有所增加的

詳情。  
 

015600 – 
020032 

主席  
姚松炎議員  
政府當局  
港鐵公司  

姚議員繼續詢問 "一地兩檢 "安排的詳
情，例如西九龍站內地口岸區的範圍。

他亦詢問：  
 
(a) 有關具有理據的申索的進一步詳
情，包括承建商在分擔超支 /攤分節

省工程費用的機制下所分擔的費

用；及  
 

(b) 機電工程承建商支付予港鐵公司的
算定損害賠償的詳情。  

 
政府當局回應時表示，在現階段提供

"一地兩檢 "安排的進一步詳情，實屬言
之過早。應姚議員的要求，政府當局答

允與港鐵公司聯絡，安排委員前往高鐵

香港段進行實地視察。  

 

港鐵公司繼而解釋：  
 
(a) 承建商須提供充足理據及附以詳細
證明文件，以支持其申索。港鐵公

司會審核每宗申索，確保嚴格遵守

合約條款及既定程序；及  
 

(b) 在工程大致完成後，機電工程承建
商須承擔算定損害賠償。由於機電

工程仍在進行中，現時未能提供有

關算定損害賠償的資料。  
 

 

020033 – 
020500 

主席  
政府當局  

主席詢問政府當局與港鐵公司就高鐵香

港段營運情況進行商討的詳情，包括服

務經營權條款。  

 

政府當局回應時表示，當局一直是在

港鐵公司日後會獲邀根據服務經營權模

式營運高鐵香港段的假設上，推展高鐵

香港段項目。政府當局已與港鐵公司展

開這方面的討論。  
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

020501 – 
020904 

主席  
姚松炎議員  
政府當局  
港鐵公司  

姚議員詢問：  

 
(a) 高鐵香港段的運作細節，包括高鐵
所連接的內地城市及其票價水平。

他又詢問，政府當局會在何時公布

有關細節；及  
 

(b) 高鐵香港段的施工進度有否受近期
的暴雨所影響。  

 
政府當局解釋，當局一直與內地鐵路營

運當局及港鐵公司商討高鐵香港段的運

作細節，包括釐定票價的事宜。  
 
港鐵公司回應時表示，近期的暴雨對施

工進度影響不大。港鐵公司補充，因應

惡劣天氣等已知的風險和不明朗因素，

高鐵香港段的目標完工日期已包括緩衝

時間。該公司會按情況所需推行追回工

程進度措施，以趕上進度。  

 

 

020905 – 
021308 

主席  
陳振英議員  
港鐵公司  

陳議員詢問有何機制評估承建商提出的

申索，以及已批出合約的累計支出及承

建商提出的所有具理據申索的賠償金額

的預計總額。  

 

港鐵公司回應時表示：  

 
(a) 截至 2017 年 3 月 31 日，已獲解決
的具有理據的申索共 258 宗。因應
個別工程的需要及相關的審核和商

討進度，部分個案獲發放中期補償

金。高鐵香港段工程的最新財務開

支已反映在提交予立法會的各份季

度報告內；及  
 

(b) 解決合約申索的工作會由高層次的
跨部門項目監管委員會進行監察。

路政署委聘的監察和核證顧問亦會

檢視港鐵公司處理合約申索的情

況。  
 

 



 

 -  11  -  

時間  發言者  主題  需要採取行動  

021309 – 
021707 

主席  
陳淑莊議員  
政府當局  
港鐵公司  

政府當局研究 "一地兩檢 "安排多時仍懸
而未決，陳議員對此表示失望。她關注

到，在高鐵香港段西九龍站實施 "一地兩
檢 "安排或會違反《基本法》第十八條。 

 

政府當局重申，政府及內地當局正致力

商討 "一地兩檢 "安排。  
 

 

021708 – 
022119 

主席  
羅冠聰議員  
政府當局  
港鐵公司  

羅議員詢問，高鐵香港段將於 2017 年
下半年進行的調試及試運行會否包括為

乘客辦理的海關、出入境和檢疫程序。

他亦詢問有關 "一地兩檢 "安排的詳情，
例如設立海關、出入境和檢疫設施，以

及在西九龍站行使香港和內地司法管轄

權的情況。  

 

港鐵公司解釋，高鐵香港段於 2017 年
下半年進行的調試及試運行旨在為高鐵

列車進行跨境動態測試，該項測試並不

涉及任何乘客。  

 

政府當局重申，有關 "一地兩檢 "安排的
討論及所需建造工程正在進行中。  
 

 

022120 – 
022528 

主席  
陳恒鑌議員  
政府當局  

陳議員指出：  
 
(a) "一地兩檢 "安排對全面發揮高鐵香
港段項目帶來的運輸、社會及經濟

效益至關重要；及  
 

(b) 根據一項調查的結果，接近 70%受
訪者支持 "一地兩檢 "安排，但當中
有部分人士卻表示不熟悉有關安

排。他認為政府當局應爭取更多市

民支持。  
 
政府當局察悉他的意見。  
 

 

議程第 V 項    沙田至中環線 ("沙中線 ")工程的最新進展  

022529 – 
023059 

主席  
政府當局  
 

政 府 當 局 進 行 簡 介 [ 立 法 會

CB(4)1099/16-17(05)號文件 ]。  
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時間  發言者  主題  需要採取行動  

023100 – 
023524 

主席  
梁國雄議員  
政府當局  
港鐵公司  

梁議員詢問：  

 
(a) 沙中線工程費用一再增加的原因；
及  
 

(b) 現行監察機制在減低該工程項目出
現進一步延誤及超支的風險方面成

效如何。  
 
港鐵公司回應時表示，沙中線工程受多

項因素影響，包括土瓜灣站的考古及

保育工作，以及會展站上蓋發展備置工

程。  

 

政府當局解釋：  

 
(a) 港鐵公司會在 2017 年下半年完成
沙中線主要工程開支的詳細檢討；

及  
 

(b) 沙中線前期鐵路工程的額外撥款申
請已提交予財委會，財委會正在審

視有關申請。  
 

 

023525 – 
024003 

主席  
姚松炎議員  
政府當局  
港鐵公司  

姚議員詢問在灣仔發展計劃第二期項目

填海工程範圍內的海床發現大型金屬物

體的進一步詳情，以及對沙中線工程進

度及建造費用的相關影響。  
 
港鐵公司回應時表示，發現大型金屬物

體導致填海及相關工程暫停，亦對部分

工程範圍 (例如灣仔發展計劃第二期項
目的填海範圍，以及會展站及中環灣仔

繞道隧道的工地 )的工地移交安排造成
不利影響。延遲移交工地已導致主要工

程的費用有所增加。港鐵公司會繼續就

工地移交安排與相關政府部門聯絡。  
 
政府當局解釋，在有關範圍進行的數個

政府工程 項目 (例如灣仔發展計劃第
二期項目及中環灣仔繞道隧道 )亦因發
現大型金屬物體而受影響。相關工務部

門會採取緩解措施，以免出現進一步延

誤。  
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024004 – 
024319 

主席  
副主席  
港鐵公司  

副主席詢問：  
 
(a) 港鐵公司以新的 9 卡列車取代現有
的 12 卡列車後，會否於繁忙時段在
部分繁忙車站 (包括上水站及粉嶺
站 )增加列車服務班次及安排加班
車；及  
 

(b) 押後在東鐵線車站安裝自動月台閘
門的原因。  

 
港鐵公司回應時表示：  
 
(a) 在更換東鐵線的信號系統後，列車
班次可由每小時 20 班增至 27 班。
港鐵公司會密切監察乘客流量及在

有需要時加密列車班次；及  
 

(b) 港鐵公司正檢討是否可待沙中線的
東西走廊通車並發揮分流乘客的作

用後，才陸續更換新列車。因此，

安裝自動月台閘門的時間表亦須相

應作出調整。  
 

 

024320 – 
024739 

主席  
黃碧雲議員  
港鐵公司  

黃議員詢問：  
 
(a) 有關土瓜灣站工地的考古發現的詳
細保育計劃，包括日後會否在車站

原址展示出土的古蹟和文物；及  
 

(b) 沙中線承建商提出具有理據的申索
的理由。  
 

港鐵公司答允提供所要求的保育計劃，

並在回應時進一步表示：  
 
(a) 如出現一些在招標階段未可預見的
情況 (例如土瓜灣站的考古及保育
工作及不利的地質條件 )，沙中線承
建商有權根據相關合約條款向港鐵

公司提出申索；及  
 

(b) 沙中線承建商提出的具有理據的申
索主要是由土木工程及機電工程引

致。截至 2017 年 3 月 31 日，已獲

港鐵公司  
( 見 會 議 紀 要 第
11 段 ) 
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解決的具有理據的申索共 68 宗，並
已發放約 4 億 7,750 萬元。  

 
024740 – 
025101 

主席  
陳淑莊議員  
政府當局  

陳議員質疑，會展站的備置工程會否增

加沙中線主要工程的建造費用；以及

香港貿易發展局會否分擔有關費用。  
 
政府當局回應時表示：  
 
(a) 為預留彈性以期在會展站上蓋興建
會議中心，當局已要求港鐵公司進

行備置工程。該項工程會增加沙中

線主要工程的建造費用；及  
 

(b) 港鐵公司正就沙中線主要工程 (包
括會展站的備置工程 )的費用進行
檢討。檢討結果會在適當時候公布。 

 

 

議程第 VI 項    鐵路服務的人力資源 [備註：由於會議時間不足，此事項並未在會
議上獲得處理。 ] 

議程第 VII 項    其他事項  

025102 – 
025235 

主席  結語。  
 
委員同意尋求在 2017-2018 年度會期延
續小組委員會的工作。  
 

 

 
 
 
立法會秘書處  
議會事務部 4 
2017 年 10 月 31 日  


