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財務委員會 

工務小組委員會討論文件 
 

2 0 17 年 1 0 月 18 日  
 
 
總目 703－建築物  

 

輔助設施－其他  

1 8 5 GK－重置運輸署驗車中心往青衣  

 

康樂、文化及市政設施－體育設施  

2 8 1RS－重置駿業街遊樂場設施至康寧道公園及牛頭角食水配水庫  

 
 

請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 建 議 ， 把 1 8 5 G K 號 及

2 8 1 R S 號 工 程 計 劃 提 升 為 甲 級 ； 按 付 款 當 日 價
格 計 算，估 計 所 需 費 用 分 別 為 2 8 億 6 , 2 7 0 萬 元 及
3 億 8 , 22 0 萬元。  

 
 
問題  

 
 我們需進行以下工程計劃，以重 置 在九龍東受已規劃的發展計劃

和實施中的休憩用地工程計劃所影響的設施－  
 

( a )  1 8 5 GK 號工程計劃－把運輸署現時 3 個設於九龍灣
及土瓜灣的驗車中心遷往青衣，以便騰空用地，配

合九龍東已規劃的發展計劃；以及  
 
( b )  2 8 1RS 號工程計劃－重置駿業街遊樂場受影響的設

施至康寧道公園及牛頭角食水配水庫。  
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建議  

 
2 .  建築署署長建議把以下工程計劃提升為甲級－  
 

( a )  1 8 5 GK 號工程計劃－按付款當日價格計算，估計所

需費用為 28 億 6 , 27 0 萬元，用以遷置現有的九龍灣
驗車中心、新九龍灣驗車中心及土瓜灣驗車中心往

青衣；以及  
 
( b )  2 8 1RS 號工程計劃－按付款當日價格計算，估計所

需費用為 3 億 8 , 220 萬元，用以重置駿業街遊樂場設
施至康寧道公園及牛頭角食水配水庫。  

 
發展局局長支持這項建議。  
 
 
工程計劃的範圍及性質  

 
3 .  上述兩項工程計劃的詳情，分別載於附件 1 及 2。  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
發展局  
2 0 17 年 1 0 月  
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重置運輸署驗車中心往青衣  
 
工程計劃的範圍及性質  
 
 1 8 5 GK 號工程計劃的擬議範圍包括－  
 

( a )  在青衣西草灣興建 1 座 4 層高的新驗車中心，重置
現有 3 個驗車中心 (即九龍灣驗車中心、新九龍灣驗
車中心及土瓜灣驗車中心 )；  
 

( b )  沿西草灣路東側進行約 48 5 米長的道路擴闊工程；
以及  

 
( c )  現有 3 個驗車中心的除污及拆卸工程。  

 
2 .  這項工程計劃的用地位於青衣西草灣，佔地約 34  0 5 0 平方米。目
前，該用地以短期租約租出作臨時停車場。新驗車中心將會包括以下

設施－  
 

( a )  為不同類別車輛而設的 3 0 條驗車線；  
 
( b )  為商用車輛而設的 1 0 部底盤功率機；  
 
( c )  檢驗車輛的附屬設施，例如傾斜測試台、制動試驗

車道及斜台、掃掠圓圈試驗區及輪軸地秤；  
 
( d )  車輛輪候區；以及  
 
( e )  辦公地方、附屬機房及泊車位等。  

 
3 .  擬議新驗車中心的工地平面圖、樓面平面圖、剖面圖、構思圖及

無障礙通道平面圖，請參看附件 1 附錄 1 至 7。新驗車中心的設施及運
作詳情載於附件 1 附錄 8。至於現有 3 個驗車中心的位置圖，請參看附
件 1 附錄 9 及 10。如獲財務委員會 (下稱「財委會」 )批准撥款，我們
計劃在 2 01 8 年第一季展開建造工程，並在 2 02 0 年第三季完成，新驗
車中心預計約在 20 2 1 年第一季開始運作。隨後現有 3 個驗車中心的除
污及拆卸工程，會按計劃分別在 20 21 年第四季及 20 23  年第一季完成。  
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理由  
 
4 .  政府在 20 11 - 12 年《施政報告》中，首次公布「起動九龍東」計劃，
旨在把九龍東 (包括啟德發展區、九龍灣商貿區及觀塘商貿區 )轉型為一
個具吸引力的核心商業區，支持香港經濟持續發展。政府在隨後的《施

政報告》中亦承諾，會促進新商業或寫字樓用地的供應，以實現九龍

東的潛力。其中一項措施，是透過搬遷或重整位於九龍東的九龍灣及

觀塘行動區現有的政府設施。  
 
5 .  現有的九龍灣驗車中心及新九龍灣驗車中心均位於九龍灣行動區

內。根據「起動九龍東」概念總綱計劃，九龍灣行動區計劃發展成為

商業／寫字樓樞紐，可提供約 4 8 萬平方米的商業樓面面積。搬遷這 2  個
驗車中心可釋放九龍灣行動區的發展潛力，並促進該區全面發展。  
 
6 .  搬遷現有的土瓜灣驗車中心，旨在騰出用地以配合啟德已規劃的

發展計劃，包括連貫的海濱長廊。這項目與「起動九龍東」提供優質

的公共空間讓公眾享用的政策目標互相呼應。  
 
7 .  此外，青衣西草灣的新驗車中心將會提供更完備設施，供運輸署

進行車輛檢驗服務，並提高驗車工作的效率及靈活性，有利為公眾提

供更佳的服務。  
 
8 .  為盡量減輕這項工程計劃對附近交通可能造成的影響，並提高新

驗車中心的運作效率，我們將會在西草灣路進行道路擴闊工程，以改

善工程用地附近的交通。  
 
 
對財政的影響  
 
9 .  按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 我 們 估 計 這 項 工 程 計 劃 的 建 設 費 用 為  
2 8 億 6 ,2 70 萬元 (請參看下文第 1 1 段 )，分項數字如下－  
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   百萬元   

( a )  工地工程   1 7 .1   

( b )  土力工程   1 6 .8   

( c )  地基工程   3 5 .3   

( d )  建築工程 1  1 , 19 4 . 3   

( e )  屋宇裝備工程 2  4 5 9 . 9   

( f )  渠務工程   3 7 .1   

( g )  外部工程 3  1 1 3 . 3   

( h )  現 有 驗 車 中 心 的 除 污 及 拆 卸
工程  

 3 6 .0   

( i )  額外的節省能源措施、綠化及
循環使用裝置  

 3 6 .1   

( j )  家具及設備 4  1 9 1 . 0   

( k )  顧問費   6 . 2   

 ( i )  合約管理  5 . 8    

 ( i i )  駐工地人員的管理  0 . 4    

( l )  駐工地人員的薪酬   3 . 6   

( m )  應急費用   1 6 4 . 7   

 小計   2 , 31 1 . 4  (  按 2017年 9月  
價格計算 )  

( n )  價格調整準備   5 5 1 . 3   

 總計   2 , 86 2 . 7  (  按 付 款 當 日  
價格計算 )  

 

  

 
1  建築工程包括建築物上蓋的建造工程。  
2 屋宇裝備工程包括電力裝置、通風及空氣調節裝置、消防裝置、升降機及其他專業
裝置。  

3 外部工程包括環境美化工程及道路擴闊工程等。  
4  家具和設備 (包括驗車設備 )的預算費用是根據暫定所需的家具及設備項目計算得出。  
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1 0 .  我們建議委聘顧問為這項工程計劃進行合約管理服務及工地監管
工作。估計的顧問費和按人工作月數估計的駐工地人員員工開支的分

項數字，詳列於附件 1 附錄 11。 1 85GK 號工程計劃的總建築樓面面積
約為 64  5 3 0 平方米。按 2 01 7 年 9 月價格計算，估計的建築費用單位價
格 (以 建 築 工 程 和 屋 宇 裝 備 兩 項 費 用 計 算 )為 每 平 方 米 建 築 樓 面 面 積
2 5 ,6 35 元。我們認為這項工程計劃的預算費用合理。  
 
1 1 .  如獲批准撥款，我們會作出分期開支安排如下－  
 

 
 
 年度 

百萬元 
(按 2017年 9月 
價格計算) 

 
價格調整 
因數 

百萬元 
(按付款當日 
價格計算) 

2 0 18 -1 9  1 0 0 . 0  1 . 05 12 5  1 0 5 . 1  

2 0 19 -2 0  3 2 0 . 0  1 . 10 90 7  3 5 4 . 9  

2 0 20 -2 1  8 2 0 . 0  1 . 17 00 7  9 5 9 . 5  

2 0 21 -2 2  2 5 0 . 0  1 . 23 00 3  3 0 7 . 5  

2 0 22 -2 3  2 2 3 . 0  1 . 29 15 4  2 8 8 . 0  

2 0 23 -2 4  2 1 2 . 0  1 . 35 61 1  2 8 7 . 5  

2 0 24 -2 5  2 0 0 . 0  1 . 41 88 3  2 8 3 . 8  

2 0 25 -2 6  1 8 6 . 4  1 . 48 26 8  2 7 6 . 4  

 2 , 31 1 . 4   2 , 86 2 . 7  

 
1 2 .  我們按政府對 20 18 至 20 2 6 年期間公營部門樓宇及建造工程產量
價格的趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計算的

預算。我們會以設計及建造合約形式推展新驗車中心的建造工程，並

會另訂合約推展現有 3 個驗車中心的拆卸工程。由於可以預先清楚界
定工程範圍，我們會以總價形式批出設計及建造合約。合約會訂明可

調整價格的條文。  
 
1 3 .  我們估計，上述擬議工程產生的額外每年經常開支約為 5,130 萬元。
我們日後在根據「收回成本」及「用者自付」原則釐定相關的收費和

費用時，會把工程計劃的建設費用和經常開支計算在內。  
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公眾諮詢  
 
葵青區議會  
 
1 4 .  我們在 2 01 5 年 4 月 1 6 日就現有 3 個驗車中心遷往青衣的建議諮
詢 葵 青 區 議 會 轄 下 的 交 通 及 運 輸 委 員 會 。 委 員 並 不 反 對 此 項 工 程 計

劃，但部分委員提出疑問，包括新驗車中心運作後對附近交通的影響，

以及重置工程計劃用地現有的臨時泊車位和新驗車中心在建造及運作

期間的具體安排。我們已在 20 15 年 5 月 2 0 日向交通及運輸委員會提
交補充文件，並在制定交通緩解措施中適切地回應了委員的意見，其

後再沒有收到負面的意見。  
 
1 5 .  我們在 2 016 年 4 月 1 日向葵青區議會轄下的交通及運輸委員會提
交了資料文件，載述工程計劃的最新進展，並在 2 01 6 年 4 月 8 日與交
通及運輸委員會委員作實地視察。我們其後再沒有收到葵青區議會的

負面意見。  
 
 
業界  
 
1 6 .  我們在 2 015 年 4 月就現有 3 個驗車中心遷往青衣的建議諮詢相關
業界 5，並在 2 01 6 年 4 月進行業界諮詢會議。業界普遍不反對這項建
議，但有個別業界會員就工程計劃對附近道路的交通影響，以及重置

現有的臨時泊車位，表示關注。我們就此向他們解釋了擬議交通緩解

措施及重置現有的臨時泊車位的安排。有關業界會員不再對建議提出

反對。  
 
1 7 .  部分非專營巴士聯會的代表在 2 0 1 6 年 1 2 月 1 5 日致函發展事務
委員會。他們提出數項建議，其中包括政府應考慮在偏遠地區重置驗

車中心，例如附近設有巴士維修工場的錦田、元朗及天水圍。他們的

主要關注是本港非專營巴士的泊車位短缺，要求政府考慮在規劃新地

區時，提供更多非專營巴士泊車位，並容許在夜間路邊泊車。我們已

在 2 0 1 7 年 1 月 1 1 日發信回應他們所提出的事項。 有 關 信 件 載 於 附
件 1 附錄 12，以供委員參考。我們其後沒有收到聯會的意見。  
 
  
 
5 即拖架、貨車、非專營巴士、小巴及的士的維修業。  
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發展事務委員會  
 
1 8 .  我們在 20 15 年 6 月 23 日向發展事務委員會提交工程計劃的資料
文件，告知委員把現有 3 間驗車中心遷往青衣的建議，以及政府計劃
在 20 1 5 年第三季為新驗車中心的設計及建造合約展開招標工作。委員
沒有提出任何意見。  
 
1 9 .  我們在 20 16 年 5 月 24 日諮詢發展事務委員會，尋求委員支持把
有關工程計劃提升為甲級。部分委員主要就新驗車中心對青衣交通的

影響表示關注，並要求提供擬議工程計劃的交通影響評估摘要及擬沿

西草灣路進行道路擴闊工程的補充資料。有關工程計劃在該委員會會

議上不獲支持。我們在 20 16 年 7 月 1 4 日提交委員關注的補充資料，
之後沒有收到任何意見。  
 
2 0 .  為了確保交通影響評估結果能反映最新的情況，我們遂在 20 1 6 年
9 月至 11 月期間進行了一項補充交通研究，更新青衣的最新交通情況、
已規劃的發展項目及臨時停車場最近期的使用率。與先前的交通影響

評估的結果相似，補充交通研究確認新驗車中心將不會對鄰近道路網

絡造成顯著的影響，而擬議重置的臨時泊車位足以滿足青衣的泊車需

求。我們在 20 16  年 12  月 16 日再次諮詢發展事務委員會。有關工程計
劃僅以輕微票數之差不獲該委員會支持。部分委員關注一些技術性問

題，包括新驗車中心對担杆山交匯處及西草灣路的交通影響、是否已

諮詢附近的船廠、重置工程用地的臨時泊車位、新驗車中心的的處理

量，以及把公共泊車位同時設於新驗車中心這座多層建築物內的可行

性。我們已在 20 17  年 1 月 2 7  日提供書面回覆 (請參看附件 1 附錄 13 )，
並向有關委員解釋詳情。其後再沒收到負面意見。  
 
2 1 .  我們在 20 17 年 2 月 24 日向委員傳閱一份補充資料文件，當中闡
述工程計劃的最新進展，以及因應 2 01 6 年 1 2 月 16 日發展事務委員會
會議上的討論而採取的跟進行動，其後沒有收到任何意見。由於委員

提出的問題已得到解決，而有關工程計劃的進度已較原定計劃延遲了

1 8 個月，我們特此向工務小組委員會提交這項工程計劃，請求委員支
持把工程計劃提升為甲級。  
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對環境的影響  
 
2 2 .  這項工程計劃不屬於《環境影響評估條例》(第 4 99 章 )的指定工程
項目。我們已在 20 1 6 年 3 月完成初步環境審查。審查所得的結論是，
這項工程計劃不會對環境造成任何長期的負面影響。我們已把審查建

議實施的適當緩解措施所需費用計入工程計劃預算費內，以控制在施

工和拆卸階段的短期環境影響。  
 
2 3 .  我們已委聘顧問就 3 個現有驗車中心進行土地污染評估。根據有
關九龍灣的 2 個驗車中心的評估結果，必須進行進一步地盤勘測以確
定受污染的範圍，並視乎需要建議恰當的整治措施。至於有關土瓜灣

驗車中心的評估，結論是沒有發現受污染土地，故無須進行整治。  
 
2 4 .  在策劃和設計階段，我們已考慮採取措施，以盡量減少產生建築
廢物 (例如採用金屬地盤圍板和告示牌，以便這些物料可在其他工程計
劃循環使用或再用 )。此外，我們會要求承建商盡可能在工地或其他適
合的建築工地再用惰性建築廢物 (例如在工地內以挖掘所得的物料作填
料用途 )，以盡量減少須棄置於公眾填料接收設施 6的惰性建築廢物。

為進一步減少產生建築廢物，我們會鼓勵承建商盡量利用已循環使用

或可循環使用的惰性建築廢物，以及使用木材以外的物料搭建模板。  
 
2 5 .  在 開 始 施 工 和 拆 卸 階 段 ， 我 們 會 要 求 承 建 商 提 交 廢 物 管 理 計 劃
書，列明廢物管理措施，供政府批核。計劃書須載列適當的緩解措施，

以避免和減少產生惰性建築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。我

們會確保工地的日常運作符合核准的廢物管理計劃，並會要求承建商

在工地把惰性與非惰性建築廢物分開處置。我們會以運載記錄制度，

監管惰性建築廢物和非惰性建築廢物分別運送到招標文件中指定的公

眾填料接收設施和堆填區處置的情況。我們會記錄建築廢物的處置、

再用及循環使用的情況，以便監察。  
 
 
  

 
6
 公眾填料接收設施載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 354N 章 )附表 4。任
何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施處置惰性

建築廢物。  
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2 6 .  我們會在有關合約訂定條文，要求承建商實施緩解措施，控制施
工 和 拆 卸 工 程 進 行 期 間 的 噪 音 、 塵 埃 和 工 地 流 出 的 廢 水 所 造 成 的 滋

擾，確保符合既定的標準和準則。這些措施包括在進行高噪音工程時，

使用滅音器、減音器，豎設隔音板或屏障，以減低噪音影響；經常清

洗工地和在工地灑水；以及設置車輪清洗設施。我們會巡視工地，確

保妥善實施上述建議緩解措施和採取良好的工地施工方法。  
 
2 7 .  我們估計這項工程計劃合共會產生 91  270 公噸建築廢物，當中包
括 79  6 5 0 公噸惰性建築廢物及 11  62 0 公噸非惰性建築廢物。惰性建築
廢物當中， 34  8 50 公噸 (佔全部建築廢物 38 .2 % )會在工地再用，餘下的
4 4  8 00 公噸 (佔全部建築廢物 49 .1 % )會運到公眾填料接收設施供日後再
用。我們會把 11  6 20 公噸 (佔全部建築廢物 12 .7 % )非惰性建築廢物棄置
於堆填區。就這項工程計劃而言，把建築廢物運送到公眾填料接收設

施和堆填區處置的費用，估計總額為 5 50 萬元 (金額是根據《廢物處置
(建築廢物處置收費 )規例》 (第 35 4N 章 )所訂明，在公眾填料接收設施
處置的物料每公噸收費 71 元，而在堆填區處置的物料則每公噸收費
200  元計算 )。  
 
 
對交通的影響  
 
2 8 .  我們於 20 1 6 年年初為新驗車中心完成交通影響評估，同時已估算
出入驗車中心的交通情況。鑑於發展事務委員會部分委員在 20 1 6 年
5  月 24 日提出的關注，並為確保評估結果能反映最新情況，因此在
2 0 16  年 9 月至 1 1 月期間進行了一項補充交通研究，以更新青衣的最新
交通情況和已規劃的發展項目。評估範圍涵蓋青衣的所有主要迴旋處

和路口。該補充交通研究所得結論與先前的交通影響評估結果相若，

確定新驗車中心將不會對鄰近道路網絡造成顯著的影響。在擬議交通

措 施 配 合 下 ， 新 驗 車 中 心 將 不 會 對 周 邊 地 區 造 成 任 何 顯 著 的 交 通 影

響，預期所有主要迴旋處及路口的運作均能令人滿意。  
 
 
對文物的影響  
 
2 9 .  這項工程計劃不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古
蹟、已評級的地點 /建築物、具考古研究價值的地點，以及由古物古蹟
辦事處界定的政府文物地點。  
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土地徵用  
 
3 0 .  這項工程計劃無須徵用任何土地。  
 
 
節省能源、綠化和循環使用裝置  
 
3 1 .  這項工程計劃會採用多項節能措施和可再生能源技術，特別是－  
 

( a )  水冷式製冷機 (淡水蒸發式冷卻塔 )；  
 
( b )  為製冷機設置變速驅動器；  
 
( c )  按需求自動調控冷凍水循環系統；  
 
( d )  太陽能熱水系統；以及  
 
( e )  太陽能光伏板系統。  

 
3 2 .  在綠化設施方面，我們會在行人區和天台進行綠化，並在建築物
外牆進行垂直綠化，並提供園林景觀，以收環保和美化之效。  
 
3 3 .  在循環使用裝置方面，我們會採用雨水集蓄系統，以灌溉園林。  
 
3 4 .  採用上述節省能源措施，估計所需額外費用總額約為 3 ,6 10萬元 (包
括用於節能裝置的 3 70 萬元 )。這筆款項已納入這項工程計劃的預算費
用內。這些節能裝置每年可節省 5 . 2%  的能源消耗量，成本回收期約為
7 年。  
 
 
背景資料  
 
3 5 .  我們在 20 1 4 年 9 月把 18 5 GK 號工程計劃提升為乙級。  
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3 6 .  由 於 工 程 計 劃 用 地 位 於 附 近 儲 油 庫 的 諮 詢 區 範 圍 內 ， 我 們 在
2 0 13  年年底委聘顧問進行量化風險評估；並在 20 14 年年初進行交通影
響評估，以處理交通事宜和為工程計劃建議緩解措施。約為 7 0 萬元的
總費用已在整體撥款分目 71 00 C X「為工務計劃丁級工程項目進行新市
鎮及市區工程、研究及勘測工作」項目下撥款支付。  
 
3 7 .  在 20 1 4 年年底至 2 0 16 年年初，我們委聘顧問及承建商就擬議新
驗車中心進行地盤勘測、公共設施製圖、地質、地形和樹木調查、微

氣候研究、以及初步環境審查，並為現有 3 個驗車中心進行石棉調查。
我們亦委聘工料測量顧問擬備招標文件，並安排機電工程營運基金為

新驗車中心設計驗車設備和相關電子和資訊科技系統。上述服務所需

費用總額估計約為 1 , 66 0 萬元，並已從整體撥款分目 31 00 GX「為工務
計劃丁級工程項目進行可行性研究、小規模勘測工作及支付顧問費」

項下撥款支付。  
 
3 8 .  我們委聘顧問就工程計劃用地上現有臨時停車場設施進行重置研
究，以找出可行的重置用地。這項研究在 2 0 1 5 年年底完成，費用約
為 2 0 萬元，並已在發展局整體撥款總目 1 59 分目 00 0「運作開支」項
目下撥款支付。  
 
3 9 .  我們委聘顧問為擬議新驗車中心進行補充交通研究，檢視最新交
通 情 況 及 影 響 ， 以 及 重 置 位 於 青 衣 的 臨 時 泊 車 設 施 。 這 項 研 究 在

2 0 16  年 1 1 月完成，費用約為 40 萬元，並已在發展局整體撥款總目 15 9
分目 00 0「運作開支」項目下撥款支付。  
 
4 0 .  擬議的新驗車中心用地基本上位於《青衣分區計劃大綱核准圖》
編號 S/T Y/ 2 8 的「工業」地帶內。根據分區計劃大綱圖的《註釋》，
在「工業」地帶內，「政府用途 (未另有列明者 )」屬經常准許的用途。 
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4 1 .  新驗車中心及道路擴闊工程用地範圍內現有 2 50 棵樹，其中 1 08  棵
將予保留，餘下的 1 42 棵須予砍伐，但尚待最終設計才可作實。所有
須予砍伐的樹木均非珍貴樹木 7。我們將會把種植樹木建議納入工程計

劃內，估計會種植 14 2 棵樹、 60  00 0 叢灌木、 90  0 00 簇地被植物及闢
設 5  00 0 平方米草地。  
 
 
4 2 .  至於位於九龍灣和土瓜灣現有 3 個驗車中心的拆卸工程，則不涉
及任何移除或栽種樹木的建議。用地內的所有樹木將予保留。  
 
 
4 3 .  我們估計，為進行擬議工程而開設的職位約有 9 20 個 (包括 8 00 個
工人職位和 12 0 個專業或技術人員職位 )，合共提供 1 7  50 0 個人工作月
數的就業機會。  
 
 
4 4 .  我們在 20 1 7 年 4 月提交了 PW S C( 20 1 6- 17 ) 48 號文件，邀請各委員
向 財 委 會 建 議 把 1 85 GK 號 工 程 計 劃 提 升 為 甲 級 。 該 文 件 未 能 於
2 0 16 -1 7  年 度 立 法 會 會 期 內 在 工 務 小 組 委 員 會 上 討 論 。 本 文 件 取 代
PW SC ( 20 16 -1 7 )4 8 號文件，更新了有關工程項目的計劃和分期開支。  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

 

 
7 「珍貴樹木」指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－  

(a)  樹齡達一百年或逾百年的古樹；  

(b)  具文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地標
的樹木和紀念偉人或大事的樹木；  

(c)  屬貴重或稀有品種的樹木；  

(d)  形態出眾的樹木 (顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵 )，例如有簾狀高聳根的樹
木、生長於特別生境的樹木；或  

(e)  樹幹直徑等於或超逾 1.0米的樹木 (在地面以上 1.3米的位置量度 )，或樹木的高度／
樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25米。  
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附件 1 附錄 8  

擬建青衣新驗車中心的設施及運作詳情  
 
1 .  青衣新驗車中心將會繼續提供現有 3 個驗車中心目前所提供的以
下服務－  
 

i )  為商用車輛 (包括的士、小型巴士、非專營巴士、貨
車、拖車、特別用途車輛 )進行年檢；  

 
i i )  為平行進口車輛及車身非原廠製造的車輛進行登記

前檢驗；以及  
 
i i i )  召喚檢驗、 (新車款的 )類型評定檢驗、車輛改動檢驗

等其他驗車服務。  
 
擬建新驗車中心的設施  
 
2 .  新驗車中心將有以下設施－  
 
驗車線  
－  為不同類別車輛而設的 3 0 條驗車線，每層設有 1 0 條。各類驗車

線包括貨車驗車線、拖架驗車線、巴士驗車線、的士驗車線、平

行進口車輛驗車線、類型評定驗車線及電單車驗車線。  
 
車輛測試設施  
－  為商用車輛進行廢氣測試的 1 0 部底盤功率機；  
－  1 個傾斜測試台，為巴士在類型評定檢驗時進行傾斜測試；  
－  為不同類別車輛而設的制動試驗車道及斜台；以及  
－  其他車輛檢驗附屬設施，例如掃掠圓圈試驗區、輪軸地秤及四柱

式升降台。  
 
其他  
－  車輛輪候地方；  
－  辦公地方 (包括預約辦事處 )；  
－  機房、訪客泊車位等；以及  
－  與驗車、保安及運作監察、車流管理等有關的電子及資訊科技系

統。  
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新驗車中心的運作  
 
3 .  青衣新驗車中心將設有 3 0 條驗車線，分布不同樓層，並設有其他
所需的車輛測試設施 (例如底盤功率機及傾斜測試台等 )，可為的士、小
型巴士、巴士、貨車及拖架等各類車輛提供服務。擬建新驗車中心的

設計每日可最多處理 1  00 0 架車輛。  
 
4 .  車輛如須進行檢驗／檢查，必須預約。車主或其代理人可經互聯

網預約，或親自到驗車中心的預約辦事處預約。預約後會獲安排在指

定日期及時間驗車。  
 
5 .  預約驗車當日，車輛可駛進驗車中心，在輪候地方等候，然後沿

驗車線進行各階段檢查，包括目視檢查、燈號測試、制動測試、廢氣

測試、車底檢查及其他所需的檢查。部分車輛須於車輛測試設施進行

若干測試。  
 
6 .  新驗車中心將有大約 20 0 名職員，包括外判的保安及清潔員工等。
運輸署會作出適當的安排，接載政府僱員往來最接近的公共交通點。  
 
7 .  新驗車中心的日常辦公時間為星期一至五上午 8 時 30 分至下午
6  時，以及星期六上午 8 時 30 分至下午 1 時。新驗車中心在有需要時
會提早在日常辦公時間前約 1 小時打開入口閘門，讓車輛入內輪候。  
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  附件 1 附錄 11  

1 8 5 GK－重置運輸署驗車中心往青衣  

 
 
估計顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字 (按 2017 年 9 月價格計算 )  
 

 

 預計的人 
工作月數 

總薪級 
平均薪點 

倍數 
(註 1) 

估計費用 
(百萬元) 

( a )  合約管理的  
顧問費 (註 2) 

專業人員  
技術人員  

－  
－  

－  
－  

－  
－  

 2 . 9  
2 . 9  

 

    小計   5 . 8   

( b )  駐工地人員  
的員工開支 (註 3) 

專業人員  
技術人員  

1 5  
4 7  

3 8  
1 4  

1 . 6  
1 . 6  

 1 . 9  
2 . 1  

 

    小計   4 . 0   

 包括－         

( i )  管理駐工地人  
員的顧問費  

   0 . 4     

( i i )  駐工地人員的  
薪酬  

   3 . 6     

    總計   9 . 8   

 
註  

 
1 .  我們是採用倍數 1 .6 乘以總薪級平均薪點，以估計顧問所提供駐工

地人員的開支。 (如獲財務委員會 (財委會 )批准，總薪級第 3 8 點的
月薪為 78 ,7 7 5 元，總薪級第 1 4 點的月薪為 27 ,4 8 5 元。 )  

 
2 .  顧問在合約管理方面的開支，是根據為 18 5 GK 號工程計劃提供合

約管理及工地監管服務的現有顧問合約計算得出。待財委會批准

把 18 5 GK 號工程計劃提升為甲級後，有關顧問合約的工作才會展
開。  

 
3 .  我們須待建造工程完成後，才可得知實際的人工作月數及實際所

需的開支。  



香港特別行政區政府 

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region 
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黃先生:  
 

有關:重置運輸署驗車中心往青衣 
 
就重置運輸署驗車中心項目事宜，我們在 2016 年 12 月 16 日發展事

務委員會的會議上，得悉貴會在2016年 12月 15日致委員會主席的意見書，
主要關注本港非專營巴士的泊車位短缺情況，要求政府考慮在規劃新區
時，提供更多非專利巴士泊車位，並容許夜間路邊泊車；另建議政府考慮
在偏遠地區重置驗車中心，例如附近設有巴士維修場地的錦田、元朗及天
水圍。本辦事處已與運輸署統籌，現謹覆如下：  
 
(一) 現時三個需重置的驗車中心分別位於九龍灣及土瓜灣，主要為商用

車輛(包括的士、小巴、貨車、非專營巴士等)提供檢驗服務，而各
類不同車種的維修業界分佈於全港不同地區。現時政府驗車中心的
車輛年檢服務除了在網上預約外，亦有部分人士親身往驗車中心作
預約。驗車中心亦提供其他檢驗服務如召喚檢驗、車輛改動檢驗、
新車款的類型評定等，這些受檢車輛亦來自全港不同地區。在平衡
各項考慮因素下，青衣西草灣路的選址能方便整體業界。同時，新
中心的位置亦遠離民居，避免了居民受交通及環境影響。相對於九
龍灣及土瓜灣而言，青衣亦較接近新界西北的車輛維修場地。 
 

(二) 運輸署一直有透過推行一籃子措施，增加非專營巴士的泊車位數
目，包括物色適當土地作為臨時停車場，並在現有合適的臨時停車

傳真文件 
 (傳真: 2782 0935) 

nwkyu
打字機文字

nwkyu
打字機文字

nwkyu
打字機文字
附件1   附錄 12   Annex 12 to Enclosure 1  

nwkyu
打字機文字

nwkyu
打字機文字

nwkyu
打字機文字



-  2  - 
 
 
 

場於續約時，在合約條款中訂明只可供非專營巴士停泊，以及在不
影響交通暢順、道路安全或妨礙其他道路使用者的前提下，在有泊
車需求的地點加設非專營巴士路旁泊車位。此外，在規劃新區域及
發展項目時，本署會參考《香港規劃標準與準則》的指引及考慮相
關發展項目一帶的交通情況，制訂合適的泊車位要求，並將要求加
入地契條款內，包括於合適的發展項目中，要求發展商額外提供適
量的公眾非專營巴士泊車位。 

 

(三) 在泊車政策檢討方面，政府會優先考慮及配合商用車輛的泊車需
求，並會因應日後的檢討結果研究改善措施。 
 

(四) 此外，運輸署正研究在全港不同地點為旅遊巴士和貨車提供夜間路
旁泊車位的可行性。運輸署會就個別建議諮詢各區議會。截至2016
年年底，運輸署已就217個建議的泊車位進行諮詢，其中142個泊車
位已經決定落實，當中62個泊車位並已經實施。有關業界要求增設
旅遊巴士泊車位的建議位置，運輸署會就建議作研究並跟進。 
 
如對泊車事宜有疑問，請致電 3150-8200，聯絡運輸署策劃科高級工

程師陳維德先生。 

 

起動九龍東專員 
 
 
 

      區潔英 
 

2017 年 1 月 11 日 
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立 法 會 發 展 事 務 委 員 會  

 

工 務 計 劃 項 目 第 3185GK 號 -重 置 運 輸 署 驗 車 中 心 往 青 衣  

 

因 應 2016 年 12 月 16 日 會 議 席 上 所 作 討 論  

而 須 採 取 的 跟 進 行 動  

 

 

發 展 事 務 委 員 會 在 2016 年 12 月 16 日 要 求 提 供 的 補 充 資 料 載 列 如 下 ：  

 

( a )  鑒 於 青 荃 橋 將 會 是 前 往 ／ 離 開 青 衣 擬 議 新 驗 車 中 心 的 車 輛 所 使 用 的 其

中 一 條 主 要 路 線 ， 而 該 等 車 輛 由 青 荃 橋 抵 達 擔 杆 山 交 匯 處 時 將 須 轉 入

專 用 左 轉 行 車 線 前 往 青 衣 西 路 ， 新 驗 車 中 心 啟 用 後 會 否 引 致 上 述 專 用

左 轉 行 車 線 的 交 通 擠 塞 ； 若 會 ， 當 局 有 何 措 施 解 決 此 問 題 ； 若 不 會 ；

原 因 為 何 ；  

 

2 .  我 們 在 2016 年 9 月 至 11 月 期 間 進 行 的 補 充 交 通 研 究 ， 涵 蓋 青 衣 的 所

有 主 要 迴 旋 處 和 路 口 ， 亦 考 慮 了 駛 入 和 離 開 的 交 通 流 量 。 評 估 結 果 顯

示 新 驗 車 中 心 將 不 會 對 道 路 網 絡 造 成 任 何 顯 著 的 交 通 影 響 。 至 於 担 桿

山 交 匯 處 ， 預 期 在 評 估 設 計 年 繁 忙 時 間 交 通 容 量 可 應 付 有 餘 並 且 運 作

良 好 。 就 駛 入 的 交 通 ， 預 期 車 輛 進 入 交 匯 處 前 並 不 會 出 現 輪 候 情 況 ，

因 專 用 左 轉 行 車 線 可 讓 駛 入 的 車 輛 繞 過 交 匯 處 而 不 引 起 任 何 交 通 阻

塞 。 經 交 匯 處 離 開 的 交 通 評 估 亦 顯 示 交 匯 處 的 交 通 情 況 是 可 以 接 受 。

此 交 匯 處 (RA5)的 詳 細 評 估 數 字 載 於 附 錄 一 。  

 

 

( b )  關 於 當 局 會 沿 西 草 灣 路 東 側 進 行 道 路 擴 闊 工 程，讓 前 往 新 驗 車 中 心 的

車 輛 使 用 兩 條 行 車 線 ， 而 離 開 該 驗 車 中 心 的 車 輛 則 使 用 一 條 行 車 線 ，

以 作 為 容 納 新 驗 車 中 心 所 產 生 額 外 交 通 量 的 一 項 交 通 緩 解 措 施 ， (i )

進 行 上 述 道 路 擴 闊 工 程 後，有 關 道 路 可 否 應 付 離 開 該 驗 車 中 心 的 車 輛

交 通 ； 及 (i i ) 當 局 有 否 就 擬 議 交 通 緩 解 措 施 諮 詢 西 草 灣 路 的 主 要 使 用

者 ， 即 在 附 近 工 作 的 人 士 (例 如 船 塢 的 工 人 )；  

 

3 .  本 項 目 包 括 在 西 草 灣 路 東 側 進 行 約 485 米 長 的 道 路 擴 闊 工 程 ， 提 供 兩

條 行 車 線 前 往 新 驗 車 中 心 及 一 條 行 車 線 供 離 開 的 車 輛 使 用 。 由 於 部 分

車 輛 有 可 能 早 於 預 約 時 間 前 往 驗 車 中 心 及 偶 然 於 中 心 外 排 隊 輪 候 檢

驗 。 前 往 驗 車 中 心 的 額 外 行 車 線 將 提 供 一 條 專 用 右 轉 行 車 線 ， 讓 車 輛

進 入 中 心 而 不 會 阻 塞 其 他 西 行 交 通 。  
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4 .  就 離 開 驗 車 中 心 的 車 輛 ， 由 於 車 輛 檢 驗 是 沿 驗 車 線 按 步 就 班 進 行 的 過

程 運 作 ， 車 輛 離 開 也 將 會 是 有 序 和 均 勻 分 佈 的 。 我 們 將 會 在 西 草 灣 路

驗 車 中 心 出 入 口 附 近 增 設 一 個 交 通 燈 號 控 制 系 統 ， 並 加 闊 驗 車 中 心 出

口 ， 以 調 節 東 行 交 通 ， 確 保 車 輛 能 順 利 地 離 開 驗 車 中 心 ， 而 不 會 被 從

西 草 灣 路 西 端 及 清 甜 街 駛 至 的 車 輛 所 阻 塞 。 在 建 議 措 施 實 施 後 ， 預 計

西 草 灣 路 將 可 應 付 有 餘 並 運 作 良 好 。 詳 細 評 估 數 字 載 於 下 表 。  

 

經改善的西草灣路運作表現 

道路 方向 評估年度 道路等級 行車線
數目 

行車量／容車量比率 

上午高峰 下午高峰

L1 西草灣路 

西行 - 直行 

2019 

區內道路

1 0.53 0.43 

西行 - 右轉 1 0.20 0.20 

東行 1 0.63 0.65 

西行 - 直行 

2024 

1 0.54 0.44 

西行 - 右轉 1 0.20 0.20 

東行 1 0.63 0.66 

註解: 行車量/容車量(V/C)比率顯示道路的表現。當行車量/容車量比率相等於或低於 1.0，表示道路的容車

量足以應付預期的行車量及產生的交通將順暢流動；當比率介乎 1.0 與 1.2 之間，表示交通開始擠

塞；而高於 1.2 則表示擠塞情況愈趨嚴重。 

 

5 .  我 們 將 會 密 切 監 察 西 草 灣 路 的 交 通 狀 況 ， 確 保 在 新 驗 車 中 心 開 展 運 作

後 交 通 暢 通 無 阻 。 運 輸 署 亦 會 緊 密 與 包 括 業 界 與 商 會 的 相 關 持 份 者 聯

絡 ， 檢 討 任 何 在 運 作 上 有 需 要 的 改 善 措 施 。 我 們 亦 已 諮 詢 在 西 草 灣 附

近 的 友 聯 船 塢 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 船 塢 有 限 公 司，沒 有 收 到 負 面 意 見。 

 

 

( c )  如 新 驗 車 中 心 附 近 的 交 通 嚴 重 擠 塞 ， 政 府 當 局 會 採 取 甚 麼 措 施 ；  

 

6 .  運 輸 署 現 時 已 設 有 24 小 時 運 作 的 緊 急 事 故 交 通 協 調 中 心，負 責 監 測 交

通 和 公 共 運 輸 情 況 。 若 新 驗 車 中 心 附 近 的 交 通 嚴 重 擠 塞 ， 緊 急 事 故 交

通 協 調 中 心 將 向 公 眾 廣 播 相 關 交 通 和 公 共 運 輸 消 息 ， 並 與 公 共 運 輸 和

隧 道 運 營 商 ， 警 方 和 其 他 相 關 政 府 部 門 協 調 ， 以 減 輕 對 交 通 和 公 共 運

輸 服 務 的 影 響 。 此 外 ， 若 西 草 灣 路 發 生 嚴 重 交 通 意 外 導 致 前 往 新 驗 車

中 心 的 道 路 封 閉 ， 運 輸 署 將 會 安 排 受 影 響 車 輛 排 期 在 五 個 工 作 天 內 進

行 檢 驗 。  
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( d )  如 新 驗 車 中 心 的 最 高 處 理 量 (即 每 天 1 000 架 車 輛 )不 能 應 付 市 民 對 驗

車 服 務 的 需 求 ， 政 府 當 局 會 採 取 甚 麼 行 動 應 付 增 加 的 需 求 ；  

 

7 .  現 時 三 個 驗 車 中 心 每 天 處 理 約 800 宗 車 輛 檢 驗 。 根 據 過 去 十 年 的 記

錄 ， 現 有 三 個 驗 車 中 心 就 所 有 類 型 車 輛 檢 驗 的 總 數 及 各 類 型 車 輛 的 分

佈 都 一 直 保 持 平 穩 ， 預 約 時 間 亦 維 持 在 十 個 工 作 天 之 內 。 估 計 未 來 十

數 年 的 驗 車 需 求 亦 不 會 有 太 大 變 化 。 新 驗 車 中 心 的 每 日 處 理 能 力 可 增

加 至 1 0 0 0 宗 車 輛 檢 驗 ， 即 處 理 能 力 可 增 加 25%， 以 應 付 將 來 的 需 求 。

若 在 長 遠 有 需 要 時 ， 運 輸 署 會 考 慮 進 一 步 增 加 車 輛 檢 驗 宗 數 超 越 1000

宗 的 可 行 性 。  

 

 

( e )  在 項 目 用 地 提 供 的 臨 時 泊 車 位 將 受 搬 遷 建 議 影 響，當 局 會 否 為 目 前 使

用 該 等 泊 車 位 的 車 輛 另 行 提 供 足 夠 的 泊 車 位 ； 及  

 

8 .  目 前 ， 新 驗 車 中 心 用 地 以 短 期 租 約 用 作 臨 時 停 車 場 。 於 2016 年 9 月

及 10  月 的 日 間 (上 午 10 時 至 下 午 6 時 )及 夜 間 (晚 上 10 時 至 零 晨 2 

時 )進 行 了 青 衣 停 車 場 使 用 情 況 調 查 。 一 般 來 說 ， 週 末 夜 間 被 確 定 為 繁

忙 時 段 ， 約 有 250  輛 車 停 泊 在 項 目 用 地 。 兩 個 現 有 的 短 期 租 約 用 地 ，

分 別 位 於 新 驗 車 中 心 用 地 對 面 （ 短 期 租 約 編 號 : 3778KT） 及 青 衣 南 部

（ 短 期 租 約 編 號 : 3818KT）， 約 有 160 個 空 置 車 位 可 助 應 付 泊 車 需 求 。

而 毗 鄰 項 目 用 地 於 西 草 灣 路 的 一 幅 擬 議 短 期 租 約 用 地（ 短 期 租 約 編 號 : 

3878KT） ， 即 將 進 行 招 標 ， 並 用 作 臨 時 泊 車 用 途 ， 可 另 提 供 約 160 個

泊 車 位 。 故 此 ， 預 計 將 來 位 於 區 內 的 臨 時 停 車 場 足 以 應 付 泊 車 需 求 。

此 外 ， 我 們 正 檢 視 在 晚 間 當 新 驗 車 中 心 不 運 作 時 ， 使 用 臨 時 車 輛 輪 候

區 作 公 共 停 車 場 用 途 的 可 行 性，可 額 外 再 提 供 約 40 個 泊 車 位。 以 上 用

地 的 位 置 如 下 圖 所 示 。  
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重 置 泊 車 位 的 臨 時 停 車 場 位 置 圖  

 

 

( f )  政 府 當 局 有 否 就 有 關 在 項 目 用 地 提 供 泊 車 位 的 建 議 進 行 可 行 性 研 究

( 例 如 把 驗 車 服 務 及 泊 車 位 同 設 於 多 層 大 廈 內 ， 以 及 為 停 車 場 使 用 者

提 供 獨 立 的 車 輛 出 入 口 ) ； 若 有 ， 相 關 的 詳 情 為 何 ； 若 否 ， 為 何 當 局

未 有 /不 會 進 行 有 關 研 究 。  

 

9 .  我 們 已 研 究 於 項 目 用 地 範 圍 內 增 設 公 眾 停 車 位 的 可 行 性 。 由 於 設 計 及

運 作 上 的 限 制 ， 我 們 認 為 將 驗 車 中 心 和 公 眾 停 車 場 同 時 置 於 一 座 多 層

大 樓 在 技 術 上 並 不 可 行 ， 闡 釋 如 下 。  

 

10 .  新 驗 車 中 心 計 劃 在 設 計 上 有 多 項 現 場 限 制 ， 包 括 不 規 則 的 項 目 用 地 形

狀 、 青 沙 公 路 下 的 有 限 高 度 及 其 結 構 周 邊 所 需 的 2 米 預 留 空 間 、 以 及

地 底 下 各 類 公 共 服 務 的 預 留 範 圍 等 。 項 目 用 地 可 發 展 的 部 分 已 幾 乎 被

驗 車 中 心 大 樓 完 全 佔 用 ， 加 上 需 要 滿 足 綠 化 面 積 的 要 求 ， 剩 餘 可 使 用

的 空 間 僅 足 夠 設 置 等 候 車 道 及 出 入 行 車 線 和 各 項 驗 車 設 備 。  

 

11 .  為 了 管 控 多 層 驗 車 中 心 內 的 車 流 ， 車 輛 必 須 在 通 過 入 口 後 ， 根 據 其 分

配 的 檢 驗 樓 層 在 指 定 的 等 候 車 道 排 隊 ， 然 後 被 安 排 分 批 前 往 其 檢 驗 樓

層 。  假 若 這 些 驗 車 中 心 的 指 定 行 車 道 與 公 共 停 車 場 車 輛 共 用 ， 將 會
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令 驗 車 中 心 車 輛 的 輪 候 變 得 混 亂 ， 影 響 驗 車 中 心 車 輛 到 達 驗 車 線 的 時

間 ， 因 而 減 低 每 日 驗 車 量 及 影 響 驗 車 中 心 的 運 作 。  

 

12 .  此 外 ， 如 在 驗 車 中 心 大 樓 設 置 公 眾 停 車 場 ， 在 不 影 響 驗 車 中 心 運 作 的

前 提 下 ， 停 車 場 和 驗 車 中 心 必 須 有 各 自 的 出 入 口 、 行 車 道 (包 括 上 落 樓

層 斜 道 )及 行 人 通 道 等 。 在 檢 視 設 計 方 案 後 ， 我 們 認 為 項 目 用 地 地 面 已

沒 有 多 餘 空 間 提 供 上 述 專 用 通 道 要 求 予 公 眾 停 車 場 使 用 。 於 南 面 跟 項

目 用 地 連 接 的 青 沙 管 制 區 亦 限 制 了 於 該 部 分 界 線 位 置 增 設 額 外 車 輛 出

入 口 的 可 行 性 。 而 最 大 限 制 是 接 近 項 目 用 地 中 間 被 各 條 必 要 的 行 車 線

所 佔 據 的 樽 頸 位 置 。  

 

13 .  基 於 地 面 空 間 不 足 ， 我 們 亦 考 慮 了 將 停 車 場 興 建 於 地 下 層 的 可 行 性 。

惟 由 於 有 大 量 渠 務 預 留 範 圍 貫 穿 項 目 用 地 ， 在 地 下 層 提 供 一 個 合 理 規

模 的 停 車 場 極 困 難 。 進 行 大 量 石 層 挖 掘 亦 會 令 工 程 費 用 大 增 及 需 更 長

工 期 完 成 。 此 外 ， 深 度 挖 掘 工 程 更 有 機 會 影 響 項 目 用 地 北 面 斜 坡 的 穩

定 性 。 各 項 現 場 限 制 見 附 錄 二 的 圖 。  

 

 

 

發 展 局  

2017 年 1 月  
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 附 錄 一  

經改善的路口和迴旋處在設計年 2019 及 2024 的運作表現  

索引 路口 種類 

2019 年剩餘容車
量或設計流量／

容車量比率 

2024 年剩餘容車
量或設計流量／

容車量比率 

上午 下午 上午 下午 

J1 長青公路 / 青衣西路 燈號控制路口 20% 37% 15% 32% 

J2 青鴻路 / 青衣路 燈號控制路口 31% 33% 21% 32% 

J3 青尚路 / 青衣路 優先通行路口 0.76 0.71 0.79 0.72 

J4 西草灣路 / 青衣路 / 青衣西路 燈號控制路口 19% 28% 16% 24% 

J5 停車場出入口 / 西草灣路 燈號控制路口 >50% >50% >50% >50% 

J6 清甜街 / 西草灣路 優先通行路口 0.24 0.13 0.24 0.13 

J7 青衣西路 / 青芊街* 優先通行路口 N/A N/A N/A N/A 

J8 青衣西路 / 青康路 燈號控制路口 35% >50% 25% >50% 

J9 青衣西路 / 寮肚路 燈號控制路口 >50% 42% >50% 39% 

J10 青衣西路 / 楓樹窩路 燈號控制路口 >50% >50% >50% >50% 

RA1 青衣交匯處 迴旋處 0.66 0.74 0.74 0.82 

RA2 青衣西路/青衣航運路 / 青沙公路 迴旋處 0.82 0.66 0.84 0.68 

RA3 青衣航運路 迴旋處 0.54 0.43 0.55 0.44 

RA4 青衣航運路 / 青高路 迴旋處 0.33 0.26 0.34 0.27 

RA5 担桿山交匯處 迴旋處 0.69 0.68 0.84 0.81 

RA6 青敬路/楓樹窩路 / 青敬路 迴旋處 0.52 0.48 0.53 0.49 

RA7 青尚路  / 青衣航運路 迴旋處 0.07 0.07 0.07 0.07 

RA8 青康路 / 青衣路 迴旋處 0.42 0.36 0.48 0.40 

RA9 担桿山路 / 青衣北岸公路 迴旋處 0.12 0.12 0.12 0.12 

RA10 青高路 / 青尚路 迴旋處 0.13 0.08 0.13 0.08 

註解: 所示數值表示為燈號控制路口的“剩餘容車量”(RC）和優先通行路口和迴旋處的“設計流量容車量比率”（DFC）。 具有剩

餘容量（RC）> 15％的現有信號控制表示其運行令人滿意，而負 RC％表示超負荷。 對於優先通行路口和迴旋處，性能指標是

DFC（設計流量容車量比率）。 對於現有的路口，DFC <0.85 是接受標準; DFC 超過 1.00 表示超負荷情況。 

* 青芊街只准許車輛駛入。 在此位置不會有車輛流衝突或延遲。 因此，該路口沒有需要進行評估。 

 

 



附 錄 二  
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重置駿業街遊樂場設施至康寧道公園及牛頭角食水配水庫  
 
 
 
工程計劃的範圍及性質  
 
 2 8 1R S 號工程計劃總用地面積約 24  0 0 0 平方米，包括康寧道公園
及牛頭角食水配水庫 (下稱「水庫」 )。工程計劃的擬議範圍包括－  
 

( a )  重置受 4 50 RO 號工程計劃－改建駿業街遊樂場為觀
塘工業文化公園影響的球場，包括 1 個七人足球場
及 2 個籃球場；  

 
( b )  重置康寧道公園現有的球場，包括 4 個網球場和 2  個

門球場，以及現有的緩跑徑；  
 
( c )  於康寧道公園及水庫闢建草地及靜態休憩區，包括

長者健體區、園景、休憩區及兒童遊樂場；  
 
( d )  提供無障礙通道及相關設施，包括連接康寧道公園

及水庫的 1 座升降機塔、樓梯及行人天橋；  
 
( e )  興建康寧道公園附屬設施，包括廁所、育嬰室、管

理處、貯物室、急救室、垃圾房、器材儲存室、上

落客貨區及停車場設施；  
 
( f )  拆卸用地範圍內通訊事務管理局辦公室已停用的設

施，包括 1 座構築物、天線支架及支架固定點；以
及  

 
( g )  設置欄障，防止公眾進入水庫內的水務署設備及設

施。  
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2 .  如獲財務委員會批准撥款，我們計劃在 20 1 8 年第二季展開工程，
以期在 20 2 1 年第二季完成。為了盡量減低重置工程對康寧道公園使用
者的影響，我們計劃分 3 個階段進行工程。第一階段包括重置七人足
球場及 2 個門球場，以及改善現有的兒童遊樂場，預計在 20 2 0 年第一
季完成。第二階段包括重置 4 個網球場、1 間管理處、廁所及附屬設施，
以及興建無障礙通道及相關設施和位於水庫上的兒童遊樂場及長者健

體區，預計在 20 2 0 年第三季完成。第三階段包括興建水庫上的休憩區、
在康寧道公園重置 2 個籃球場、 1 條緩跑徑和 1 個長者健體及休憩區，
預計在 20 2 1 年第二季完成。  
 
3 .  工程計劃的位置圖及現有工地平面圖、擬建工地平面圖 (顯示工程
計劃的擬建設施 )  及工程分期圖、構思圖及無障礙通道平面圖分別載
於附件 2 附錄 1 至 5。  
 
 
理由  
 
4 .  駿業街遊樂場位於觀塘商貿區中心，現正改建為一個以工業文化為

設計主題的公園 (即 450RO 號工程計劃 )。該項目在 2015 年 11 月 20 日
獲財務委員會批准提升為甲級，工程已在 2 0 1 6 年 7 月展開，預期在
2 0 18 年年中完成。2 8 1R S 號工程計劃將重置受 45 0 RO 號工程計劃影響
的 1 個七人足球場及 2 個籃球場，以大致維持觀塘區內球場的整體數
目。  
 
5 .  這項工程計劃亦會重置康寧道公園的現有設施，包括 4 個網球場、
2  個門球場、 1 條緩跑徑及公園附屬設施，並會提供無障礙通道及相關
設施通往水庫上的園景區及靜態休憩區。水庫上已停用的通訊事務管

理局辦公室設施亦須拆卸，以提供暢通無阻的康樂及休憩空間。  
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對財政的影響  
 
6 .  我 們 預 計 按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 這 項 工 程 計 劃 的 建 設 費 用 為

3  億 8 , 22 0 萬元 (請參看下文第 8 段 )，分項數字如下－  
 

  百萬元   

( a )  工地工程    1 4 .2   

( b )  斜坡工程    5 . 2   

( c )  建築工程    5 9 .1   

( d )  屋宇裝備    2 8 .0   

( e )  渠務工程    8 . 7   

( f )  外部工程 1   1 2 4 . 3   

( g )  園景美化工程    1 1 .4   

( h )  拆卸工程    9 . 9   

( i )  額外的節省能源措施、  
綠化及循環使用裝置  

  2 . 5   

( j )  家具和設備 2   3 . 3   

( k )  顧問費用    1 5 .1   

 ( i )  合約管理  1 4 .1     

 ( i i )  駐工地人員的管理  1 . 0     

( l )  駐工地人員的薪酬    1 4 .3   

( m )  應急費用    2 6 .6   

 小計    3 2 2 . 6  (  按 2017年 9月  
價格計算 )  

( n )  價格調整準備    5 9 .6   

 
總計    3 8 2 . 2  (  按付款當日  

價格計算 )   

 
1 
外部工程包括興建 1 條行人天橋、 1 座升降機塔及樓梯；重置 1 個七人足球場、 2 個
籃球場、 4 個網球場和 2 個門球場；以及闢建草地及靜態休憩區。  

2 這項預算費用是根據暫定所需的家具和設備項目計算得出。  
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7 .  我 們 建 議 委 聘 顧 問 為 這 項 工 程 計 劃 進 行 合 約 管 理 及 工 地 監 管 工

作。按人工作月數估計的顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字，

詳載於附件 2 附錄 6。我們認為預算工程費用與政府進行的同類工程計
劃的價格相若。  
 
8 .  如獲批准撥款，我們會作出分期開支安排如下－  
 

 
 
年度 

百萬元 
(按 2017年 9月 
價格計算) 

 
價格調整 
因數 

百萬元 
(按付款當日 
價格計算) 

2 0 18 -1 9  3 6 .0  1 . 05 12 5  3 7 .8  

2 0 19 -2 0  6 8 .0  1 . 10 90 7  7 5 .4  

2 0 20 -2 1  1 0 9 . 0  1 . 17 00 7  1 2 7 . 5  

2 0 21 -2 2  4 5 .0  1 . 23 00 3  5 5 .4  

2 0 22 -2 3  3 2 .0  1 . 29 15 4  4 1 .3  

2 0 23 -2 4  2 2 .0  1 . 35 61 1  2 9 .8  

2 0 24 -2 5  1 0 .6  1 . 41 88 3  1 5 .0  

 3 2 2 . 6   3 8 2 . 2  

 

9 .  我們按政府對 20 18 至 20 2 5 年期間公營部門樓宇和建造工程產量
價格的趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計算的

預算。由於可以預先清楚界定工程範圍，我們會以總價合約進行建造

工程。合約會訂定可調整價格的條文。  
 
1 0 .  我們估計這項工程計劃引致的每年經常開支約為 39 0 萬元。  
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公眾諮詢  

 
1 1 .  我們曾於 2013 年 3 月 14 日、2015 年 9 月 2 日及 2016 年 5 月 12 日，
分別就項目範圍、概念設計、詳細設計及項目實施時間表，諮詢觀塘

區議會轄下的地區設施管理委員會。觀塘區議會大致支持這個項目，

並提出要求，希望政府能盡快完成重置七人足球場。我們向委員解釋

分期進行工程項目和施工排序是為了盡量減低重置工程對康寧道公園

使用者及對公園管理處運作上的影響。觀塘區議會備悉重置七人足球

場至康寧道公園的工程將於 20 1 9 年年中完成。  
 
1 2 .  我們在 20 17 年 2 月 28 日諮詢立法會發展事務委員會，委員不反
對把撥款建議提交工務小組委員會審議。  
 
 
對環境的影響  

 
1 3 .  這項工程計劃不屬於《環境影響評估條例》(第 4 99 章 )的指定工程
項目，不會對環境造成長遠的不良影響。我們已在工程計劃預算費內

預留款項，以實施適當的緩解措施，控制工程計劃對環境造成的短期

影響。  
 
1 4 .  我們會在有關工程合約訂定條文，要求承建商實施緩解措施，以
控制建造工程對環境的影響，確保符合既定標準和指引所定的水平。

這些措施包括在進行高噪音的建築工程時，使用滅音器或減音器，豎

設隔音板或隔音屏障；經常清洗工地和在工地灑水；以及設置車輪清

洗設施。我們會巡視工地，確保工地妥善實施這些建議的緩解措施和

採取良好的施工方法。  
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1 5 .  在策劃和設計階段，我們已考慮多項措施，以盡量減少產生建築
廢物 (例如採用金屬圍板和告示牌，以便這些物料可在其他工程計劃循
環使用或再用 )。此外，我們會要求承建商盡可能在工地或其他合適的
建築工地再用惰性建築廢物 (例如在工地內以挖掘所得的物料作填料用
途 )，以盡量減少須棄置於公眾填料接收設施 3的惰性建築廢物。為進

一步減少產生建築廢物，我們會鼓勵承建商盡量利用已循環使用或可

循環使用的惰性建築廢物，以及使用木材以外的物料搭建模板。  
 
1 6 .  在施工階段，我們會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措施，
供政府批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免和減少產生惰性

建築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。我們會確保工地的日常運

作符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性建築廢

物分開，以便運送到適當的設施處置。我們會以運載記錄制度，監管

惰性建築廢物和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設施和堆填

區處置的情況。  
 
1 7 .  我們估計這項工程計劃合共會產生 1 0  31 0 公噸建築廢物，其中
4  04 0 公噸 (3 9 . 2% )惰性建築廢物會在工地再用，另外 4  20 8 公噸 ( 40 .8 % )
惰性建築廢物會運送到公眾填料接收設施供日後再用。我們會把餘下

的 2  06 2 公噸 ( 20 %)非惰性建築廢物棄置於堆填區。就這項工程計劃而
言，把建築廢物運送到公眾填料接收設施和堆填區棄置的費用，估計

總額為 71 1 , 00 0 元 (金額是根據《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》(第
3 5 4N 章 )所訂明，在公眾填料接收設施處置的物料每公噸收費 71 元，
而在堆填區處置的物料則每公噸收費 20 0 元計算 )。  
 
 

對文物的影響  

 
1 8 .  擬議工程不會影響任何文物地點，即任何法定古蹟、暫定古蹟、
已評級的文物地點或歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟辦

事處界定的政府文物地點。  
 
 

 

 
3 
公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 354N 章 )附表 4。
任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施棄置惰性

建築廢物。  
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土地徵用  

 
1 9 .  擬議工程無須徵用土地。  
 
 
節省能源、綠化及循環使用裝置  

 
2 0 .  這項工程計劃會採用多種節能裝置和可再生能源技術，包括－  
 

( a )  風車發電系統；  
 
( b )  光伏系統；以及  
 
( c )  太陽能照明裝置。  

 
2 1 .  在綠化設施方面，會在適當的位置提供園林景觀以及垂直綠化，
以收環保和美化之效。  
 
2 2 .  在循環使用裝置方面，我們會採用雨水循環系統作洗手間沖廁水
用途。  
 
2 3 .  採取上述措施，估計所需額外費用總額約為 2 50 萬元 (包括用於節
能裝置的 23 0 , 00 0 元 )。這筆款項已納入這項工程計劃的預算費內。這
些節能裝置每年可節省 11 .8 %  的能源消耗量，其成本回收期約為 9 年。 
 
 
背景資料  

 
2 4  我們在 2 01 3 年 9 月把 2 81 RS 號工程計劃提升為乙級。我們自

2 0 13  年 5 月起委聘顧問進行多項工作，包括土地勘測、地形測量、布
局 設 計 、 詳 細 設 計 、 擬 備 招 標 文 件 及 工 料 測 量 服 務 ， 費 用 總 額 約 為

1 , 17 0  萬元。有關顧問費用已在整體撥款分目 3 10 0 GX「為工務計劃丁
級工程項目進行可行性研究、小規模勘測工作及支付顧問費」項下撥

款支付。除了工料測量服務及正在擬備的招標文件外，其他所有施工

前工作已經完成。  
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2 5 .  工程計劃範圍內現有 61 0 棵樹，其中 42 9 棵將予保留。進行擬議
工程須移走 18 1 棵樹，包括砍伐 9 5 棵樹，以及在工程計劃工地範圍內
重植 86 棵樹。須移走的樹木全非珍貴樹木 4。我們會把種植樹木建議

納入工程計劃中，包括種植 9 5 棵補償樹、 1 2  7 0 0 叢灌木和 13  60 0 簇地
被植物，並闢設 1  2 9 5 平方米草地。  
 
2 6 .  我們估計為進行擬議工程而開設的職位約有 7 0 個 (6 0 個工人職位
和 1 0 個專業／技術人員職位 )，共提供 2  300 個人工作月的就業機會。 
 
2 7 .  我們在 20 1 7 年 4 月提交了 PW S C( 20 1 6- 17 ) 48 號文件，邀請各委員
向財委會建議把 28 1 RS 號工程計劃提升為甲級。該文件未能於 20 16 - 17
立法會會期內在工務小組委員會上討論。本文件取代 PWSC ( 20 16 -1 7 )4 8
號文件，更新了有關工程項目的計劃、分期開支和估計費用。  

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 
4 「珍貴樹木」指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－  

(a)  樹齡達一百年或逾百年的古樹；  

(b)  具文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地標
的樹木和紀念偉人或大事的樹木；  

(c)  屬貴重或稀有品種的樹木；  

(d)  樹形出眾的樹木 (顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵 )，例如有簾狀高聳根的樹
木、生長於特別生境的樹木；或  

(e)  樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木 (在地面以上 1.3 米的位置量度 )，或樹木的高
度  ／樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25 米。  
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附件 2 附錄 6  

2 8 1RS－重置駿業街遊樂場設施至康寧道公園及牛頭角食水配水庫  
 
 
估計顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字 (按 2017 年 9 月的價格計算 )  
 

 

 預計的人 
工作月數 

總薪級 
平均薪點 

倍數 
(註 1) 

估計費用 
(百萬元) 

( a )  合 約 管 理 的 顧
問費 (註 2 )  

專業人員  
技術人員  

－  

－  

－  

－  

－  
－  

 1 1 .2  
2 . 9  

 

    小計   14.1  

( b )  駐 工 地 人 員 的
員工開支 (註 3 )  

專業人員  
技術人員  

4 8  
2 1 1  

3 8  
1 4  

1 . 6  
1 . 6  

 6.0 
9.3 

 

    小計   15.3  

 包括－         

( i )  管理駐工地人
員的顧問費  

   1 . 0     

( i i )  駐工地人員的
薪酬  

   1 4 .3     

    總計   29.4  

 
註  

 
1 .  我們是採用倍數 1 .6 乘以總薪級平均薪點，以估計顧問所提供駐工

地人員的開支。 (如獲財務委員會 (財委會 )批准，總薪級第 3 8 點的
月薪為 78 ,7 7 5 元，總薪級第 1 4 點的月薪為 27 ,4 8 5 元 )   

 
2 .  合約管理的顧問費是根據為 2 81 RS 號工程計劃進行設計工作和建

造工程的現有顧問合約計算得出。待財委會批准把 2 81RS 號工程
計劃提升為甲級後，顧問合約的施工階段才會展開。  

 
3 .  我們須待建造工程完成後，才可得知實際的人工作月數及實際所

需的開支。  
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