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財務委員會  
工務小組委員會討論文件  

 
2 0 18 年 2 月 6 日  

 
 
總目 703－建築物  
郵政、電訊及能源－郵局  
2 3 PP－重置香港郵政總部  
 
 

請各委員向財務委員會建議，把 2 3 PP 號工程計劃提
升為甲級；按付款 當日價格計算，估 計所需費用為

1 6 億 9 0 萬元。  
 
 
問題  
 
 我們需要在九龍灣宏展街一幅「政府、機構或社區」用地興建一

幢 郵 政 綜 合 大 樓 ， 以 重 置 現 時 設 於 中 環 郵 政 總 局 大 樓 的 香 港 郵 政 總

部，以及設置部分外設辦事處和 1 所新派遞局。  
 
 
建議  
 
2 .  建築署署長建議把 23 PP 號工程計劃提升為甲級，按付款當日價格
計算，估計所需費用為 1 6 億 9 0 萬元，用以在九龍灣興建一幢郵政綜
合大樓，以設置香港郵政總部及其他郵政設施。商務及經濟發展局局

長和發展局局長支持這項建議。  
 
 
工程計劃的範圍和性質  
 
3 .  這項工程計劃的工地位於九龍灣宏展街，佔地約 3  9 50 平方米，以
供設置香港郵政總部、部分外設辦事處，以及 1 所新派遞局。 2 3 PP 號
工程計劃的擬議工程範圍包括興建一幢樓高 8 層連 1 層地庫的新大
樓，備有以下設施－   
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( a )  由現有郵政總局大樓遷至的總部辦公室，包括業務
發展部和組織發展部轄下各科、郵務部轄下部分組

別、對外事務科、財務科、設於總部的其他組別和

展出集郵品或具歷史價值郵政物品，並作公眾教育

用途的郵展廊；  
 
( b )  由常悅道遷至的九龍灣郵政局；  
 
( c )  由荃灣遷至的大量投寄空郵中心；  
 
( d )  由長沙灣遷至的香港郵政職員訓練中心；  
 
( e )  為所在地區及啟德新發展區提供日常派遞服務而新

設的九龍灣派遞局；以及  
 
( f )  輔助設施，例如會議室、接待處、大廈管理辦公處、

保安室、伺服器室、維修保養工場、泊車位、裝卸

平台、載客升降機、載貨升降機等。  
 
4 .  如獲得財務委員會批准撥款，我們計劃在 20 1 8 年第三季展開擬議
項目的建築工程，以期在 20 2 2 年第一季完成，而新的郵政綜合大樓預
計約在 20 2 2 年第四季啟用。  
 
5 .  這項工程計劃的位置圖、工地平面圖、樓面平面圖、剖面圖、構

思圖和無障礙通道平面圖載於附件 1 至 13。  
 
 
理由  
 
6 .  位於中環的郵政總局大樓於 19 7 6 年啟用，大樓內設有香港郵政總
部以及服務所在地區的郵政設施。郵政總局大樓現時位於中環新海濱   
( 3 號用地 )龍和道以南的部分。規劃署經數輪公眾參與活動後於 20 11  年
完成的「中環新海濱城市設計研究」 (下稱「中環新海濱研究」 )已建議
3 號用地綜合用作商業發展，主要是辦公室及零售用途，並提供延續的
園景行人平台，以連接中環核心地區與中環新海濱、公眾休憩用地及

其他配套設施。  
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7 .  根據就甲級寫字樓和其他用地需求所作的最新評估（於 2 017 年   
1 月完成），以配合《香港 20 30 +：跨越 20 30  年的規劃遠景與策略》
下全港發展策略的更新工作，現時我們正面臨商業核心區甲級寫字樓

的短缺。在計及商業核心區內已規劃和進行中的主要發展項目後，到

2 0 23 年和 20 41 年依然分別會有約 48  萬平方米和 10 6  萬平方米總樓面
面積的短缺。政府將透過公開招標出售商業用地以增加商業核心區甲

級寫字樓的供應。作為此項策略的一部分，政府正根據中環新海濱研

究的建議推展 3 號用地的發展。為落實該研究建議的設計概念，現時
位於郵政總局大樓內的郵政設施需要遷移。  
 
8 .  為配合 3 號用地日後的發展，建議在九龍灣毗鄰現時中央郵件中
心的一幅「政府、機構或社區」用地重置香港郵政總部的辦公室。香

港郵政總部各組別單位於新大樓整合後，將可發揮協同效應，有助提

高工作效率。中環郵政總局大樓內為地區提供服務的郵政設施，即派

遞局、特快專遞組、櫃位局和郵政信箱組則會在 3 號用地內重置，以
維持中區的郵政服務。  
 
9 .  部分現時租用私人物業的外設辦事處 (即九龍灣常悅道的九龍灣郵
政局、荃灣的大量投寄空郵中心和長沙灣的香港郵政職員訓練中心 )及
新九龍灣派遞局均會一併設於新大樓。設置新九龍灣派遞局，旨在應

付預計未來啟德發展區和東九龍因人口增長及更趨頻繁的商業活動而

帶來的郵遞服務需求。把租用私人物業的辦公室遷入新大樓預計能提

高資源運用的效率。  
 
對財政的影響  
 
1 0 .  按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 我 們 估 計 這 項 工 程 計 劃 的 建 設 費 用 為
1 6 億 9 0 萬元 (請參閱下文第 1 2 段 )，分項數字如下－  
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  百萬元  
(按付款當日價格計算 )  

( a )  工地工程   1 0 .4  

( b )  打樁工程 1  1 8 1 . 1  

( c )  地庫工程   8 5 .5  

( d )  建築工程 2  7 6 2 . 2  

( e )  屋宇裝備 3  3 0 4 . 7  

( f )  渠務工程   6 . 3  

( g )  外部工程   2 5 .9  

( h )  額外的節省能源、綠化及循環
再用裝置  

 2 0 .9  

( i )  家具和設備 4  3 8 .1  

( j )  顧問費   1 7 .7  

 ( i )  合約管理  1 7 .1   

 ( i i )  駐工地人員的管理  0 . 6   

( k )  駐工地人員的薪酬   2 . 6  

( l )  應急費用   1 4 5 . 5  

 總計   1 , 60 0 . 9  

 
 
  

 
1 打樁工程包括建造樁柱及所有相關的測試及監察工作。  
2 建築工程包括大樓的地面下層結構和上層結構的建造工程。  
3 屋宇裝備工程包括電力裝置、通風及空氣調節裝置、消防裝置、升降機及電梯，以及
其他專業裝置。  

4 預算費用是根據暫定的家具和設備清單計算得出。  
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1 1 .  我 們 建 議 委 聘 顧 問 為 這 項 工 程 計 劃 進 行 合 約 管 理 和 工 地 監 管 工
作。按人工作月數估計的顧問費及駐工地人員員工開支的分項數字詳

載於附件 14。 23 PP 號工程計劃的建築樓面面積約為 25  75 0 平方米。
按付款當日價格計算，估計建築費用單位價格 (以建築工程和屋宇裝備
兩項費用計算 )為每平方米建築樓面面積 41 ,4 3 3 元。我們認為這個建築
費用單位價格與政府進行的同類工程計劃的單位價格相若。  
 
1 2 .  如撥款獲得批准，我們計劃作出分期開支安排如下－  
 

 
年度  

百萬元  
(按付款當日價格計算 )  

2 0 18 -1 9   7 3 .6   

2 0 19 -2 0   1 8 3 . 0   

2 0 20 -2 1   3 2 5 . 3   

2 0 21 -2 2   6 1 9 . 9   

2 0 22 -2 3   1 4 7 . 2   

2 0 23 -2 4   1 2 0 . 7   

2 0 24 -2 5   8 5 .1   

2 0 25 -2 6   4 6 .1   

  1 , 60 0 . 9   

 
1 3 .  我們按政府對 20 18 至 20 2 6 年期間公營部門樓宇和建造工程產量
價格的趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計算的

預算。由於可以預先清楚界定工程範圍，如撥款獲得批准，我們會以

總價合約進行建造工程。合約會訂定可調整價格的條文。  
 
1 4 .  我們估計這項工程計劃引致的每年額外經常開支約為 26 萬元，由
路政署、康樂及文化事務署及食物環境衞生署承擔，用於行人道、照

明和綠化設施的維修保養，以及建築物外圍的公眾行人徑和綠化地帶

的日常清潔服務。至於大樓方面，由於重置以不需額外財政資源的方

式進行，不會增加香港郵政的每年經常開支，所以對於郵政署營運基

金的成本並無影響。  
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公眾諮詢  
 
1 5 .  我們在 20 16 年 11 月 1 日就擬議工程計劃諮詢觀塘區議會。與會
者已備悉政府的建議。  
 
1 6 .  此外，我們在 20 17 年 7 月 21 日諮詢立法會經濟發展事務委員會，
委員會大致贊成重置的建議，而委員要求的補充資料已在 20 1 7 年 8 月
3 1 日提交委員會。  
 
 
對環境的影響  
 
1 7 .  這項工程計劃不屬於《環境影響評估條例》(第 4 99 章 )的指定工程
項目，不會對環境造成長遠影響。我們已在工程預算費內預留實施適

當緩解措施的費用，以控制短期環境影響。  
 
1 8 .  我們會在有關合約訂定條文，要求承建商實施緩解措施，控制施
工期間的噪音、塵埃和工地流出的廢水所造成的滋擾，確保符合既定

的標準和準則。這些措施包括在進行高噪音建築工程時，使用滅音器

或減音器、豎設隔音板或隔音屏障和建造圍牆；經常清洗工地和在工

地灑水；以及設置車輪清洗設施。  
 
1 9 .  在策劃和設計階段，我們曾考慮採取措施，以盡量減少產生建築
廢物 (例如採用金屬圍板和告示牌，以便這些物料可在其他工程計劃循
環使用或再用 )。此外，我們會要求承建商盡可能在工地或其他適合的
建築工地再用惰性建築廢物 (例如在工地內以挖掘所得的物料作填料用
途 )，以盡量減少須於公眾填料接收設施 5處置的惰性建築廢物。為進

一步減少產生建築廢物，我們會鼓勵承建商盡量利用已循環使用或可

循環使用的惰性建築廢物，以及使用木材以外的物料搭建模板。  
 
2 0 .  在施工階段，我們亦會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措
施，供政府批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免和減少產生

惰性建築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。我們會確保工地的日

常運作符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性建

 
5 公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 354N 章 )附表 4。
任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施處置惰性

建築廢物。  
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築廢物分開，然後運送到適當的設施處置。我們會以運載記錄制度，

監管惰性建築廢物和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設施和

堆填區處置的情況。  
 
2 1 .  我們估計這項工程計劃合共會產生約 5 1  30 0 公噸建築廢物，其中
3  90 0 公噸 (7 .6 % )惰性建築廢物會在工地再用，另外 4 5  1 0 0 公噸 (8 7 . 9% )
惰性建築廢物會運送到公眾填料接收設施供日後再用。此外，我們會

把餘下的 2  30 0 公噸 (4 .5 % )非惰性建築廢物運送到堆填區處置。就這項
工程計劃而言，把建築廢物運送到公眾填料接收設施和堆填區處置的

費用，估計總額為 3 7 0 萬元 (金額是根據《廢物處置 (建築廢物處置收費 )
規例》 (第 3 54 N 章 )所訂明，在公眾填料接收設施處置的物料每公噸收
費 7 1 元；而在堆填區處置的物料則每公噸收費 20 0 元計算 )。  
 
 
對文物的影響  
 
2 2 .  這項工程計劃不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古
蹟、已評級文物地點及歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟

辦事處界定的政府文物地點。  
 
 
土地徵用  
 
2 3 .  這項工程計劃無須徵用土地。  
 
 
節省能源、綠化及循環再用裝置  
 
2 4 .  這項工程計劃會採用多種節能裝置和可再生能源技術，特別包括－  
 

( a )  設有變速驅動器的水冷式製冷機；  
 
( b )  提供空間供暖和抽濕的熱泵；  
 
( c )  發光二極管照明裝置；  
 
( d )  太陽能熱水系統；以及  
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( e )  光伏系統。  
 
2 5 .  在綠化措施方面，我們會在適當的地點種植花卉樹木和進行垂直
綠化，以收環保和美化之效。  
 
2 6 .  為節約用水，我們會採用雨水集蓄系統，以供灌溉園景。  
 
2 7 .  採用上述裝置，估計所需的額外費用總額約為 2 , 09 0 萬元 (包括用
於節能裝置的 8 40 萬元 )，這筆款項已納入這項工程計劃的預算費內。
這些節能裝置每年可節省 10 .8 % 的能源消耗量，其成本回收期約為
1 0  年。  
 
 
背景資料  
 
2 8 .  我們在 20 1 5 年 9 月把 23 PP 號工程計劃提升為乙級。我們委聘顧
問負責各項服務，包括風險評估、土地勘測、公用設施繪製地圖工作、

交通研究、建築環境評估方法認證、地形測量、詳細設計、工料測量

服務及擬備招標文件。上述顧問工作和服務所需費用總額為 84 0 萬元，
已在整體撥款分目 31 00 GX「為工務計劃丁級工程項目進行可行性研
究、小規模勘測工作及支付顧問費」項下撥款支付。除了正在擬備的

招標文件外，上述所有顧問工作和服務已經完成。  
 
2 9 .  工程計劃的工地範圍內有 1 9 棵樹，其中 9 棵將予保留，另須砍伐
3 棵樹，以及把 7 棵樹移植到其他地方，但須視乎最終設計而定。須移
走的樹木全非珍貴樹木 6。我們會把種植樹木建議納入工程計劃內，包

括種植 12  棵樹、80 0 棵灌木和 3  0 00 簇地被植物，以及闢設 1  00 0 平方
米草地。   

 
6 「珍貴樹木」指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－  

(a)  樹齡達一百年或逾百年的古樹；  

(b)  具文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地標
的樹木和紀念偉人或大事的樹木；  

(c)  屬貴重或稀有品種的樹木；  

(d)  樹形出眾的樹木 (顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵 )，例如有簾狀高聳根的樹
木、生長於特別生境的樹木；或  

(e)  樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木 (在地面以上 1.3 米的位置量度 )，或樹木的高度
／樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25 米。  
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3 0 .  我們估計為進行擬議工程而開設的職位約有 5 80 個 ( 530 個工人職
位和 5 0 個專業或技術人員職位 )，共提供 12  9 0 0 個人工作月數的就業
機會。  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
商務及經濟發展局  
2 0 18 年 1 月  
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BAY

INTERNATIONAL
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AND

EXHIBITION

CENTRE

香港郵政 中央

郵件中心

HONGKONG
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MAIL CENTRE

(CMC)

圖例  LEGEND

九龍灣郵政局

KOWLOON BAY

POST OFFICE

重置香港郵政總部



ARCHITECTURAL

SERVICES

DEPARTMENT

BASEMENT FLOOR PLAN

地庫平面圖
23PP

建築署

圖例  LEGEND

公用地方

COMMON AREA

逃生樓梯, 運貨走廊, 運貨電梯,

機房

ESCAPE STAIRCASES,

SERVICE CORRIDOR, SERVICE

LIFT, PLANT ROOMS

暢通易達升降機

ACCESSIBLE LIFT

無障礙通道

BARRIER-FREE ACCESS

重置香港郵政總部





ARCHITECTURAL

SERVICES

DEPARTMENT

1/F FLOOR PLAN

一樓平面圖
23PP

建築署

公用地方

COMMON AREA

暢通易達升降機

ACCESSIBLE LIFT

無障礙通道

BARRIER-FREE ACCESS

大量投寄空郵中心

BULK AIRMAIL CENTRE

郵展廊

POSTAL GALLERY

圖例  LEGEND

暢通易達洗手間

ACCESSIBLE TOILET

九龍灣郵政局

KOWLOON BAY POST OFFICE

逃生樓梯, 運貨走廊,  運貨電梯,

洗手間, 機房

ESCAPE STAIRCASES,

SERVICE CORRIDOR, SERVICE

LIFT, LAVATORIES, PLANT

ROOMS

大量投寄空郵中心

BULK AIRMAIL

CENTRE

郵展廊

POSTAL

GALLERY

九龍灣郵政局

KOWLOON BAY

POST OFFICE

重置香港郵政總部



ARCHITECTURAL

SERVICES

DEPARTMENT

2/F FLOOR PLAN

二樓平面圖
23PP

建築署

公用地方

COMMON AREA

暢通易達升降機

ACCESSIBLE LIFT

九龍灣派遞局

KOWLOON BAY DELIVERY

OFFICE

圖例  LEGEND

暢通易達洗手間

ACCESSIBLE TOILET

綠化範圍

LANDSCAPED AREA

逃生樓梯, 運貨走廊,  運貨電梯,

洗手間, 更衣室, 機房

ESCAPE STAIRCASES,

SERVICE CORRIDOR, SERVICE

LIFT, LAVATORIES, CHANGING

ROOMS, PLANT ROOMS

九龍灣派遞局

KOWLOON BAY DELIVERY OFFICE

重置香港郵政總部



ARCHITECTURAL

SERVICES

DEPARTMENT

3/F FLOOR PLAN

三樓平面圖
23PP

建築署

公用地方

COMMON AREA

暢通易達升降機

ACCESSIBLE LIFT

圖例  LEGEND

暢通易達洗手間

ACCESSIBLE TOILET

綠化範圍

LANDSCAPED AREA

辦公室範圍

OFFICE AREA

逃生樓梯, 運貨走廊,  運貨電梯,

洗手間, 機房

ESCAPE STAIRCASES,

SERVICE CORRIDOR, SERVICE

LIFT, LAVATORIES, PLANT

ROOMS

重置香港郵政總部



ARCHITECTURAL

SERVICES

DEPARTMENT

4/F FLOOR PLAN

四樓平面圖
23PP

建築署

公用地方

COMMON AREA

暢通易達升降機

ACCESSIBLE LIFT

圖例  LEGEND

暢通易達洗手間

ACCESSIBLE TOILET

綠化範圍

LANDSCAPED AREA

辦公室範圍

OFFICE AREA

職員訓練中心

STAFF TRAINING CENTRE

逃生樓梯, 運貨走廊,  運貨電梯,

洗手間, 機房

ESCAPE STAIRCASES,

SERVICE CORRIDOR, SERVICE

LIFT, LAVATORIES, PLANT

ROOMS

重置香港郵政總部



ARCHITECTURAL

SERVICES

DEPARTMENT

5/F FLOOR PLAN

五樓平面圖
23PP

建築署

公用地方

COMMON AREA

暢通易達升降機

ACCESSIBLE LIFT

圖例  LEGEND

暢通易達洗手間

ACCESSIBLE TOILET

綠化範圍

LANDSCAPED AREA

辦公室範圍

OFFICE AREA

逃生樓梯, 運貨走廊,  運貨電梯,

洗手間, 機房

ESCAPE STAIRCASES,

SERVICE CORRIDOR, SERVICE

LIFT, LAVATORIES, PLANT

ROOMS

重置香港郵政總部



ARCHITECTURAL

SERVICES

DEPARTMENT

FLOOR PLAN OF 6/F AND 7/F

六樓及七樓平面圖
23PP

建築署

公用地方

COMMON AREA

暢通易達升降機

ACCESSIBLE LIFT

圖例  LEGEND

暢通易達洗手間

ACCESSIBLE TOILET

綠化範圍

LANDSCAPED AREA

辦公室範圍

OFFICE AREA

COMMON AREA

逃生樓梯, 運貨走廊,  運貨電梯,

洗手間, 機房

ESCAPE STAIRCASES,

SERVICE CORRIDOR, SERVICE

LIFT, LAVATORIES, PLANT

ROOMS

重置香港郵政總部

六樓平面圖

6/F FLOOR PLAN

七樓平面圖

7/F FLOOR PLAN



ARCHITECTURAL

SERVICES

DEPARTMENT

FLOOR PLAN OF ROOF AND

UPPER ROOF

天台及天台上層平面圖
23PP

建築署

重置香港郵政總部

天台平面圖

ROOF PLAN

天台上層平面圖

UPPER ROOF PLAN

公用地方

COMMON AREA

暢通易達升降機

ACCESSIBLE LIFT

圖例  LEGEND

綠化範圍

LANDSCAPED AREA

逃生樓梯, 運貨走廊,  運貨電梯,

機房

ESCAPE STAIRCASES,

SERVICE CORRIDOR, SERVICE

LIFT, PLANT ROOMS

天台平台

FLAT ROOF

光伏電池板

PHOTOVOLTAICS (PV)  PANEL

太陽能板

SOLAR PANEL



ARCHITECTURAL

SERVICES

DEPARTMENT

SECTION A-A

A-A剖面圖
23PP

建築署

圖例  LEGEND

公用地方

COMMON AREA

大量投寄空郵中心

BULK AIRMAIL CENTRE

郵展廊

POSTAL GALLERY

九龍灣郵政局

KOWLOON BAY POST OFFICE

九龍灣派遞局

KOWLOON BAY DELIVERY

OFFICE

辦公室範圍

OFFICE AREA

職員訓練中心

STAFF TRAINING CENTRE

工地界線

SITE BOUNDARY

一樓

1/F

二樓

2/F

三樓

3/F

四樓

4/F

五樓

5/F

六樓

6/F

七樓

7/F

天台

R/F

地下

G/F

地庫

B/F
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大量投寄空郵中心

BULK AIRMAIL

CENTRE

郵展廊

POSTAL

GALLERY

九龍灣郵政局

KOWLOON BAY

POST OFFICE

九龍灣派遞局

KOWLOON BAY

DELIVERY OFFICE

重置香港郵政總部

MAXIMUM BUILDING

HEIGHT LIMIT

最高建築高度限制

40mPD



ARCHITECTURAL

SERVICES

DEPARTMENT

ARTIST'S IMPRESSION

構思圖
23PP

建築署

AERIAL VIEW  FROM SOUTHWESTERN DIRECTION (ARTIST'S IMPRESSION)

從西南面俯瞰郵政總局的構思鳥瞰圖

宏展街變電站

WANG CHIN STREET

SUBSTATION

重置香港郵政總部

香港郵政  中央郵件中心

HONGKONG POST -

CENTRAL MAIL CENTRE



ARCHITECTURAL

SERVICES

DEPARTMENT

PLAN OF BARRIER-FREE

ACCESS

無障礙通道平面圖
23PP

工地界線

SITE BOUNDARY
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無障礙出入口

BARRIER-FREE ENTRANCE

/ EXIT

AT-GRADE GREENING

LANDSCAPED ROOF
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SITE
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MTR KOWLOON

BAY STATION

德福花園

TELFORD

GARDENS

圖例  LEGEND

巴士廠

BUS DEPOT

現有巴士站

EXISTING BUS STOP

現有小巴站

EXISTING MINIBUS STOP

現有行人過路處

EXISTING AT-GRADE
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零碳天地

ZERO CARBON

BUILDING
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POST OFFICE
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重置香港郵政總部
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2 3 PP 號工程計劃－重置香港郵政總部  
 
估計顧問費及駐工地人員員工開支的分項數字  
(按 20 17 年 9 月價格計算 )  
 

 

預計的人 
工作月數 

總薪級 
平均薪點 

倍數 
(註 1) 

估計費用 
(百萬元) 

( a )  合約管理的  
顧問費 (註 2) 

專業人員  
技術人員  

－  
－  

－  
－  

－  
－  

 1 4 .0  
－  

    小計   1 4 .0 #  

( b )  駐工地人員的  
員工開支 (註 3) 

專業人員  
技術人員  

－  
5 9  

－  
1 4  

－  
1 . 6  

 －  
2 . 6  

包括－        

( i )  管理駐工地
人員的顧問

費  

   0 . 5#    

( i i )  駐工地人員
的薪酬  

   2 . 1#    

    總計   1 6 .6  

 
註  
 
1 .  我們是採用倍數 1 .6 乘以總薪級平均薪點，以估計顧問所提供駐工

地人員的開支 (目前，總薪級第 1 4 點的月薪為 27 ,4 85 元 )。  
 
2 .  合約管理的顧問費是根據為 23 PP 號工程計劃提供工料測量服務

的現有顧問合約計算得出。待財務委員會批准把 23 PP 號工程計劃
提升為甲級後，顧問合約的施工階段才會展開。  

 
3 .  我們須待建造工程完成後，才可得知實際的人工作月數和實際所

需的開支。  
 
備註  
 
本附件的費用數字為固定價格，是按同一年度總薪級表的薪點計算得

出。以 #號標記的工程費用在本文件第 10 段中是按付款當日價格計算。 


